

## 今後のスケジュール（案）

R2.7.6

### 網走川流域治水プロジェクト(素案)公表



R2.8.31

### 第1回 網走川流域治水協議会



※関係機関と調整・検討

R2.9.18

今回

### 第2回 網走川流域治水協議会



R2秋頃

### 網走川流域治水プロジェクト (中間とりまとめ) 公表



※関係機関と調整・検討

- ・ 流域全体で早急に実施すべきハード・ソフト一体の事前防災対策の検討を流域毎に開始
- ・ 河川(国管理区間)の対策、流域における対策のイメージ、ソフト対策のイメージを提示

- ・ 協議会設立
- ・ 目的・進め方の共有
- ・ 網走川流域治水プロジェクト検討着手

- ・ 流域内関係機関の対策・取組みを共有し、方向性を確認
- ・ 中間とりまとめ

- ・ 中間とりまとめの公表

※引き続き、プロジェクト策定に向けて協議を実施

R2秋～2月頃

### 第3回 網走川流域治水協議会



- ・ 流域治水対策プロジェクトの内容確定

R3.3月まで

### 網走川流域治水プロジェクト 公表



- ・ 流域治水対策プロジェクトの策定

R3.4月以降

### 第4回 網走川流域治水協議会



- ・ フォローアップ
- ・ プロジェクトメニューの追加など