

## 第 8 回 天塩川上流流域治水協議会

令和 6 年度の取組実績・令和 7 年度の取組予定

令和 7 年 3 月 11 日

## 令和 6 年度の取組実績

# 【旭川開発建設部】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(旭川開発建設部)

| 項目                                       | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 【河川事業】<br>河道掘削、堤防整備等<br>(名寄市街地)          | →             |              |              |
| 【河川事業】<br>河道掘削、<br>排水機場改築等<br>(点在する市街地)  | →             |              |              |
| 【河川事業】<br>河道掘削、堰改築、<br>堤防整備<br>(点在する市街地) | →             |              |              |

R6年度の取組内容

## 河川事業

河道断面を広げて流下能力を確保。  
(施工中の様子)



堤防の拡幅  
(堤防強化対策を含む施工中の様子)



流下能力維持のため、必要な樹木伐採等を実施。




水防活動の拠点整備を実施。  
(写真は下川地区水防拠点)



## 【農業用ダム】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

令和6年7月23日～25日の前線に伴う大雨では、治水協定に基づき、利水ダムの空き容量を活用した洪水貯留を実施。※ 各ダム下流河川の水位低減に寄与したものと考えられる。

## 天塩川上流のダム



令和6年7月23日～7月25日の主な洪水貯留の実績

| ダム名   | 所管省庁  | ダム管理者               | 貯留量<br>(千m3) |
|-------|-------|---------------------|--------------|
| 中和    | 農林水産省 | てしおがわ<br>土地改良区      | 838          |
| 御料    | 農林水産省 | 名寄市<br>(てしおがわ土地改良区) | 350          |
| 風連    | 農林水産省 | 名寄市<br>(てしおがわ土地改良区) | 479          |
| 温根別   | 農林水産省 | てしおがわ<br>土地改良区      | 1,798        |
| 天塩川上流 |       | 計                   | 3,465        |



※事前放流等により確保すべき容量が利水等により既に確保されていたため事前放流は実施せず

# 【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(旭川建設管理部)

| 項目                                   | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 豊栄川総合流域防災事業<br>(名寄市)                 | ➡ (R4完了)      |              |              |
| 忠烈布川総合流域防災事業<br>(名寄市)                | ➡             | ➡ (R10完了予定)  |              |
| ペンケペオツペ川総合流域防<br>災事業<br>(和寒町・剣淵町)    | ➡             | ➡ (R10完了予定)  |              |
| 剣淵川広域河川改修事業<br>(上流工区)<br>(和寒町)       | ➡             | ➡ (R16完了予定)  |              |
| 剣淵川広域河川改修事業<br>(犬牛別川工区)<br>(士別市・剣淵町) | ➡             | ➡ (R16完了予定)  |              |
| 剣淵川広域河川改修事業<br>(六線川工区)<br>(和寒町・剣淵町)  | ➡             | ➡ (R16完了予定)  |              |
| 十六線川通常砂防事業<br>(和寒町)                  | ➡ (R4完了)      |              |              |
| 朝日六線川通常砂防事業<br>(士別市)                 | ➡ (R5完了)      |              |              |
| 東二号の沢川通常砂防事業<br>(美深町)                | ➡ (R3完了)      |              |              |

R6年度の取組内容

過年度から引き続き、河道掘削等を推進する。



剣淵川(和寒町) 施工箇所(河川)



マタルクシュケネブチ川(和寒町) 施工箇所(河川)

# 【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(上川総合振興局産業振興部整備課(整備課・北部耕地出張所))

| 項目                          | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 農業農村整備事業<br>(農地の整備・ため池等の整備) |               |              |              |
| 農地整備事業(中士別第1期地区)            |               |              |              |
| 農地整備事業(中士別第2期地区)            |               |              |              |
| 農地整備事業(中士別第2地区)             |               |              |              |
| 農地整備事業(中士別第3地区)             |               |              |              |
| 畑地帯総合整備事業(ちえぶん地区)           |               |              |              |
| 田んぼダムの広報                    |               |              |              |

R6年度の取組予定

## 農業農村整備事業

農地の整備による貯留機能向上(田んぼダムの取組の基盤を整備)  
農地整備事業において、水田の畦畔や落ち口を整備することにより、水田の貯留機能の向上をはかる。

### 排水路の整備

畑地帯総合整備事業において、排水施設の整備、耐水化をはかる。

## 田んぼダムの取組に関する広報

関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

R6年度の取組内容

## 農業農村整備事業の実施

北部耕地出張所において、農地整備事業を実施し、田んぼダムの取組となる基盤を整備した。

また、畑地帯総合整備事業を実施し、排水施設の整備と耐水化をはかった。




# 【上川総合振興局林務課・北部森林室】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(上川総合振興局林務課・北部森林室)

| 項目                                   | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 復旧治山事業<br>(オイの沢)                     | R7以降随時見直し(予定) |              |              |
| 予防治山事業<br>(三角沢)<br>(25線沢)<br>(茂志利A沢) | R7以降随時見直し(予定) |              |              |
| 保安林総合改良事業<br>(物満内)<br>(池の上)          | R7以降随時見直し(予定) |              |              |

R6年度の取組内容



| 実施年度  | 工種・数量                                                                | 実施箇所                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 令和6年度 | 溪間工 1基<br>溪間工 1基<br>溪間工 1基<br>溪間工 1基<br>森林整備 11.32ha<br>森林整備 11.63ha | オイの沢<br>三角沢<br>25線沢<br>茂志利A沢<br>物満内<br>池の上 |

# 【上川北部森林管理署】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(上川北部森林管理署)

| 国 有 林 野 施 業 実 施 計 画 |                                  |        |    |
|---------------------|----------------------------------|--------|----|
| 事業区分                | 上 川 北 部 森 林 計 画 区<br>(R5年度～R9年度) |        |    |
| 治 山                 | 溪間工                              | 9      | 箇所 |
|                     | 山腹工                              | 1      | 箇所 |
|                     | 植栽工                              | —      | ha |
|                     | 本数調整伐                            | 37     | ha |
| 森林整備                | 間伐                               | 7,089  | ha |
|                     | 更新(造林)                           | 422    | ha |
|                     | 保育(下刈)                           | 3,585  | ha |
|                     | (除伐)                             | 1,143  | ha |
|                     | 林道(開設)                           | 17,305 | m  |
|                     | (改良)                             | 90     | m  |



令和6年度の取組内容

## 奥沢川治山工事

施工前



施工後



士別市朝日町に位置し、崩壊土砂流出危険地区のAランクに該当している。下流にある市道及び農地に対し、土石流の流下を緩やかにすることで被害の軽減を図るため、木製校倉式谷止工を2基設置した。

## 志文内川治山工事

施工前



施工後



中川町に位置し、下流にある水道施設に土砂が流出し被害を与えた。施設に対し、山脚の固定と不安定土砂の流出を緩やかにすることにより被害の軽減を図るため、コンクリート谷止工1基を設置した。

# 【国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター北海道水源林整備事務所】

## 流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(森林整備センター北海道水源林整備事務所)

| 項目      | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 水源林造成事業 | →             |              |              |
|         |               |              |              |
|         |               |              |              |
|         |               |              |              |
|         |               |              |              |

R6年度の取組内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策  
森林整備

士別市の水源林造成事業地で下刈の森林整備を実施



下刈実施前



下刈実施後

# 【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

## ■令和6年度 取組内容

- ・ 気象情報が自治体等の防災活動に資するよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

## 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

## ◆防災気象情報の利活用推進

### ■上川・留萌管内防災連携TVによる 気象解説

### 令和6年7月～8月臨時開催

旭川地方気象台では、令和3年12月から市町村等へZoomによる気象解説を、令和5年8月からは『上川・留萌管内防災連携TV』として、週一回の定期開催と、警報級の可能性が高まった時などの臨時開催とし再スタートした。上川・留萌各振興局及び旭川・留萌各開発建設部との5機関共催とし、平時及び緊急時の管内市町村等への気象等解説や情報共有を行なうなど「顔の見える関係」の構築・深化を図ることが目的。**今年度は平時以外に臨時で7月と8月に実施。**

2024年7月22日（月）臨時  
上川・留萌管内防災連携TV

本日の解説：旭川地方気象台




### ■市町村との大雨事例振り返り

### 令和6年8～11月

令和6年7月から8月にかけての前線を伴った低気圧や台風による大雨の影響で、各地で被害があった。このことから、気象台の発表する防災気象情報の今後の改善等を目的に、当時の気象状況や自治体における防災対応等の振り返りを複数市町村と行った。



今年度は上川総合振興局及び当該市町において懇談を実施した。



令和6年7月24日までの24時間積算解析雨量

### ～令和7年度に向けての取り組み～

引き続き、「上川・留萌管内防災連携TV」による平時・緊急時の解説や「市町村との顕著事例振り返り」を、また「気象防災ワークショップ」を行ない、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の取組を進める。

非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チーム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探る。

# 【士別市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(士別市)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋拡大   | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水排水施設                  | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |          |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

## 田んぼダムの活用

- ・田んぼ2,221.072ha(作付面積)のうち、約610.525haを田んぼダムとして活用しています。
- ・今後は更に拡大をはかるため、引き続き、地域住民に対するPR等を実施いきます。

## 支援者研修会

- ・避難行動要支援者を支援する支援者を対象として研修会を通じ、災害時の役割を再確認させるとともに、マイタイムラインを説明して、自助の意識のさらなる高揚を図れた。



減災対策協議会における「取組方針」(士別市)

| 項目                   | 取組予定                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 取組内容                                                                                                                                                              |
| マイタイムラインの作成の促進       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別計画支援者に対する研修会において、各地区に応じたタイムラインを説明し、支援者自らの防災意識の高揚を図る。</li> <li>避難行動要支援者を支援する支援者を対象として「研修会」を通じ、マイタイムラインの有効性を説明</li> </ul> |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別避難計画の実効性を高めるため、支援者に対する研修会を開催</li> <li>8月31日避難等支援者の研修会を実施<br/>※3組の要支援者・援護者参加</li> </ul>                                  |
| 様々な情報伝達手段による情報発信     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・しべつ暮らしナビ(市民アプリ)をJアラート情報に連携させ、アプリの普及を図る。</li> <li>・10月1日より、連携し運用中</li> </ul>                                               |
| 防災教育の徹底              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関と連携し、計画的に出前講座を行うとともに、水防学習会を通じて防災意識の高揚を図る。</li> <li>・温根別小、南小、南中で実施し関連知識の付与及び防災意識の高揚を図った。</li> </ul>                    |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象外となっている地区の水害リスクの把握要領をわかるように図式化して、大雨時に活用(マニュアルへの反映準備)</li> <li>・警戒する地域の情報収取を実施中</li> </ul>                               |

# 【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(名寄市)

| 項目                      | 短期    | 中期    | 長期 |
|-------------------------|-------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜    |       |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜    |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討    | 実施の判断 | 実施 |

## 立地適正化計画による住居移転

立地適正化計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の配置計画見直し、居住誘導区域内へ再配置に合わせて、浸水リスクの低いエリアへの移転を実施

## 浸水対策を講じた施設建設計画




名寄地区衛生施設事務組合における一般廃棄物中間処理施設の建設にあたり、建設予定地が浸水想定区域内となるため、浸水対策を講じる仕様とし令和6年8月に工事着手。

減災対策協議会における「取組方針」(名寄市)

| 項目                   | 取組予定<br>取組内容                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進       | ①出前講座や防災セミナーなどの機会を通じてマイタイムライン作成の必要性などを伝える。<br><br>出前講座や防災セミナーをととしてマイタイムラインについて説明、及び作成し、市民の理解度を深めることができた。           |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | ①避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設に対し、作成に向けた支援をする。<br>②要配慮者施設に避難訓練の実施を促す。<br><br>福祉部局と連携し、避難確保計画の作成及び見直し、避難訓練の実施について促すことができた。 |
| ハザードマップの利用促進         | ①名寄市が取り組んでいる「まるごとまちごとハザードマップ」を市民にアピールする。<br><br>出前講座や防災セミナーをととして周知することができた。                                        |
| 防災教育の徹底              | ①小学校及び関係機関と連携し、1日防災学校をする。<br><br>小学生を対象とした1日防災学校を開催した。                                                             |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | ①対象外地区の住民へ水害リスクを説明する。<br><br>防災セミナーで市内の水害リスクについて説明した。                                                              |

# 【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～


- ◆ 名寄市では、立地適正化計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の配置計画見直し、居住誘導区域内へ再配置に合わせて、浸水リスクの低いエリアへの移転を実施(令和6年度は3棟建築)





令和4年度 1棟(3戸/棟)建築  
令和5年度 2棟(3戸/棟)建築  
令和6年度 3棟(3戸/棟～1棟、2戸/棟～2棟)建築

# 【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

- ◆ 名寄地区衛生施設事務組合における一般廃棄物中間処理施設(焼却施設)の建設にあたり、建設予定地が浸水想定区域内となるため、基本計画において浸水対策を講じる内容とした。ごみピット内への浸水を防止するため、ランプウェイを設置し、プラットホームを浸水想定水位より高くする仕様としている。  
(令和6年8月工事着工 令和9年度供用開始予定)



天塩川上流洪水浸水想定区域図



プラットホーム・焼却炉・中央制御室等、設備中枢部は浸水を避けた高さに配置



# 【和寒町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(和寒町)


| 項目                      | 短期    | 中期    | 長期 |
|-------------------------|-------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報+拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜    |       |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜    |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討    | 実施の判断 | 実施 |

## 田んぼダムの活用

・平成28年から各環境保全会(町内10組織)の協力をいただき、水田800ha(作付面積)のうち800haを田んぼダムとして災害に備えています。



和寒町多面的機能支払事業連絡会



減災対策協議会における「取組方針」(和寒町)

| 項目                   | 取組予定<br>取組内容                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進       | 自治会や小中学校での防災研修に取り組み、防災意識を向上させ、マイタイムラインの作成を促進する。<br><br>全町民を対象とした水防研修会を実施し、参加した町民と中学生がマイタイムラインを作成した。 |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | 対象施設の避難確保計画は策定済みとなっているが、対象施設には、避難訓練の実施など確実な避難行動がとれるよう進めていく。<br><br>避難訓練の実施できなかった。                   |
| ハザードマップの利用促進         | 小中学校でのハザードマップを利用した授業や自治会での研修を実施し、ハザードマップ利用の促進を図っていく。<br><br>小学校でハザードマップを利用した防災学習を実施した。              |
| 防災教育の徹底              | 自治会研修や小中学生を対象とした防災の授業などを通じて、防災への意識向上を図る。<br><br>2つの自治会と小学校で防災教室を実施、また、全町民を対象とした水防研修会を実施した。          |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | ハザードマップ対象外地域はなく、今後のハザードマップ更新時も全町を対象としていく。<br><br>同上                                                 |

# 【剣淵町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(剣淵町)

| 項目                      | 短期      | 中期    | 長期 |
|-------------------------|---------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋取組拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |       |    |
| 農地への浸水対策                | 適宜      |       |    |
| 下水道事業による浸水対策            | 適宜      |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断 | 実施 |

## 農地への浸水対策

・普通河川3線川の土砂掘削及び河床部の洗掘補修を行い、流下断面の確保をした。



実施状況写真

## 防災教育の徹底

・剣淵小学校4年生を対象に防災学校を行い、ハザードマップの紹介や段ボールベットの組み立てを行った。



減災対策協議会における「取組方針」(剣淵町)

| 項目                       | 取組予定<br>取組内容                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進           | ①自治会や高齢者サロン等を対象に作成サポートを実施予定。<br>①作成サポートまでは至らなかったが、高齢者サロンにて紹介した。                |
| 確実な避難行動の実施<br>(要配慮者利用施設) | ①避難行動要支援者(高齢者、障がい手帳所有者等)に対し、個別避難計画を作成。<br>①担当者ベースで進めており、今年度中には策定が完了する予定。       |
| ハザードマップの利用促進             | ①研修会等を通じて町民に周知する(ホームページにも掲載)。<br>①防災研修会や町公式LINEにて周知した。                         |
| 防災教育の徹底                  | ①関係機関と連携し、計画的に出前講座等を実施予定。<br>①北海道の協力を得て、防災研修を行った。年度末には自治会長や地域安全部長を対象に研修会を行う予定。 |
| ハザードマップ対象外地区の対応          | ①対象外地区なし。次回の改定時にも、漏れがないよう対応する。<br>①対象外となる地区はなし。                                |

# 【下川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(下川町)

| 項目                      | 短期      | 中期    | 長期 |
|-------------------------|---------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報+取組拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |       |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 適宜      |       |    |
| 下水道事業による浸水対策            | 適宜      |       |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断 | 実施 |

## 福祉施設による流域治水に関する避難訓練

6月に実施された福祉施設避難訓練において流域治水についての説明。(約20名)



## 防災研修・体験会による地域治水の説明

9月に実施された町民を対象に、研修会を行いサンルダムの防災効果など流域治水についての説明。(約80名)



減災対策協議会における「取組方針」(下川町)

| 項目                   | 取組予定                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 取組内容                                                                                                                             |
| マイタイムラインの作成の促進       | ①R6年度は引き続きモデル地区を決定し先行的なタイムライン作成のサポートを実施予定。<br>②R7年度以降もサポートを地区実施予定。<br><br>①マイタイムラインの意義等を公区長会議及び小中高の防災教室・防災訓練で説明<br>②引き続きモデル地区を募集 |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | R6年度の最新情報に合致させるため、要配慮者利用施設の避難確保計画を更新予定。避難訓練の補助予定<br><br>各施設を訪問し状況を確認し必要の都度計画修正を助言する。                                             |
| ハザードマップの利用促進         | 学校への出前授業等で活用を推進予定。<br><br>まるとととととハザードマップ実現に向け各部署と調整中                                                                             |
| 防災教育の徹底              | ①関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施予定。<br>②R6年度は当協議会で作成する「防災教育」の素材や資料を教育委員会に提供予定。<br><br>①出前講座4件(小中高など)<br>②教育委員会との調整し実施                       |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | 引き続き、次回の改定時にもデータ併用により対応予定。<br><br>次回の改定版に向け、状況の確認など適宜対応し反映予定                                                                     |

# 【美深町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(美深町)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋取組拡大 | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 下水道事業による浸水対策            | 適宜      |          |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |          |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

## 田んぼダムの活用

・田んぼ217.8ha(作付面積)のうち、150.1haを田んぼダムとして活用しています


減災対策協議会における「取組方針」(美深町)

| 項目                   | 取組予定<br>取組内容                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・R6年度は住民による作成サポート計画を立案予定。</li> <li>・防災計画の改訂、ハザードマップの更新に合わせて、次年度以降に普及促進に取り組む。</li> </ul> |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難確保計画の策定にあたり、継続した支援を実施する予定。</li> <li>・福祉部局と担当者レベルで協議を実施。年度内に素案を作成予定</li> </ul>        |
| ハザードマップの利用促進         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・まるとまちごとハザードマップの作成を検討。</li> <li>・ハザードマップを活用した出前教室を実施した。</li> </ul>                      |
| 防災教育の徹底              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関と連携し、引き続き実施に向け検討。</li> <li>・美深高校の防災教室に防災資材等を展示し、体験授業を実施した。</li> </ul>              |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・氾濫計算を実施し、ハザードマップを更新を検討。</li> <li>・ハザードマップの更新を実施(R7年3月完成予定)</li> </ul>                  |

# 【美深町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

- ◆ 天塩川沿いに市町村や各市街地が点在し、主要国道やJRが河川に隣接していることから、氾濫が発生すると普及・復興までに時間を要するなど、水害リスクが高い特徴がある。
- ◆ 町では名寄河川事務所と河道掘削残土の活用に関する協定を締結し、町内の農家と調整の上、農地(畑)の嵩上げを実施。沢水等による浸水被害の軽減を図っている。
- ◆ さらに、浸水想定区域内の特別養護老人ホームの施設更新に合わせて、浸水想定区域外への移転を検討しており、被害対象の減少を図る。(R5～6基本構想、R6実施設計、R7着手予定)

水害リスクマップ【現況河道】 浸水深3m（1階居室浸水相当）以上の浸水が想定される範囲を表示



## 美深町の取組

### ○河川工事との連携による浸水被害軽減対策

■河道掘削工事(名寄河川事務所)との調整  
(協定締結済)

■残土の受け入れ希望農地の調査・調整

※沢水等による中小降雨浸水被害の軽減、  
農業収益向上を図る



### ○災害時要配慮者施設の移転検討

現状、浸水想定区域に立地している特別養護老人ホームの施設更新にあたり、浸水想定区域外へ移転  
(R5～6基本構想、R6実施設計、R7着手予定)

※大規模洪水時の被害対象を減らす



# 【音威子府村】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(音威子府村)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用(旧川)            | 広報＋拡大   | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

## 普通河川の掘削

・物満内川の堆積土砂を掘削し、流下断面の確保を図った。



## 農地への浸水対策

・キツツキ川の堆積土砂掘削および法面補修を行い、流下断面の確保を図った。



減災対策協議会における「取組方針」(音威子府村)

| 項目                   | 取組予定                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 取組内容                                                                                  |
| マイタイムラインの作成の促進       | ①住民による作成サポート計画を立案し、広報等で周知予定。<br>①マイタイムライン作成に向けた情報収集を引き続き行った。                          |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | ①今後、地域防災計画に位置づけた要配慮者利用施設において避難確保計画策定し、施設に関する職員等と共同する。<br>①福祉部局との作成に向けた調整を行い、策定に向け進行中。 |
| ハザードマップの利用促進         | ①記載内容を確認し、必要に応じて更新を検討する。<br>①出水期前にハザードマップの確認を行い、住民周知。                                 |
| 防災教育の徹底              | ①関係機関と連携し、継続的な実施に向け協議を行う。<br>①関係機関と連携し、引き続き実施に向け検討。                                   |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | ①影響のある地域については、ハザードマップを見直す際に対象地域に加える予定。<br>①該当地区について、影響の有無の判断・検討を引き続き行った。              |

# 【中川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和6年度～

計画表(中川町)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用(旧川)            | 広報+取組拡大 | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |          |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

自然地保全

・水辺の小さな再生事業として多自然川づくりに関する勉強会を実施した。



防災教室

・中川中央小学校の一日防災教室や中川中学校の防災教室に参加し、避難所用の段ボールベットの作り方に関する講座を実施した。



減災対策協議会における「取組方針」(中川町)

| 項目                       | 取組予定<br>取組内容                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民による作成補助計画を立案する。</li> <li>・実施なし</li> </ul>                                                                                |
| 確実な避難行動の実施<br>(要配慮者利用施設) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難行動要支援者の避難支援体制の確認・見直しを実施する。</li> <li>・避難訓練を適宜実施する。</li> <li>・避難行動要支援者について福祉担当者から情報提供を受けた。</li> <li>・避難訓練は実施なし。</li> </ul> |
| ハザードマップの利用促進             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。</li> <li>・多言語化については今後検討を行う。</li> <li>・説明会は令和4年度に実施済み。</li> </ul>                                    |
| 防災教育の徹底                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学校を対象とした水防学習会や出前講座等による防災教育を定期的実施する。</li> <li>・小学校の一日防災教室を実施した(令和6年9月)</li> <li>・中学校の防災教室を実施。(令和6年10月)</li> </ul>         |
| ハザードマップ対象外地区の対応          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象外となっている地区の住民を対象に説明会を実施する。</li> <li>・実施なし。</li> </ul>                                                                     |

## 令和 7 年度の取組予定

# 【旭川開発建設部】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(旭川開発建設部)

| 項目                                       | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 【河川事業】<br>河道掘削、堤防整備等<br>(名寄市街地)          | →             |              |              |
| 【河川事業】<br>河道掘削、<br>排水機場改築等<br>(点在する市街地)  | →             |              |              |
| 【河川事業】<br>河道掘削、堰改築、<br>堤防整備<br>(点在する市街地) | →             |              |              |

R7年度の取組予定

## 河川事業

河道断面を広げて流下能力を確保。  
(施工中の様子)



堤防の拡幅  
(堤防強化対策を含む施工中の様子)



流下能力維持のため、必要な樹木伐採等を実施。



水防活動の拠点整備を実施。  
(写真は下川地区水防拠点)



# 【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(旭川建設管理部)

| 項目                                   | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 豊栄川総合流域防災事業<br>(名寄市)                 | ➡ (R4完了)      |              |              |
| 忠烈布川総合流域防災事業<br>(名寄市)                | ➡             | ➡ (R10完了予定)  |              |
| ペンケペオツペ川総合流域防災事業<br>(和寒町・剣淵町)        | ➡             | ➡ (R10完了予定)  |              |
| 剣淵川広域河川改修事業<br>(上流工区)<br>(和寒町)       | ➡             | ➡ (R16完了予定)  |              |
| 剣淵川広域河川改修事業<br>(犬牛別川工区)<br>(士別市・剣淵町) | ➡             | ➡ (R16完了予定)  |              |
| 剣淵川広域河川改修事業<br>(六線川工区)<br>(和寒町・剣淵町)  | ➡             | ➡ (R16完了予定)  |              |
| 十六線川通常砂防事業<br>(和寒町)                  | ➡ (R4完了)      |              |              |
| 朝日六線川通常砂防事業<br>(士別市)                 | ➡ (R5完了)      |              |              |
| 東二号の沢川通常砂防事業<br>(美深町)                | ➡ (R3完了)      |              |              |

R7年度の取組予定

過年度から引き続き、河道掘削・築堤等を推進する。





剣淵川(和寒町) 施工予定箇所(河川)



マタルクシュケネブチ川(和寒町) 施工予定箇所(河川)

# 【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(上川総合振興局産業振興部整備課(整備課・北部耕地出張所))

| 項目                          | 短期<br>(R3～R7)                                                                        | 中期<br>(～R12)                                                                        | 長期<br>(R13～) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 農業農村整備事業<br>(農地の整備・ため池等の整備) |    |                                                                                     |              |
| 農地整備事業(中士別第2地区)             |     |                                                                                     |              |
| 農地整備事業(中士別第3地区)             |     |                                                                                     |              |
| 農地整備事業(中士別第4地区)             |                                                                                      |  |              |
| 畑地帯総合整備事業(ちえぶん地区)           |   |                                                                                     |              |
| 田んぼダムの広報                    |  |                                                                                     |              |
|                             |                                                                                      |                                                                                     |              |

## R7年度の取組予定

### 農業農村整備事業

農地の整備による貯留機能向上(田んぼダムの取組の基盤を整備)  
農地整備事業において、水田の畦畔や落ち口を整備することにより、水田の貯留機能の向上をはかる。

### 排水路の整備

畑地帯総合整備事業において、排水施設の整備、耐水化をはかる。

### 田んぼダムの取組に関する広報

関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。


## R7年度の取組内容

# 【上川総合振興局林務課・北部森林室】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(上川総合振興局林務課・北部森林室)

| 項目                                  | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 復旧治山事業<br>(オイの沢)<br>(茨内地区)          | R7以降随時見直し(予定) |              |              |
| 予防治山事業<br>(25線沢)<br>(茂志利A沢)         | R7以降随時見直し(予定) |              |              |
| 緊急予防治山事業<br>(窪田の沢)                  | R7以降随時見直し(予定) |              |              |
| 保安林総合改良事業<br>(物満内)<br>(斑溪)<br>(池の上) | R7以降随時見直し(予定) |              |              |

R7年度の取組内容



| 実施年度  | 工種・数量                                                                               | 実施箇所                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 令和7年度 | 溪間工 1基<br>溪間工 1基<br>溪間工 1基<br>溪間工 1基<br>溪間工 1基<br>森林整備 11.20ha<br>7.64ha<br>14.00ha | オイの沢<br>茨内地区<br>25線沢<br>茂志利A沢<br>窪田の沢<br>物満内<br>斑溪<br>池の上 |

# 【上川北部森林管理署】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(上川北部森林管理署)

| 国 有 林 野 施 業 実 施 計 画 |                                  |        |    |  |
|---------------------|----------------------------------|--------|----|--|
| 事業区分                | 上 川 北 部 森 林 計 画 区<br>(R5年度～R9年度) |        |    |  |
| 治 山                 | 溪間工                              | 9      | 箇所 |  |
|                     | 山腹工                              | 1      | 箇所 |  |
|                     | 植栽工                              | —      | ha |  |
|                     | 本数調整伐                            | 37     | ha |  |
| 森林整備                | 間伐                               | 7,089  | ha |  |
|                     | 更新(造林)                           | 422    | ha |  |
|                     | 保育(下刈)                           | 3,585  | ha |  |
|                     | (除伐)                             | 1,143  | ha |  |
|                     | 林道(開設)                           | 17,305 | m  |  |
|                     | (改良)                             | 90     | m  |  |



令和7年度の取組予定

阿部の沢治山工事



中川町に位置し、下流にある農地及び道道の保全のため既設堰堤の補修1基を計画

# 【国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター北海道水源林整備事務所】

## 流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(森林整備センター北海道水源林整備事務所)

| 項目      | 短期<br>(R3～R7) | 中期<br>(～R12) | 長期<br>(R13～) |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 水源林造成事業 |               |              |              |
|         |               |              |              |
|         |               |              |              |
|         |               |              |              |
|         |               |              |              |

### R7年度の取組予定

- ・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。
- ・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
- ・天塩川流域における水源林造成事業地は、約21箇所（森林面積 約9百ha）であり、流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施していきます。

### R7年度の取組内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策  
森林整備



間伐実施前



間伐実施後

# 【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

## ■令和6年度 取組内容

- ・ 気象情報が自治体等の防災活動に資するよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

## 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

## ◆防災気象情報の利活用推進

### ■上川・留萌管内防災連携TVによる 気象解説

令和6年7月～8月臨時開催

旭川地方気象台では、令和3年12月から市町村等へZoomによる気象解説を、令和5年8月からは『上川・留萌管内防災連携TV』として、週一回の定期開催と、警報級の可能性が高まった時などの臨時開催とし再スタートした。上川・留萌各振興局及び旭川・留萌各開発建設部との5機関共催とし、平時及び緊急時の管内市町村等への気象等解説や情報共有を行なうなど「顔の見える関係」の構築・深化を図ることが目的。**今年度は平時以外に臨時で7月と8月に実施。**

2024年7月22日（月）臨時  
上川・留萌管内防災連携TV

本日の解説：旭川地方気象台




### ■市町村との大雨事例振り返り

令和6年8～11月

令和6年7月から8月にかけての前線を伴った低気圧や台風による大雨の影響で、各地で被害があった。このことから、気象台の発表する防災気象情報の今後の改善等を目的に、当時の気象状況や自治体における防災対応等の振り返りを複数市町村と行った。



今年度は上川総合振興局及び当該市町において懇談を実施した。



令和6年7月24日までの24時間積算解析雨量

### ～令和7年度に向けての取り組み～

引き続き、「上川・留萌管内防災連携TV」による平時・緊急時の解説や「市町村との顕著事例振り返り」を、また「気象防災ワークショップ」を行ない、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の取組を進める。

非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チーム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探る。

# 【士別市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(士別市)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋拡大   | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水排水施設                  | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |          |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

## 田んぼダムの活用

- ・田んぼ2,221.072ha(作付面積)のうち、約610.525haを田んぼダムとして活用しています。
- ・今後は更に拡大をはかるため、引き続き、地域住民に対するPR等を実施します。

## 雨水貯留、浸透施設

- ・排水不全地の雨水貯留設備(釜場)からポンプにより汲み出すことで被害の削減を図る。

減災対策協議会における「取組方針」(士別市)

| 項目                          | 取組予定                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             | 取組内容                                                    |
| マイタイムラインの作成の促進              | ・各種防災研修会の場を活用して、タイムラインを説明し、支援者自らの防災意識の高揚を図る。            |
| 確実な避難行動の実施<br>(災害時避難行動要支援者) | ・個別避難計画の実効性を高めるため、支援者に対する研修会を開催                         |
| 様々な情報伝達手段による情報発信            | ・しべつ暮らしナビ(市民アプリ)の普及を図る。                                 |
| 防災教育の推進                     | ・関係機関と連携し、計画的に出前講座を行うとともに、水防学習会を通じて防災意識の高揚を図る。          |
| ハザードマップ対象外地区の対応             | ・対象外となっている地区の水害リスクの把握要領をわかるように図式化して、大雨時に活用(マニュアルへの反映準備) |

# 【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(名寄市)

| 項目                      | 短期    | 中期    | 長期 |
|-------------------------|-------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜    |       |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜    |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討    | 実施の判断 | 実施 |

浸水対策を講じた施設建設計画

- 一般廃棄物中間処理施設(焼却施設)建設計画について

名寄地区衛生施設事務組合における一般廃棄物中間処理施設の建設にあたり、建設予定地が浸水想定区域内となるため、基本計画において浸水対策を講じる内容とした。ごみピット内への浸水を防止するため、ランプウェイを設置し、プラットホームを浸水想定水位より高くする仕様としている。  
(令和6年8月工事着工 令和9年度供用開始予定)



完成イメージ

減災対策協議会における「取組方針」(名寄市)

| 項目                   | 取組予定                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | 取組内容                                                             |
| マイタイムラインの作成の促進       | ①出前講座をととしてマイタイムライン作成の必要性、作成方法などを伝える。                             |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | ①避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設に対し、作成に向けた支援をする。<br>②避難訓練実施率が向上するよう実施を促す。 |
| ハザードマップの利用促進         | ①名寄市が取り組んでいる「まるごとまちごとハザードマップ」を市民にアピールする。                         |
| 防災教育の徹底              | ①対象者を限定的にせず、市民全体に防災意識が浸透するようアピールする。                              |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | ①対象外地区の住民へ水害リスクを説明する。                                            |

# 【和寒町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(和寒町)


| 項目                      | 短期    | 中期    | 長期 |
|-------------------------|-------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報+拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜    |       |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜    |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討    | 実施の判断 | 実施 |

## 田んぼダムの活用

・平成28年から各環境保全会(町内10組織)の協力をいただき、水田800ha(作付面積)のうち800haを田んぼダムとして災害に備えています。



和寒町多面的機能支払事業連絡会



減災対策協議会における「取組方針」(和寒町)

| 項目                   | 取組予定                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------|
|                      | 取組内容                                                 |
| マイタイムラインの作成の促進       | 自治会や小中学校での防災研修に取り組み、防災意識を向上させ、マイタイムラインの作成を促進する。      |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | 個別避難計画の作成を進め、合わせて訓練を実施していく。                          |
| ハザードマップの利用促進         | 小中学校でのハザードマップを利用した授業や自治会での研修を実施し、ハザードマップ利用の促進を図っていく。 |
| 防災教育の徹底              | 自治会での研修や小中学生を対象とした防災の授業などを通じて、地域防災への意識向上を図る。         |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | ハザードマップ対象外地域はなく、今後のハザードマップ更新時も全町を対象としていく。            |

# 【和寒町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

- ◆ 和寒町では、誰もが安心して住み続けられるまちづくりの将来像を描く「和寒町ふくしのまちづくり基本構想」と「中核となる福祉施設の基本計画」を令和5年度に策定。その実現にむけた取り組みのひとつとして **特別養護老人ホーム**の建て替えにあわせて老人デイサービスセンターを集約し、浸水リスクの少ない区域への移転を計画し、被害の軽減を図る。



※想定最大規模降雨に対しては、垂直避難の方法又は浸水のおそれがない範囲までの避難計画を検討する予定



# 【剣淵町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(剣淵町)

| 項目                      | 短期      | 中期    | 長期 |
|-------------------------|---------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋取組拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |       |    |
| 農地への浸水対策                | 適宜      |       |    |
| 下水道事業による浸水対策            | 適宜      |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断 | 実施 |

## 田んぼダムの活用

田んぼ647.6 ha(作付面積)です。  
・今後、農政部局へ活用に向けた検討をしていきます。

## マイタイムラインの作成促進

・自治会や高齢者サロン等を対象に作成サポートを実施予定。

減災対策協議会における「取組方針」(剣淵町)

| 項目                       | 取組予定<br>取組内容                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進           | ①自治会や高齢者サロン等を対象に作成サポートを実施予定。                    |
| 確実な避難行動の実施<br>(要配慮者利用施設) | ①避難行動要支援者(高齢者、障がい手帳所有者等)に対し、個別避難計画を作成。年1回は更新する。 |
| ハザードマップの利用促進             | ①研修会等を通じて町民に周知する(ホームページや町公式LINEにも掲載)。           |
| 防災教育の徹底                  | ①関係機関と連携し、計画的に出前講座等を実施予定。                       |
| ハザードマップ対象外地区の対応          | ①対象外地区なし。次回の改定時にも、漏れがないよう対応する。                  |

# 【下川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(下川町)

| 項目                      | 短期      | 中期    | 長期 |
|-------------------------|---------|-------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報+取組拡大 | 継続    |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |       |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 適宜      |       |    |
| 下水道事業による浸水対策            | 適宜      |       |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |       |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断 | 実施 |

## 流域治水に関する説明・意見聴取

6月、12月、3月に実施される公区長会議の場で流域治水についての説明を継続実施

## 防災研修・体験会による地域治水の説明

町民を対象にした研修会小中高を対象とした防災出前講座など流域治水についての説明を継続実施

減災対策協議会における「取組方針」(下川町)

| 項目                   | 取組予定                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      | 取組内容                                                                |
| マイタイムラインの作成の促進       | ①R7年度は引き続きモデル地区を決定し先行的なタイムライン作成のサポートを実施予定。<br>②R8年度以降もサポートを地区実施予定。  |
| 確実な避難行動の実施(要配慮者利用施設) | R7年度の最新情報に合致させるため、要配慮者利用施設の避難確保計画を更新予定。避難訓練の補助予定                    |
| ハザードマップの利用促進         | 引き続きまるとまちごとハザードマップ実現に向け検討継続。                                        |
| 防災教育の徹底              | ①関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施予定。<br>②R7年度は当協議会で作成する「防災教育」の素材や資料を教育委員会に提供予定。 |
| ハザードマップ対象外地区の対応      | 引き続き、次回の改定時にもデータ併用により対応予定。                                          |

# 【美深町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(美深町)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用                | 広報＋取組拡大 | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 下水道事業による浸水対策            | 適宜      |          |    |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |          |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

## 田んぼダムの活用・土地利用

- ・作付面積217.8haのうち、150haを田んぼダムとして活用予定
- ・立地的適正化計画を策定予定

減災対策協議会における「取組方針」(美深町)

| 項目                       | 取組予定<br>取組内容                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進           | ・地域自治会に対し防災計画等の説明会を開催する合わせて作成を促す。            |
| 確実な避難行動の実施<br>(要配慮者利用施設) | ・対象施設の行動計画の策定を行う。                            |
| ハザードマップの利用促進             | ・WEB等の利用し、降水時間など時間軸による環境変化などが実感しやすいマップを検討する。 |
| 防災教育の徹底                  | ・関係機関・学校と連携し、引き続き出前講座等を実施する。                 |
| ハザードマップ対象外地区の対応          | ・ハザードマップの対象外区域はない。引き続き漏れがないよう対応する。           |

# 【音威子府村】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(音威子府村)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用(旧川)            | 広報＋拡大   | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

## 自然地保全の取り組み

- ・関係機関と連携しながら保全の取り組みを継続する。

## 普通河川の掘削

- ・土砂堆積により河川断面が阻害され河川流下能力を低下させないよう、適宜、河川掘削を実施する。

減災対策協議会における「取組方針」(音威子府村)

| 項目                       | 取組予定                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | 取組内容                                                   |
| マイタイムラインの作成の促進           | ①住民による作成サポート計画を立案し、広報等で周知予定。                           |
| 確実な避難行動の実施<br>(要配慮者利用施設) | ①地域防災計画に位置づけた要配慮者利用施設において、避難確保計画策定に向け、施設関係職員等と情報を共有する。 |
| ハザードマップの利用促進             | ①記載内容の確認し、必要に応じて更新を検討する。                               |
| 防災教育の徹底                  | ①関係機関と連携し、継続的な実施に向け協議を行う。                              |
| ハザードマップ対象外地区の対応          | ①影響のある地域については、ハザードマップを見直す際に対象地域に加える予定。                 |

# 【中川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和7年度の予定～

計画表(中川町)

| 項目                      | 短期      | 中期       | 長期 |
|-------------------------|---------|----------|----|
| 田んぼダムの活用(旧川)            | 広報+取組拡大 | 継続       |    |
| 自然地保全                   | 適宜      |          |    |
| 雨水貯留、浸透施設               | 既存施設の確認 | 排水不全等の改善 | 継続 |
| 土地利用(立地適正化計画、災害危険区域指定等) | 適宜      |          |    |
| 高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫 | 検討      | 実施の判断    | 実施 |

## 自然地保全

- ・水辺の小さな再生事業を継続し、町内河川の保全に努める。

減災対策協議会における「取組方針」(中川町)

| 項目                       | 取組予定<br>取組内容                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マイタイムラインの作成の促進           | 住民による作成補助計画を立案する。                                                                                      |
| 確実な避難行動の実施<br>(要配慮者利用施設) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難行動要支援者の避難支援体制の確認・見直しを実施する。</li> <li>・避難訓練を適宜実施する。</li> </ul> |
| ハザードマップの利用促進             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。</li> <li>・多言語化については今後検討を行う。</li> </ul>  |
| 防災教育の徹底                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学校を対象とした水防学習会や出前講座等による防災教育を定期的実施する。</li> </ul>               |
| ハザードマップ対象外地区の対応          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象外となっている地区の住民を対象に説明会を実施する。</li> </ul>                         |