

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■危機管理型ハード対策	① 国管理区間 ・堤防天端の保護 (湧別左岸地区、遠軽右岸地区)	A	完了	網走開建								
		② 道管理区間 ・堤防天端の保護箇所の検討と実施	A	H28年度から実施	振興局						・堤防天端の保護箇所の実施予定【天端保護】 生田原川(東町)で実施予定	・引き続き堤防天端の保護箇所の実施【天端保護】 引き続き生田原川で実施予定	
	■防災活動のためのハードの整備及び有効活用の取組	① 防災拠点施設の強化 ・防災行政無線の整備及び更新 ・防災拠点施設における自家発電機等の改良検討及び防災拠点代替施設検討	a	H29年度から実施	湧別町						・特に重要な6要素を満たす業務継続計画(BCP)の策定検討を実施 ・庁舎自家発電機用燃料の少量危険物保管庫設置	・特に重要な6要素を満たす業務継続計画(BCP)を策定する	
					遠軽町						・防災無線(移動系)運用開始 ・R4完成施設を含め防災拠点代替施設は検討を継続	・防災無線(移動系)運用 ・防災拠点代替施設の使用要領検討	
	■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握	① 想定最大規模の降雨による浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、破堤点別洪水浸水想定区域図(浸水ナビ)の公表	B,b	完了 R5年度までに実施	網走開建								
					振興局						・水位周知河川指定促進のため、湧別川にて洪水浸水想定区域図を6月頃に公表予定	・中土場川において、水位周知河川指定促進のため、洪水浸水想定区域図を作成・公表予定	
② 想定最大規模の降雨による浸水想定区域に基づいた避難所や避難経路の設定		B	引き続き実施	湧別町						・必要に応じて地域防災計画の見直しを行う	・必要に応じて地域防災計画等の見直しを行う		
				遠軽町						・新たな洪水浸水想定に基づく避難所や避難経路の見直しを実施 ・見直し後、地域防災計画等へ反映	・引き続き、新たな洪水浸水想定に基づく避難所や避難経路の見直しを行う ・見直し後、地域防災計画等へ反映させる		

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確実な避難行動のための取組	ソフト対策 ■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握	③ 想定最大規模の降雨による浸水想定区域に基づいた、ハザードマップの作成、まちごとまちごとハザードマップ(街の中に想定浸水区域や浸水深・避難所・避難経路等を看板等で示す)の検討(支援含む)	B	H29年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	
					気象台	■	■	■	■	■	■	・必要に応じて支援など行う	・必要に応じて支援など行う	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・まちハザードマップの想定浸水深・避難誘導等の標識の設置検討 ※避難所・避難場所・海拔(一部地域)は設置済	・まちハザードマップの想定浸水深・避難誘導等の標識の設置検討を継続 ※避難所・避難場所・海拔(一部地域)は設置済	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・新たな浸水想定区域(道管理河川)の公表に伴う、ハザードマップの更新 ・まちハザードマップ検討実施	・まちハザードマップは、引き続き検討する ・新たに道管理河川の浸水想定区域が公表された場合、ハザードマップを更新	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・前年度から継続し、発災時の避難誘導活動を想定した浸水区域・避難所・避難経路等の情報共有に努める	・遠軽町、湧別町の防災担当部局の協力を得て、避難誘導に従事する消防職・団員が浸水区域・避難所・避難経路等の情報共有が図れるよう、視察研修等を実施する	
		完了	網走開建、振興局、自衛隊、北海道警察、遠軽警察、湧別町、遠軽町、広域組合											
		④ 円滑な避難行動のため、道路管理者との連絡体制網の構築	C	完了										

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
		① 住民の避難行動を促すため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報提供や洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	D	完了	網走開建								
	■避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組	② メール・テレビ・ラジオ・サイレン等、多様な手段を用いた避難情報発信体制の強化及び近隣住民同士での連絡体制等の人的ネットワークの構築	D	引き続き実施	湧別町	■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織の結成促進やメール配信サービスの利用促進(登録性)を図る ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を図り、自治会や自主組織に対する研修会や出前講座を再開予定 ・スマートフォンアプリを活用した防災情報配信システム導入の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き自主防災組織の結成促進やメール配信サービスの利用促進(登録制)を図る ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を図り、自治会や自主防災組織に対する研修会、出前講座を実施予定 ・スマートフォンアプリを活用した防災情報配信システム導入の継続検討 	
遠軽町					■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織の結成促進やメール配信サービスの利用促進(登録制)を継続 ・要配慮者に対する情報伝達手段の検討 ・遠軽町総合防災訓練でエリアメールの配信訓練を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、自主防災組織の結成促進やメール配信サービスの利用促進(登録制)を図る ・引き続き、要配慮者に対する情報伝達手段の検討 ・遠軽町総合防災訓練でエリアメールの配信訓練を実施(隔年、次回は令和35年度実施予定) 		
広域組合					■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き実施 		

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)		
						R3	R4	R5	R6	R7					
迅速かつ確 実な避難行 動のための 取組	ソフト対 策	⑤ 訓練を通じ、避難指示等 の発令に着目したタイムライ ンを改良や多機関が連携した タイムラインの作成 の取組	F	H29年度 から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会に参加する ・構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライ ン見直しを行っていく		
					北海道 警察	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会に参加	・意見交換会に参加する ・関係機関との訓練を通じ、必要に応じてタイムライ ン見直しを行っていく		
					R1年度 から実施	遠軽警察	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加	・意見交換会に参加する	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加	・意見交換会に参加予定 ・構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライ ン見直しを行っていく		
					H29年度 から実施	遠軽町	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・避難指示等の発令に着目したタイムライン修正が あった場合、意見を提出	・意見交換会に参加する ・構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライ ン見直しを行っていく	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・災害対策本部図上訓練に参加	・意見交換会に参加する ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴		
					北海道 電力	■	■	■	■	■	■	・意見交換会(協議会・幹事会)に参加 ・遠軽町主催の訓練に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴 ・災害対策用機械操作訓練を見学	・意見交換会(協議会・幹事会)に参加予定 ・構成市町の訓練に参加し、必要に応じ、タイムラ イン見直しを支援予定		
■ 水害リスク情 報の周知や自 助防災意識の 啓発	① 住民が参加した水災害避 難訓練、水防災に関する講習 会・ワークショップ、小中学生 への防災教育、湧別川流域 ほか、水害特性を踏まえた広 報活動を実施する	G	引き続き実 施	網走開建	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や 防災学習等に参加 ・他機関が実施する訓練を見学することにより、各 自の訓練にフィードバックできるよう、網走開建管 内の国管理区間の全機関が予定している訓練予 定について情報共有・提供	・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や 防災学習等に参加 ・他機関が実施する訓練を見学することにより、各 自の訓練にフィードバックできるよう、網走開建管 内の国管理区間の全機関が予定している訓練予 定について情報共有・提供				

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)		
						R3	R4	R5	R6	R7					
迅速かつ確 実な避難行 動のための 取組	ソフト対 策	■水害リスク情 報の周知や自 助防災意識の 啓発	① 住民が参加した水災害避 難訓練、水防災に関する講習 会・ワークショップ、小中学生 への防災教育、湧別川流域 ほか、水害特性を踏まえた広 報活動を実施する	G	引き続き実 施	気象台	■	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参加 ・講習会や防災学習等の実施に協力	・引き続き関係機関主催の訓練等に参加 ・講習会や防災学習等の実施に協力	
						振興局	■	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参画、また、講習会や 防災学習等に参画予定	・引き続き関係機関主催の訓練等に参画、また、講 習会や防災学習等に参画予定	
						自衛隊	■	■	■	■	■	■	・遠軽町災害対策本部図上訓練に参加 ・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や 防災学習等に参加	・関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や 防災学習等に参加	
						北海道 警察	■	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参加	・引き続き、関係機関主催の訓練等に参加する	
						遠軽警察	■	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参加	・引き続き、関係機関主催の訓練等に参加する	
						湧別町	■	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参画 ・出前講座、講習会や防災学習等を実施 ・啓発記事を町広報誌や町HPへ掲載 ・町内小学校1日防災学校の実施	・関係機関主催の訓練等に参画 ・出前講座、講習会や防災学習等を実施 ・啓発記事を広報誌や町HPへ掲載 ・町内小学校1日防災学校の実施	
						遠軽町	■	■	■	■	■	■	・災害対策本部図上訓練の実施 ・遠軽町総合防災訓練の実施(自治連主催による 避難訓練含む) ・関係機関主催の訓練等に参画 ・学校での防災教育や住民への出前講座の実施	・災害対策本部図上訓練の実施 ・遠軽町総合防災訓練の実施(隔年、次回はR5年 度実施予定) ・関係機関主催の訓練等に参画 ・学校での防災教育や住民への出前講座の実施	
						広域組合	■	■	■	■	■	■	・災害対策本部図上訓練に参加 ・子供と保護者を対象とした湧別町の合同避難訓 練に参加し、避難時の搬送法や応急手当について の教育に努める ・関係機関主催の訓練等に参加また、講習会や防 災学習等に参加	・関係機関主催の訓練等に参加また、講習会や防 災学習等に参加	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)					
						R3	R4	R5	R6	R7								
迅速かつ確 実な避難行 動のための 取組	ソフト対 策	■水害リスク情 報の周知や自 助防災意識の 啓発	G	引き続き実 施	北海道 電力	■	■	■	■	■	■	・災害対策本部図上訓練(遠軽町)に参加の他、災 害対策用機械操作訓練(網走開建)を見学	・必要に応じ、関係機関主催の訓練等に参加予定 また、講習会や防災学習等に参加予定					
						c	引き続き実 施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	・必要に応じ、引き続き支援を実施していく	
								湧別町	■	■	■	■	■	■	■	■	・避難訓練実施時の助言	・避難訓練実施時の助言
								遠軽町	■	■	■	■	■	■	■	■	・要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成時の 助言 ・要配慮者利用施設が作成する消防計画書の項目 「自然災害」(風水害、土砂災害)中での作成を検 討	・要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成時の 助言 ・要配慮者利用施設が作成する消防計画書の項目 「自然災害」(風水害、土砂災害)中での作成を検 討
		広域組合	■	■	■	■	■	■	■	■	■	・要配慮者利用施設の消防計画の作成状況につ いて、構成町との情報共有	・要配慮者利用施設の消防計画の作成状況につ いて、構成町との情報共有					
		d	R1年度 から実施	要配慮者利用施設の避 難確保計画に基づく避難訓練 の実施	湧別町	■	■	■	■	■	■	■	・避難訓練の企画・立案・実施について協力・支援	・避難訓練の企画・立案・実施について協力・支援				
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	■	■	・要配慮者利用施設に係る避難確保計画に基づく 避難訓練実施時の助言	・要配慮者利用施設に係る避難確保計画に基づく 避難訓練実施時の助言			
					広域組合	■	■	■	■	■	■	■	■	・避難確保計画に基づく避難訓練への協力 ・火災に関する避難訓練との連携	・避難確保計画に基づく避難訓練への協力 ・火災に関する避難訓練との連携			

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)
						R3	R4	R5	R6	R7			
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	■洪水氾濫を 未然に防ぐ対策	① 国管理区間 ・浸透対策 (野上左岸地区、中湧別地 区、遠軽左岸地区)	H	完了	網走開建								
		② 道管理区間 ・河川整備:河道掘削、堤 防整備 (生田原川、サナブチ川) ・水防拠点の設置検討 (生田原川) ・適切な河道の維持管理 (河道掘削、伐木等)	H	H28年度 から実施	振興局	■	■	■	■	■	河道掘削や堤防整備等を実施予定 【河道掘削】 ・生田原川(～R10) ・サナブチ川(R3完成予定) 【堤防整備】 ・生田原川(～R10) 河道内樹木の伐採などを実施予定 【河道の維持】 ・道管理河川において、伐木等を実施予定	河道掘削や堤防整備等を実施予定 【河道掘削】 ・生田原川(～R10) 【堤防整備】 ・生田原川(～R10) 河道内樹木の伐採などを実施予定 【河道の維持】 ・道管理河川において、伐木等を実施予定	
	■監視体制の 強化	① 湧別川のほか中小河川な ど、水害リスクの高い箇所の 状況が把握できるよう、現地 観測杭・CCTVカメラの設置 等、観測機器の調査検討及 び監視体制の強化を図る	I	H28年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	・必要に応じて、水害リスクの高い箇所に危機管理 型水位計や監視カメラを設置	・必要に応じて、水害リスクの高い箇所に危機管理 型水位計や監視カメラを設置	
				H29年度 から実施	振興局	■	■	■	■	■	・湧別川の丸瀬布地区及び白滝地区において水位 計を設置予定	・中土場川において普通水位計設置を設置予定	
	■水防活動の 資機材整備	① 水防資機材の備蓄基地 等の配置や、資機材量の検 討と新技術を活用した資機材 の検討・配備	J	H28年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	・水防拠点や備蓄基地について必要性の検討及び 配置の検討を行う	・水防拠点や備蓄基地について必要性の検討及び 配置の検討を行う	
				H29年度 から実施	振興局	■	■	■	■	■	・生田原川において防災備蓄基地の造成を継続実 施	・生田原川の防災備蓄基地の完成を図る	
				H28年度 から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	・計画的に整備	・引き続き、計画的に整備予定	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	ハード 対策 ■水防活動の 資機材整備	① 水防資機材の備蓄基地 等の配置や、資機材量の検 討と新技術を活用した資機材 の検討・配備	J	H28年度 から実施	湧別町	■	■	■	■	■	■	・保有水防資機材の補充・更新を行い、合わせて備 蓄量の検討を行う。	・引き続き、保有資機材の補充・更新を行い、合 わせて備蓄量の検討を行う。	
				H29年度 から実施	遠軽町	■	■	■	■	■	■	・保有水防資材の確認を行い、水防資機材量の検 討を行う	・引き続き、水防資機材量の検討を行う	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・構成町で整備した水防資機材に関し、実動部隊と なる消防職・団員への情報共有を図る	・構成町で整備した水防資機材に関し、実動部隊と なる消防職・団員への情報共有を図る	
	ソフト 対策 ■水防活動に 必要な情報の 共有	① 迅速な水防活動を支援す るため、水防資機材等の保有 状況の情報を共有しておくこと もに、定期的な資材の状態点 検を行う	K	引き続き実 施	網走開建、振 興局、自衛 隊、湧別町、 遠軽町、広域 組合	■	■	■	■	■	■	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	ソフト対 策	■水防活動に 必要な情報の 共有 ② 毎年、重要水防箇所の見 直しを行い、水防団や住民が 参加する水害リスクの高い箇 所の共同点検を実施すると ともに、土地勘や経験の乏しい 人員にも分かりやすい巡視 マップの作成及び定期的な情 報共有を行う	L	引き続き 実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有 を図る ・関係機関との共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施	・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有 を図る ・関係機関との共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・国管理河川の共同点検があれば参加 ・道管理河川の共同点検に向けた実施方針につ いて検討	・関係機関のほか住民等を交えた共同点検に参加 予定 ・道管理河川の共同点検の実施方針を検討	
					自衛隊	■	■	■	■	■	■	・会議等を通じて情報共有を図った。	・関係機関のほか住民等を交えた共同点検に参画	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・関係機関と共同点検を実施する ・過去の出水箇所マップを見直し、パトロール強化 を図る ・出水期前の道区間の共同点検に参加	・関係機関と共同点検を実施予定 ・過去の出水箇所マップを見直し、パトロール強化 を図る ・出水期前の道区間の共同点検に参加予定	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・関係機関との共同点検に参加	・関係機関と共同点検を実施予定	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・消防職・団員を含めた重要水防箇所の巡視を実 施	・消防団員を含めた重要水防箇所の巡視を実施予 定	
					北海道 電力	■	■	■	■	■	■	・関係機関のほか住民等を交えた共同点検への参 加	・必要に応じ、関係機関のほか住民等を交えた共 同点検へ参加予定	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	ソフト対 策 ■水防活動体 制の強化	① 関係機関が連携した、高 速な洪水流による河岸侵食を シナリオに組み込んだ、水防 訓練の実施	L	引き続き実 施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検 討 ・堤防決壊を想定した堤防復旧シナリオに関する意 見交換を実施し、事例参考とするために関係自治 体に案内	・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検 討 ・堤防決壊を想定した堤防復旧シナリオに関する意 見交換を実施し、事例参考とするために関係自治 体に案内	
					气象台	■	■	■	■	■	■	・引き続き関係機関主催の訓練等に参加	・引き続き関係機関主催の訓練等に参加	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・関係機関主催の訓練等に参加	・引き続き関係機関主催の訓練等に参加予定	
					自衛隊	■	■	■	■	■	■	・各自治体等主催の訓練等に参画	・各自治体等主催の訓練等に参画	
					北海道 警察	■	■	■	■	■	■	・関係機関が主催した訓練等に参加	・引き続き、関係機関の訓練等に参加する	
					遠軽警察	■	■	■	■	■	■	・関係機関が主催した訓練等に参加	・引き続き、関係機関の訓練等に参加する	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・町も協力している自治会主体の訓練に反映 ・町内建設業協会との災害時協力体制を必要に応 じて見直しを行う	・町も協力している自治会主体の訓練に反映 ・町内建設業協会との災害時協力体制を必要に応 じて見直しを行う	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・町も協力している自治会主体の訓練に反映	・町も協力している自治会主体の訓練に反映	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・災害対策本部図上訓練に参加する ・消防団員の水防にかかる研修会を実施する	・各自治体(水防管理団体)等主催の訓練等に参 加 ・消防団員の水防にかかる研修会を実施する	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
迅速かつ確 実な水防活 動のための 取組	ソフト 対策 ■水防活動体 制の強化	② 水防活動の担い手となる 水防団員(消防団員)の募集 (リーフレットやHPを通じた広 報活動)や水防協力団体の募 集・指定の促進	M	引き続き実 施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・引き続き実施	・引き続き実施	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・引き続き継続実施	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・水防団員(消防団員)募集に係る内容を町広報誌 に掲載 ・町新入職員の積極的な入団促進	・水防団員(消防団員)募集に係る内容を町広報誌 に掲載 ・町新入職員の積極的な入団促進	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・水防(消防)団員や水防協力団体の募集及び指 定促進を継続実施	・引き続き水防(消防)団員や水防協力団体の募集 及び指定促進を継続実施	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・引き続き継続実施	
効率的・効 果的な排水 活動のため の取組	ハード 対策 ■排水活動の 資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活 動に必要な資機材の整備検 討	N	H28年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	
					自衛隊	■	■	■	■	■	■	・共有を図る	・共有を図る	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・共有を図る ・必要な資機材の配備検討を行う	・共有を図る ・必要な資機材の配備検討を行う	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
効率的・効果的な排水活動のための取組	ハード対策 ■排水活動の 資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活動に必要な資機材の整備検討	N	H28年度 から実施	遠軽町	■	■	■	■	■	■	・共有を図る ・必要な資機材の配備検討を行う	・共有を図る ・必要な資機材の配備検討を行う	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・共有を図る	・共有を図る	
		② 排水活動を行うスペースの整備検討	N	H28年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・排水方法の検討を行うと共に、必要に応じた施設の検討	・排水方法の検討を行うと共に、それに必要な施設の検討	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・降雨実績による再検討を行う	・必要に応じ、降雨実績による再検討を行う	
	ソフト対策 ■排水活動の 体制強化	① 既設排水系統を関係機関と共有し、資機材搬入経路と想定排水箇所の設定や排水機場の操作要領見直し検討を行い、排水ポンプ車等を活用した排水計画の作成	O	H29年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・必要に応じて、排水計画の見直しや検討を行う	・必要に応じて、排水計画の見直しや検討を行う	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・必要に応じて、排水計画の見直しや検討を行う	・必要に応じて、排水計画の見直しや検討を行う	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図る	・資料整理への協力と共有を図る	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図る	・資料整理への協力と共有を図る	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図る	・資料整理への協力と共有を図る	
						■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図る	・資料整理への協力と共有を図る	

湧別川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ

資料4

大項目	中項目	小項目	課題の 対応	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					R3年の取組内容	R4年以降の取組内容	備考 (取組に向けた課題ほか)	
						R3	R4	R5	R6	R7				
効率的・効果的な排水活動のための取組	ソフト対策 ■排水活動の体制強化	② 排水ポンプ車等を使用した、関係機関共同での排水訓練の実施	P	引き続き実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・計画的に継続実施 ・幅広く関係機関への声かけを実施	・計画的に継続実施 ・幅広く関係機関への声かけを実施	
					振興局	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	
					湧別町	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	
					遠軽町	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	
					広域組合	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	