

渚滑川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容			
					H28	H29	H30	H31 R1	R2						
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■危機管理型ハード対策	① 国管理区間 ・堤防天端の保護 (渚滑左岸地区、下渚滑右岸地区、中渚滑右岸地区、上渚滑右岸地区) ・堤防法尻の補強 (上渚滑右岸地区)	R2年度までに実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	-	-	【法尻補強】 R2:上渚滑右岸地区		
		② 道管理区間 ・堤防天端の保護 箇所への検討と実施	H29年度から実施	振興局		■	■	■	■	■	■	・堤防天端の保護箇所の検討	・堤防天端の保護箇所について引き続き検討	・必要に応じて、堤防天端の保護箇所への検討	
	■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握	① 想定最大規模の降雨による浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、破堤点別洪水浸水想定区域図(浸水ナビ)の公表	H28年度	網走開建	■	■	■	■	■	■	-	-	-		
			H28年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	関係市町村に洪水氾濫危険区域図を提供 紋別市 藻龍川等 滝上町 渚滑川(道管理区間)等	-	-	
		② 想定最大規模の降雨による浸水想定区域に基づいた避難場所・避難所の見直し、ハザードマップの作成、まるごとまちごとハザードマップの検討	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	■	■	・引き続き支援を実施	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった
			H29年度から実施	気象台	■	■	■	■	■	■	■	■	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった	・ハザードマップ等の作成の支援要請がなかった
			H29年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	■	・ハザードマップ等の作成の支援要請はなかった	・支援の要請はなかった	・支援の要請はなかった
			H28年度から実施	紋別市	■	■	■	■	■	■	■	■	・新たな洪水浸水想定に基づく洪水ハザードマップ及び避難所の見直しの準備を行った ・指定緊急避難場所等の見直しも行う ・もんべつ市民便利帳をH30年4月に配付した	・指定緊急避難場所等の見直しを行った ・各避難施設の看板設置状態や状況に基づき、次年度の修繕又は看板追加の見積と予算要求を実施	・新たな洪水浸水想定に基づく洪水ハザードマップ及び避難所の見直しの準備を行った ・指定緊急避難場所等の見直しの実施 ・状態の悪い避難所看板の修繕及び未設置の看板の設置した
			H29年度から実施	滝上町	■	■	■	■	■	■	■	■	・洪水浸水想定区域の指定後に洪水ハザードマップを作成。	・洪水浸水想定区域の指定後に洪水ハザードマップを作成。	・洪水浸水想定区域の指定を想定し情報収集等に努めた。また、避難場所・避難所の見直しも行った。

渚滑川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容			
					H28	H29	H30	H31 R1	R2						
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■洪水に対してリスクの高い箇所と、避難場所・避難経路の把握	③ 円滑な避難行動のため、道路管理者との連絡体制の構築	H28年度から実施	網走開建	■ ■ ■						-	-	-		
				完											
			H29年度から実施	振興局	■ ■ ■								-	-	-
				完											
			H29年度から実施	自衛隊	■ ■ ■ ■								-	-	-
				完											
			H29年度から実施	北海道警察	■ ■ ■ ■								-	-	-
				完											
			R1年度から実施	紋別警察				■ ■ ■ ■				-	・情報等の共有を図った	-	-
				完											
H28年度から実施	紋別市	■ ■ ■ ■								-	-	-			
	完														
	滝上町	■ ■ ■ ■								-	-	-			
	完														
H29年度から実施	紋別地区消防組合	■ ■ ■ ■								-	-	-			
	完														
H29年度から実施	消防組合滝上支署	■ ■ ■ ■							-	-	-				
	完														



大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容		
					H28	H29	H30	H31 R1	R2					
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■避難情報、警報等をわかりやすく、適切なタイミングで確実に伝達するための取組	④ 避難勧告等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法及び伝達内容についての市職員向けマニュアルの作成や想定最大規模の降雨による浸水想定区域に基づき地域防災計画の見直し	H28年度から実施	紋別市	■	■	■	■	■	■	・北海道から平成29年8月に示された「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を踏まえて、平成30年度に再度見直しを行った	・内閣府(防災担当)から平成31年3月に示された「避難勧告等に関するガイドライン」の改定を踏まえ、見直しを行った	・防災基本計画及び北海道のマニュアル等の修正に伴い、地域防災計画を修正した	
			H29年度から実施	滝上町	■	■	■	■	■	■	・滝上町水防計画により対応	・滝上町水防計画により対応 ・滝上町職員初動対応マニュアル及び避難勧告等の判断・伝達マニュアル(洪水編)を作成した。	・北海道のマニュアルに沿って修正内容の検討を行った	
		⑤ 氾濫発生前に避難行動を促すための情報伝達訓練を実施し、訓練を通じて避難勧告等の発令に着目したタイムラインを改良や多機関が連携したタイムラインの作成(要配慮者も考慮)	H29年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	■	・各市町がタイムラインを作成する際の参考となるように、他河川で実施しているタイムライン検討会の傍聴を幅広く案内した	・各市町がタイムラインを作成する際の参考となるように、他河川で実施しているタイムライン検討会の傍聴を幅広く案内した	・各市町がタイムラインを作成する際の参考となるように、他河川で実施しているタイムライン検討会の傍聴を幅広く案内した
			H29年度から実施	気象台	■	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会に参加	・他河川タイムライン検討会に参加	・他河川タイムライン検討会に参加
			H29年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会に参加	・避難勧告等に関するガイドライン等の改訂を踏まえ、水位周知河川(道管理)における改良版の避難勧告着目型タイムラインを作成した	・今後の洪水状況等において地域の課題を検証した
			H29年度から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会に参加・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会に参加する ・構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライン見直しを行っていく
			H29年度から実施	北海道警察	■	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会に参加	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会に参加	・意見交換会に参加した ・構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライン見直しを行った
			R1年度から実施	紋別警察	■	■	■	■	■	■	■	—	・意見交換会に参加	・意見交換会に参加した ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴した
			H29年度から実施	紋別市	■	■	■	■	■	■	■	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会に参加 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴	・意見交換会に参加する ・構成市町と訓練を実施し、必要に応じ、タイムライン見直しを実施 ・他河川タイムライン検討会を参考のため傍聴



大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な避難行動のための取組	■水害リスク情報の周知や自助防災意識の啓発 ソフト対策	① 町内会等による住民参加型避難訓練、水防災に関する講習会、ワークショップ、小中学生への防災教育、渚滑川流域のほか、水害特性を踏まえた広報活動を実施する	引き続き実施	北海道警察	■	■	■	■	■	■	引き続き関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等への参加	関係機関主催の訓練等へ参加した	関係機関主催の訓練及び講習会や防災学習等へ参加
			R1年度から実施	紋別警察				■	■	■	-	関係機関主催の訓練等に参加した	関係機関の訓練に参加。また、講習会や防災学習等に参加
			引き続き実施	紋別市	■	■	■	■	■	■	引き続き関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等への参加 ・自主防災組織に対する出前講座を実施(町内会2件、小学校1件)	河川の増水を想定した紋別市総合防災訓練(避難訓練、避難所運営訓練等)を北海道や各関係機関と連携し、地域住民参加のもと実施した ・自主防災組織及び小中学校への出前講座を実施	引き続き関係機関主催の訓練等に参加した。講習会や小・中学校の出前講座、防災授業に協力した
			H29年度から実施	滝上町		■	■	■	■	■	道内大規模停電の影響で避難訓練を中止した ・災害対策本部図上訓練を実施	道の防災訓練に合わせて町の防災訓練を実施	関係機関と連携し、災害を想定した防災学校、出前授業を実施した ・防災訓練はコロナ渦のため、中止とした
			引き続き実施	紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	引き続き関係機関主催の訓練等に参加、また、講習会や防災学習等に参加	防災訓練や関係機関主催の防災講習等に参加した	消防団員への防災教育をおこなった
			H29年度から実施	消防組合滝上支署		■	■	■	■	■	職団員の滝上町防災訓練参加を予定したが胆振東部地震により中止	滝上町災害対策本部訓練に参加	滝上町災害対策本部訓練が中止となった
		② 要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成	H29年度から実施	振興局		■	■	■	■	■	要配慮者施設情報の基礎資料提供	支援の要請はなかった	支援の要請はなかった
			H30年度から実施	紋別市			■	■	■	■	関係施設に対して、計画の作成支援	地域防災計画に洪水浸水想定区域内の要配慮者施設を記載し、避難確保計画の作成義務がある関係施設に対して、計画の作成支援を行っている	本年度新たに浸水想定区域内の要配慮者施設は発生しなかったが、次年度指定施設を予期した準備を実施
				滝上町			■	■	■	■	洪水浸水想定区域の指定後に避難確保計画を作成	洪水浸水想定区域の指定後に避難確保計画を作成	洪水浸水想定区域の指定後に避難確保計画を作成
		③ 要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく避難訓練の実施	R1年度から実施	紋別市				■	■	■	-	各施設で計画が作成された後、必要に応じて避難訓練の支援を実施する ・1月末現在、計画の作成支援中であるため、避難訓練は未実施	各施設で計画が作成された後、必要に応じて避難訓練の支援を実施する準備をしていたが、支援の要請はなかった
				滝上町				■	■	■	洪水浸水想定区域の指定後に避難訓練を実施	洪水浸水想定区域の指定後に避難訓練を実施	洪水浸水想定区域の指定後に避難訓練を実施

渚滑川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容			
					H28	H29	H30	H31 R1	R2						
迅速かつ 確実な水防 活動のため の取組	■洪水氾 濫を未然 に防ぐ対 策	① 国管理区間 ・河道掘削 (渚滑右岸地区) ・浸透対策 (渚滑左岸地区、 下渚滑右岸地区、 中渚滑右岸地区)	R2年度 までに 実施	網走開建	■	■	■	■	■	完	【河道掘削】 渚滑右岸地区	【河道掘削】 渚滑右岸地区	【河道掘削】 渚滑右岸地区	【浸透対策】 中渚滑右岸地区	【浸透対策】 中渚滑右岸地区
		② 道管理区間 ・河川整備 (鴻輝川:単独事 業) ・計画的な河道の 維持管理 (河道掘削、伐 木等)	H28年度 から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	【河道掘削・堤防整備】 ・シブツナイ川の河川整備を実施	【河道掘削・堤防整備】 ・引き続き、鴻輝川の河川整備を実施 予定(シブツナイ川はR1事業完了)	【河道掘削・堤防整備】 ・今年度、鴻輝 川については、実施できなかった	【河道の維持管理】 ・道管理河川において伐木を実施 藻鑑川:伐木	【河道の維持管理】 ・興部川、鴻輝川、中渚滑二十五線 川、サクルー6号川において、維持掘削 及び伐木を行った
	■監視体 制の強化	① 霞堤部や、渚滑 川のほか中小河川 など、水害リスクの 高い箇所の状況が 把握できるよう、 CCTVカメラの設置 等、観測機器の調 査及び監視体制の 強化を検討する	H28年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・水害リスクの高い箇所に危機管理型 水位計を設置	・水害リスクの高い箇所に監視カメラを 設置	・水害リスクの高い箇所に監視カメラを 設置	・引き続き危機管理型水位計の検討及 び設置を行った	・引き続き危機管理型水位計の検討及 び設置を行った
		H29年度 から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・危機管理型水位計の検討及び設置を 行った。 紋別市 渚滑古川 清瀬川 鴻輝川 滝上町 渚滑川 サクルー川	・引き続き危機管理型水位計の検討及 び設置を行った 紋別市 ウツ川、シブツナイ川、中ノ沢 川 ・水害リスクの高い箇所に、監視カメラの検 討及び設置を行った紋別市 清瀬川、 藻鑑川 滝上町 渚滑川、サクルー、 シュトルマップ川	・引き続き危機管理型水位計の検討及 び設置を行った 紋別市 ウツ川、シブツナイ川、中ノ沢 川	・引き続き危機管理型水位計の検討及 び設置を行った		
	■水防活 動の資機 材整備	① 上流への資機 材運搬時間の短縮 を図るため、水防資 機材の備蓄基地等 の配置検討や、資 機材量及び新技術 を活用した資機材 導入の検討・配備	H28年度 から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・水防拠点や備蓄基地について必要 性の検討及び配置の検討を行った	・水防拠点や備蓄基地について必要 性の検討及び配置の検討を行った	・水防拠点や備蓄基地について必要 性の検討及び配置の検討を行った	・引き続き、計画的に整備	・引き続き、計画的に整備
				自衛隊	■	■	■	■	■	■	・引き続き、計画的に整備	・引き続き、計画的に整備	・引き続き、計画的に整備	・引き続き、計画的に整備	
				紋別市	■	■	■	■	■	・引き続き、水防資機材を町内各避難 所等に点在させ、災害リスクの軽減と、 住民への迅速な対応を図った ・電源車を配備	・水防資機材を市内各避難所等に点 在させ、災害リスクの軽減と、住民への 迅速な対応を図った ・照明車を配備した	・引き続き、水防資機材を市内各避難 所等に点在させ、災害リスクの軽減と、 住民への迅速な対応を図る体制を保持 した			



渚滑川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	■水防活動の資機材整備	① 上流への資機材運搬時間の短縮を図るため、水防資機材の備蓄基地等の配置検討や、資機材量及び新技術を活用した資機材導入の検討・配備	H28年度から実施	紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	・水防活動に転用可能な防火手袋、防火長靴を購入し個人貸与及び各消防団庁舎に土嚢を配置	・消防団員用に雨衣170着購入	・消防団員用にライフジャケット95着、トランシーバー86台を購入
				振興局		■	■	■	■	■	・防災装備品の整備はなかった	・防災装備品の整備はなかった	・防災装備品の整備はなかった
			H29年度から実施	滝上町		■	■	■	■	■	・水防資機材の整備なし	・水防資機材の整備なし	・防災倉庫の建設
				消防組合滝上支署		■	■	■	■	■	・水防資機材の整備なし	・水防資機材の整備なし	・消防団員水防活動用胴付き長靴を5着整備した
	■水防活動に必要な情報の共有	① 迅速な水防活動を支援するため、水防資機材等の保有状況の情報を共有しておくとともに、定期的な資材の状態点検を行う	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新
				振興局	■	■	■	■	■	■	・関係機関と連携し、見直しを行った	・関係機関と情報を共有した	・関係機関と情報を共有した
			H28年度から実施	自衛隊	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った
				紋別市	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った
				滝上町	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った
				紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	・共有を図った ・引き続き、資機材等の保有状況の確認と情報共有及び点検を実施	・資機材等を点検して保有情報等を共有した	・資料整理への協力と共有を図った
			H29年度から実施	消防組合滝上支署	■	■	■	■	■	■	・資機材等の保有状況の確認と情報共有及び点検を実施	・資機材等の保有状況の確認と情報共有及び点検を実施	・共有を図った ・資機材等の保有状況の確認と情報共有及び点検を実施した



大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容
					H28	H29	H30	H31 R1	R2			
迅速かつ確実な水防活動のための取組	■水防活動に必要な情報の共有	② 毎年、重要水防箇所の見直しを行い、水防関係機関や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施するとともに巡視マップの作成及び定期的な情報共有を行う	引き続き実施	網走開建	■	■	■	■	■	・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図った ・関係機関とのほか住民等を交えた共同点検を実施 ・引き続き、重要水防箇所の見直しを行った	・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図った ・関係機関と共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施 ・防災ヘリを活用し、危険箇所を紋別市と合同で確認	・巡視マップを更新すると共に関係機関へ情報共有を図った ・関係機関と共同点検を実施 ・重要水防箇所の見直しを実施 ・防災ヘリを活用し、危険箇所を紋別市と合同で確認
				振興局	■	■	■	■	■	・関係機関のほか住民等を交えた共同点検に参加 ・道管理河川の共同点検に向けた実施方針について検討 ・重要水防区間の見直しを検討	・道管理河川の共同点検に向けた実施方針は、R2検討に変更・重要水防区間の見直しを検討した	・重要水防区間の見直しを検討した
				自衛隊	■	■	■	■	■	・会議等を通じて情報共有を図った。	・会議等を通じて情報共有を図った。	・関係機関のほか住民等を交えた共同点検に参加
				紋別市	■	■	■	■	■	・関係機関と共同点検を実施	・関係機関等との共同点検を実施	・関係機関等との共同点検を実施
				滝上町	■	■	■	■	■	・関係機関との共同点検はできなかったが、河川増水時に消防職員と巡視を実施	・水害リスクの高い箇所(河川)について、消防職員と巡視を実施	・水害リスクの高い箇所(河川)について、消防職員と巡視を実施
				紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	・関係機関と共同点検に参加	・関係機関と共同点検に参加	・関係機関との共同点検に参加
				H29年度から実施	消防組合 滝上支署	■	■	■	■	■	・河川の増水の恐れにより、町職員と消防職員で巡視を実施	・水害リスクの高い箇所(河川)について、町職員と巡視を実施

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	■水防活動体制の強化	① 関係機関が連携した、高速な洪水流による河岸侵食をシナリオに組み込んだ、水防訓練の実施	H29年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・河岸侵食対応事例の収集を実施した	・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検討・堤防決壊を想定した堤防復旧シナリオに関する意見交換を実施し、事例参考とするために関係自治体に案内	・河岸侵食対応事例を踏まえた訓練シナリオの検討・堤防決壊を想定した堤防復旧シナリオに関する意見交換を実施し、事例参考とするために関係自治体に案内
				气象台	■	■	■	■	■	■	・水防実働訓練に参加する機会がなかった	・水防実働訓練に参加する機会がなかった	・水防実働訓練に参加する機会がなかった
				振興局	■	■	■	■	■	■	・水防実働訓練等に参加	・関係機関主催の訓練等の参加要請はなかった	・関係機関主催の訓練等の参加要請はなかった
				自衛隊	■	■	■	■	■	■	・各種水防訓練に関する情報共有を図った。	・紋別市総合防災訓練に参加	・各種水防実働訓練等に参加予定
				北海道警察	■	■	■	■	■	■	・各種水防実働訓練等に参加	・関係機関の訓練等に参加した	・各種水防実働訓練等に参加した ・引き続き、関係機関の訓練等に参加した
			R1年度から実施	紋別警察	■	■	■	■	■	■	—	・関係機関が主催した訓練に参加した ・外国人実習生に対する防災知識の普及啓発、災害の図上訓練を実施した ・広報紙及び各種広報活動を通じた防災啓発を実施した	・引き続き、各種訓練等へ参加した ・外国人技能実習生に対する防災知識の普及啓発、災害の図上訓練を実施した ・広報紙及び各種広報活動を通じた防災啓発の実施した。
			H29年度から実施	紋別市	■	■	■	■	■	■	・各種水防実働訓練等に参加することができなかった	・各種水防実働訓練等を実施できなかった	・各種水防実働訓練等に参加する機会がなかった
				滝上町	■	■	■	■	■	■	・各種水防実働訓練等に参加することができなかった	・各種水防実働訓練等に参加することができなかった。	・各種水防実働訓練等に参加することができなかった。
				紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	・各種水防実働訓練等に参加	・河岸侵食に関する訓練計画がなく、他機関での訓練も不参加	・コロナ禍によりオホーツク管内の水防訓練が中止であったため、参加する機会がなかった

渚滑川ほか 減災に関する取組方針 フォローアップ(R2)

資料3

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容	
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
迅速かつ確実な水防活動のための取組	■水防活動体制の強化	① 関係機関が連携した、高速な洪水流による河岸侵食をシナリオに組み込んだ、水防訓練の実施	H29年度から実施	消防組合 滝上支署	■	■	■	■	■	・河川での災害を想定した消防職団員訓練は内容変更により実施できず	・消防組合職員水難訓練を実施	・水防実働訓練等に参加できなかった ・河川での災害を想定した消防職団員訓練は感染症対策により中止とした ・支署職員の水難救助研修を受講した	
		② リーフレットやHPを通じ、水防活動の担い手となる消防団員の募集を行うとともに水防協力団体の募集・指定を促進する	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・継続実施	・継続実施
				振興局	■	■	■	■	■	■	・継続実施した	・継続実施	・継続実施
				紋別市	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・継続実施	・継続実施
				滝上町	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・継続実施	・継続実施
				紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	・継続実施	・HPやイベントでの消防団員募集 ・協力事業所の指定を行った	・HPで消防団員を募集した ・協力事業所の新規指定を4箇所行った
				H29年度から実施	消防組合 滝上支署	■	■	■	■	■	■	・消防団員の募集を継続的に実施	・消防団員の募集を継続的に実施
効率的・効果的な排水活動のための取組	■排水活動の資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活動に必要な資機材の整備検討	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	・関係機関と協力し、防災ハンドブックを更新	
				紋別市	■	■	■	■	■	■	・情報共有を図った ・渚滑右岸樋門と宇津々樋門において出水期前に排水ポンプを設置し、出水に備えた ・12インチ水中ポンプを4台追加した(計11台)	・情報共有を図った ・渚滑右岸樋門と宇津々樋門において出水期前に排水ポンプを設置し、出水に備えた ・10インチ水中ポンプを6台追加した(計9台)	・情報共有を図った ・渚滑右岸樋門と宇津々樋門において出水期前に排水ポンプを設置し、出水に備えた

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)						H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容
					H28	H29	H30	H31 R1	R2				
効率的・効果的な排水活動のための取組	ハード対策 ■排水活動の資機材整備	① 排水ポンプ車等、排水活動に必要な資機材の整備検討	H28年度から実施	滝上町	■	■	■	■	■	■	・排水資機材の整備なし。	・排水資機材の整備なし	・排水資機材の整備なし
			H29年度から実施	紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	・排水資機材の整備なし	・排水資機材の整備なし	・排水資機材の整備なし
				消防組合滝上支署	■	■	■	■	■	■	・排水資機材の整備なし	・排水資機材の整備なし	・排水資機材の整備なし
		② 排水活動を行うスペースの整備検討	H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・排水方法の検討を行うと共に、必要に応じた施設の検討 ・宇津々樋門における排水活動を行うスペースの検討を実施	・排水方法の検討を行うと共に、必要に応じた施設の検討	・排水方法の検討を行うと共に、必要に応じた施設の検討 ・宇津々樋門における排水活動を行うスペースの整備を実施予定
				振興局	■	■	■	■	■	■	・内水氾濫実績の整理	・引き続き内水氾濫実績を整理し、必要な排水活動のための検討を実施した	・引き続き内水氾濫実績を整理し、必要な排水活動のための検討を実施した
			H28年度から実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	・排水計画のための検討、策定	・排水計画のための検討、策定	・排水計画のための検討、策定
	ソフト対策 ■排水活動の体制強化	① 既設排水システムを関係機関と共有し、資機材搬入経路と想定排水箇所を設定を行い、排水ポンプ車等を活用した排水計画の作成	H28年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	・関係機関と連携し整理を図った	・情報共有を図った	・情報共有を図った
				紋別市	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った
				滝上町	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った
				網走開建	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った

大項目	中項目	小項目	目標時期	取組機関	スケジュール (上段:計画、下段:実績)					H30年の取組状況	R1年の取組状況	R2年の取組内容		
					H28	H29	H30	H31 R1	R2					
効率的・効果的な排水活動のための取組	ソフト対策 ■排水活動の体制強化	① 既設排水システムを関係機関と共有し、資機材搬入経路と想定排水箇所の設定を行い、排水ポンプ車等を活用した排水計画の作成	H28年度から実施	紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	
			H29年度から実施	消防組合滝上支署	■	■	■	■	■	■	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	・資料整理への協力と共有を図った	
		② 排水ポンプ車等による関係機関同士での排水訓練の実施	引き続き実施	網走開建	■	■	■	■	■	■	■	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施	・計画的に継続実施 ・幅広に関係機関への声かけを実施
			H29年度から実施	振興局	■	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	・実施はなかった
				紋別市	■	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加することができなかった	・ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加することができなかった
				滝上町	■	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加することができなかった。	・ポンプ排水訓練に参加することができなかった。	・ポンプ排水訓練に参加することができなかった。
			引き続き実施	紋別地区消防組合	■	■	■	■	■	■	■	・ポンプ排水訓練に参加	・他会議と訓練日が重なったため不参加	・排水訓練に参加できなかった
			H29年度から実施	消防組合滝上支署	■	■	■	■	■	■	■	・渚滑川ポンプ排水訓練に参加	・ポンプ排水訓練に参加	・排水訓練に参加できなかった