

今後のスケジュール（案）

R2.7.6

網走川流域治水プロジェクト(素案)公表

- 流域全体で早急に実施すべきハード・ソフト一体の事前防災対策の検討を流域毎に開始
- 河川(国管理区間)の対策、流域における対策のイメージ、ソフト対策のイメージを提示

R2.8.31

今回

第1回 網走川流域治水協議会

※関係機関と調整・検討

- 協議会設立
- 目的・進め方の共有
- 網走川流域治水プロジェクト検討着手

R2.秋頃

第2回 網走川流域治水協議会

- 流域内関係機関の対策・取組みを共有し、方向性を確認
- 中間とりまとめ

R2.秋頃

網走川流域治水プロジェクト
(中間とりまとめ) 公表

- 第2回協議会の内容を公表

※関係機関と調整・検討

R3.2~3月頃

第3回 網走川流域治水協議会

- 流域治水対策プロジェクトの内容確定

R3.3月まで

網走川流域治水プロジェクト 公表

- 流域治水対策プロジェクトの策定

R3.4月以降

第4回 網走川流域治水協議会

- フォローアップ
- プロジェクトメニューの追加など