

# 資料-5

## 今後のスケジュール

旭川開発建設部 治水課

# 今後の検討予定

- 平成26年度の検討から抽出された検討課題と今後の検討事項の案を以下にしめす

## 【検討課題】

巨礫の配置に関する検討(横断的な配置や一定幅としない配置など)

河床低下対策実施後の河道状況は？

## 【検討事項】

巨礫配置方法を検討のうえ大型模型実験により効果を検証

モニタリングの実施により河道状況を把握し河床低下対策工を評価



今年度から段階的な施工を開始しており施工後の状況についてモニタリングを行う。  
次年度以降はモニタリング結果を踏まえ、対策案の見直し・修正を適宜おこなう。



# 来年度のワーキング(予定)

来年度の河道管理ワーキングでは以下の議題を予定しています

## 第1回:平成27年10~12月頃

### [意見交換]

1. 大型模型実験(途中経過と予定)
  - ・河岸際の対策
2. モニタリング結果報告
3. 他課題に対する検討結果

### [報告]

4. 施工後の現地状況について
5. H27年度の施工概要について

### [実験視察]

6. 大型模型実験視察

## 第2回:平成28年1~3月頃

### [意見交換]

1. 大型模型実験(分析結果)
  - ・河岸際の対策
2. 他課題に対する検討結果

### [報告、現地視察]

3. 施工状況報告及び現地視察