

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 一般国道240号 釧路市 阿寒湖温泉除雪ステーション車庫・薬剤庫棟新築工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月19日	<p>質問事項</p> <p>鉄骨工事において高力ボルトの入荷目処が8~10か月ほどかかり、工期内の施工が困難な状態です。</p> <p>工期延長は可能でしょうか？</p> <p>また工期延長した場合、工事ができない期間の現場代理人の専任・拘束等がありますでしょうか？</p>	<p>建設資材の調達・納入により工程に影響が生じる場合は、工期について監督職員と協議願います。</p> <p>現場代理人については、現場説明書第9の8「現場代理人の常駐の緩和について」に記載のとおりとなります。</p>