

今後のスケジュール(予定)

第4回検討会
H30.7.24(月)

タイムライン試行版(案)に基づく各ステージにおける
行動細目等の検討(ステージ1~3.2)

第4回検討会を踏まえたタイムライン試行版(案)の修正
(H30.8月中旬まで)(ステージ1~3.2)

第5回検討会
H30.8.23(木)

タイムライン試行版(案)に基づく各ステージにおける
行動細目等の検討(ステージ4~6)

【本日】

※ステージ4~6の対応シートは
9/5(水)までにご提出願います。

第5回検討会を踏まえたタイムライン試行版(案)の修正
対応シートのとりまとめ(H30.9月上旬まで)(ステージ4~6)

タイムライン運用開始

タイムライン試行版(案)による運用開始
※標茶町役場への引き渡し

図上演習

想定事象に基づく大雨時の管内関係機関における対応の検証
※タイムライン試行版(案)・対応シート(案)の確認

図上演習結果を反映したタイムライン試行版

継続的な検討

対応シートの精査、ステージ6以降の検討、ステージ1以前に必要な項目の検討、
地区タイムラインの検討、実際の水害を踏まえた見直しなど