




北開局開計第90-2号
平成22年11月30日

札幌市長 上田文雄 殿

国土交通省 北海道開発局長
高松 泰



直轄事業の事業計画（札幌市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、札幌市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後とも御意見を頂きながら改善に努めて参りますので、御理解をお願いいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ることを申し添えます。）

（発議 開発計画課地域連携専門官）

直轄事業の事業計画（札幌市関係）
（平成23年度）

平成22年11月
北海道開発局

道路関係

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 札幌市

改築事業(事業評価対象事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道12・275号	苗穂交差点	L=1.1km	110	1,365	273	苗穂地区改良工 L=350m、 測量設計、苗穂地区用地買収 A=2,430m2、苗穂地区物件補償	苗穂地区改良工 L=100m、 <測量設計>、物件補償	6~7億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:63%
国道230号	小金湯拡幅	L=4.3km	99	530	106	定山溪地区改良工 L=670m、新一の沢橋(L=41m)上部工、 測量設計、定山溪地区用地買収 A=1,490m2、定山溪地区物件補償	定山溪地区改良工 L=1,280m、定山溪地区舗装工 L=1,280m、 測量設計、定山溪地区用地買収 A=3,000m2、定山溪地区物件補償	供用必要額 3~5億円程度	用地進捗率:90% 事業進捗率:87% H25 札幌市南区小金湯 ~札幌市南区定山溪 L=1.3km 完成4車線供用予定(4/4)
計				1,895	379				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 札幌市

改築事業(事業評価対象外事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道12号	北海道12号耐震補強	L=3.1km	-	260	52	東橋(L=136m)下部工、 測量設計	東橋(L=136m)上部工<下部工>、 <測量設計>	7~12億円程度	用地進捗率:-% 事業進捗率:7%
国道36号	札幌駅前通地下歩 行空間	L=0.2km	80	1,685	337	改良工 L=160m、内装工 L=160m、電気設備工 L=160m、機械設備工L=160m、舗装工 L=160m、 測量設計、物件補償	改良工 L=160m、舗装工 L=160m、 <測量設計>、物件補償		用地進捗率:100% 事業進捗率:93% H23 札幌市中央区北1条西3丁目~ 札幌市中央区大通西3丁目 L=0.2km 完成予定
計				1,945	389				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 札幌市

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道5号	北34条創成川交差点改良	1箇所	9.1	240	48	・調査設計 ・工事	・工事	6～8億円程度	・用地進捗率100% ・事業進捗率94% ・平成23年度完成予定
一般国道12号	北1条東自転車歩行者道整備	L=0.9km	28.8	500	100	・調査設計 ・用地買収 ・物件補償	・調査設計 ・用地買収 ・物件補償		・用地進捗率19% ・事業進捗率24%
一般国道12号	厚別自転車道整備	L=0.8km	1.4	70	14	・工事	—		・平成22年度完成
一般国道36号	美園3条6丁目交差点改良	1箇所	1.6	20	4	・工事	—		・平成22年度完成
一般国道230号	石山自転車歩行者道整備	L=0.7km	6.1	310	62	・調査設計 ・用地買収 ・物件補償	・調査設計 ・用地買収 ・物件補償		・用地進捗率78% ・事業進捗率71% ・平成24年度完成予定
一般国道274号	伏古IC交差点改良	1箇所	5.2	220	44	・調査設計 ・工事	—		・平成22年度完成
一般国道274号	流通センター1丁目交差点改良	1箇所	1.4	20	4	・工事	—		・平成22年度完成
一般国道274号	北郷自転車歩行者道整備	L=2.1km	4.1	220	44	・調査設計 ・工事	—		・平成22年度完成
計				1,600	320				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 札幌市

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道5号	—	—	—	16	5	道路照明、区画線	道路標識、区画線	3～5億円程度	
一般国道12号	—	—	—	10	3	道路照明、区画線	区画線		
一般国道36号	—	—	—	12	4	道路照明、区画線	区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)		
一般国道230号	—	—	—	24	8	区画線	防護柵、区画線		
一般国道231号	—	—	—	5	2	区画線	区画線		
一般国道274号	—	—	—	9	3	区画線	道路標識、区画線		
一般国道275号	—	—	—	5	2	区画線	区画線		
一般国道337号	—	—	—	144	48	防護柵、区画線	防護柵、区画線		
一般国道453号	—	—	—	24	8	防護柵、区画線	区画線		
計				249	83				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 札幌市

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		平成22年度事業内容	平成23年度予定事業内容	平成23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道36号	薄野東電線共同溝	L=0.9km	11.1	318	106	事前支障移設 本体工事 路面復旧工事	路面復旧工事	11~15億円程度	事業進捗率88% 平成23年度L=0.9km全区間供用予定
国道36号	豊平電線共同溝	L=3.6km	39.3	469	156	事前支障移設 本体工事 路面復旧工事	事前支障移設 本体工事 路面復旧工事		事業進捗率32%
国道36号	豊平第二電線共同溝	L=2.6km	24.4	344	115	事前支障移設 本体工事 路面復旧工事	事前支障移設 本体工事 路面復旧工事		事業進捗率37%
国道230号	石山通電線共同溝	L=1.5km	17.2	345	115	事前支障移設 本体工事 路面復旧工事	事前支障移設、<本体工事> 路面復旧工事		事業進捗率41%
計				1,476	492				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。