



平成29年1月20日
帯広開発建設部

第53回帯広開発建設部入札監視委員会の審議概要について

平成28年12月22日に開催された第53回（平成28年度の第2回目）帯広開発建設部入札監視委員会について、その審議概要を別紙のとおりお知らせします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

契約課 課長 かわた あきひと 川田 昭仁 電話 0155-24-2903（内線 241）

契約課 課長補佐 はった さとし 八田 聡 電話 0155-24-2903（内線 242）

第53回帯広開発建設部入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所	平成28年12月22日(木) 帯広開発建設部 第3・4会議室	
委員	金山紀久(帯広畜産大学副学長)、後藤政則(税理士)、高橋勝坦(帯広商工会議所会頭)、竹川博之(公認会計士)、松浦 護(弁護士)(五十音順・敬称略)	
審議対象期間	平成28年1月1日～平成28年3月31日	
議事	<p>(1) 部局等が発注した工事及び建設コンサルタント業務等に係る入札・契約手続の運用状況等に関する報告</p> <p>(2) その他報告事項</p> <p>(3) 抽出工事及び建設コンサルタント業務等に関する当番委員の報告</p> <p>(4) 抽出工事及び建設コンサルタント業務等に係る競争参加資格の設定の理由、経緯等に関する説明並びに審議</p>	
委員からの意見・質問、それに対する回答等		
	意見・質問	回答
	<p>◇抽出案件に関する説明及び審議</p> <p>【北海道横断自動車道 陸別町 日宗小川橋下部工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> 北海道横断自動車道の工事は以前にも一括審査方式で発注していたが、馴染みやすい要素があるのか、または、意図したものか。 <p>【中鹿追地区 中鹿追工区区画整理工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> この工事はそれほど難しい工事か。 「若手技術者育成型」の試行工事だが、年齢制限がなく、ベテランの技術者でも参加できる。技術者の施工実績年度にもかなりの差があって、発注者側の意図と実施結果の整合性はとれているか。 例えば、一定の年齢以下の場合には加点するなど、実際に若手技術者の参加が増える取組は検討できないか。 	<ul style="list-style-type: none"> 工事内容や現場条件など、一括審査の要件を満たす条件が揃ったためであるが、業界側から一括審査の積極的な活用を要望されていることも踏まえて、条件が合致する場合には活用している。 施工自体は難しいが、地権者対応を踏まえた工程管理や表土の品質管理が重要な工事である。 実際には50歳代の技術者も参加している。年齢制限を設けた場合、管内で参加できる企業が限定される懸念もあり、まずは年齢制限をしないで実施してみたものである。なお、4月以降は試行件数を増やして、同種工事の施工経験も評価対象としていない。 業界も新規技術者確保のための取り組みを実施しているが、特に帯広市から遠い地域などでは新規採用の技術者がいないとも聞いている。悩ましいところではあるが、今後、年齢制限の設定も検討してみたい。

【十勝川改修工事の内 利別川川合上流河道掘削外工事】

・どの工事もそうだが、入札価格に差がない。価格は答えが出ているようなものか。

・企業は評価点をシュミレーションした上で入札価格を設定していると考えられる。これだけ価格に差がなければ、ポイントは評価の方にシフトするわけで、発注者側として、工事や現場の特性を踏まえた施工計画に知恵を絞っていることは理解したが、総合評価方式は今後、どういう方向に進むのか。一方で、管内は災害発生を踏まえて、当面は発注量が増えるものと考え、入札制度の円滑な執行にどう取り組むのか。

【十勝川改修工事の内 宝来築堤堤防保護工事】

・価格で競争できなくなったら、施工計画の問題になってくる。施工計画の提案内容は参加者によってかなり差があるものか。

・業界側も勉強会を開いて模範答案の研究を進めると、みな満点に近づいてくると思うが。

・施工計画における提案内容の実施状況はどの段階で担保されるのか。

【一般国道38号 帯広市 鎮橋補修外一連工事】

・本件の施工計画で満点評価を獲得した者が、別件の施工計画重視型では課題の確認方法の記載がなかったことで加点がなかった。本件では課題の確認方法もきちんと書かれていたのか。

・施工計画重視型では課題の確認方法まで求められていることを参加者が認識していなかった可能性もあるか。

【池田河川事務所 備蓄砂利購入】

・砂利で備蓄する必要性はなにか。

・単価、歩掛も公表していて、市販の積算ソフトも出ている。今回の対象案件は積算が比較的容易で、年度当初の大きな工事であり、各社の受注意欲も高かったものと考え。

・総合評価については技術力評価のウェートを高める方向に進むものと考えている。

また、当面は管内全体として発注量が増える予想され、入札不調の可能性もあり得ると危惧している。状況に応じて、簡素化した手続きも活用しながら円滑な執行を目指していく。

・内容自体はかなり似ているが、内容がどこまで充実しているかが評価のポイントになってくる。

・現場条件を専門的にするなどの工夫が必要と考えている。

・施工計画は特別契約書と位置づけられ、内容の履行状況は竣工検査時にも確認している。

・記載ぶりは同様だったが、施工計画重視型では設定した項目にかかる課題及びその確認方法などの記載を求めているのに対し、本件の施工能力評価Ⅰ型では課題の施工方法のみ求めているため、評価結果が異なったものである。

・試行当初であり、見落としの可能性もあるが、示している様式には、設問毎に課題及びその確認方法などの記載が必要であることを明示している。

・土嚢の材料として購入したものだが、土嚢として長期間保管すると袋が劣化する可能性があり、材料を備蓄するものである。

【委員会による意見の具申又は勧告の内容】

なし

抽出案件の入札・契約情報

〔工事〕

案件名称	入札方式	区分	競争参加資格を確認した者の数	入札者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位：千円)	落札率 (単位：%)	備考
北海道横断自動車道 陸別町 日宗小川橋下部工事	一般競争入札 (W T O 対象工事以外)	一般土木	9	8	2016. 3. 2.	萩原建設工業 (株)	404, 784	88. 05%	
中鹿追地区 中鹿追工区区画整理工事	一般競争入札 (W T O 対象工事以外)	一般土木	8	7	2016. 3. 16.	宮坂建設工業 (株)	314, 960	87. 53%	
十勝川改修工事の内 利別川川合上流河道掘削外工事	一般競争入札 (W T O 対象工事以外)	一般土木	8	7	2016. 3. 23.	(株) 中山組	401, 263	88. 34%	
十勝川改修工事の内 宝来築堤堤防保護工事	一般競争入札 (W T O 対象工事以外)	一般土木	17	15	2016. 3. 25.	村上土建開発工業 (株)	285, 984	88. 11%	
一般国道 3 8 号 帯広市 鎮橋補修外一連工事	一般競争入札 (W T O 対象工事以外)	一般土木	5	2	2016. 3. 25.	川田工業 (株)	189, 993	86. 90%	

〔物品・役務〕

案件名称	入札方式	区分	競争参加資格を確認した者の数	入札者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位：千円)	落札率 (単位：%)	備考
池田河川事務所 備蓄砂利購入	一般競争入札	物品の購入等	2	2	2016. 2. 10.	鎌田建設工業 (株)	8, 407	95. 29%	