

1 . 尻別川減災対策協議会について

(1) 尻別川減災対策協議会の経緯と背景

- ・ 尻別川減災対策協議会の経緯と背景 P 1

(2) 尻別川の減災に関する取組方針の改定

- ・ 尻別川減災対策協議会設置主旨 P 2
- ・ 尻別川減災対策協議会規約 (改定案) P 3
- ・ 取組方針の改定案 , . . . P 6
- ・ (別紙 1) 概ね 5 年で実施する取組 , . . . P30
- ・ (別紙 2) 概ね 5 年で実施する取組 (各機関コメント入) . . , . . P32

尻別川減災対策協議会の経緯と背景について

- 平成28年6月17日 第1回 尻別川水防連絡協議会 減災対策委員会
・減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的とし、「減災対策委員会」を既存の「水防連絡協議会」に設置
- ・水防連絡協議会規約の改定、減災対策委員会設置要領の策定

平成28年8月2日 第2回 尻別川水防連絡協議会 減災対策委員会

- ・国管理区間における現状の水害リスクや取組状況の共有
- ・国管理区間における概ね5年以内で実施する「減災に関する取組方針」の策定

平成29年6月27日 第3回 尻別川減災対策協議会

- ・平成28年度取組方針（国管理区間）の実施状況確認（フォローアップ）
- ・水防法第15条の9及び10に基づき、北海道管理区間を含めた法定協議会として改組（設置趣旨改定、規約・構成員の改定、名称変更）
- ・北海道管理区間における現状の水害リスクや取組状況の共有

平成30年2月28日 第4回 尻別川減災対策協議会

- ・北海道管理区間における課題整理、現状の取組状況確認
- ・国管理区間 + 北海道管理区間を対象とし、「減災に関する取組方針」を改定

平成30年6月27日（悪天候により中止） 第5回 尻別川減災対策協議会

- ・平成29年度取組方針（国管理区間）の実施状況確認（フォローアップ）
- ・水防災に関する情報提供、共有

令和元年7月1日 第6回 尻別川減災対策協議会

- ・平成30年度取組方針（国管理区間）の実施状況確認（フォローアップ）
- ・水防災に関する情報提供、共有

令和2年6月24日 第7回 尻別川減災対策協議会【書面開催】

- ・令和元年度取組方針（国管理区間）の実施状況確認（フォローアップ）
- ・水防災に関する情報提供、共有
- ・「減災に関する取組方針」の追加

第8回以降の尻別川減災対策協議会

- ・毎年6月頃（出水期前）に協議会を開催し、取組事項の実施状況についてフォローアップを実施
- ・「減災に関する取組方針」を見直し【第8回で令和7年度迄の取組に見直し】

幹事会は必要に応じて適宜開催

背景

平成27年9月関東・東北豪雨の大洪水を踏まえ、平成27年12月に社会資本整備審議会から国土交通大臣に対し、～社会意識改革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～が、管申

減災対策委員会の発足

減災に関する取組方針策定

平成29年6月に「大規模氾濫減災対策協議会制度」を新たに盛り込んだ改正水防法が施行され、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する河川において、流域自治体、河川管理者等からなる「減災対策協議会」を組織することが義務化

道管理区間を新たに加えた法定協議会へ改組

道管理区間を含めた取組方針へ改定

（今回）
第8回 尻別川減災対策協議会
令和3年7月1日

尻別川 減災対策協議会 設置趣旨

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により利根川水系鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生しました。また、これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多数の孤立者が発生する事態となりました。今後、気候変動の影響により、このような施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが懸念されています。

こうした背景から、平成 27 年 12 月 10 日に社会資本整備審議会会長から国土交通大臣に対して「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申されました。

本答申においては、氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社会」を再構築する必要があるとされています。また、そのための施策として、関係者が連携して避難に関する計画の作成や水防等の減災に関する様々な課題に対応するための協議会等の仕組みを整備する等、円滑かつ迅速な避難の実現、的確な水防活動の推進等を図るための取組を進めるべきとされており、平成 29 年 6 月 19 日には「大規模氾濫減災協議会制度」を新たに盛り込んだ改正水防法が施行されました。

このことを踏まえ、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的とし、河川管理者、北海道、流域自治体等からなる「尻別川減災対策協議会」を水防法第十五条の九及び第十五条の十に基づき設置するものです。なお、これにより事業が引き継がれる「尻別川水防連絡協議会」は発展的解消とします。

(平成 29 年 6 月 水防法改正に伴い、修文)

尻別川減災対策協議会 規約（改定案）

（名称）

第1条 この会議は、「尻別川減災対策協議会」（以下「減災対策協議会」という。）と称する。

（目的）

第2条 この減災対策協議会は、過去の出水の教訓を踏まえ、尻別川流域の国管理区間及び北海道管理区間における堤防の決壊や越水等に伴う氾濫に備え、河川管理者、北海道、蘭越町等が連携して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、水防法第十五条の九及び第十五条の十に基づき設置するものである。

（減災対策協議会の構成）

第3条 減災対策協議会は、別表の職にある者をもって構成する。

2 減災対策協議会に会長を置き、会長は小樽開発建設部長とする。

3 会長は、減災対策協議会の事務を掌理する。

4 会長は、第1項によるもののほか、減災対策協議会の同意を得て、必要に応じて別表1の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加させることができる。

（減災対策協議会の実施事項）

第4条 減災対策協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。

1 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。

2 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等を実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し、共有する。

3 洪水により浸水した場合に、地域経済へ大きな影響を与える生産拠点等の水害リスク情報についても共有するとともに、地域経済を支える浸水対策等を実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項についても地域の取組方針を作成し、共有する。

4 毎年、減災対策協議会等を開催して、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認する。

5 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。

（幹事会の構成）

第5条 減災対策協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表の職にある者をもって構成する。

3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は北海道開発局倶知安開発事務所長とする。

- 4 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。
- 5 幹事会は、減災対策協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調整を行い、その結果について減災対策協議会へ報告する。
- 6 幹事長は、第2項によるもののほか、幹事会の同意を得て、必要に応じて別表2の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加させることができる。

（会議の公開）

- 第6条 減災対策協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、減災対策協議会に諮り、非公開とすることができる。
- 2 幹事会は、原則非公開とし幹事会の結果を減災対策協議会へ報告することにより公開と見なす。

（減災対策協議会資料等の公表）

- 第7条 減災対策協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、減災対策協議会の了解を得て公表しないものとする。
- 2 減災対策協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表するものとする。

（事務局）

- 第8条 減災対策協議会及び幹事会の事務局は、小樽開発建設部工務課、倶知安開発事務所河川課及び後志総合振興局地域創生部地域政策課、小樽建設管理部維持管理課、地域調整課、治水課におく。
- 2 減災対策協議会の運営、進行及び招集は、事務局が行う。
 - 3 幹事会の運営、進行及び招集は、事務局が行う。

（雑則）

- 第9条 この要領に定めるもののほか、減災対策協議会の議事の手続き、その他運営に関し必要な事項については、減災対策協議会で定めるものとする。

（附則）

- 第10条 本規約は、平成28年6月17日から施行する。
本規約は、平成29年6月27日に一部改定する。
本規約は、平成30年2月28日に一部改定する。
本規約は、令和元年7月1日に一部改定する。
本規約は、令和2年6月24日に一部改定する。
本規約は、令和3年7月1日に一部改定する。

別表

組 織 別	構 成 員	幹 事
小樽開発建設部	部 長	倶知安開発事務所長 公物管理課長 防災対策官 工務課長
後志総合振興局 小樽建設管理部	局 長	地域政策課主幹（地域行政） 維持管理課長 地域調整課長 治水課長
蘭 越 町	町 長	総務課参事兼企画防災対策室長
二 七 〇 町	町 長	総務課防災専門官
真 狩 村	村 長	総務企画課長
留 寿 都 村	村 長	企画観光課長
喜 茂 別 町	町 長	総務課長補佐
京 極 町	町 長	総 務 課 長
倶 知 安 町	町 長	総務課危機管理室長
北海道旅客鉄道（株）	札幌構造物検査センター所長	工事課防災技術グループ長
北海道電力（株）	倶知安水力センター所長	倶知安水力センター土木課長
札幌管区气象台	台 長	気象防災部防災調査課長 気象防災部予報課長
北海道警察本部	警備部長	警 備 課 長
倶知安警察署	署 長	警 備 課 長
陸上自衛隊	倶知安駐屯地司令	北部方面対舟艇対戦車隊 射 撃 幹 部
羊蹄山ろく消防組合	消 防 長	消 防 課 長

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく

尻別川の減災に関する取組方針（改定案）

平成28年8月2日

平成30年2月28日一部改定

令和元年7月1日一部改定

令和2年6月24日一部改定

令和3年7月1日一部改定

尻別川減災対策協議会

1 . はじめに

尻別川では昭和 50 年 8 月、台風 6 号により活発化した北海道に停滞している前線に伴う記録的豪雨により、名駒地点での流量が既往最大 (1,749m³/s) を記録する大洪水が発生した。この洪水では急激に水位が上昇したこととあわせ、はん濫注意水位に達した時刻は広域にわたりほぼ同一時間となった。懸命な水防活動にも関わらず河川堤防の決壊による外水はん濫や溢水により国管理区間の下流域から北海道管理区間の上流域までの低平地のほぼ全域が浸水し、流域の町村の機能に多大な影響を及ぼしたほか、農作物の被害も甚大なものとなった。

また、北海道管理区間では、無堤地区や流下断面が不足している地区や支川が多く残っており、昭和 56 年、昭和 63 年、平成 11 年、平成 23 年の出水等で氾濫が発生し、流域の町村に度々被害をもたらしている。

一方、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により利根川水系鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多数の孤立者が発生する事態となった。

さらに、平成 28 年 8 月以降に相次いで発生した台風による豪雨被害では、道が管理する中小河川においても甚大な被害が発生した。

今後、気候変動の影響により、このような施設的能力を上回る洪水の発生頻度が全国的に高まることが懸念されている。

このような災害を繰り返さないために、蘭越町と後志総合振興局、札幌管区气象台、陸上自衛隊、倶知安警察署、JR 北海道(株)、北海道電力(株)、小樽開発建設部は、「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、平成 28 年 6 月 17 日に「尻別川水防連絡協議会」に「尻別川減災対策委員会」を設立し、平成 29 年 6 月には、新たな法定協議会として北海道管理区間も対象とした「尻

別川減災対策協議会」(以下、協議会という。)を設立した。

協議会では、尻別川の流域の地形的特徴や洪水による被害実績・被害想定を踏まえ、課題を抽出するとともに、関係機関による現状の水害リスクや減災のための取組状況の共有を行った。

尻別川における最大の課題は、昭和 50 年洪水時においては国管理区間の下流域から北海道管理区間の上流域までの低平地がほぼ全域にわたり浸水した実績を有しており、また、想定し得る最大規模の洪水による浸水深は、広範囲にわたり 10mに達するおそれがあることであり、住民の垂直避難が困難となり、かつ利用可能な避難路及び避難施設が浸水により限定されることである。

具体的には、以下の主要交通網において交通途絶が発生するおそれがあり、住民の災害時拠点病院への搬送や市街部への避難が困難となるとともに、周辺市町村からの円滑な支援受入と復旧作業を妨げるおそれがある。

以下に主な交通途絶が発生する交通網を示す。

- ・ 下流域：岩内町・寿都町方面へ向かう国道 229 号、蘭越町市街地と港地区を結ぶ道道北
尻別蘭越停車場線及び道道磯谷蘭越線
- ・ 中流域：札幌・小樽圏から道南地域を結ぶ重要交通網の国道 5 号や、倶知安町から喜茂
別町まで尻別川沿いに流域の町村を結ぶ国道 276 号
- ・ 上流域：倶知安町から喜茂別町まで尻別川沿いに流域の町村を結ぶ国道 276 号や、札幌
から胆振・道南地域を結ぶ国道 230 号

また、兩岸を山地に挟まれた地形を流れることから、昭和 50 年洪水と同様に、全域でほぼ同時にきわめて速い水位上昇が発生するおそれがあり、早期の自発的な避難行動を促すための取組や迅速な情報収集・情報伝達が必要とされる。

これらの課題に対し、協議会では、『尻別川の大規模水害に対し「迅速・確実な避難のための防災意識向上」、「社会経済被害の最小化」を目指す』ことを目標として定め、**令和 2 年度までに避難勧告避難指示**の発令等を担う町村と、河川管理者である国や道、防災支援機関である气象台、自衛隊、警察や消防、ライフラインを担う民間企業として北海道電力(株)や JR 北海道(株)が一体となって行う取組内容を取りまとめた。

取組内容として、**防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策や尻別川流域治水プロジェクトを踏まえ**、洪水を河川内で安全に流すための堤防整備や河道掘削などのハード対策、**堤防裏法尻補強対策などの危機管理型ハード対策**に加え、ソフト対策を実施する。主なソフト対策の取組は以下のとおりである。

避難経路の設定や避難方法、避難場所の見直しを実施するとともに、道路管理者との連携等による一時避難場所を検討し、ハザードマップへ反映し住民へ周知する。

想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域の公表、**避難指示避難勧告**等の発令に着目したタイムラインの作成や精度向上、タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練実施を行う。

屋外スピーカーと各戸への端末機配置による新たな防災通信システム等の整備とあわせ、

ホームページ及び広報誌等の活用、防災支援機関と連携した「防災講演会」の開催を通じて、大水害の恐ろしさや洪水時の適切な対応について住民の認識を深め、迅速かつ確実な避難行動を促す。

避難時間の確保に資するべく、迅速な水防活動のために、防災支援機関や建設業協会等と連携した「水防工法実技訓練」、「排水訓練」等を継続的に開催し、水防活動の連携強化を図る。

水防訓練等の実施とあわせて水防資機材の充実や所有状況の共有を図るとともに、市街地周辺や浸水被害が大きい地区における資機材の保管を検討する。

災害時拠点病院への傷病者の搬送や広域支援の受入・復旧を円滑に実施するため、国道・道道の途絶を最小限とすべく、資機材搬入経路および既設排水ルートを踏まえ、北海道開発局保有の排水ポンプ車や建設業者等の保有する排水ポンプ等を連携して活用した排水計画を作成する。

隣接町村における避難場所を設定する（広域避難体制の構築）

危機管理型水位計配置計画を検討・調整し、順次整備を実施するとともに、**避難指示避難勧告**発令等の判断情報として活用する。

本資料は、協議会規約第4条に基づきとりまとめたものである。

2 . 本協議会の構成員

本協議会の参加機関及び構成員は、以下の通りである。

参加機関	構成員
蘭越町	町 長
ニセコ町	町 長
真狩村	村 長
留寿都村	村 長
喜茂別町	町 長
京極町	町 長
倶知安町	町 長
後志総合振興局	局 長
JR北海道(株)	札幌構造物検査センター所長
北海道電力(株)	倶知安水力センター所長
陸上自衛隊	倶知安駐屯地司令
北海道警察本部	警備部長
倶知安警察署	署 長
羊蹄山ろく消防組合	消防長
札幌管区气象台	台 長
小樽開発建設部	部 長

3 . 尻別川の概要と主な課題

地形的特徴

尻別川は、その源をフレ岳西方に発し、オロウエンシリベツ川、喜茂別川、ペーペナイ川等の大小各支川を合わせながら羊蹄山の北西を流れ、倶知安町市街地や蘭越町の山地に囲まれた狭い低平地を流れ日本海に注ぐ河川であり、流域は以下の特徴を有する。

山地に挟まれた地形（谷底を流れるような地形）を流下することから、流域内に降った雨は短時間で尻別川に集中する。

下流部の蘭越町では低平地を大きく蛇行しながら流下し、河川沿いの低平地には分散して集落や水田が形成されており、氾濫原に資産が集積している。

上流部から中流部では主にゆるい凹凸をもった台地上の地形や段丘地形で、倶知安町からニセコ町にかけては尻別川の浸食によって形成された河谷地形となっており、尻別川や支川沿いに資産が集積している。

過去の被害状況と河川改修の状況

昭和 50 年 8 月洪水では、名駒地点での流量が既往最大（1,749m³/s（氾濫戻し流量））を記録する大洪水となり、堤防の決壊と湛水により尻別川全域で浸水した。国管理区間の蘭越町内では浸水面積は 3,508ha、浸水家屋 408 戸、被害総額は 56 億 6 千万円に及び甚大な被害が発生し、北海道管理区間でも 2,580ha の浸水となった。その後、工事实施基本計画の改定を受け、堤防の整備、河道の掘削を実施してきた。

尻別川の国管理区間では、平成 22 年に河川整備計画を策定し、対象期間を概ね 20 年とする河川整備の当面の目標を決定し、主に以下の対策を実施した。

- ・ 洪水を安全に流下させるための堤防の整備、河道の掘削
- ・ 迅速な水防活動や災害時の緊急復旧活動のための水防拠点の整備

尻別川流域の社会経済等の状況

尻別川の流域は後志地方の中核的な農業地帯であり、約3万7千人が居住しており、そのうち約4割が浸水想定区域内に居住している。（第9回河川現況調査より）

尻別川流域は、支笏洞爺国立公園に指定されている羊蹄山やニセコ積丹小樽海岸国定公園に指定されているニセコ連峰など雄大な自然を有しており、温泉施設やスキー場が整備されたリゾート地として多くの観光客が訪れる地域である。また、基幹産業である農業では、馬鈴薯、アスパラ、てんさい、とうもろこしなど北海道を代表する農作物が生産されており、蘭越町の「らんこし米」、倶知安町の「馬鈴薯」、真狩村の「ゆり根」が地域ブランドとして生産されている。

流域内には札幌市から小樽市を經由して函館市へ接続する重要交通網の国道5号、札幌から中山峠を經由して道南地域へ接続する国道230号、北海道の主要鉄道であるJR函館本線など札幌、小樽圏と道南地域を結ぶ物流輸送や旅客輸送に大きな役割を果たす交通網が整備されている。

尻別川流域での主な課題

尻別川は山地に挟まれた地形を流れることから、昭和50年洪水では尻別川全域でほぼ同時にきわめて速い水位上昇が観測された。また、低平地の集落や田畑のほぼ全域が浸水し、交通途絶も発生したことから迅速・確実な避難行動や排水活動が不可欠であり、以下の点が課題として挙げられる。

点在する集落が広範囲にわたり浸水

急激な水位上昇による避難の遅れが想定されることに加え、氾濫した場合には浸水域が短時間で住居エリアへ拡大し、避難が困難となる浸水深に達するおそれがあるため、的確な水防活動による避難時間の確保や自発的な避難行動を促すための取組、確実かつ適切な

タイミングでの避難情報を伝達することが重要である。

浸水による主要交通網の途絶

流域の低平地がほぼ全域浸水することにより、主要道路の交通途絶が発生し、避難が困難になるとともに、負傷者の災害時拠点病院への搬送や周辺市町村からの支援受入に時間を要するおそれがあることから、確実な避難情報の伝達と適切な避難経路・避難場所を設定することに加え、効率的な排水計画の検討や迅速・的確な排水活動を実施することが重要である。

氾濫による基幹産業（農作物）への影響

尻別川沿いの浸水が想定される低平地には、点在する集落のほか地域ブランド「らんこし米」の水田地帯、「馬鈴薯」や「ゆり根」を代表とした農作物の穀倉地帯が広がることから、基幹産業の社会経済活動の早期復旧にも考慮した、効率的な排水計画の検討や迅速・的確な排水活動を実施することが重要である。

これらの課題に対して、本委員会では尻別川の大規模水害に対し「迅速・確実な避難のための防災意識向上」、「社会経済被害の最小化」を目指すこととして、取組内容について検討を行った。

「水防災意識社会」の再構築に関するこれまでの経緯

・平成27年9月の関東・東北豪雨による甚大な被害を踏まえ、平成27年12月より国土交通省では、施設では守り切れない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、全国の直轄河川109水系を対象として、河川管理者・都道府県・市町村等で構成される減災対策協議会を設置し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき、減災に向けたハード・ソフト対策を一体的、総合的、計画的に進めることとし、尻別川では、国管理区間において、既存の「尻別川水防連絡協議会」に「減災対策協議会」を設置した。

・平成29年6月には、「水防法等の一部を改正する法律」により大規模氾濫減災対策協議会制度が創設され、既存の減災対策協議会は、水防法に基づく「大規模氾濫減災対策協議会」に改組することとなり、尻別川流域においても平成29年6月に、新たな法定協議会として北海道管理区間も対象とした協議会に改組した。

・平成30年12月13日に社会資本整備審議会より答申された「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について」を踏まえ、「緊急行動計画」が改定され、各種取組が拡充等されており、平成31年3月29日に「水防災意識社会」の再構築を充実・加速させるため、「大規模氾濫減災協議会」の運用について改定されている。おり、このことにより本協議会においても取組の拡充を行うこととし、令和2年度に「概ね5年で実施する取組」の変更について検討を行い、この度、令和7年度までの「概ね5年で実施する取組」の見直しを行った。

~~このことにより、本協議会においても取組の拡充を行うこととし、「概ね5年で実施する取組」の変更について検討を行った。~~

4 . 現状の取組状況等

尻別川流域における減災対策について、各構成員が現在実施している取組及び、取組に対する課題を抽出した結果、概要は以下のとおりである。

アルファベットは「6 . 概ね5年で実施する取組」に記載の取組項目との対応関係を示す。

情報伝達、避難計画等に関する事項

現状： 、課題： （以下同様）

項目	現状と課題	
洪水時における河川管理者等からの情報提供	<p>避難指示避難勧告の発令の目安となる氾濫危険情報の発表等の洪水予報等を実施している。(小樽開建、後志総合振興局、札幌管区气象台)</p> <p>重大災害の発生のおそれがある場合には、小樽開発建設部、小樽建設管理部から町村長に対して情報伝達(ホットライン)をしている。(小樽開建、後志総合振興局、5町村)</p>	
	<p>洪水予報等の防災情報が受け手側にとってわかりにくいこともあり、住民にとって防災情報の持つ意味が理解されず、情報を受けた場合でも適切な行動に結びつかないことが懸念される。</p> <p>水位周知河川以外の河川では、住民の避難等に必要な水位情報等を提供できておらず、水害リスク情報が不足している。</p>	A
避難勧告等の発令基準	<p>避難指示避難勧告等の発令に着目したタイムラインを検討している。(小樽開建、札幌管区气象台、3町)</p> <p>避難指示避難勧告等の発令者、発令者の要件、発令基準を地域防災計画に記載し、その内容に基づき発令している。(6町村)</p> <p>特別警報・警報・注意報を発表している(警戒期間、注意期間、ピークの時間、最大雨量などの予測値を発表)。(札幌管区气象台)</p>	
	<p>避難指示避難勧告等の発令に着目したタイムラインを早期に策定し、訓練を通じた精度向上とあわせて、円滑な運用を可能とするために、各地域における避難指示避難勧告等の発令タイミングや、避難情報の伝達方法等を予め整理することが求められる。</p> <p>北海道管理区間ではタイムラインが整備されておらず、大規模な水害に対し、水害の時系列に沿って各機関が取るべき行動が明らかになっていない。</p>	B

	現時点では、住民への避難情報の提供や、地域毎に大規模浸水に対して利用可能な避難施設を考慮した必要な避難時間が反映されたタイムラインになっていない。	C
--	---	---

情報伝達、避難計画等に関する事項

項目	現状と課題		
避難場所・避難経路	<p>浸水想定区域図を公表し、町長に通知している。(小樽開建、後志総合振興局)</p> <p>また、平成 28 年 6 月に想定し得る最大規模の洪水に対する浸水想定区域図を公表し、蘭越町長に通知している。(小樽開建)</p> <p>平成 30 年 7 月に想定し得る最大規模の洪水に対する浸水想定区域図を公表し、喜茂別町長、京極町長、倶知安町長に通知している(後志総合振興局)</p> <p>浸水想定区域図に基づき、洪水ハザードマップを作成し浸水範囲、避難所、避難場所等を周知している。(4 町)</p> <p>まるごとまちごとハザードマップを 8 箇所設置している。(蘭越町)</p>		
	<p>浸水想定区域図等に記載された浸水深等の情報が、リスクとして住民に理解されず、情報を受けた場合でも適切な行動に結びつかないことが懸念される。</p> <p>北海道管理区間では、想定最大規模の降雨による浸水想定区域図が未整備であることから、想定し得る最大規模の洪水に対する避難確保と被害軽減が求められる。</p>	D	
	<p>避難施設への避難経路を指定していないため、いざという時に利用するルートが浸水しているなど、適切に行動できないことが懸念される。</p>		E
	<p>避難者が集中した場合には、近傍の避難施設が利用できないことが懸念される。</p>		F
	<p>国道・道道の浸水により、住民の避難や災害拠点病院への搬送等が困難となることが懸念される。</p> <p>低平地には垂直避難できる施設が無いことから、浸水深の深い区域においては、避難が困難になることが懸念される。</p>		G
<p>浸水による、国道、道道、町道、JR の途絶状況が的確に周知されず、避難等に支障が生じることが懸念される。</p>		H	
住民等への情報伝達の体制や方法	<p>気象警報、注意報、河川水位、洪水予報、ライブ映像等の情報をホームページやテレビを通じて伝達している。(小樽開建、後志総合振興局、札幌管区気象台)</p> <p>避難に関する情報及び避難の際の注意事項等を防災無線・広報車などにより情報伝達している。(7 町村)</p> <p>新たな防災通信システムとして、全戸への屋内端末機と屋外スピーカーによる情報伝達網の整備を進めているし管理を実施。(蘭越町)</p>		

	屋内にいる場合、風雨などの騒音等により、音声による情報の聞き取りが困難となることが懸念される。	I
	高齢者など災害時要配慮者等一部の住民には、一般的な情報の伝え方では理解が難しく、適切な避難行動に結びつかないことが懸念される。	J
避難誘導體制	避難誘導は、地域防災計画に基づき町村職員、警察、水防団が実施する。(7町村)	
	水防団員が少ないため、避難誘導時の人員が不足することが懸念される。	K
	地域防災計画には、町村職員、警察、消防、水防団それぞれの役割が明確に規定されておらず、出動時の混乱が懸念される。	L

水防に関する事項

項目	現状と課題	
河川水位や洪水リスク等に係る情報提供	<p>河川水位、洪水予報、ライブ映像等の情報をホームページやテレビ・ラジオ等を通じて伝達している。(小樽開建、後志総合振興局、札幌管区气象台)</p> <p>基準観測所の水位に応じて水防警報を発表している。(小樽開建 後志総合振興局)</p> <p>河川管理者、気象庁からの発表等に基づき、水防団や住民に対して必要な行動を指示している。(7町村)</p> <p>平常時に水防活動の効率化を図るため、住民、関係機関と水害リスクの高い箇所合同巡視を実施しており、出水時には水防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施している。(小樽開建 後志総合振興局、札幌管区气象台、自衛隊警察、蘭越町、北海道電力、JR北海道)</p>	
	<p>河川水位、洪水予報、水防警報、重要水防箇所等の情報がどのように活用されるのか、個々の水防団員への周知が不足している。</p> <p>住民を対象とした合同巡視が対象地区全てでは実施されておらず、リスク情報の周知が十分とはいえない。</p> <p>水位周知河川以外の河川では、住民の避難等に必要な水位情報等を提</p>	M

	<p>供できておらず、水害リスク情報が不足している。</p> <p>水位周知河川以外の河川では、浸水想定区域図等が未整備であることから、水害リスク情報が不足している。</p>	
水防資機材等の整備状況	<p>水防資機材は各関係機関で事務所・水防拠点等に保有している。(小樽開建、後志総合振興局、7町村、消防)</p>	
	<p>市街地周辺や浸水被害が大きい地区における水防資機材保管場所が確保されていないことから、資機材搬入時間の短縮が求められる。</p>	N

水防に関する事項

水防活動の実施体制	<p>災害発生時に地域で相互に協力できるよう、羊蹄山ろく消防組合、蘭越消防団、蘭越建設協会、自衛隊、警察署等が連携して「水防工法実技訓練」を毎年実施している。(蘭越町)</p> <p>「水防工法実技訓練」に参加している。(小樽開建、後志総合振興局、2町、自衛隊、警察、消防)</p> <p>町内会単位で、防災意識向上に関する取組を行っている。(2町)</p>	
	<p>水防団員が減少傾向になっていることとあわせ、水防活動に関する専門的な知識等を習得する機会が少なく、作業を的確にできないことが懸念される。</p>	0
その他	<p>「北海道広域消防相互応援協定」「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」を北海道及び道内の市町村と締結している。(後志総合振興局、2町村、消防)</p>	

氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

項目	現状と課題	
排水施設、排水資機材の操作・運用	<p>水防体制強化のため、水防資機材を活用し、関係機関が連携した水防訓練を実施している。(小樽開建、蘭越町、後志総合振興局、自衛隊、警察)</p> <p>樋門操作を確実にを行うための樋門遠隔操作の整備や樋門の操作点検を出水期前に実施している。(小樽開建)</p> <p>排水作業を迅速に行うための排水ポンプ釜場を整備するとともに、排水ポンプ車の運転委託による内水排除対策を実施している。(小樽開建)</p> <p>水防資機材は事務所・水防拠点・資材備蓄基地等に保有しており、非常時には水防団体等への貸し出しが可能である。(小樽開建・後志総合振興局・蘭越町)</p>	
	<p>大規模浸水時に早期に排水を行うため、既存の排水施設、排水系統、資機材の保有状況等を把握し、関係機関の連携による排水計画を検討する必要がある。</p> <p>排水計画に基づく迅速かつ効果的な排水作業を実施するための排水ポンプ釜場を整備する必要がある。</p>	P
	<p>広域的な排水ポンプ・資機材等の保有状況や非常時における支援要請手順、各関係機関の連絡窓口について、情報共有が図られていない。</p>	

河川管理施設の整備に関する事項

項目	現状と課題	
堤防等河川管理施設の現状の整備状況及び今後の整備内容	<p>流下能力が不足している河道に対し、流下断面を確保するため、国管理区間上流部で河道の掘削を実施している。(小樽開建)</p> <p>危機管理型ハード対策として、堤防裏法尻の補強を実施し整備が完了した。ている。(小樽開建)</p>	
	<p>無堤地区や河道断面が計画に対して不足している区間があり、洪水により氾濫するおそれがある。</p> <p>河床が深掘れしている箇所や水衝部など、河岸侵食や護岸欠損のおそれがある。</p> <p>洪水の越水により、堤防が決壊するおそれがある。</p> <p>土砂堆積や河畔林の繁茂により、河道断面が計画に対して不足している区間があり、洪水により氾濫するおそれがある。</p>	R

5 . 減災のための目標

円滑かつ迅速確実な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等の対策を実施するため、各構成員が連携して令和 72 年度までに達成すべき減災目標は、以下のとおりとした。

【5 年間で達成すべき目標】

尻別川の大規模水害に対し「迅速・確実な避難のための防災意識向上」、「社会経済被害の最小化」を目指す。

【目標達成に向けた3本柱】

尻別川において水災害防止を目的として河川管理者が実施する堤防整備等の洪水氾濫を未然に防ぐ対策に加え、以下の取り組みを実施。

- (1) 大規模水害に備えた迅速かつ確実な避難行動のための取組
- (2) 洪水氾濫被害軽減のための的確・迅速な水防活動に関する取組
- (3) 社会経済活動の早期復旧のための取組

6. 概ね5年で実施する取組

氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水防災意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。(別紙2-2参照)

1) ハード対策の主な取組

洪水を安全に流すための河道掘削が途上であり、洪水により氾濫するおそれがある。また、高齢者等の災害時要配慮者に配慮した、避難行動のための確実な情報伝達に資するツールが不足している。以上を踏まえたハード対策における主な取組項目・目標時期・取組機関は、以下のとおりである。

主な取組項目	課題の対応	目標時期	取組機関
洪水氾濫を未然に防ぐ対策 堤防整備、河道掘削、侵食・洗掘対策、河畔林伐採	R	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部 後志総合振興局
危機管理型ハード対策 — 危機管理型ハード対策の実施(堤防天端の保護、堤防法尻の補強)	R	令和2年度 整備完了	小樽開発建設部 後志総合振興局
避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備			
— 住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供のシステム構築・周知	I, J	平成29年度 整備完了	小樽開発建設部
— 洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築・周知	I, J	平成29年度 整備完了	小樽開発建設部
— 特に高齢者等の災害時要配慮者に配慮した、新たな防災通信システムの整備、防災行政無線の改良等による確実な情報伝達方法の確立・管理	I, J	令和元年度 継続実施	5町村
— 排水計画に基づく樋門釜場の整備	P	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部 後志総合振興局

2) ソフト対策の主な取組

各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関については、以下のとおりである。

大規模水害に備えた迅速かつ確実な避難行動のための取組

尻別川では全域で急激な水位上昇が発生し、低平地のほぼ全域での浸水が想定され、主要道路の交通途絶が発生することから、早期かつ確実な情報提供が求められるほか、適切な避難経路・避難場所の設定が求められる。また甚大な被害が発生した昭和50年洪水や近年発生している平成11年洪水から時間が経過し、水害についての意識の薄れから防災情報や水害リスクについての認識不足が懸念される。これらを踏まえたソフト対策として、以下の取組を実施する。

主な取組項目	課題の対応	目標時期	取組機関
情報伝達、避難計画等に関する事項			
<ul style="list-style-type: none"> - 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいた避難場所、避難経路及び避難方法の見直し検討を行いハザードマップへ反映 	D, E, F	令和2年度 整備完了	7町村
<ul style="list-style-type: none"> - 道路管理者との連携による、避難経路及び、避難行動の遅れに備えた沿道施設の活用を検討 	E, G, H	平成28年度から 検討実施— 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、7町村
<ul style="list-style-type: none"> - 道路管理者等による、浸水に伴う交通途絶情報を共有する連絡体制の確立 	G, H	平成28年度から 検討実施 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、7町村、警察、JR北海道
<ul style="list-style-type: none"> - 地域毎の利用可能避難施設までの避難時間を踏まえた、避難指示避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成及び精度向上 	B, C, L	平成28年度から 実施 継続実施	小樽開発建設部、札幌管区气象台、後志総合振興局、7町村、警察
<ul style="list-style-type: none"> - タイムラインを活用した、関係機関との連携による訓練の実施 	B	平成28年度から 実施 継続実施	小樽開発建設部、札幌管区气象台、後志総合振興局、7町村、自衛隊、警察、消防

— 各地域における避難指示避難勧告等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町職員向けマニュアルの作成及び、地域防災計画の見直し	B, C, L	令和2年度 継続実施	5-6町村
主な取組項目	課題の 対応	目標時期	取組機関
— 水平避難のための時間や逃げ遅れ等により垂直避難となった場合等を考慮した避難場所等の確保・訓練等の実施	E, F, G, H	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、7町村、自衛隊、警察、消防
— 隣接町村における避難場所の設定（広域避難体制の構築）	E, F, G, H	平成30年度 から検討実施 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、7町村、警察
— 分かりやすい洪水予報伝文への改良	A	平成28年度 継続実施	小樽開発建設部、札幌管区气象台
— 危機管理型水位計による洪水時の避難指示等の発令判断に活用できる水位情報及び河川監視カメラ画像の提供 配置計画を検討・調整し、順次整備を実施し、避難勧告発令等の判断基準として活用	A, M	平成30年度 から実施 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、6町村
— 警報・注意報発表時の「危険度を色分けした時系列」や「早期注意情報（警報級の可能性）」の情報提供	B, J	平成29年度 継続実施	札幌管区气象台
— 要配慮者利用施設等における避難確保計画等の作成及び訓練に関する支援・情報共有	B, D, E, G, J	令和元年度 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、4町村
— 福祉関係者を含めた減災情報等の共有、取組の検討・調整	B, D, G, J	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、7町村
— 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	B, D, E, G, J	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部、後志総合振興局、7町村
スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供及び洪水予報等のプッシュ型で情報発信の実施	I, J	継続実施	小樽開発建設部
平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項			
想定し得る最大規模も含めた浸水想定区域図等、浸水シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表	D, M	平成30年度 継続実施	小樽開発建設部 後志総合振興局
想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいたハザードマップの作成と周知	D, M	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部 後志総合振興局、 6町村

想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた、まるごとまちごとハザードマップの作成と周知	D	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部、 後志総合振興局、 1-2町
児童・生徒を中心に尻別川の洪水特性を踏まえた防災教育の実施	A,D	引き続き定期的 に実施	小樽開発建設部、札幌 管区气象台、後志総合 振興局、7町村
関係機関の職員及び住民を対象とした、 防災支援機関と連携した水防災に関する 防災講演会や講習会の開催	A,D,J	引き続き定期的 に実施	小樽開発建設部、札幌 管区气象台、後志総合 振興局、5町村、警察
消防組合・建設協会等と連携した「水防 工法実技訓練」の開催	O	引き続き定期的 に実施	小樽開発建設部、後志 総合振興局、7町村、 自衛隊、警察、消防
ホームページや広報誌等を活用した、住 民の水防災意識啓発のための広報の充実	A,D,J	引き続き定期的 に実施	小樽開発建設部、 札幌管区气象台、 後志総合振興局、7 町村、警察
住民、関係機関が連携した避難訓練等の 検討・調整	D,I,L	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部、後志 総合振興局、7町村

洪水氾濫被害軽減のための的確・迅速な水防活動に関する取組

急速な水位上昇に加え山地に挟まれた低平地が、ほぼ全域にわたり浸水するおそれがあることから、避難行動のための時間確保を図るために、的確な水防活動に資する地域の水防団や防災支援機関との連携強化、人員・資機材を充実することが必要である。これらを踏まえた対策として、以下の取組を実施する。

主な取組項目	課題の 対応	目標時期	取組機関
水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項			
毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施	M	引き続き定期的 に実施	小樽開発建設部、後志 総合振興局、4町村、 自衛隊、警察、消防、 JR北海道、北海道電力
関係機関が連携した急激な水位上昇を想定した伝達訓練、水防訓練を継続実施	K,L,M,O	引き続き定期的 に実施	小樽開発建設部、後志 総合振興局、6町村、 自衛隊、警察、消防

	<p>迅速な水防活動を支援するため、浸水被害が大きい地区における一時的な保管方法を検討のうえ、水防資機材を充実</p>	<p>N,P,Q</p>	<p>平成28年度から実施 継続実施</p>	<p>小樽開発建設部、後志総合振興局、3町</p>
	<p>的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団員の確保を図る</p>	<p>K,0</p>	<p>平成28年度から実施 継続実施</p>	<p>2町</p>
	<p>自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認</p>	<p>K,0,Q</p>	<p>平成30年度 継続実施</p>	<p>小樽開発建設部、後志総合振興局、7町村、自衛隊、消防</p>

社会経済活動の早期復旧のための取組

現状の資機材の配置や水防活動の関係機関との連携体制では、社会経済活動の着実な復旧、避難路である主要道路の早期機能回復、基幹産業である農地被害の軽減及び全域にわたる広範囲の浸水被害軽減を図ることができない懸念がある。これらを踏まえた対策として、以下の取組を実施する

主な取組項目	課題の対応	目標時期	取組機関
社会経済活動の早期復旧に関する取り組み			
想定し得る最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水計画を作成	G,N,P,Q	令和2年度 継続実施	小樽開発建設部、 後志総合振興局、 7町村
防災支援機関等と連携した排水訓練を実施するとともに、訓練を通じて排水ポンプ車等の災対車の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認	P,Q	引き続き定期的に 実施	小樽開発建設部、 後志総合振興局、 6町村
建設協会等との協定による、水防資機材の保有状況や作業計画の確認	P,Q	平成28年度から実 施 継続実施	2町
想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいた災害時拠点施設等の耐水化を検討	E	平成28年度から実 施 継続実施	小樽開発建設部、 後志総合振興局、 6町村
避難遅れによる孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の事前調整を行い、地域防災計画へ反映	E,G,H	平成28年度から実 施 継続実施	小樽開発建設部、 後志総合振興局、 6町村、自衛隊、 警察、消防

7. フォローアップ

各関係機関の取組については、必要に応じて防災業務計画や地域防災計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。

原則、委員会を毎年出水期前に開催、取組の状況を確認し、必要に応じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うこととする。

なお、今後全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の動向等を収集したうえで、随時、取組方針を見直すこととする。

具体的な取組の柱 事項 具体的な取組項目	課題の対応	目標時期	取組機関													地域住民	
			小樽開発建設部	札幌管区気象台	後志総合振興局	蘭越町	ニセコ町	真狩村	留寿都村	喜茂別町	京極町	倶知安町	陸上自衛隊	北海道警察本部	倶知安警察署		羊蹄山5消防組合消防本部
1. ハード対策																	
洪水氾濫を未然に防ぐ対策																	
堤防整備、河道掘削、侵食・洗掘対策、河畔林伐開	R	令和2年度 継続実施															
危機管理型ハード対策																	
— 危機管理ハード対策の実施(堤防天端の保護、堤防法尻の補強)	R	令和2年度 整備完了															
避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備																	
— 住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供のシステム構築	I,J	平成29年度 整備完了															活用
— 洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	I,J	平成29年度 整備完了															活用
— 特に高齢者等の災害時要配慮者に配慮し、新たな防災通信システムの整備、防災行政無線の改良等による確実な情報伝達方法の確立・管理	I,J	令和元年度 継続実施															活用
— 排水計画に基づく樋門釜場の整備	P	令和2年度 継続実施															
2. 大規模水害に備えた迅速かつ確実な避難行動のための取り組み																	
情報伝達、避難計画等に関する事項																	
— 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいた避難場所、避難経路及び避難方法の見直し検討を行い、ハザードマップへ反映	D,E,F	令和2年度 整備完了															活用
— 道路管理者との連携による、避難経路及び、避難行動の遅れに備えた沿道施設の活用の検討	E,G,H	平成28年度 から検討実施 継続実施															活用
— 道路管理者等による、浸水に伴う交通途絶情報を共有する連絡体制の確立	G,H	平成28年度 から検討実施 継続実施															
— 地域毎の利用可能避難施設までの避難時間を踏まえた、避難指示避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成及び精度向上	B,C,L	平成28年度 から実施 継続実施															
— タイムラインを活用した、関係機関との連携による訓練の実施	B	平成28年度 から実施 継続実施															
— 各地域における避難指示避難勧告等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町職員向けマニュアルの作成及び、地域防災計画の見直し	B,C,L	令和2年度 継続実施															
— 水平避難のための時間や逃げ遅れ等により垂直避難となった場合等を考慮した避難場所等の確保・訓練等の実施	E,F,G,H	令和2年度 継続実施															活用 参加
— 隣接町村における避難場所の設定(広域避難体制の構築)	E,F,G,H	平成30年度 から検討実施 継続実施															活用
— 分かりやすい洪水予報伝文への改良	A	平成28年度 継続実施															活用
— 危機管理型水位計による洪水時の避難指示等の発令判断に活用できる水位情報及び河川監視カメラ画像の提供危機管理型水位計配置計画を検討・調整し、順次整備を実施し、避難勧告発令等の判断情報として活用	A,M	平成30年度 から実施 継続実施															活用
— 警報・注意報発表時の「危険度を色分けした時系列」や「早期注意情報(警報級の可能性)」の情報提供	B,J	平成29年度 継続実施															活用
— 要配慮者利用施設等における避難確保計画等の作成及び訓練に関する支援・情報共有	B,D,E, G,J	令和2年度 継続実施															
— 福祉関係者を含めた減災情報等の共有、取組の検討・調整	B,D,G,J	令和2年度 継続実施															
— 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	B,D,E, G,J	令和2年度 継続実施															
スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供及び洪水予報等のプッシュ型で情報発信の実施	I,J	継続実施															
平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項																	
— 想定し得る最大規模も含めた浸水想定区域図等、浸水シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表	D,M	平成30年度 継続実施															
— 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいたハザードマップの作成と周知	D,M	令和2年度 継続実施															活用
— 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた、まるごとまちごとハザードマップの作成と周知	D	令和2年度 継続実施															活用
— 児童・生徒を中心に尻別川の洪水特性を踏まえた防災教育の実施	A,D	引き続き 定期的に実施															参加
— 関係機関の職員及び住民を対象とした、防災支援機関と連携した水防災に関する防災講演会や講習会の開催	A,D,J	引き続き 定期的に実施															参加
— 消防組合・蘭越建設協会等と連携した「水防工法実技訓練」の開催	O	引き続き 定期的に実施															参加
— ホームページや広報誌等を活用した、住民の水防災意識啓発のための広報の充実	A,D,J	引き続き 定期的に実施															活用
— 住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	D,I,L	令和2年度 継続実施															

具体的な取組の柱 事項 具体的な取組項目	課題の対応	目標時期	取組機関														地域住民	
			小樽開発建設部	札幌管区気象台	後志総合振興局	蘭越町	二セコ町	真狩村	留寿都村	喜茂別町	京極町	倶知安町	陸上自衛隊	北海道警察本部	倶知安警察署	羊蹄山5(消防組合消防本部)		JR北海道(株)
3. 洪水氾濫被害軽減のための確・迅速な水防活動に関する取組																		
水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項																		
毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施	M	引き続き定期的に実施																参加
関係機関が連携した急激な水位上昇を想定した伝達訓練、水防訓練を継続実施	K,L,M,O	引き続き定期的に実施																
迅速な水防活動を支援するため、浸水被害が大きい地区における一時的な保管方法を検討のうえ、水防資機材を充実	N,P,Q	平成28年度から実施 継続実施																
的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団員の確保を図る	K,O	平成28年度から実施 継続実施																
自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	K,O,Q	平成30年度継続実施																
4. 社会経済活動の早期復旧のための取組																		
氾濫水の排水、施設運用等に関する取組																		
想定し得る最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水計画を作成	G,N,P,Q	令和2年度継続実施																
防災支援機関等と連携した排水訓練を実施するとともに、訓練を通じて排水ポンプ車等の災対車の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認	P,Q	引き続き定期的に実施																
③ 建設協会等との協定による、水防資機材の保有状況や作業計画の確認	P,Q	平成28年度から実施 継続実施																
想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいた災害時拠点施設等の耐水化を検討	E	平成28年度から実施 継続実施																
避難遅れによる孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の事前調整を行い、地域防災計画へ反映	E,G,H	平成28年度から実施 継続実施																活用

概ね5年で実施する取組

項目、事項、内容	課題の対応	小樽開発建設部		札幌管区気象台		後志総合振興局		釧路市		ニセコ町		真狩村		留寿都村		喜茂別町		京極町		倶知安町		陸上自衛隊		北海道警察本部		倶知安警察署		羊蹄山3(消防組合)消防本部		JR北海道(株)		北海道電力(株)	
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期		
児童・生徒を中心に尻別川の洪水特性を踏まえた防災教育の実施	A.D	教育素材を作成し、防災教育の支援・実施	引き続き定期的に実施	小学校や中学校等における学校防災教育の実施	引き続き実施	教育素材を作成し、防災教育の支援	引き続き定期的に実施	「水防工法実技訓練」において、小学生を対象とした見学会の開催や防災教育教材を提供	引き続き定期的に実施	児童・生徒を中心に尻別川の洪水特性を踏まえた防災教育の実施	平成30年度から検討実施 継続実施	国が作成する指導計画を町内全ての学校に共有	平成30年度 継続実施	一日防災学校を実施し防災意識向上を図る	平成30年度 継続実施	国が作成する指導計画を町内全ての学校に共有	平成30年度 継続実施	国が作成する指導計画を町内全ての学校に共有	平成30年度 継続実施	国が作成する指導計画を町内全ての学校に共有	平成30年度 継続実施												
関係機関の職員及び住民を対象とした、防災支援機関と連携した水防に関する意識向上のための講習会等を実施	A.D.J	避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	引き続き定期的に実施	防災訓練における防災情報の解説や講演会への講師派遣	引き続き実施	避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	引き続き定期的に実施	避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	引き続き定期的に実施	避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	平成30年度から検討実施 継続実施		避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	平成30年度 継続実施	避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	平成30年度 継続実施	避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	平成30年度 継続実施	避難時の水防に関する意識向上のための講習会等を実施	平成30年度 継続実施				自治体等が主催する講習会等への参加	平成30年度から実施 継続実施	自治体等が主催する講習会等への参加	平成30年度から実施 継続実施						
消防組合・建設協会等と連携した「水防工法実技訓練」の開催	O	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	引き続き定期的に実施			関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	引き続き定期的に実施	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」を継続開催	引き続き定期的に実施	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	平成30年度から検討実施 継続実施	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	平成30年度 継続実施	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	平成30年度 継続実施	防災訓練の見直しを検討	平成30年度 継続実施	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	平成30年度 継続実施	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	令和元年 継続実施	関係機関と連携した「水防工法実技訓練」に参加	引き続き定期的に実施										
ホームページや広報誌等を活用した、住民の水防意識啓発のための広報の充実	A.D.J	HP等を活用した情報提供により広報の充実を図る	引き続き定期的に実施	ホームページの情報拡充や市町村広報誌への掲載記事提供	引き続き実施	関係機関と協力して対応する	引き続き定期的に実施	HP広報誌等を活用した情報提供により広報の充実を図る	引き続き定期的に実施	HP広報誌等を活用した情報提供により広報の充実を図る	平成30年度から検討実施 継続実施	HP広報誌等を活用した情報提供により広報の充実を図る	平成30年度 継続実施	HP広報誌等を活用した情報提供により広報の充実を図る	平成30年度 継続実施	HP広報誌等を活用した情報提供により広報の充実を図る	平成30年度 継続実施	HP広報誌等を活用した情報提供により広報の充実を図る	平成30年度 継続実施	HP広報誌等を活用した情報提供により広報の充実を図る	令和元年 継続実施	HP等を活用した防災方法の実施		HP等を活用した防災方法の実施	平成30年度から実施 継続実施	HP等を活用した防災方法の実施	平成30年度から実施 継続実施						
住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	D.I.L	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施			住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施	住民、関係機関が連携した避難訓練等の検討・調整	令和2年度 継続実施												

3. 洪水氾濫被害軽減のための的確・迅速な水防活動に関する取り組み

水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項																															
毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水審リスクの高い箇所を共同点検を実施	M	毎年出水期前を基本に重要水防箇所等の共同点検を行う。整備状況等を確認し、毎年重要水防箇所の見直しを行う	引き続き定期的に実施			国管理区間の共同点検参加。道管理区間の共同点検実施及び整備状況等に基づく重要水防箇所見直し	引き続き定期的に実施	共同点検に参加する	引き続き定期的に実施	共同点検に参加する	平成30年度から検討実施 継続実施	共同点検に参加する	平成30年度 継続実施	共同点検に参加する	平成30年度 継続実施	共同点検に参加する	平成30年度 継続実施	共同点検に参加する	平成30年度 継続実施	共同点検に参加する	令和2年度 継続実施	共同点検に参加する	引き続き定期的に実施	共同点検に参加する	引き続き定期的に実施	共同点検に参加する	引き続き定期的に実施	共同点検に参加する	引き続き定期的に実施	共同点検に参加する	
関係機関が連携した急激な水位上昇を想定した伝達訓練、水防訓練を継続実施	K.L.M.O	関係機関と調整し、訓練の実施または参加をする	引き続き定期的に実施			訓練に参加する	引き続き定期的に実施	関係機関と調整し、訓練の実施または参加をする	引き続き定期的に実施	関係機関と調整し、訓練の実施または参加をする	平成30年度から検討実施 継続実施	関係機関と調整し、水防訓練に参加する	平成30年度 継続実施	関係機関と調整し、訓練の実施または参加をする	平成30年度 継続実施	関係機関と調整し、訓練の実施または参加をする	平成30年度 継続実施	関係機関と調整し、訓練の実施または参加をする	平成30年度 継続実施	関係機関と調整し、水防訓練に参加する	令和2年度 継続実施	訓練に参加する	引き続き定期的に実施	訓練に参加する	平成30年度から実施 継続実施	訓練に参加する	引き続き定期的に実施	水防訓練に参加する	平成30年度 継続実施		
迅速な水防活動を支援するため、浸水被害が大きい地区における一時的な保管方法を検討のうえ、水防資機材を充実	N.P.Q	釧路市街地における資機材保管方法について検討し、水防資機材の整備を進める	平成28年度から実施 継続実施			水防資機材を継続的に確保する(水防団)	平成28年度から実施 継続実施	水防資機材を継続的に確保する(水防団)	平成28年度から実施 継続実施	水防資機材を継続的に確保する(水防団)	平成30年度から検討実施 継続実施			水防資機材を計画的に確保する	平成30年度 継続実施																
的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団員の確保を図る	K.O					水防団の拡充推進を検討する拡充に時間がかかる場合は、水防活動の実施に際し、消防組合に協力を依頼する	平成28年度 継続実施	水防団の拡充推進を検討する拡充に時間がかかる場合は、水防活動の実施に際し、消防組合に協力を依頼する	平成28年度 継続実施	水防団の拡充推進を検討する拡充に時間がかかる場合は、水防活動の実施に際し、消防組合に協力を依頼する	平成30年度 継続実施																				
自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	K.O.Q	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成28年度 継続実施			自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成28年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成28年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成28年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	平成30年度 継続実施		

4. 社会経済活動の早期復旧のための取り組み

氾濫水の排水、施設運用等に関する取り組み																															
想定し得る最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水計画を作成	G.N.P.Q	資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水計画を作成	平成30年度 継続実施			排水計画作成に参照	平成30年度 継続実施	排水計画作成に参照	平成30年度 継続実施	排水計画作成に参照	平成30年度 継続実施	排水計画作成に参照	平成30年度 継続実施	排水計画作成に参照	平成30年度 継続実施	排水計画作成に参照	平成30年度 継続実施	排水計画作成に参照	平成30年度 継続実施	排水計画作成に参照	令和2年度 継続実施										
防災支援機関等と連携した排水訓練を実施するとともに、訓練を通じて排水ポンプ車等の対車の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認	P.Q	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	引き続き定期的に実施			減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	引き続き定期的に実施	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	引き続き定期的に実施	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	平成30年度 継続実施	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	令和元年 継続実施	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	平成30年度 継続実施	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	平成30年度 継続実施	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	平成30年度 継続実施	減災対策協議会等を活用し、毎年体制を確認する関係機関と連携した排水訓練の実施	令和2年度 継続実施										
③ 建設協会等との協定による、水防資機材の保有状況や作業計画の確認	P.Q					建設協会に資機材の保有状況や作業計画の確認	平成28年度 継続実施	建設協会に資機材の保有状況や作業計画の確認	平成28年度 継続実施	建設協会に資機材の保有状況や作業計画の確認	平成30年度 継続実施			建設協会に資機材の保有状況や作業計画の確認	平成30年度 継続実施																
想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいた災害時拠点施設等の耐水化を検討	E	施設耐水化を検討する	平成28年度から実施			施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成28年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施	施設耐水化を検討する	平成30年度 継続実施		
避難遅れによる孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の事前調整を行い、地域防災計画へ反映	E.G.H	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の事前調整を行い、地域防災計画へ反映	平成28年度から実施			孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の事前調整を行い、地域防災計画へ反映	平成28年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の事前調整を行い、地域防災計画へ反映	平成28年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の事前調整を行い、地域防災計画へ反映	平成30年度 継続実施	救助活動に関わるヘリポートや避難場所等を検討、使用について関係機関と調整	平成30年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等を検討、使用について関係機関と調整	平成30年度 継続実施	ヘリが着陸できる場所は限られていますので平成30年度の防災計画見直しの際に反映	平成30年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等を検討、使用について関係機関と調整	平成30年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等を検討、使用について関係機関と調整	平成30年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等を検討、使用について関係機関と調整	平成30年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の検討に参照	平成28年度 継続実施	孤立者等を想定した救助活動に関わるヘリポートや避難場所等の検討に参照	平成30年度 継続実施	救助活動に関わるヘリポートや避難場所等を検討	平成30年度 継続実施		