

事業名：国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業

令和7年9月17日に公告した入札説明書等に関する
質問に対する回答(第2回)

令和7年11月25日

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業 入札説明書等に関する質問に対する回答（第2回）

| No. | 資料名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 内容 | 回答 |
|-----|----------------------------|--------------|-------|--------------|-----|-----|---|--|---|
| 1 | 要求水準書 | 7 | 第1 | 17 | | | 要求水準の変更 | 受注後の要求水準の変更に伴う変更額の上限はあるのでしょうか。仮に上限がある場合、変更額上限を上回らないための対応（維持管理工程減、未施工工事工程減等）についてご教示いただけますでしょうか。 | 要求水準書の変更については、記載のとおりです。なお、変更に伴う事業費の変更が生じる場合は、双方の協議により決定します。 |
| 2 | 要求水準書 | 16 | 第2 | 2 | (2) | 3) | 歩道詳細設計 | バリアフリー化の整備区間について、札幌市と協議のもと区間を定めるという認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 3 | 要求水準書 | 16 | 第2 | 2 | (2) | 3) | 歩道詳細設計 | 「歩道部のバリアフリー化検討を行うため、歩道詳細検討を行う。」とありますが、車道部のバリアフリー化検討は不要との認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 4 | 見積参考資料 | 8 ～ 11 | 電線共同溝 | 管路工 (管路部) | | | 【施工見積】全般 | 施工見積における機械運転経費は夜間と考えますがバックホウクレーン機能付(0.28m3 1.7t吊)賃料の単価の公表をお願いします。 | バックホウクレーン機能付(0.28m3 1.7t吊)賃料については、刊行物の単価を使用しており、夜間補正は行いません。 |
| 5 | 入札時積算数量 図面書及び見積 参考資料 | | | | | | 工事業務 | 工程種別にもよりますが、夜間から昼間への変更や冬季割り増しの適用等は、協議対象との認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 6 | 入札時積算数量 図面書及び見積 参考資料 | | | | | | | 労務単価や資材単価の変動に対する取扱い（時期・変更方法）をご教示いただけますでしょうか。 | 事業費の改定については、入札説明書添付6「事業費の算定及び支払い方法」第4 事業費の改定、2. 施設整備費の物価変動に基づく改定に基づいて行います。 |
| 7 | 入札時積算数量 図面書及び歩掛 参考資料 | | | | | | 調査・設計業務 地下構造物設計 BIM/CIMを活用した検討等 | 一次審査資料として提出した(様式14-3)施工歩掛見積書一覧表に『BIM/CIMモデルの照査』『BIM/CIMモデルの実施報告書の作成』について記載し提出しましたが、公表された歩掛参考資料には記載がございませんでした。上記2項目の計上は認められないという認識でよろしいでしょうか。 | 『BIM/CIMモデルの照査』及び『BIM/CIMモデルの実施報告書の作成』については、計上しますので、添付2_要求水準書、添付9_入札時積算数量図面書及び交付した歩掛参考資料を訂正します。 |
| 8 | 入札時積算数量 図面書及び見積 参考資料 | | | | | | 工事監理業務 工事監督支援 指揮・監督業務 | 工事支援監督業務積算基準には「想定される担当技術者が2人以下の場合0.5を乗じる」との記載がありますが、今回の工事は担当技術者2人以下という認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|--------------|------------------------|--|--|
| 9 | 令和7年9月17日に公告した入札説明書等に関する質問に対する回答書(第1回) | 1/8 2/8 | | | | No.6 No.7 | 入札書 様式25-2～25-7 | No.6の入札書に関する回答に対し「円単位が分かるように少数第3位まで記載してください。」とあり、No.7の様式25-2～7の円単位の記載に対して回答に「質問No.6のとおり、よろしいです。」とあります。 これは、様式25-2～7の金額記載は、千円単位で小数点第3位まで記載し、入札書への転記は円単位で記載するという認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 様式25-2～7において千円単位で記載する箇所は、円単位をデータ上で確認できるように小数点第3位まで入力してください。 |
| 10 | 令和7年9月17日に公告した入札説明書等に関する質問に対する回答書(第1回) | 3/8 | | | | No.15 | 業務の打合せ回数 | 「打合せ回数については、設計業務は7回(中間打合せ5回)を想定しています。」とありますが、要求水準書では「打ち合わせ等は協議の上実施する」との記載がございます。入札時は計上せず、設計変更時に協議の上計上するという認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 11 | 令和7年9月17日に公告した入札説明書等に関する質問に対する回答書(第1回) | 3/8 | | | | No.15 | 業務の打合せ回数 | 「打合せ回数については、設計業務は7回(中間打合せ5回)を想定しています。」とありますが、想定回数より実施回数に増減がある場合、設計変更対象との認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 12 | 令和7年9月17日に公告した入札説明書等に関する質問に対する回答書(第1回) | 3/8 | | | | No.18 | 試掘調査は 工事業務で実施 | 試掘調査は工事業務で実施と回答をいただきましたが、設計変更額の精査は詳細設計完了時との認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 入札説明書添付6「事業費の算定及び支払い方法」第3 事業費の確定 2. 詳細設計業務完了時において、事業費を確定します。 |
| 13 | 令和7年9月17日に公告した入札説明書等に関する質問に対する回答書(第1回) | 7/8 | | | | No.37 | H200*200*8*12 の価格公表 | 令和7年10月15日に一部訂正された見積参考資料を確認すると、副部材質料、主部材整備費、部品整備費・不足分弁償金は公表されましたが、主部材質料については公表がありませんでした。 刊行物に賃料記載があるH250山留材質料を代用計上するという認識でよろしいでしょうか。または、山留材でないH形鋼のH200賃料を計上すると考えてよろしいでしょうか。 | 見積参考資料に記載の副部材(A)のH200賃料(t)を用い、土木工事積算基準書に基づき算定願います。 |