北開局開計第１７号
平成２５年６月１８日

北海道知事　高橋はるみ　殿

国土交通省　北海道開発局長
関　博之

直轄事業の事業計画（北海道関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の直轄事業の平成２５年度当初予算に関する事業計画のうち、北海道関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。）

（事務担当　開発計画課地域連携専門官）

直轄事業の事業計画（北海道関係）
（平成２５年度）

平成２５年６月

北海道開発局

平成２５年度当初予算　北海道における事業計画　総括表

（単位：千円）

事業区分	負担基本額	地方負担額
河 川 関 係	59,952,771	11,311,813
道 路 関 係	111,009,000	21,747,000
空 港 関 係	1,452,641	217,896
農 業 関 係	43,115,244	8,292,529
水 産 関 係	12,700,700	3,210,101
合　　計	228,230,356	44,779,339

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※農業関係には財投地区に係る平成２５年度事業に対する負担金元金の額を含んでいる。

河川関係

平成２５年度当初　北海道に係る事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額								地 方負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳							計			
			工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
河川事業			28,164,150	7,446,751	7,400,100	629,399	2,263,600	0	0	45,904,000	8,699,000		
河川改修費			26,920,550	7,103,883	7,400,100	611,867	2,263,600	0	0	44,300,000	8,131,000		
一般河川改修事業			26,920,550	7,103,883	7,400,100	611,867	2,263,600	0	0	44,300,000	8,131,000		
石狩川下流	直轄管理延長　L＝571．9km 掘削、築堤、護岸、樋門 IT関連、排水機場、床止 水門、防災ST等	石狩川水系 7,673＊	8,192,750	2,952,148	1,605,100	206,452	902,300	0	0	13,858,750	2,771,750	・石狩川本川 対雁地区：築堤L=100m 、樋門N=1基 、補償1式 （平成26年度完成予定） 浦臼地区：築堤L=100m 、樋門N=1基（平成26年度完成予定） 上徳富地区：用地A=0.3ha、補償1式（平成29年度完成予定） ・豊平川 雁来地区：河道掘削V=20千m3（平成27年度完成予定） 豊平川右岸上流地区：床止N=1基（平成26年度完成予定） ・夕張川 幌向川地区：道路橋架替1式 ・幾春別川（旧美唄川水系含む） 第1幹川地区：築堤L=400m ・千歳川 上江別地区：築堤L=520m（平成25年度完成予定） 東野幌地区：築堤L=100m，樋門N=1基、補償1式 （平成26年度完成予定） 広島地区：用地A=13.8ha、補償1式（平成28年度完成予定） 江別太地区：築堤L=1,200m、用地A=1.2ha（平成30年度完成予定） 南幌地区：築堤L=2,300m、掘削V=120千m3、樋門N=1基 （平成29年度完成予定） 旧夕張川左岸地区：築堤L=200m、河道掘削V=53千m3、 用地A=4.0ha、補償1式（平成29年度完成予定） 旧夕張川右岸地区：用地A=3.5ha（平成29年度完成予定） 島松川地区：築堤L=2,400m、掘削V=310千m3、道路橋架替1式 用地A=6.9ha、補償1式 （平成30年度完成予定） 漁太上流地区：築堤L=2,000m、補償1式（平成26年度完成予定） 千歳地区：築堤L=600m、用地A=6.0ha 漁川地区：用地A=2.0ha（平成30年度完成予定） 舞鶴地区：築堤L=600m、揚排水機場1式（平成27年度完成予定） 長都地区：築堤L=480m（平成28年度完成予定） 長都上流地区：築堤L=1,500m、掘削V=350千m3、用地A=1.6ha （平成28年度完成予定） 嶮淵川地区：掘削V=71千m3、用地A=8.0ha （平成26年度完成予定） 等	<事業展開>＊ 石狩川水系 平成26年度:約160億円 平成27年度:約160億円 平成28年度:約160億円 平成29年度:約160億円 平成30年度:約160億円
石狩川下流（大規模）	北村遊水地の整備	700	71,100	412,500	1,654,100	42,300	0	0	0	2,180,000	327,000	・北村遊水地：築堤L=1,500m、用地A=118ha、補償1式 （平成38年度完成予定）　等	
石狩川下流（大規模）	千歳川遊水地群の整備	1,150	7,818,742	464,229	4,022,500	94,529	0	0	0	12,400,000	1,860,000	・江別太遊水地：築堤L=1,560m、掘削V=165千m3、用地A=31.8ha 補償1式 （平成31年度完成予定） ・晩翠遊水地：築堤L=2,500m、掘削V=170千m3、水門1基 用地A=11.8ha、補償1式 （平成29年度完成予定） ・東の里遊水地：築堤L=1,700m、掘削V=30千m3、用地A=25.4ha 補償1式 （平成31年度完成予定） ・北島遊水地：築堤L=950m、水門1基、用地A=29.3ha、 補償1式 （平成31年度完成予定） ・嶮淵右岸遊水地：水門1基（平成26年度完成予定） ・根志越遊水地：築堤L=3,100m、掘削V=400千m3、用地A=66.9ha 補償1式（平成30年度完成予定）　等	<事業展開> 千歳川遊水地群 平成26年度:約110億円 平成27年度:約110億円 平成28年度:約110億円 平成29年度:約110億円 平成30年度:約110億円 平成31年度:約110億円
石狩川上流	直轄管理延長　L＝234．2km 掘削、築堤、護岸、樋門、水門 床止、IT関連、緊急河川敷道路 防災ST等	石狩川水系 7,673＊	2,054,000	755,855	70,000	38,145	447,000	0	0	3,365,000	673,000	・石狩川本川 忠和地区：河道掘削V=415千m3 （平成26年度完成予定） 常盤地区：補償1式 （平成26年度完成予定） ・辺別川 辺別川右岸地区：頭首工1式 （平成27年度完成予定） 等	<事業展開>＊ 石狩川水系 平成26年度:約160億円 平成27年度:約160億円 平成28年度:約160億円 平成29年度:約160億円 平成30年度:約160億円
尻別川	直轄管理延長　L＝24．2km 掘削、築堤、護岸等	68	188,000	148,266	0	8,734	0	0	0	345,000	69,000	豊国地区：河道掘削V=36千m3 （平成29年度完成予定） 等	<事業展開> 尻別川水系 平成26年度:約3億円 平成27年度:約3億円 平成28年度:約3億円 平成29年度:約3億円
後志利別川	直轄管理延長　L＝51．0km 掘削、樋門、排水機場等	97	234,000	89,668	400	15,932	0	0	0	340,000	68,000	愛知地区：河道掘削V=39千m3、用地A=0.4ha （平成27年度完成予定）　等	<事業展開> 後志利別川水系 平成26年度:約5億円 平成27年度:約5億円 平成28年度:約5億円

平成２５年度当初　北海道に係る事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額								地 方負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳							計			
			工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
鵡川	直轄管理延長 L＝42．9km 掘削、築堤、樋門等	197	248,200	61,092	0	10,708	0	0	0	320,000	64,000	宮戸地区：河道掘削V=8千m3（平成25年度完成予定） 春日地区：築堤L=1,610m、河道掘削V=55千m3 （平成25年度完成予定）　等	<事業展開> 鵡川水系 平成26年度:約4億円 平成27年度:約4億円 平成28年度:約4億円 平成29年度:約4億円
沙流川	直轄管理延長 L＝20．8km 掘削、築堤、樋門等	150	359,400	208,358	0	17,242	100,000	0	0	685,000	137,000	河口左岸地区：鉄道橋1式（平成26年度完成予定） 富川地区：河道掘削V=39千m3（平成27年度完成予定） 等	<事業展開> 沙流川水系 平成26年度:約6億円 平成27年度:約6億円 平成28年度:約6億円
十勝川	直轄管理延長 L＝268．4km 掘削、築堤、護岸、樋門 水門、床止等	1,603	5,126,250	752,000	30,000	98,000	0	0	0	6,006,250	1,201,250	・十勝川 育素多地区　：河道掘削V=160千m3（平成25年度完成予定） 旅来地区　：築堤L=8,700m（平成25年度完成予定） 札内地区　：河道掘削V=30千m3、用地取得A=6.7ha （平成28年度完成予定） 北帯広地区：河道掘削V=200千m3（平成25年度完成予定） ・利別川 利別地区　：河道掘削V=160千m3（平成28年度完成予定） ・札内川 川西地区　：侵食対策L=1,700m（平成28年度完成予定） ・音更川 南音更地区：築堤L=850m（平成25年度完成予定） 音更地区　：侵食対策L=230m（平成25年度完成予定） 東音更地区：侵食対策L=710m（平成25年度完成予定） 駒場地区　：侵食対策L=1,180m（平成25年度完成予定） 北駒場地区：侵食対策L=1,110m（平成25年度完成予定） 中音更地区：侵食対策L=720m（平成25年度完成予定） 等	<事業展開> 十勝川水系 平成26年度:約50億円 平成27年度:約50億円 平成28年度:約50億円
釧路川	直轄管理延長 L＝102．8km 掘削、築堤、樋門、護岸等	94	502,650	221,805	1,000	14,545	0	0	0	740,000	148,000	弟子屈地区：河道掘削V=9千m3、築堤L=650m、補償1式 （平成28年度完成予定）　等	<事業展開> 釧路川水系 平成26年度:約6億円 平成27年度:約4億円 平成28年度:約4億円 平成29年度:約4億円
網走川	直轄管理延長 L＝65．7km 掘削、築堤、護岸、樋門等	76	116,200	153,800	0	5,000	0	0	0	275,000	55,000	美幌右岸地区：樋門N=1基（平成25年度完成予定） 整備計画検討1式　　等	<事業展開> 網走川水系 平成26年度:約8億円 平成27年度:約8億円 平成28年度:約8億円 平成29年度:約8億円
常呂川	直轄管理延長 L＝93．6km 掘削、築堤、護岸、樋門等	112	234,600	145,200	2,000	11,900	316,300	0	0	710,000	142,000	常呂川左岸地区：河道掘削V=37千m3、道路橋架替1式 用地A=0.4ha（平成29年度完成予定） 上常呂左岸地区：道路橋架替1式（平成26年度完成予定） 等	<事業展開> 常呂川水系 平成26年度:約7億円 平成27年度:約7億円 平成28年度:約7億円 平成29年度:約7億円
湧別川	直轄管理延長 L＝31．5km 掘削、護岸等	19	0	36,500	0	1,000	0	0	0	37,500	7,500	河道計画検討1式　等	<事業展開> 湧別川水系 平成26年度:約1億円 平成27年度:約1億円 平成28年度:約1億円 平成29年度:約1億円 平成30年度:約1億円
渚滑川	直轄管理延長 L＝24．5km 掘削、護岸等	34	60,200	30,700	0	1,600	0	0	0	92,500	18,500	渚滑右岸地区：河道掘削V=15千m3（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> 渚滑川水系 平成26年度:約1億円 平成27年度:約1億円 平成28年度:約1億円
天塩川下流	直轄管理延長 L＝84．8km 掘削、築堤、護岸、樋門 IT関連、水防拠点等	天塩川水系 734	515,958	196,195	0	17,847	130,000	0	0	860,000	172,000	円山地区：築堤L=1,260m、道路橋架替1式 （平成26年度完成予定）　等	<事業展開> 天塩川水系 平成26年度:約20億円 平成27年度:約20億円 平成28年度:約20億円 平成29年度:約20億円
天塩川上流	直轄管理延長 L＝199．1km 掘削、築堤、護岸、樋門 IT関連、水防拠点等	天塩川水系 734	1,140,000	379,537	15,000	20,463	0	0	0	1,555,000	311,000	美深パンケ地区：築堤L=2,500m、用地A=3.0ha （平成28年度完成予定） 美深地区：河道掘削V=228千m3（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> 天塩川水系 平成26年度:約20億円 平成27年度:約20億円 平成28年度:約20億円 平成29年度:約20億円

平成２５年度当初　北海道に係る事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目				全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額								地 方負担額	平成25年度事業内容	備考
						内訳							計			
						工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
			留萌川	直轄管理延長　L＝31．3km 掘削、築堤、護岸、樋門 排水機場、水防拠点、IT関連等	197	58,500	96,030	0	7,470	368,000	0	0	530,000	106,000	市街地下流地区：浚渫V=9千m3、導流堤改築1式 （平成30年度完成予定） 等	<事業展開> 留萌川水系 平成26年度:約8億円 平成27年度:約8億円 平成28年度:約8億円 平成29年度:約8億円 平成30年度:約8億円
	河川工作物関連応急対策事業費					710,000	69,700	0	300	0	0	0	780,000	156,000		
			石狩川下流	直轄管理区間　L＝571．9km 樋門・樋管等　2箇所	0.7	55,000	10,000	0	0	0	0	0	65,000	13,000	末岡樋管ゲート改善、本郷樋門ゲート改善	
			網走川	直轄管理延長　L＝65．7km 特殊堤　1箇所	6	550,000	49,700	0	300	0	0	0	600,000	120,000	網走市街地区右岸特殊堤コンクリート劣化部質的改善	
			常呂川	直轄管理延長　L＝93．6km 樋門・樋管等　1箇所	0.4	25,000	10,000	0	0	0	0	0	35,000	7,000	常呂2号樋門ゲート改善	
			天塩川上流	直轄管理区間　L＝199．1km 樋門・樋管等　2箇所	0.8	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	16,000	智恵文14線樋門空洞化対策、中川右岸第1樋門空洞化対策	
	総合水系環境整備事業費					533,600	273,168	0	17,232	0	0	0	824,000	412,000		
			石狩川水系	茨戸川水環境整備　1式 当別地区自然再生　1式 旭川市街地区かわまちづくり　1式	470	357,026 0 0	24,500 25,000 8,000	0 0 0	1,474 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	383,000 25,000 8,000	191,500 12,500 4,000	茨戸川：取水施設 1式、導水管 L=60m（平成25年度完成予定）等 当別地区：モニタリング調査 1式（平成26年度完成予定）等 旭川市街地区：環境利用設計 1式（平成26年度完成予定）等	
			釧路川水系	釧路湿原自然再生　1式	45	60,269	59,500	0	2,231	0	0	0	122,000	61,000	久著呂川：人工ケルミ L=265m、幌呂地区：湿原再生 1.1ha 等	
			十勝川水系	札内川地区自然再生　1式	14	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	9,000	札内川地区：測量 1式、環境調査 1式、計画検討 1式 等	
			網走川水系	網走湖水環境整備　1式	206	24,000	127,168	0	12,832	0	0	0	164,000	82,000	網走湖：電気通信工事 1式、モニタリング調査 1式（平成26年度完成予定）等	
			天塩川水系	天塩川下流地区自然再生　1式	15	92,305	11,000	0	695	0	0	0	104,000	52,000	天塩川下流地区：掘削工 V=15,000m3、覆砂工 V=1,000m3 等	
ダム事業						4,697,861	1,919,069	3,188,263	40,121	93,504	0	6,694	10,229,830	1,568,972		
	多目的ダム建設事業費					3,734,361	1,862,264	2,911,909	30,449	93,504	0	1,994	8,634,481	1,329,671		
			沙流川沙流川総合開発	平取ダム（H＝57m・L＝322m） 道道及び町道付替他	1,313**	1,260,200	483,000	1,295,381	8,149	0	0	1,200	3,047,930	491,689	基礎掘削工、付替道路工事、水理水文調査　等	<事業展開>＊＊ 沙流川沙流川総合開発 平成26年度以降:　約300億円
			石狩川幾春別川総合開発	新桂沢ダム（H＝76m・L＝407m） の再開発 三笠ぽんべつダム（H＝53m・L＝160m） 国道、市道及び林道付替他	835**	99,348	982,759	1,580,802	6,124	93,504	0	0	2,762,537	414,380	工事用道路工事、付替道路工事、水理水文調査　等	<事業展開>＊＊ 石狩川幾春別川総合開発 平成26年度以降:　約350億円
			天塩川サンルダム	サンルダム（H＝46m・L＝350m） 道道及び町道付替他	528**	2,374,813	396,505	35,726	16,176	0	0	794	2,824,014	423,602	基礎掘削工、付替道路工事、水理水文調査　等	<事業展開>＊＊ 天塩川サンルダム 平成26年度:　約45億円 平成27年度:　約45億円 平成28年度:　約45億円 平成29年度:　約45億円
	電気事業者等工事費負担金還付金					0	0	0	0	0	0	0	284,318	42,647		
			沙流川沙流川総合開発	還付金	－								284,318	42,647	電気事業者等工事費負担金還付金	
	河川総合開発事業費					963,500	56,805	276,354	9,672	0	0	4,700	1,311,031	196,654		
			石狩川夕張シューパロダム	夕張シューパロダム（H＝111m・L＝390m）、国道、道道、市道及び林道付替他	1700**	963,500	56,805	276,354	9,672	0	0	4,700	1,311,031	196,654	本体工事、付替道路工事、水理水文調査　等	<事業展開>＊＊ 石狩川夕張シューパロダム 平成26年度:　約45億円
砂防事業						2,154,226	918,815	203,100	66,641	0	0	5,800	3,348,582	915,277		
	砂防事業費					2,154,226	918,815	203,100	66,641	0	0	5,800	3,348,582	915,277		
			石狩川水系(石狩川上流)	石狩川上流、忠別川、美瑛川 流域面積　A=3,450km2	618	950,426	326,260	9,200	13,561	0	0	0	1,299,447	355,182	美瑛川床固工群（平成29年度完成予定） 層雲峡小学校の沢遊砂地（平成29年度完成予定） 白川砂防堰堤 忠別川床固工群（平成25年度完成予定） 用地補償、砂防設備設計　等	
			石狩川水系（豊平川）	豊平川 流域面積　A=902km2	382	168,605	219,000	8,700	26,261	0	0	5,800	428,366	117,086	オカバルシ川床固工群 南の沢川砂防堰堤 用地補償、砂防設備設計　等	

平成２５年度当初　北海道に係る事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目			全体事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額								地 方負担額	平成25年度事業内容	備考
					内訳							計			
					工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
		十勝川水系	札内川 流域面積　A=725km2	292	19,952	140,285	142,000	5,481	0	0	0	307,718	84,109	戸蔦別川砂防堰堤群 用地補償、砂防設備設計　等	
		樽前山	樽前山 流域面積　A=240km2	529	1,015,243	233,270	43,200	21,338	0	0	0	1,313,051	358,900	苫小牧川遊砂地(平成28年度完成予定) 小泉の沢川遊砂地（平成30年度完成予定） 覚生川砂防堰堤群 用地補償、砂防設備設計　等	
海岸事業					345,493	107,983	0	13,383	0	0	3,500	470,359	128,564		
	海岸保全施設整備事業費				345,493	107,983	0	13,383	0	0	3,500	470,359	128,564		
		胆振海岸	直轄施行区域　L＝24.595m	638	345,493	107,983	0	13,383	0	0	3,500	470,359	128,564	白老工区：人工リーフ65m（平成29年度完成予定）等	<事業展開> 平成26年度:　約6億円 平成27年度:　約6億円 平成28年度:　約6億円 平成29年度　:約6億円
合　　計					35,361,730	10,392,618	10,791,463	749,544	2,357,104	0	15,994	59,952,771	11,311,813		

（注）　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費及び事業展開（平成26年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります（業務取扱費を含む）。
＊：一般河川改修の全体事業費及び平成26年度以降の予算年割は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。
＊＊：全体事業費及び事業展開（平成26年度以降の予算年割）については現計画に基づいて記載しています。

道路関係

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
北海道縦貫自動車道	七飯～大沼	L=10.0km	914	0	246,396	50,000	3,604	0	0	300,000	45,000	測量設計、七飯森地区用地買収A=20,000m2	用地進捗率：約69% 事業進捗率：約9% 七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道縦貫自動車道	士別剣淵～名寄	L=24.0km	295	1,441,600	227,000	266,500	44,900	0	0	1,980,000	297,000	士別地区改良工 L=12,000m、中士別大橋（L=335m）上部工、 測量設計、士別地区用地買収 A=113,000m2、士別地区物件補償	用地進捗率：約80% 事業進捗率：約41% 士別剣淵IC～士別市多寄町 L=12.0km(2/4) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約15億円 H27：約25億円 士別市多寄町～名寄IC L=12.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道横断自動車道	本別～釧路	L=65.0km	2,072	12,769,528	616,122	565,000	69,350	0	0	14,020,000	2,103,000	浦幌地区改良工 L=8,000m、釧勝トンネル（L=4,460m）掘削巻立工、浦幌地区設備工 L=8,000m（炭山第1トンネル、炭山第2トンネル、釧勝トンネル）、浦幌地区舗装工 L=8,000m、釧路地区改良工 L=9,700m、白糠地区改良工 L=13,500m、釧路地区舗装工 L=11,300m、白糠地区舗装工 L=11,000m、小音別トンネル（L=190m）設備工、衆音別トンネル（L=347m）設備工、衆音別川橋（L=201m）上部工、軽満トンネル（L=1,964m)設備工、白浜トンネル(L=516m)設備工、カラ里トンネル(L=3,016m)設備工、カラマントンネル（L=145m）設備工、カラマン別トンネル（L=520m）巻立工・設備工、白音トンネル(L=714m)掘削巻立工・設備工、大曲トンネル(L=896m)設備工、縫別トンネル（L=499m）巻立工・設備工、鍛高トンネル(L=2,383m)設備工、上庶路トンネル(L=758m)設備工、庶路トンネル(L=2,265m)設備工、阿寒トンネル(L=1,173m)設備工、 測量設計、釧路地区用地買収 A=400,000m2、浦幌地区物件補償、釧路地区・白糠地区物件補償	用地進捗率：約64% 事業進捗率：約73% 浦幌IC～白糠IC L=26.0km（2/4） 平成26年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約85億円 白糠IC～阿寒IC L=14.0km（2/4） 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約20億円 H27：約15億円 阿寒IC～釧路IC L=17.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道横断自動車道	足寄～北見	L=79.0km	1,072	6,888,798	358,206	738,440	34,556	0	0	8,020,000	1,203,000	陸別地区改良工 L=3,800m、陸別地区舗装工 L=1,100m、林内第2跨道橋（L=18m)上下部工、協成地区改良工L=11,200m、訓子府地区改良工 L=5,600m、北見地区改良工L=6,400m、訓子府地区舗装工L=1,000m、北見地区舗装工L=2,500m、第1ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=191m)上部工、三豊橋(L=133m)上部工、第2ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=70m)上部工、ｹﾄﾅｲ川橋(L=54m)上部工、大谷橋(L=53m)上部工、測量設計、協成地区・北見地区用地買収 A=36,000m2、陸別地区物件補償、北見地区物件補償	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約23% 訓子府IC～北見西IC L=12.0km(2/4) 平成26年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約4億円 足寄郡陸別町小利別～訓子府IC L=16.0km(2/4) 平成28年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約35億円 H27：約35億円 H28：約20億円 足寄IC～足寄郡陸別町小利別 L=51.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道12号	峰延道路	L=6.3km	99	455,000	98,319	336,000	15,681	0	0	905,000	181,000	岩見沢地区・美唄地区改良工　L=2,500m、岩見沢地区・美唄地区舗装工　L=1,400m、 測量設計、美唄地区用地買収　A=23,000m2、美唄地区物件補償	用地進捗率：約38% 事業進捗率：約23% 岩見沢市岡山町～美唄市峰延町 L=1.2km(4/4) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約3億円 H27：約3億円 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道38号	富良野道路	L=8.3km	284	2,397,700	137,300	67,000	8,000	0	0	2,610,000	522,000	北の峰トンネル（L=2,928m）掘削巻立工、四線川橋（L=200m）上部工 測量設計、富良野地区用地買収 A=2,200m2、富良野地区物件補償	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約82% 富良野北IC～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道38号	釧路新道	L=8.8km	498	417,001	11,000	0	1,999	0	0	430,000	86,000	釧路地区改良工 L=1,080m、釧路地区舗装工 L=1,140m、 測量設計	用地進捗率：100% 事業進捗率：約74% 釧路市鶴野～釧路市北園 L=1.1km(2/4) 平成25年度供用予定
国道38・44号	釧路外環状道路	L=16.8km	878	5,462,840	180,496	413,358	28,306	0	0	6,085,000	1,217,000	釧路地区改良工 L=13,380m、釧路地区舗装工 L=5,650m、オビラシケ川橋(L=394m)上部工、 測量設計、釧路地区物件補償	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約69% 釧路IC～釧路東IC L=9.9km(2/4) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約2億円 H27：約2億円 釧路東IC～別保IC L=6.9km(2/4) 平成28年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約10億円 H27：約20億円 H28：約30億円
国道40号	音威子府バイパス	L=19.0km	771	6,160,500	407,000	61,500	16,000	0	0	6,645,000	1,329,000	中川地区改良工 L=9,600m、音威子府トンネル（L=2,699m）掘削巻立工、物満内トンネル（L=418m）掘削巻立工、音中トンネル（L=4,686m）掘削巻立工、琴平2号橋（L=350m）上部工、琴平6号橋（L=120m）上部工、天塩川橋（L=459m）上部工 測量設計、中川地区物件補償	用地進捗率：100% 事業進捗率：約60% 音威子府IC～中川IC L=19.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道44号	根室道路	L=7.1km	172	351,154	105,660	11,000	2,186	0	0	470,000	94,000	根室地区改良工 L=4,000m、根室地区舗装工 L=3,000m、穂香橋（L=21m）下部工、 測量設計、根室地区用地買収 A=70,000m2、根室地区物件補償	用地進捗率：約67% 事業進捗率：約57% 温根沼IC～根室IC L=7.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道228号	茂辺地木古内道路	L=16.0km	647	4,095,600	567,000	53,000	24,400			4,740,000	948,000	北斗地区改良工 L=2,200m、木古内地区改良工 L=1,500m、大釜谷大橋(L=297m)上下部工、大坪沢川橋（L=140m）下部工、新亀川大橋（L=469m）下部工、新橋呉橋(L=233m)下部工、新蛇内橋(L=22m)上下部工、測量設計、北斗地区・木古内地区用地買収 A=50,000m2、北斗地区・木古内地区物件補償、埋蔵文化財調査A=17,300m2	用地進捗率：約93% 事業進捗率：約42% 北斗茂辺地IC～木古内IC L=16.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道231号	雄冬防災	L=11.6km	669	2,946,000	155,403	3,000	10,597	0	0	3,115,000	623,000	送毛地区改良工 L=3,800m、新送毛トンネル舗装工　L=1,300m、新送毛トンネル（L=2,995m）設備工、新雄冬岬トンネル（L=1,555m）掘削巻立工・設備工、 測量設計、浜益地区物件補償	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約80% 石狩市浜益区送毛 　～石狩市浜益区送毛 L=3.8km(2/2) 平成25年度供用予定 石狩市浜益区雄冬 　～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約40億円 H27：約60億円
国道231・232号	留萌拡幅	L=4.3km	233	53,150	11,448	14,000	1,402	250,000	0	330,000	66,000	留萌地区改良工 L=310m、測量設計、留萌地区用地買収A=880m2、 留萌地区物件補償	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約96% 留萌市明元町～留萌市船場町 L=0.3km(4/4) 平成26年度　供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約6億円
国道233号	幌糠留萌道路	L=13.0km	490	2,528,959	414,998	307,000	14,043	40,000	0	3,305,000	661,000	留萌地区改良工 L=4,100m、留萌トンネル（L=830m）掘削工、留萌大橋(L=339m)下部工、バンゴベ川橋（L=56m）上下部工、測量設計、留萌地区用地買収 A=75,600m2、留萌地区物件補償	用地進捗率：約94% 事業進捗率：約64% 留萌大和田IC～留萌IC L=4.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道235号	門別厚賀道路	L=20.0km	950	1,124,000	310,200	290,000	15,800	0	0	1,740,000	348,000	日高地区改良工 L=2,500m、波恵川橋（L=64m）上部工、厚賀トンネル（L=1,239m)掘削工、測量設計、日高地区用地買収A=17,700m2、日高地区物件補償	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約51% 日高門別IC～厚賀IC L=14.2km(2/4) 平成29年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約30億円 H27：約55億円 H28：約55億円 H29：約50億円
国道235号	厚賀静内道路	L=15.0km	482	370,000	299,700	450,000	10,300	0	0	1,130,000	226,000	日高地区改良工　L=900m、新厚別川橋(L=218m)下部工、 測量設計、新冠地区用地買収A=168,000m2、新冠地区物件補償	用地進捗率：約7% 事業進捗率：約7% 厚賀IC～静内IC L=15.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道236号	中札内大樹道路	L=23.2km	415	6,092,103	246,615	368,240	38,042	0	0	6,745,000	1,349,000	更別地区改良工 L=9,600m、更別地区舗装工 L=9,600m、幕別地区改良工L=7,100m、サッチャルベツ川橋(L=31m)上部工、南更別橋(L=16m)上下部工、南7線川橋(L=24m)上下部工、当縁川橋(L=37m)上部工、 測量設計、幕別地区用地買収 A=61,000m2、幕別地区物件補償	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約71% 更別IC～忠類大樹IC L=16.7km(2/2) 平成26年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約50億円
国道237号	富良野北道路	L=5.7km	176	1,012,617	216,372	110,000	56,011	0	0	1,395,000	279,000	富良野地区改良工 L=5,700m、 測量設計、富良野地区用地買収 A=50,000m2、富良野地区物件補償	用地進捗率：約2% 事業進捗率：約9% 空知郡中富良野町字中富良野 ～富良野北IC L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道272号	上別保道路	L=7.8km	53	1,038,079	44,851	2,000	5,070	0	0	1,090,000	218,000	釧路地区改良工 L=3,600m、 測量設計、釧路地区物件補償、釧路地区用地買収A=70m2	用地進捗率：約41% 事業進捗率：約41% 釧路郡釧路町上別保 ～釧路郡釧路町上別保 L=1.2km(2/2) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約1億円 H27：約1億円 釧路郡釧路町上別保 ～川上郡標茶町阿歴内 L=6.6km(2/2) 平成30年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約1億円 H27：約3億円 H28：約3億円 H29：約4億円 H30：約9億円
国道275号	江別北道路	L=3.5km	138	1,166,000	121,229	169,000	23,771	0	0	1,480,000	296,000	江別地区改良工 L=2,570m、篠津橋（L=51m）上下部工、新石狩大橋（L=919m）下部工、 測量設計、江別地区用地買収A=25,000m2、江別地区物件補償	用地進捗率：約90% 事業進捗率：約10% 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道276号	岩内共和道路	L=7.6km	130	528,000	72,100	34,300	10,600	0	0	645,000	129,000	共和地区改良工 L=1,100m、共和地区舗装工 L=1,100m、 測量設計 共和地区物件補償	用地進捗率：100% 事業進捗率：約85% 岩内郡共和町梨野舞納 ～岩内郡共和町幌似 L=6.5km(2/2) 平成25年度供用予定 岩内郡共和町幌似 ～岩内郡共和町国富 L=1.1km(2/2) 平成26年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約10億円

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道277号	雲石道路	L=5.4km	162	483,800	10,400	0	800	0	0	495,000	99,000	八雲地区改良工 L=3,100m、八雲地区舗装工 L=3,100m、高滝ノ沢橋(L=163m)上部工、測量設計	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約96% 二海郡八雲町熊石大谷町 ～二海郡八雲町熊石大谷町 L=3.1km(2/2) 平成25年度供用予定
国道278号	空港道路	L=10.0km	639	2,433,475	513,000	2,070,000	63,525	0	0	5,080,000	1,016,000	函館地区改良工 L=6,600m、笹流橋(L=66m)下部工、陣川橋(L=128m)下部工、東山大橋(L=197m)下部工、湯の沢川橋(L=157m)下部工、見晴橋(L=31m)下部工、測量設計、函館地区用地買収A=145,000m2、函館地区物件補償、埋蔵文化財調査A=19,000m2	用地進捗率：約55% 事業進捗率：約25% 函館IC～赤川IC L=2.4km(2/4) 平成26年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約15億円 赤川IC～空港IC L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道278号	尾札部道路	L=14.8km	187	60,000	229,900	5,000	5,100	0	0	300,000	60,000	函館地区改良工 L=300m、 測量設計、函館地区用地買収A=2,000m2	用地進捗率：約71% 事業進捗率：約90% 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道333号	生田原道路	L=5.7km	80	0	39,600	60,000	400	0	0	100,000	20,000	測量設計、旭野地区用地買収A=3,000m2、旭野地区物件補償	用地進捗率：0% 事業進捗率：約9% 紋別郡遠軽町生田原水穂 ～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道334号	真鯉道路	L=14.4km	191	436,300	96,500	5,000	2,200	0	0	540,000	108,000	ウトロ西地区改良工L=1,200m、オシンコシン地区改良工L=1,100m、測量設計	用地進捗率：約84% 事業進捗率：約90% 斜里郡斜里町字オシンコシン ～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.1km(2/2) 平成25年度供用予定 斜里郡斜里町字ウトロ西 ～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道336号	襟広防災	L=18.7km	792	3,697,407	101,048	0	21,545	0	0	3,820,000	764,000	タニイソ地区改良工 L=1,040m、新宝浜トンネル(L=2,460m)掘削巻立工、美幌地区改良工 L=1,500m、 測量設計	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約89% 広尾郡広尾町字ピタタヌンケ ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約30億円 H27：約7億円 広尾郡広尾町字音調津 ～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約3億円 H27：約4億円
国道337号	泉郷道路	L=8.2km	203	1,807,000	283,050	266,000	53,950	0	0	2,410,000	482,000	千歳地区改良工　L=2,400m、長沼地区改良工 L=3,500m、 測量設計、千歳地区・長沼地区用地買収 A=210,000m2、千歳地区・長沼地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=5,200m2	用地進捗率：約54% 事業進捗率：約30% 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	長沼南幌道路	L=14.6km	240	0	422,053	24,000	8,947	0	0	455,000	91,000	測量設計、南幌地区用地買収着手A=2,000m2	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 夕張郡長沼町東10線 ～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	中樹林道路	L=7.3km	204	388,000	87,765	334,000	10,235	0	0	820,000	164,000	南幌地区改良工L=1,500m、 測量設計、南幌地区・江別地区用地買収着手 A=85,000m2、南幌地区・江別地区物件補償	用地進捗率：0% 事業進捗率：約7% 空知郡南幌町南15線西 ～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	当別バイパス	L=15.4km	630	2,125,000	102,348	3,000	4,652	0	0	2,235,000	447,000	当別（川下、当別太、美登江）地区改良工 L=4,300m、当別（当別太、美登江）地区舗装工 L=3,330m、美登江跨線橋（L=97m）上部工、札幌大橋（L=985m）上下部工、 測量設計、美登江地区物件補償	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率及び残事業費の内訳は、札幌市区間を含む 用地進捗率：100% 事業進捗率：約88% 石狩郡当別町川下 ～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約30億円 H27：約20億円

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道391号	釧路東インター関連	L=1.6km	63	140,209	10,000	19,000	791	0	0	170,000	34,000	釧路地区改良工 L=460m、釧路地区舗装工 L=1,434m、 測量設計、釧路地区物件補償	用地進捗率：100% 事業進捗率：約95% 釧路郡釧路町中央 ～釧路郡釧路町中央 L=0.5km(4/4) 平成25年度供用予定
国道450号	丸瀬布遠軽道路	L=18.0km	410	4,572,000	700,000	350,000	23,000	0	0	5,645,000	1,129,000	丸瀬布地区改良工L=11,200m、丸瀬布地区舗装工L=6,200m、丸瀬布大橋(L=74m)上部工、金山1号橋(L=104m)上部工、金山橋(L=56m)上下部工、金山2号橋(L=108m)上下部工、瀬戸瀬川橋(L=38m)下部工、測量設計、丸瀬布地区・瀬戸瀬地区用地買収A=250,000m2、丸瀬布地区・瀬戸瀬地区物件補償	用地進捗率：約60% 事業進捗率：約39% 丸瀬布IC～瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2) 平成28年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26：約35億円 H27：約30億円 H28：約10億円 瀬戸瀬IC～遠軽豊里IC L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道452号	盤の沢道路	L=6.8km	212	11,000	96,415	0	2,585	0	0	110,000	22,000	芦別地区改良工L=240m、 測量設計	用地進捗率：約2% 事業進捗率：約9% 芦別市黄金町 ～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道452号	五稜道路	L=11.7km	254	41,000	56,000	0	3,000	0	0	100,000	20,000	美瑛地区改良工 L=100m、 測量設計	用地進捗率：約15% 事業進捗率：約11% 旭川市国有林旭川事業区 ～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合　　計				73,493,820	7,595,494	7,445,338	635,348	290,000	0	89,460,000	16,676,000		残事業費:約7,340億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道5号	函館新道	L=20.2km	10	44,300	0	0	700	0	0	45,000	9,000	函館地区舗装工 L=1,200m 、七飯地区舗装工 L=2,800m	事業進捗率：約76% 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道5号	北海道5号耐震補強	L=2.5km	－	15,500	5,600	18,100	800	0	0	40,000	8,000	畚部橋（L=28m）舗装工、栄町地区改良工 L=100m、栄町地区舗装工 L=100m 測量設計 栄町地区物件補償	事業進捗率：約37% 余市郡余市町栄町～余市郡余市町栄町 L=0.1km 平成25年度供用予定
国道5号	忍路防災	L=3.5km	115	741,400	23,000	35,700	13,100	1,800	0	815,000	163,000	忍路地区改良工　L=1,760m、忍路トンネル（L=1,742m）掘削工 測量設計 忍路地区用地買収 A=8,400m2 忍路地区物件補償	用地進捗率：約90% 事業進捗率：約15% 小樽市忍路1丁目～小樽市桃内1丁目 L=3.5km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道5号	塩谷防災	L=1.5km	70	0	65,500	144,100	4,500	900	0	215,000	43,000	測量設計 塩谷地区用地買収着手 A=1,200m2 塩谷地区物件補償	用地進捗率：0% 事業進捗率：約2% 小樽市桃内1丁目～小樽市塩谷1丁目 L=1.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道40号	天塩防災	L=13.0km	115	271,598	183,916	32,200	2,286	0	0	490,000	98,000	幌延地区改良工 L=1,600m、天塩大橋（L=506m）下部工、測量設計、幌延地区用地買収 A=175,000m2、幌延地区物件補償	用地進捗率：約51% 事業進捗率：約21% 天塩郡天塩町字オヌプナイ～天塩郡幌延町元町 L=13.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道40号	更喜苫内防雪	L=18.7km	207	1,403,556	17,994	72,800	5,650	0	0	1,500,000	300,000	稚内地区改良工 L=8,200m、稚内地区舗装工 L=8,200m、 測量設計	用地進捗率：100% 事業進捗率：約91% 天塩郡豊富町上サロベツ　～稚内市大字声問村 L=8.2km(2/2) 平成25年度供用予定
国道44号	根室防雪	L=12.2km	86	337,371	162,559	157,000	3,070	0	0	660,000	132,000	根室地区改良工　L=3,000m、 測量設計、根室地区用地買収 A=128,000m2、根室地区物件補償	用地進捗率：約53% 事業進捗率：約8% 根室市厚床～根室市温根沼 L=12.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道227号	渡島中山防災	L=1.4km	61	0	49,474	0	526	0	0	50,000	10,000	測量設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：0% 北斗市中山～檜山郡厚沢部町字峠下 L=1.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道229号	積丹防災	L=23.5km	1,491	14,800	5,300	14,200	700	0	0	35,000	7,000	祈石地区改良工 L=200m 測量設計 祈石地区物件補償	岩内郡共和町宮丘 ～岩内郡共和町梨野舞納 L=0.2km(2/2) 平成25年度完成予定
国道229号	美谷防災	L=1.5km	50	0	122,900	5,000	2,100	0	0	130,000	26,000	測量設計、せたな地区用地買収着手A=4,800m2	用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% 久遠郡せたな町瀬棚区北島歌 ～久遠郡せたな町瀬棚区島歌 L=1.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道231号	暑寒防災	L=4.0km	63	135,000	19,332	10	658	0	0	155,000	31,000	岩老地区改良工 L=500m、湯泊地区改良工 L=3,000m、測量設計、ケマフレ地区・湯泊地区用地買収A=140m2	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約79% 増毛郡増毛町岩老 ～増毛郡増毛町岩老 L=1.0km(2/2) 平成26年度供用予定 増毛郡増毛町岩老 ～増毛郡増毛町岩尾 L=3.0km(2/2) 平成27年度供用予定
国道232号	北海道232号耐震補強	L=0.6km	－	250,660	21,062	7,000	1,278	0	0	280,000	56,000	豊漁橋（L=43m）上部工、豊漁橋（L=43m）改良工、豊漁橋（L=43m）舗装工、築別橋(L=180m)下部工、築別橋(L=180m)改良工、築別地区用地買収A=3500m2、測量設計	用地進捗率：100% 事業進捗率：約23% 苫前郡初山別村字初山別 ～苫前郡初山別村字初山別 L=0.1km 平成25年度供用予定 苫前郡羽幌町字築別 ～苫前郡羽幌町字築別 L=0.2km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道235号	苫東道路	L=19.7km	14	5,000	14,800	0	200	0	0	20,000	4,000	苫小牧地区舗装工 L=2,500m、測量設計	事業進捗率：約42% 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道238号	紋別防雪	L=15.0km	79	204,000	64,300	95,200	1,500	0	0	365,000	73,000	紋別地区改良工L=600m、信部内橋(L=57m)下部工、測量設計、湧別地区・紋別地区用地買収A=8,000m2、湧別地区・紋別地区物件補償	用地進捗率：約18% 事業進捗率：約17% 紋別市沼の上～紋別市沼の上 L=0.6km(2/2) 平成26年度供用予定 紋別郡湧別町字川西～紋別市沼の上 紋別市小向～紋別市小向 L=14.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道238号	浜猿防災	L=9.7km	80	127,575	202,181	15,200	10,044	0	0	355,000	71,000	測量設計、浜頓別地区用地買収A=231,700m2、浜頓別地区物件補償、浜頓別地区埋蔵文化財調査A=2,860m2、知来別地区用地買収A=20,600m2、知来別地区物件補償	用地進捗率：約18% 事業進捗率：約25% 枝幸郡浜頓別町字豊牛 ～稚内市字東浦 L=9.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道239号	霧立防災	L=4.9km	131	0	49,753	0	247	0	0	50,000	10,000	測量設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：0% 苫前郡苫前町字霧立～苫前郡苫前町字霧立 L=4.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道335号	標津防災	L=3.8km	40	0	129,394	0	606	0	0	130,000	26,000	測量設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 標津郡標津町字崎無異 ～標津郡標津町字崎無異 L=3.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道452号	桂沢ダム関連	L=4.5km	8	0	4,879	0	121	0	0	5,000	1,000	測量設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：約8% 三笠市桂沢～三笠市桂沢 L=4.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道453号	蟠渓道路	L=5.4km	136	410,000	75,400	10,000	4,600	0	0	500,000	100,000	壮瞥地区改良工 L=4,600m、測量設計	用地進捗率：約87% 事業進捗率：約55% 伊達市大滝区北湯沢温泉町 ～有珠郡壮瞥町蟠渓 L=2.5km(2/2) 平成27年度供用予定 有珠郡壮瞥町蟠渓 ～有珠郡壮瞥町上久保内 L=2.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合　　計				3,960,760	1,217,344	606,510	52,686	2,700	0	5,840,000	1,168,000		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道5号	北海道5号交差点改良等	－	－	1,001,956	180,030	137,000	1,014	0	0	1,320,000	264,000		
	石川桔梗事故対策	－	－	309,890	40,000	0	110	0	0	350,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	西大沼事故対策	－	－	144,942	40,000	0	58	0	0	185,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	赤井川交差点改良	－	－	70,000	4,962	45,000	38	0	0	120,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	花岡中央帯整備	－	－	119,950	40,000	0	50	0	0	160,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	蘭越市街交差点改良	－	－	0	10,000	90,000	0	0	0	100,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	羊蹄視距改良	－	－	0	13,000	2,000	0	0	0	15,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	栄町中央帯整備	－	－	200,000	30,000	0	0	0	0	230,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	市道長橋線交差点改良	－	－	55,000	0	0	0	0	0	55,000		・工事	平成25年度完成予定
	桂岡交差点改良	－	－	102,174	2,068	0	758	0	0	105,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道12号	北海道12号交差点改良等	－	－	364,868	144,970	5,000	162	0	0	515,000	103,000		
	道道栗沢工業団地大和線交差点改良	－	－	44,925	75,000	0	75	0	0	120,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	南5丁目交差点改良	－	－	180,000	30,000	5,000	0	0	0	215,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	滝川自転車歩行者道整備	－	－	29,943	10,000	0	57	0	0	40,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	旭川神居地区交差点改良	－	－	110,000	29,970	0	30	0	0	140,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
国道36号	北海道36号交差点改良等	－	－	174,903	29,989	0	108	0	0	205,000	41,000		
	大和交差点改良	－	－	54,971	0	0	29	0	0	55,000		・工事	平成25年度完成予定
	室蘭市街交差点改良	－	－	119,932	29,989	0	79	0	0	150,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道37号	北海道37号交差点改良等	－	－	289,883	189,911	0	206	0	0	480,000	96,000		
	静狩事故対策	－	－	289,883	80,000	0	117	0	0	370,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	礼文華中央帯整備	－	－	0	109,911	0	89	0	0	110,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道38号	北海道38号交差点改良等	－	－	592,976	23,779	8,000	245	0	0	625,000	125,000		
	山部自転車歩行者道整備	－	－	105,000	0	0	0	0	0	105,000		・工事	平成26年度完成予定
	樹海峠登坂車線整備	－	－	198,862	13,000	8,000	138	0	0	220,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	狩勝峠事故対策	－	－	264,943	0	0	57	0	0	265,000		・工事	平成25年度完成予定
	道道新富士停車場線交差点改良	－	－	24,171	10,779	0	50	0	0	35,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道39号	北海道39号交差点改良等	－	－	420,000	54,949	0	51	0	0	475,000	95,000		
	旭川駅前地区交差点改良	－	－	110,000	44,949	0	51	0	0	155,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	栄町歩道整備	－	－	60,000	0	0	0	0	0	60,000		・工事	平成25年度完成予定
	層雲峡路肩改良	－	－	190,000	0	0	0	0	0	190,000		・工事	平成25年度完成予定
	大雪路肩改良	－	－	60,000	10,000	0	0	0	0	70,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
国道40号	北海道40号交差点改良等	－	－	314,862	0	0	138	0	0	315,000	63,000		
	旭川花咲地区交差点改良	－	－	90,000	0	0	0	0	0	90,000		・工事	平成25年度完成予定
	和寒路肩改良	－	－	224,862	0	0	138	0	0	225,000		・工事	平成28年度完成予定
国道44号	北海道44号交差点改良等	－	－	24,584	10,390	0	26	0	0	35,000	7,000		
	桂5丁目交差点改良	－	－	24,584	10,390	0	26	0	0	35,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道227号	北海道227号交差点改良等	－	－	309,868	110,000	0	132	0	0	420,000	84,000		
	中山付加車線整備	－	－	29,975	50,000	0	25	0	0	80,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	美和事故対策	－	－	279,893	60,000	0	107	0	0	340,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道228号	北海道228号交差点改良等	－	－	249,000	90,000	1,000	0	0	0	340,000	68,000		
	福島視距改良	－	－	249,000	90,000	1,000	0	0	0	340,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
国道229号	北海道229号交差点改良等	－	－	364,554	50,000	20,000	446	0	0	435,000	87,000		
	梅川登坂車線整備	－	－	199,554	5,000	20,000	446	0	0	225,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	野束歩道整備	－	－	45,000	45,000	0	0	0	0	90,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	北作開視距改良	－	－	120,000	0	0	0	0	0	120,000		・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道231号	北海道231号交差点改良等	－	－	367,727	116,956	0	317	0	0	485,000	97,000		
	厚田歩道整備	－	－	29,943	25,000	0	57	0	0	55,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	柏木事故対策	－	－	129,784	30,000	0	216	0	0	160,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	元川交差点改良	－	－	208,000	61,956	0	44	0	0	270,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道232号	北海道232号交差点改良等	－	－	135,000	48,964	6,000	36	0	0	190,000	38,000		
	遠別交差点改良	－	－	135,000	0	5,000	0	0	0	140,000		・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	金駒内事故対策	－	－	0	48,964	1,000	36	0	0	50,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道233号	北海道233号交差点改良等	－	－	330,000	39,000	1,000	0	0	0	370,000	74,000		
	音江自転車歩行者道整備	－	－	330,000	5,000	0	0	0	0	335,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	東1丁目交差点改良	－	－	0	34,000	1,000	0	0	0	35,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道234号	北海道234号交差点改良等	－	－	49,974	0	0	26	0	0	50,000	10,000		
	早来新栄路肩改良	－	－	49,974	0	0	26	0	0	50,000		・工事	平成27年度完成予定
国道235号	北海道235号交差点改良等	－	－	271,000	49,956	109,000	44	0	0	430,000	86,000		
	堺町自転車歩行者道整備	－	－	271,000	49,956	109,000	44	0	0	430,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
国道236号	北海道236号交差点改良等	－	－	200,704	58,926	100	270	0	0	260,000	52,000		
	大通南20丁目交差点改良	－	－	37,918	6,926	0	156	0	0	45,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	道道駒畠更別線交差点改良	－	－	72,900	42,000	100	0	0	0	115,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	白泉歩道整備	－	－	89,886	10,000	0	114	0	0	100,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道237号	北海道237号交差点改良等	－	－	69,935	40,000	0	65	0	0	110,000	22,000		
	荷菜路肩改良	－	－	69,935	40,000	0	65	0	0	110,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
国道238号	北海道238号交差点改良等	－	－	20,000	94,960	0	40	0	0	115,000	23,000		
	三眺中央帯整備	－	－	20,000	19,960	0	40	0	0	40,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	岬町視距改良	－	－	0	75,000	0	0	0	0	75,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道239号	北海道239号交差点改良等	－	－	71,000	13,980	0	20	0	0	85,000	17,000		
	七重歩道整備	－	－	71,000	13,980	0	20	0	0	85,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道240号	北海道240号交差点改良等	－	－	0	53,170	1,800	30	0	0	55,000	11,000		
	旭町視距改良	－	－	0	53,170	1,800	30	0	0	55,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道242号	北海道242号交差点改良等	－	－	0	63,000	12,000	0	0	0	75,000	15,000		
	愛冠視距改良	－	－	0	63,000	12,000	0	0	0	75,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道273号	北海道273号交差点改良等	－	－	200,000	3,997	1,000	3	0	0	205,000	41,000		
	滝上登坂車線整備	－	－	200,000	3,997	1,000	3	0	0	205,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
国道274号	北海道274号交差点改良等	－	－	844,000	43,955	2,000	45	0	0	890,000	178,000		
	千栄視距改良	－	－	265,000	42,955	2,000	45	0	0	310,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	日勝中央帯整備	－	－	579,000	1,000	0	0	0	0	580,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
国道275号	北海道275号交差点改良等	－	－	239,972	25,000	0	28	0	0	265,000	53,000		
	沼田歩道整備	－	－	0	25,000	0	0	0	0	25,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	中頓別歩道整備	－	－	239,972	0	0	28	0	0	240,000		・工事	平成25年度完成予定
国道276号	北海道276号交差点改良等	－	－	110,000	14,983	0	17	0	0	125,000	25,000		
	丸山路肩改良	－	－	110,000	14,983	0	17	0	0	125,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
国道278号	北海道278号交差点改良等	－	－	10,000	24,825	10,000	175	0	0	45,000	9,000		
	本別歩道整備	－	－	10,000	24,825	10,000	175	0	0	45,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道279号	北海道279号交差点改良等	－	－	119,953	30,000	0	47	0	0	150,000	30,000		
	若松町交差点改良	－	－	119,953	30,000	0	47	0	0	150,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道333号	北海道333号交差点改良等	－	－	90,000	39,964	0	36	0	0	130,000	26,000		
	如月路肩改良	－	－	90,000	39,964	0	36	0	0	130,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
国道334号	北海道334号交差点改良等	－	－	434,000	74,914	11,000	86	0	0	520,000	104,000		
	新拓歩道整備	－	－	234,000	39,970	1,000	30	0	0	275,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	神浦中央帯整備	－	－	200,000	34,944	10,000	56	0	0	245,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ｉ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道391号	北海道391号交差点改良等	－	－	19,584	10,390	0	26	0	0	30,000	6,000		
	よし野1丁目交差点改良	－	－	19,584	10,390	0	26	0	0	30,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道393号	北海道393号交差点改良等	－	－	225,000	10,000	15,000	0	0	0	250,000	50,000		
	常盤中央帯整備	－	－	75,000	0	0	0	0	0	75,000		・工事	平成26年度完成予定
	落合視距改良	－	－	90,000	0	5,000	0	0	0	95,000		・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	瑞穂交差点改良	－	－	60,000	10,000	10,000	0	0	0	80,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合　　計			－	7,915,303	1,740,958	339,900	3,839	0	0	10,000,000	2,000,000		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道5号	―	―	―	201,376	799	0	6,825	0	0	209,000	69,667	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道12号	―	―	―	98,924	816	0	19,260	0	0	119,000	39,667	道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道36号	―	―	―	91,426	197	0	1,377	0	0	93,000	31,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道37号	―	―	―	100,990	241	0	1,769	0	0	103,000	34,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道38号	―	―	―	289,325	3,110	3,000	8,565	0	0	304,000	101,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道39号	―	―	―	79,898	0	0	102	0	0	80,000	26,667	道路標識、区画線	
国道40号	―	―	―	163,420	12	0	1,568	0	0	165,000	55,000	道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道44号	―	―	―	44,972	0	0	1,028	0	0	46,000	15,333	防護柵、道路標識、区画線	

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道227号	―	―	―	20,774	0	0	1,226	0	0	22,000	7,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道228号	―	―	―	90,093	10,000	0	5,907	0	0	106,000	35,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道229号	―	―	―	421,244	10,000	0	11,756	0	0	443,000	147,667	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道230号	―	―	―	44,315	5,016	0	1,669	0	0	51,000	17,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道231号	―	―	―	34,141	18	0	841	0	0	35,000	11,667	道路標識、区画線	
国道232号	―	―	―	173,919	319	0	9,762	0	0	184,000	61,333	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）	
国道233号	―	―	―	75,233	1,012	0	755	0	0	77,000	25,667	防護柵、道路標識、区画線	
国道234号	―	―	―	23,672	24	0	304	0	0	24,000	8,000	道路標識、区画線	

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道235号	―	―	―	95,261	235	0	1,504	0	0	97,000	32,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道236号	―	―	―	115,029	31	0	5,940	0	0	121,000	40,333	道路標識、区画線	
国道237号	―	―	―	70,187	371	0	10,442	0	0	81,000	27,000	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道238号	―	―	―	216,918	4,000	0	82	0	0	221,000	73,667	防護柵、道路標識、区画線	
国道239号	―	―	―	115,774	165	0	5,061	0	0	121,000	40,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道240号	―	―	―	146,724	5,183	3,000	3,093	0	0	158,000	52,667	防護柵、道路標識、区画線	
国道241号	―	―	―	93,326	0	0	4,674	0	0	98,000	32,667	防護柵、道路標識、区画線	
国道242号	―	―	―	98,690	0	18,000	4,310	0	0	121,000	40,333	防護柵、道路標識、区画線	

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道243号	―	―	―	97,462	2,073	0	1,465	0	0	101,000	33,667	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道244号	―	―	―	68,109	8,036	0	855	0	0	77,000	25,667	防護柵、道路標識、区画線	
国道272号	―	―	―	42,035	0	0	965	0	0	43,000	14,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道273号	―	―	―	209,961	1,996	0	7,043	0	0	219,000	73,000	道路標識、区画線、情報ハイウェイ（光ファイバー）	
国道274号	―	―	―	238,979	17,227	0	8,794	0	0	265,000	88,333	防護柵、道路標識、区画線、情報ハイウェイ（光ファイバー）	
国道275号	―	―	―	109,193	0	0	1,807	0	0	111,000	37,000	道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道276号	―	―	―	32,742	24	0	234	0	0	33,000	11,000	道路標識、区画線	
国道277号	―	―	―	15,773	5,000	0	1,227	0	0	22,000	7,333	防護柵、道路標識、区画線	

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道278号	－	－	－	49,102	0	0	2,898	0	0	52,000	17,333	道路標識、区画線	
国道279号	－	－	－	3,777	0	0	223	0	0	4,000	1,333	道路標識、区画線	
国道333号	－	－	－	28,948	0	0	52	0	0	29,000	9,667	道路標識、区画線	
国道334号	－	－	－	122,721	10,046	0	1,233	0	0	134,000	44,667	防護柵、道路標識、区画線	
国道335号	－	－	－	51,738	2,073	0	1,189	0	0	55,000	18,333	防護柵、道路標識、区画線	
国道336号	－	－	－	84,056	12,105	0	2,839	0	0	99,000	33,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道337号	－	－	－	55,350	0	0	650	0	0	56,000	18,667	道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道391号	－	－	－	50,109	2,073	0	818	0	0	53,000	17,667	防護柵、道路標識、区画線	

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	H25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道392号	－	－	－	36,170	0	0	830	0	0	37,000	12,333	道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）	
国道393号	－	－	－	19,000	0	0	0	0	0	19,000	6,333	道路標識、区画線	
国道450号	－	－	－	118,992	3,000	0	8	0	0	122,000	40,667	道路標識、区画線	
国道451号	－	－	－	237,893	2,000	0	3,107	0	0	243,000	81,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道452号	－	－	－	37,620	0	0	380	0	0	38,000	12,667	道路標識、区画線	
国道453号	－	－	－	31,511	46	0	443	0	0	32,000	10,667	防護柵、道路標識、区画線	
合　　計			－	4,646,872	107,248	24,000	144,880	0	0	4,923,000	1,641,000		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初　北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額（千円）							地　方負担額	平成25年度事業内容	備考
				内　　訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
国道5号	北海道5号電線共同溝			481, 467	8, 000	5, 500	33			495, 000	165, 000		
	倶知安第一電線共同溝	L=0. 5km	4	221, 483	5, 000	1, 500	17			228, 000		調査設計、支障物件移設、本体工事、路面復旧工事	・平成25年度供用予定
	稲穂電線共同溝	L=0. 7km	6	259, 984	3, 000	4, 000	16			267, 000		調査設計、支障物件移設、本体工事、路面復旧工事	・早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道39号	北海道39号電線共同溝			250, 984	10, 000	30, 000	16			291, 000	97, 000		
	北見駅西電線共同溝	L=1. 1km	9	250, 984	10, 000	30, 000	16			291, 000		調査設計、支障物件移設、本体工事、路面復旧工事	・平成27年度供用予定
計				732,451	18,000	35,500	49			786,000	262,000		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

空港関係

平成25年度当初　新千歳空港（北海道）における事業内容等　（空港関係）

空港整備事業費

（単位：千円）

空港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
新千歳空港	用地造成	－	－	774,000	22,740	0	449	0	0	797,189		耐震対策	
	滑走路改良	－	－	0	40,000	0	0	0	0	40,000	128,578	滑走路改良	
	誘導路改良	－	－	0	20,000	0	0	0	0	20,000		誘導路改良	
計				774,000	82,740	0	449	0	0	857,189	128,578		

（注）1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初　函館空港(北海道)における事業内容等　(空港関係)

空港整備事業費

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費(億円)	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
函館空港	滑走路改良	－	－	0	41,000	0	0	0	0	41,000		滑走路改良	
	誘導路改良	－	－	210,615	12,184	0	276	0	0	223,075	42,911	誘導路改良	
	照明施設	－	－	22,000	0	0	0	0	0	22,000		誘導路改良	
計				232,615	53,184	0	276	0	0	286,075	42,911		

(注)1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初　釧路空港（北海道）における事業内容等　（空港関係）

空港整備事業費

（単位：千円）

空港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
釧路空港	用地造成	－	－	65,000	25,471	0	741	0	0	91,212		場周道路改良、保安道路改良、排水対策	
	滑走路改良	－	－	42,000	12,690	0	475	0	0	55,165	23,157	滑走路改良	
	照明施設	－	－	8,000	0	0	0	0	0	8,000		滑走路改良	
計				115,000	38,161	0	1,216	0	0	154,377	23,157		

（注）1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初　稚内空港(北海道)における事業内容等　(空港関係)

空港整備事業費

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費(億円)	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
稚内空港	用地造成	－	－	49,000	45,000	0	0	0	0	94,000	14,100	場周柵改良、耐震対策	
計				49,000	45,000	0	0	0	0	94,000	14,100		

(注)1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初　札幌飛行場（北海道）における事業内容等　（空港関係）

空港整備事業費

（単位：千円）

空港名	施設名	事業規模	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事　業車両費				
札幌飛行場	エプロン改良	－	－	59,000	2,000	0	0	0	0	61,000	9,150	エプロン改良	
計				59,000	2,000	0	0	0	0	61,000	9,150		

（注）1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

農業関係

（様式1）

平成25年度当初　北海道における事業計画（案）

（単位：千円）

区分	事業名	地区名	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	事　業車両費	換地計画委託費				
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	道央用水（二期）	578	3,327,000	255,108	1,482,029	0	0	0	5,064,137	1,257,375	夕張シューパロダム　1式	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	道央用水（三期）	608	4,653,000	102,853	97,000	0	0	0	4,852,853	1,146,681	川端ダム道央注水工　1式 頭首工　1箇所、揚水機場　2箇所 用水路　3.2km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	江別南	53	540,000	11,621	57,300	0	0	0	608,921	98,316	排水機場　1箇所 排水路　1.8km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	北海	384	787,000	56,800	20,702	0	0	0	864,502	146,131	用水路　0.9km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	ふらの	77	5,000	47,760	0	0	0	0	52,760	7,914	東郷ダム管理　1式	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	安平川（二期）	27	405,000	20,240	5,725	0	0	0	430,965	69,320	揚水機場　1箇所 用水路　1.8km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	札内川第二（二期）	231	92,000	60,000	65,322	0	0	0	217,322	32,598	用水路　2.5km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	上士幌北	51	470,000	100,000	45,559	0	0	0	615,559	92,334	排水路　1.8km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	士幌西部	41	434,000	44,000	5,946	0	0	0	483,946	72,592	排水路　1.7km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	富秋士幌川下流	51	352,000	113,560	18,387	0	0	0	483,947	72,592	排水路　2.3km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	美女	79	1,109,000	133,600	62,360	0	0	0	1,304,960	230,482	排水機場　1箇所 排水路　2.1km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	兵村	52	740,000	110,200	27,036	0	0	0	877,236	131,585	用水路　0.8km 排水路　3.1km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	大野平野	182	769,000	94,146	5,400	0	0	0	868,546	147,653	頭首工　3箇所 用水路　1.8km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	勇払東部（二期）	213	459,000	120,610	25,269	0	0	0	604,879	102,829	用水路　0.9km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	当麻永山用水	48	0	105,800	0	0	0	0	105,800	34,034	測量設計　1式	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	別海南部	248	1,549,000	62,900	137,164	0	0	0	1,749,064	262,360	用水路　9.0km 排水路　1式	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	別海西部	236	1,122,000	162,700	16,721	0	0	0	1,301,421	195,213	用水路　5.3km 排水路　4.0km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	別海北部	422	1,002,000	41,700	9,078	0	0	0	1,052,778	157,917	用水路　2.1km	

（様式1）

平成25年度当初　北海道における事業計画（案）

（単位：千円）

区分	事業名	地区名	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	事　業車両費	換地計画委託費				
一般型（直入）	国営かんがい排水事業	根室	110	0	176,400	0	0	0	0	176,400	26,460	測量設計　1式	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（直轄明渠排水事業）	なかがわ	52	200,000	22,816	5,000	0	0	0	227,816	34,172	排水路　0.7km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（直轄明渠排水事業）	利別川左岸	81	983,000	33,201	28,300	0	0	0	1,044,501	156,675	排水機場　2箇所	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）	山部二期	28	320,000	47,400	2,021	0	0	0	369,421	61,797	用水路　0.8km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）	フモンケ	16	85,000	78,000	802	0	0	0	163,802	24,591	排水路　0.5km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）	川合	21	253,000	4,325	100	0	0	0	257,425	40,828	排水機場　1箇所	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）	清里	23	50,000	16,400	61,172	0	0	0	127,572	19,136	排水路　0.2km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）	北見	14	53,000	11,300	642	0	0	0	64,942	10,102	排水路　0.6km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）	東	13	38,000	20,200	18,642	0	0	0	76,842	11,526	排水路　1式	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）	更岸	13	142,000	20,784	0	0	0	0	162,784	24,418	排水路　1式	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（国営施設機能保全事業）	風連	14	24,000	72,518	0	0	0	0	96,518	16,408	用水路　0.7km	
一般型（直入）	国営かんがい排水事業（全体実施設計）	恵庭北島	50	0	61,700	0	0	0	0	61,700	－	全体実施設計　1式	
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	真狩	93	244,000	75,443	16,000	0	0	35,000	370,443	66,680	区画整理　1式 道路工　1.3km	
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	妹背牛	177	1,249,000	184,688	35,000	0	0	13,000	1,481,688	266,704	区画整理　1式 道路工　1.3km	
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	富良野盆地	332	2,950,000	277,454	54,000	0	0	47,000	3,328,454	599,122	区画整理　1式 農地造成　1式 道路工　0.1km	
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	上士別	159	1,264,000	334,600	14,891	0	0	5,100	1,618,591	291,346	区画整理　1式 用水路　0.6km 道路工　1.1km	
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	中鹿追	134	1,005,000	300,000	40,431	0	0	2,200	1,347,631	242,574	区画整理　1式 排水路　0.4km 道路工　3.3km	
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	南長沼	270	1,070,000	210,986	63,000	0	0	13,000	1,356,986	244,257	区画整理　1式 用水路　0.7km	

（様式1）

平成25年度当初　北海道における事業計画（案）

（単位：千円）

区分	事業名	地区名	全体事業費（億円）	負担基本額							地　方負担額	平成２５年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	事　業車両費	換地計画委託費				
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	美唄茶志内	198	501,000	321,803	18,000	0	0	36,000	876,803	157,825	区画整理　1式	
一般型（直入）	国営農地再編整備事業	東宗谷	63	211,000	117,632	2,000	0	0	13,000	343,632	61,854	区画整理　1式	
一般型（直入）	国営緊急農地再編整備事業	今金南	180	0	151,650	0	0	0	21,000	172,650	31,595	測量設計　1式	
一般型（直入）	国営緊急農地再編整備事業	北野	130	0	163,400	0	0	0	13,000	176,400	32,281	測量設計　1式	
一般型（直入）	国営緊急農地再編整備事業	美唄	285	0	152,400	0	0	0	24,000	176,400	32,281	測量設計　1式	
一般型（直入）	国営総合農地防災事業	鶴居第2	47	18,000	77,963	0	0	0	0	95,963	23,991	排水路　1式 農地保全　1式	
一般型（直入）	国営総合農地防災事業	とうま	87	570,000	94,000	6,858	0	0	0	670,858	167,715	当麻ダム改修　1式	
一般型（直入）	国営総合農地防災事業	サロベツ	256	1,114,000	273,000	6,813	0	0	0	1,393,813	348,453	排水路　1.1km 農地保全　1式	
一般型（直入）	国営総合農地防災事業	空知川	107	1,035,000	47,800	409	0	0	0	1,083,209	270,802	頭首工　1式	
一般型（直入）	国営総合農地防災事業	ポロ沼	67	294,000	176,000	8,031	0	0	0	478,031	119,508	排水路　1.9km 農地保全　1式	
一般型（直入）	国営総合農地防災事業	美留和	42	0	176,800	0	0	0	0	176,800	44,200	測量設計　1式	
一般型（財投）	国営かんがい排水事業	樺戸（二期）	826	766,000	132,800	11,176	0	0	0	909,976	219,484	徳富ダム　1式 頭首工　1式	
一般型（財投）	国営かんがい排水事業	篠津中央二期	510	989,000	85,352	2,000	0	5,800	0	1,082,152	162,323	頭首工　1箇所	
一般型（財投）	国営かんがい排水事業	美蔓	338	1,257,000	117,600	16,363	0	0	0	1,390,963	189,157	美蔓貯水池　1式 用水路　1式	
一般型（財投）	国営かんがい排水事業	樺戸	264	38,000	1,322	140	0	0	0	39,462	6,693	用水路　1式	
一般型（財投）	国営かんがい排水事業	当別	196	148,000	26,820	200	0	0	0	175,020	29,645	用水路　1式	
計			―							43,115,244	8,292,529		

（注）　地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
（注）　一般型（財投）地区における地方負担額は、平成２５年度事業費に対する北海道負担金元金額であり、実際の支払は事業実施翌年度（平成２６年度）から１３年間（据置期間３年を含む）の元利均等年賦支払の方法による。なお、元利均等年賦支払にかかる利息は含まれていない。
（注）　当麻永山用水地区の地方負担額は、平成２５年度事業費に係る負担額に、平成２４年度全体実施設計に係る負担額を加えた金額である。

水産関係

（様式1）

平成25年度当初 北海道における事業計画（案） 通常予算

（単位：千円）

事業名	区分	地区名	全体事業費	負担基本額							地　方 負担額	平成２５年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事　業 車両費				
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	苫前	510,000	429,373	33,500	0	143	0	0	463,016	171,924	北防波堤、-5.0m泊地、-3.5m泊地、-4.5m岸壁（改良）等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	古平	160,000	73,810	61,055	0	0	0	0	134,865	45,655	-3.5m岸壁（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	美国	330,000	272,615	39,865	0	0	0	0	312,480	64,496	北防波堤（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	寿都	290,000	196,261	63,975	0	0	0	0	260,236	108,422	護岸（消波部）、-2.5m物揚場（改良）、道路、用地　等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	久遠	300,000	159,700	104,829	0	5,058	0	0	269,587	57,517	北防波堤（改良）、外北防波堤（改良）、南防波堤（改良）等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	青苗	380,000	292,680	39,643	0	5,500	0	0	337,823	77,531	南護岸（改良）、東護岸（改良）、-3.5m岸壁（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	江良	300,000	209,592	46,760	0	1,606	0	0	257,958	60,692	北護岸（防波）、北護岸（改良）、-3.5m泊地　等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	福島	460,000	299,459	95,606	30,000	3,030	0	0	428,095	89,680	〔福島工区〕東副防波堤、北防波堤、-5.0m岸壁（改良） 〔浦和工区〕東防波堤（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	臼尻	180,000	18,803	49,257	100,000	525	0	0	168,585	75,863	臨港道路	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	砂原	140,000	35,184	74,193	8,000	2,700	0	0	120,077	34,417	-3.0m岸壁（改良）、北防波堤（撤去）、東防波堤　等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	追直	710,000	551,490	85,790	0	993	0	0	638,273	154,409	外防波堤（現港）、東護岸（改良）（現港）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	登別	380,000	262,000	93,360	0	686	0	0	356,046	81,341	-3.5m岸壁	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	三石	419,000	295,420	59,528	3,200	2,000	0	0	360,148	120,049	-3.5m岸壁（改良）、-3.5m岸壁（埠頭）　等	別途全国防災予算計上
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	厚岸	770,000	620,850	102,900	0	1,003	0	0	724,753	209,271	［湖南工区］船揚場（改良）（湖南）、-5.5m航路（湖南）等 ［門静工区］道路	
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	落石	930,000	744,770	114,100	2,000	100	0	0	860,970	261,068	［落石工区］東防波堤（改良）、-4.0m岸壁（改良）等	
小計			6,259,000	4,462,007	1,064,361	143,200	23,344	0	0	5,692,912	1,612,335		

事業名	区分	地区名	全体事業費	負担基本額							地　方 負担額	平成２５年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事　業 車両費				
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	東浦	350,000	275,630	42,385	5,100	22	0	0	323,137	66,777	南外防波堤、南副防波堤、道路（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	抜海	330,000	246,044	60,583	0	22	0	0	306,649	71,991	-5.5m航路、-5.5m泊地（補修）、北防波堤　等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	礼文西	270,000	161,795	66,783	0	0	0	0	228,578	36,475	［元地工区］北防波堤（改良） ［鉄府工区］東防波堤（改良）、船揚場（改良）等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	仙法志	370,000	263,457	51,959	0	5,970	0	0	321,386	48,207	南防波堤（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	遠別	230,000	164,397	37,900	6,000	97	0	0	208,394	62,518	-3.5m岸壁（改良）、用地（改良）、駐車場	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	大島	340,000	268,389	48,879	0	1,090	0	0	318,358	84,824	北護岸、-3.5m岸壁（北）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	庶野	210,000	125,500	41,730	0	2,125	0	0	169,355	36,038	東防波堤（改良）、船揚場（東）	別途、被災地復興予算計上
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	大津	60,000	2,000	27,319	0	300	0	0	29,619	5,923	南護岸（航路）、北護岸（航路）	別途、被災地復興予算計上
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	歯舞	180,000	51,807	108,100	1,000	100	0	0	161,007	54,648	［温根元工区］-2.0m物揚場、道路 ［珸瑤瑁工区］東護岸（改良）、北防波堤（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	羅臼	960,000	767,100	84,120	0	9,111	0	0	860,331	191,595	-3.5m岸壁（耐震）、防波護岸（中央埠頭）（耐震）　等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	ウトロ	1,210,000	942,500	95,800	0	19,483	0	0	1,057,783	234,273	［ウトロ工区］島防波堤、西防波堤、南防波堤　等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	サロマ湖	400,000	208,739	118,140	10,000	1,600	0	0	338,479	67,695	［第２湖口工区］護岸（航路東）、護岸（航路西）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	元稲府	590,000	456,900	61,532	25,200	80	0	0	543,712	170,349	-3.5m岸壁（改良）	
小計			5,500,000	3,934,258	845,230	47,300	40,000	0	0	4,866,788	1,131,313		
直轄特定漁港漁場整備事業		北海道第3種及び第4種漁港	739,000	144,000	556,000	0		0	0	700,000	150,183	［美国］北防波堤、［余別］北外防波堤、［羅臼］-3.5m岸壁、［能取］防波堤（防氷）等	
小計			739,000	144,000	556,000	0	0	0	0	700,000	150,183		
計			12,498,000	8,540,265	2,465,591	190,500	63,344	0	0	11,259,700	2,893,831		

（様式1）

平成25年度当初　北海道における事業計画（案）　被災地復興・全国防災予算

（単位：千円）

事業名	区分	地区名	全体事業費	負担基本額							地　方 負担額	平成２５年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測　量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事　業 車両費				
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	庶野	600,000	506,500	93,500					600,000	142,570	西護岸（改良）、-3.5m岸壁（改良）、道路　等	被災地復興
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	大津	200,000	122,000	78,000					200,000	45,500	南防波堤、泊地護岸、船揚場（改良）　等	被災地復興
小計			800,000	628,500	171,500	0	0	0	0	800,000	188,070		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	三石	641,000	604,000	37,000					641,000	128,200	外島防波堤（改良）、島防波堤（改良）	全国防災
小計			641,000	604,000	37,000	0	0	0	0	641,000	128,200		
計			1,441,000	1,232,500	208,500	0	0	0	0	1,441,000	316,270		