今後のスケジュール（案）

R2.7.6　常呂川流域治水プロジェクト（素案）公表

- 流域全体で早急に実施すべきハード・ソフト一体の事前防災対策の検討を流域毎に開始
- 河川（国管理区間）の対策、 流域における対策のイメージ、ソフト対策のイメージを提示

R2.8.31　第1回　常呂川流域治水協議会
今回

- 協議会設立
- 目的・進め方の共有
- 常呂川流域治水プロジェクト検討着手

※関係機関と調整・検討

R2.秋頃　第2回　常呂川流域治水協議会

- 流域内関係機関の対策・取組みを共有し、方向性を確認
- 中間とりまとめ

R2.秋頃　常呂川流域治水プロジェクト（中間とりまとめ）　公表

- 第2回協議会の内容を公表

※関係機関と調整・検討

R3.2～3月頃　第3回　常呂川流域治水協議会

- 流域治水対策プロジェクトの内容確定

R3.3月まで　常呂川流域治水プロジェクト　公表

- 流域治水対策プロジェクトの策定

R3.4月以降　第4回　常呂川流域治水協議会

- フォローアップ
- プロジェクトメニューの追加など