資料５

5. スケジュール

今後のスケジュール

資料ー5

R2.9.23	第1回　石狩川上流流域治水協議会（書面会議）	・協議会立ち上げ
R3.3.2	第2回　石狩川上流流域治水協議会	・森林管理署、森林整備センター、振興局　整備課・林務課・森林室　参画 ・プロジェクト案
R3.3.17	第3回　石狩川上流流域治水協議会（書面会議）	・プロジェクト内容確認
R3.3.30	石狩川（上流）水系流域治水プロジェクト公表	
R3.7.13～8.2	流域治水協議会 担当者意見交換会の開催	・流域治水関連法案の概要説明 ・R3年度の取組内容の共有 ・住民参加のスキーム検討（意見集約方法の確認） ・水害リスクの特徴と流域対策の提案（自治体毎）等
R3.12.27	第4回　石狩川上流流域治水協議会（書面会議）	・気象台　参画　・住民の意見を聞く機会について
R4.2.22～2.25	流域治水協議会 担当者意見交換会の開催	・流域治水プロジェクトの更新（充実）について　等
R4.3.28	第5回　石狩川上流流域治水協議会（書面会議）	・流域治水プロジェクトの更新（充実）について　等 ・多段階浸水想定図、水害リスクマップ ・R3年度の取組実績の共有　・流域流木対策の追加
R4.3.31	石狩川（上流）水系流域治水プロジェクト更新	
R4.12.9	流域治水協議会 自治体アンケート実施	・住民の意見を聞く機会　・公共施設等の移転計画 ・河道掘削土砂の流量連携　・使用しない貯水池　等
R5.1.27	第5回　石狩川上流流域治水幹事会	【今回】 ・北海道旅客鉄道（株）参画 ・R4年度の取組み内容の共有 ・R5年度の取組み予定 ・プロジェクトの更新について
R5.3.24	第6回　石狩川上流流域治水協議会（書面会議）	
R5.3.31	石狩川（上流）水系流域治水プロジェクト更新	

R5年度　4月下旬頃幹事会を予定