石狩川下流【国管理河川】の減災に関する取組方針　フォローアップ（雨竜川外部会）

石狩川下流域外河川の減災に係る取組（H30.4.1改訂）						雨竜川外分会での取組								
大項目	中項目		小項目	取組機関（修正前）	目標時期（目標達成後は達成年度を記載）	スケジュール（上段：計画、下段：実績）					H30取組内容	H31以降取組内容	取組に向けた課題	H30取組済市町村（重複自治体は主たる部会のみ記載）	対象市町村（重複自治体は主たる部会のみ記載）（H30.12.5時点）
						H28	H29	H30	H31	H32					
ハード対策の主な取組	■洪水氾濫を未然に防ぐ対策	①	堤防整備	札幌開発建設部 2建設管理部	引き続き継続実施						引き続き継続実施	引き続き継続実施	無し	－	－
		②	河道掘削、河道内伐木	札幌開発建設部 2建設管理部 札幌市	引き続き継続実施						引き続き継続実施	引き続き継続実施	無し	－	－
		③	流域貯留施設整備	札幌市	引き続き継続実施			－			－	－	－	－	－
		④	遊水地整備	札幌開発建設部	引き続き継続実施			－			－	－	－	－	－
		⑤	幾春別川ダムの早期完成	札幌開発建設部	引き続き継続実施			－			－	－	－	－	－
	■大規模水害による壊滅的な被害を軽減する対策	①	各河川での危機管理型ハード対策の実施 （堤防天端の保護、堤防法尻の補強）	札幌開発建設部 2建設管理部	平成28年度～						引き続き継続実施	引き続き継続実施	無し	－	－
	■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備	①	住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報を提供するためのシステム構築	札幌開発建設部 2気象台	平成28年度～						川の防災情報等を提供システムの構築継続実施	引き続き継続実施	無し	－	－
		②	洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	札幌開発建設部	平成29年度～						システム構築済（H30.5～配信開始）	－	無し	－	－
		③	防災行政無線の改良や防災ラジオ等の活用検討	13市町	平成28年度～						防災行政無線の改良	防災ラジオ等の活用を検討 防災行政無線のデジタル化に向けた検討 Jアラート新型機への更新	人員不足、財政問題（緊急防災減災事業債対象ではあるが、それでも莫大な費用を要する）	滝川市、深川市、新十津川町	滝川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、北竜町
		④	水害リスクが高い箇所に対して、洪水時の避難勧告等の発令判断に活用する水位計の整備	札幌開発建設部 2建設管理部	平成28年度～						危機管理型水位計の整備	－	無し		
		⑤	迅速な水防活動を支援するための水防資機材の整備	札幌開発建設部 2建設管理部 3振興局 31市町村	引続き継続実施						年次計画による資機材の購入 資機材の点検整備	引き続き継続実施	無し	奈井江町、浦臼町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
		⑥	水防活動等の迅速化、水害対策に活用出来るハードの整備	3市町	平成29年度～						－	防災行政無線（デジタル化）の更新	無し	－	深川市、北竜町、幌加内町
ソフト対策の主な取組	①大規模な洪水氾濫に対して、広域的な連携を含む円滑かつ確実な避難行動のための取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	① 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成	札幌開発建設部 2建設管理部 2気象台 37市町村	～平成29年度 （作成済）						避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成	引き続き継続実施	無し	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			② 洪水が広範囲に及ぶ想定最大規模の洪水等を考慮した流域タイムラインを作成し、隣接した市町村の境界を越えた広域避難の計画や情報伝達について検討	札幌開発建設部 2気象台 3振興局 北海道電力 北海道警察 37市町村	平成28年度～						－	河川管理者タイムライン検討に着手	無し	－	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			③ 自治体との事前協議も含めた分かりやすい洪水予報伝達文への改良	札幌開発建設部 2気象台	～平成28年度 （改良済）						－	－	無し	－	－
			④ 水位周知河川等に未指定の区間について、指定等を実施	札幌開発建設部 2建設管理部	平成28年度～						札建管内において、未指定区間の指定等を検討	引き続き継続実施	無し	－	－
			⑤ 流域タイムラインを用いた洪水時の市町村機能を確保する対策（災対本部の移設等）の検討	37市町村	平成28年度～						－	TLを用いた洪水時の市町村機能を確保する対策の検討	災害対策基本法と水防法のTLとの整合性の検討が必要	－	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			⑥ 円滑に避難行動を実施するための避難計画の作成	1市1町	引続き継続実施			－			－	－	－	－	－
			⑦ 情報伝達手段の多重化としてのコミュニティーFM放送等との連携の検討	16市町	引続き継続実施						情報伝達手段の多重化検討	引き続き継続実施	財源確保	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、新十津川町、上砂川町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、新十津川町、妹背牛町、北竜町、上砂川町、歌志内市
		■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	① 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	札幌開発建設部 2建設管理部	～平成29年度 （作成周知済）						－	－	無し	－	－
			② 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの改良と周知	札幌開発建設部 37市町村	平成29年度～						ハザードマップ改良中・周知済み	引き続き継続実施	人員不足、財政問題 財源的な支援（緊防債への対象）も必要	砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内町
			③ 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの改良と周知	札幌開発建設部 16市町	平成29年度～						HPでまるごとまちごとハザードマップの周知支援	改良と周知に向け検討	人員不足、財政問題 設置に必要な技術的・財政的な支援（緊防債の対象）が必要	－	深川市、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町
			④ 水害リスクが高い箇所について、水防団、自治会等との共同点検を実施	札幌開発建設部 37市町村	引続き継続実施						共同点検の実施	引き続き継続実施	無し	深川市、新十津川町、北竜町、沼田町、幌加内町	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内町
			⑤ 警報・注意報発表時の「危険度を色分けした時系列」や「警報級の現象になる可能性」の情報提供	2気象台	～平成29年度 （提供済）						－	－	無し	－	－
			⑥ 市民等を対象とした防災教育の実施、防災意識の啓発	札幌開発建設部 3振興局 2気象台 北海道警察 37市町村	引続き継続実施						防災教育、防災訓練の実施	引き続き継続実施	無し	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			⑦ 自治体首長が参加する水防災訓練を実施し、その実施結果を踏まえた流域タイムライン等の見直し・修正	37市町村	平成28年度～						－	河川氾濫を想定した避難訓練の実施	無し	－	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			⑧ 全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施	札幌開発建設部 3振興局 2気象台 37市町村	引続き継続実施						豪雨災害研修を実施	引き続き継続実施	無し	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			⑨ 住民の水防意識啓発のため、S56洪水等の広報の充実	札幌開発建設部 3振興局 37市町村	平成28年度～						HPに広報掲載	引き続き継続実施	無し	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			⑩ ダム警戒体制に関する地元関係者への周知	札幌開発建設部 札幌建設管理部 北海道電力 22市町	引続き継続実施						地元地域へ放流開始等の通知	引き続き継続実施	無し	砂川市、深川市、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町	砂川市、深川市、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町

	②多数の箇所での長期間の活動に備える社会経済被害軽減のための的確な水防活動に関する取組	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	①	市町村向け川の防災情報による河川水位や排水ポンプ場情報の共有	札幌開発建設部 2建設管理部 37市町村	引続き継続実施		市町村向け防災情報により共有	引き続き継続実施		滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			②	水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所の精査・見直し	札幌開発建設部 2建設管理部 32市町村	引続き継続実施		－	重要水防箇所の合同巡視を実施	無し	－	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町
			③	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し	35市町村	平成28年度～		水防計画の見直し実施	引き続き継続実施	人員不足、避難所を見増すための、専門的支援が必要	滝川市、浦臼町、北竜町	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町
			④	流域タイムラインを活用した水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施や多様な主体による水防活動の検討	37市町村	引続き継続実施		－	連絡体制の確認、伝達訓練の実施	無し	－	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			⑤	水防団・自主防災組織・消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施	2建設管理部 36市町村	引続き継続実施		水防訓練の実施	引き続き継続実施	無し	深川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、歌志内市
			⑥	広報や勧誘などの活動による水防団員数の確保	23市町村	引続き継続実施		広報や勧誘の実施	引き続き継続実施	高齢化・若者人口減少問題	深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、幌加内町	深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、幌加内町
		■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組	①	流域タイムラインを活用した要配慮者利用施設と連携した情報伝達訓練や避難訓練の検討及び要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に向けた支援の検討	37市町村	引続き継続実施		－	引き続き検討の実施	無し	－	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			②	要配慮者利用施設、大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動	札幌開発建設部 3振興局 13市町	平成29年度～		要配慮者利用施設、大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動	引き続き継続実施	無し	新十津川町、沼田町、幌加内町	新十津川町、沼田町、幌加内町
	③広域かつ長期の浸水被害に対する社会経済活動の早期復旧のための取組	■排水活動の強化に関する取組	①	市町村向け川の防災情報による排水ポンプ場情報の共有	札幌開発建設部 37市町村	引続き継続実施		引き続き継続実施	引き続き継続実施	無し	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、上砂川町、歌志内市
			②	想定最大規模の洪水を想定した排水計画の検討	札幌開発建設部	平成29年度～		札建管内で検討を実施 （雨竜川外部会はH31年度以降に検討予定）	引き続き実施	無し	－	－
			③	排水ポンプ車等による訓練の実施	札幌開発建設部 22市町村	引続き継続実施		引き続き継続実施	引き続き継続実施	無し	滝川市、砂川市、深川市、新十津川町、妹背牛町、北竜町、沼田町	滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、歌志内市
		■緊急的な災害復旧工事に向けた取組強化	①	堤防決壊シミュレーションによる現地条件を考慮した効果的な災害復旧方法の検討	札幌開発建設部	引続き継続実施		引き続き検討の実施	引き続き検討の実施	無し	－	－
			②	堤防決壊シミュレーションにおける堤防天端を活用した緊急輸送路の活用検討	札幌開発建設部	引続き継続実施		引き続き検討の実施	引き続き検討の実施	無し	－	－
	④高度に発達した市街地や地下空間への浸水等から、人命を守り被害を軽減するための迅速な避難や早期復旧に向けた取組	■市街地や地下空間への浸水からの迅速な避難や早期復旧に関する取組	①	関係機関による内水による浸水想定区域図の検討	札幌開発建設部 札幌市	平成28年度～	－	－	－	－	－	－
			②	地下街における避難確保・浸水防止計画が未作成・未実施の所有者（管理者）への作成働きかけ	札幌市	引続き継続実施	－	－	－	－	－	－
			③	流域タイムラインを活用した市街地や地下空間における事前の防災行動に向けた関係機関との調整及び検討の実施	札幌開発建設部 札幌管区気象台 石狩振興局 札幌市	平成29年度～	－	－	－	－	－	－