（８）今後のスケジュール

令和3年3月15日

協議会での検討事項と今後の進め方

令和2年7月6日

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト（素案）公表

令和2年9月23日

第1回　石狩川（下流）水系流域治水協議会

流域対策の検討着手

令和3年1月29日

石狩川（下流）水系流域治水協議会 第1回　地域部会

令和3年3月15日（今回）

第2回　石狩川（下流）水系流域治水協議会

流域全体としての対策検討

令和2年3月末（予定）

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト公表

令和3年度～（適宜開催）

第3回～　石狩川（下流）水系流域治水協議会

石狩川（下流）水系（直轄区間）

石狩川（下流）水系（北海道および自治体の管理区間）

○石狩川（下流）水系流域治水協議会の設立

○流域治水の検討事項、進め方の共有

○中間とりまとめ（案）の提示

○流域で行う流域治水の全体像の共有

○流域対策における方向性の追加確認、検討

○砂防部門、農業部門、林野部門に関わる関係機関・部署の参画

○2級水系を本協議会に追加

○2級水系流域治水プロジェクト（素案）の提示

○石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト（案）の提示

○石狩川（下流）水系流域治水プロジェクトの策定

○2級水系流域治水プロジェクトの策定

○石狩川（下流）水系、2級水系各流域治水プロジェクトに基づく対策の実施状況フォローアップ

○事業の追加など、流域対策の充実化