
治水

※遊水地案の用地は、地役権設定した用地面積を含む。

43-0 43-0

※用地・補償費は、総事業費の内数。

総事業費
（治水分）

うち洪水調節
施設

河道　約30戸
ダム　約10戸

(うち、サンルダム建設に係
る約10戸すべて移転済み)

河道　約90ha
ダム　約260ha
(うち、サンルダム建設に係
る約250ha用地買収済み)

河道　約30戸
遊水地　約40戸

河道　約90ha
遊水地　約460ha

河道　約30戸
遊水地　約170戸

河道　約90ha
遊水地　約970ha

約370

約350

約710

ケース 治水対策案
基本方針に対応するため
の課題等

自然環境への影響 その他

ケース2

遊水地
(天塩川+名寄川)
＋

河川改修案

移転家屋（戸） ※
用地補償（ha）

事業費

ケース1
サンルダム
＋

河川改修案

・サンルダムは基本方針に
対応した規模（1/100）で
設置するため中小洪水か
ら、基本方針で想定してい
る規模までの洪水に対し調
節効果を発揮できる。

・河道掘削が最も少なく、
河川環境への影響が最小
限に抑えられる。
・サクラマス等の遡上性魚
類に対する配慮が必要。
・新たに湖面が出現する。

・比較的短期間で施設が完
成する。(効果の発現が早
い)
・正常流量を確保できる。

約1,200
（1,076）
既投資費除く

用地・補償費
河道　約10億円
ダム　約25億円

・遊水地は整備目標流量
に対応した規模で設置す
るため、整備目標流量以
上の洪水に対しては十分
な調節効果を発揮できな
い。
・基本方針で想定している
規模の洪水に対しては、天
塩川及び名寄川に設置す
る遊水地の改築工事(越
流堤の改築・遊水地の拡
大等)が必要。

・名寄川では河道掘削が
多く、河川環境に与える影
響が大きい。
・遊水地となる智恵文沼
(ヒブナの生息地)への配
慮が必要。
・サケの産卵床を保全でき
ない。

・施設の完成までに時間を
要する。(効果の発現が遅
い)
・正常流量を確保できない。
・遊水地となる農地の使用
に制約があり、農業が主要
産業となっている地域に与
える経済的、社会的影響が
大きい。

約1,320

用地・補償費
河道　約10億円
遊水地　約35億円

・施設の完成までに時間を
要する。(効果の発現が遅
い)
・正常流量を確保できない。
・遊水地となる農地の使用
に制約があり、農業が主要
産業となっている地域に与
える経済的、社会的影響が
大きい。

約1,580

用地・補償費
河道　約10億円
遊水地　約95億円

ケース3

遊水地
(名寄川)
＋

河川改修案

・遊水地は整備目標流量
に対応した規模で設置す
るため、整備目標流量以
上の洪水に対しては十分
な調節効果を発揮できな
い。
・基本方針で想定している
規模の洪水に対しては、名
寄川に設置する遊水地の
改築工事(越流堤の改築・
遊水地の拡大等)が必要。

・ケース1に次いで河道掘
削が少なく、比較的河川環
境への影響が抑えられる。

億円 億円

億円 億円

億円 億円

各治水対策案の概要②各治水対策案の概要②


