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網走開発建設部

国土交通省
北海道開発局今後のスケジュール

３月２４日
第７回 網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会

２月１６日

令和４年度

第７回 網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会（事前協議）

７月以降
各構成機関との打合せ、各自治体ヒアリングの実施

※打合せは担当者レベルの参加を想定
流域治水メニューの検討等について

各自治体フォローアップの実施
令和６年１月～２月

※令和5年3月現在の予定

令和５年度

７月頃
第８回 網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会

第９回 網走川ほか、常呂川、湧別川、渚滑川流域治水協議会 1




