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函館開発建設部

国⼟交通省
北海道開発局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

事業再評価について

報告

○ 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

□後志利別川水系河川整備計画の変更を踏まえ、後志利別川直轄河川改修事業について再評価し、必要性及び妥当
性を検証する。

□検証結果を受けて、対応方針（事業の継続・中止）を決定する。

◆事業再評価の目的

◆事業再評価の実施について

第４の１ 再評価の実施手続 （国土交通省所管公共事業の再評価実施要領）

(4) 河川事業、ダム事業については、河川法に基づき、学識経験者等から構成される委員会等での審議を経て、河川

整備計画の策定・変更を行った場合には、再評価の手続きが行われたものとして位置付けるものとする。

審議の視点

Ⅰ.事業の必要性等に関する視点

１.事業を巡る社会経済情勢等の変化

２.事業の投資効果

３.事業の進捗状況

Ⅱ.事業の進捗の見込みの視点

Ⅲ.コスト縮減や代替案立案などの可能性の視点

第６ 事業評価監視委員会（河川及びダム事業の再評価実施要領細目）

実施要領第４の１(4)又は第６の６の規定に基づいて審議が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に

報告するものとする。
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函館開発建設部

国⼟交通省
北海道開発局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

事業再評価の経緯（後志利別川直轄河川改修事業）
○後志利別川水系の河川整備計画策定後、一定期間ごとに河川改修事業の再評価を実施し、事業の妥当

性を検証しています。

平成１８年度
後志利別川水系河川整備計画の策定

後志利別川整備計画検討委員会（事業再評価）⇒ 事業審議委員会（報告）

平成２２年度 事業審議委員会による事業再評価

平成２５年度 事業審議委員会による事業再評価

平成２８年度 事業審議委員会による事業再評価

令和４年度

（今回）

後志利別川の河川整備計画の変更に伴う事業再評価

後志利別川整備計画検討委員会（事業再評価）⇒ 事業審議委員会（報告）

令和３年度 事業審議委員会による事業再評価
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河川事業

再評価原案準備書説明資料（案）

後志利別川直轄河川改修事業

令和４年度
北海道開発局

（再評価）

し り べ し と し べ つ
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１．流域の概要

図１－１ 後志利別川流域図

項目 諸元 備考

流域面積 720km2

幹川流路
延長

80km

国管理
区間延長

63.8km
後志利別川：51.0km
ダム区間：12.8km

流域内
市町村

２町 今金町、せたな町

○後志利別川は、その源を北海道瀬棚郡今金町の長万部岳（標高
972m）に発し山間部を流下し、今金町住吉において平野部に出
て、今金町市街部でオチャラッペ川、利別目名川等を合わせ、
せたな町において日本海に注ぐ、幹川流路延長80㎞、流域面積
720㎞2の一級河川です。
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住
吉

美利河ダム

長万部岳 (972m)

国管理区間
延長63.8km

凡　　例

流域界
基準地点
主要な地点
ダ　ム
市街地
農地等
山　林
大臣管理区間
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中下流

1 2

3

図１－２ 後志利別川（国管理区間）縦断図

図１－３ 後志利別川流域地形図上流部

3

中流部

2

今金町市街地

下流部河口

1

せたな町
市街地

○後志利別川は、一級河川の水質調査で通算２１回、水質が最も良好な河川に選定されています。
○中下流部には、今金町・せたな町市街地が広がり、人口・資産が集積しています。
○サケ・サクラマス・アユが遡上・産卵するなど豊かな自然環境を有していることから、これらの良好な
環境に配慮して治水対策を実施していく必要があります。

せたな町市街部

今金町市街部
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せたな町 今金町

せたな町市街地 今金町市街地

２．事業を巡る社会経済情勢等の変化
２．１ 災害発生時の影響

想定氾濫区域内の主な資産等
主要市街地 ：せたな町、今金町
主要交通機関：国道229号、国道230号
主要農作物 ：水稲、ジャガイモ（ばれいしょ）等

図２－１ 後志利別川想定氾濫区域図

凡例

流域界

想定氾濫区域

市町村界

※想定氾濫区域とは、
洪水時の河川の水
位（計画高水位）
より地盤の高さが
低い沿線の地域等
河川からの洪水氾
濫によって浸水す
る可能性が潜在的
にある区域

○洪水による河川の氾濫により、浸水する恐れのある区域は、図２－１に示すとおりです。
○主要交通網である国道229号、国道230号のほか、主要農作物である水稲、ジャガイモの耕作地があり、
これらに浸水被害が発生した場合、渡島半島を縦横断する輸送や地域の経済活動に影響を及ぼすものと
考えられます。

Ｎ

主要交通網
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出典：国勢調査

○流域自治体人口及び世帯数は、平成27年と比べやや減少していますが、６５歳以上の人口の割合は増加
しています。

32%

出典：国勢調査

約7千
世帯

（約1千世帯）

※括弧内は流域外の旧大成町の値
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※括弧内は流域外の旧大成町の値
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今金町
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図２－２ 流域自治体人口および
想定氾濫区域内人口

図２－３ 流域自治体の世帯数の変化 図２－４ 流域自治体の
65歳以上人口の変化

40%
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8※令和2年 想定氾濫区域内人口：未調査



○昭和37年8月洪水により甚大な被害が発生しているほか、近年においても平成29年9月、令和4年8月に洪水被
害が発生しています。

表２－１ 主要洪水一覧

※１：現行河川整備計画の対象洪水
※２：令和4年8月洪水の値は速報値

２．２ 過去の災害実績

洪水年月
流域平均雨量

今金地点
（mm/日）

基準地点流量
今金地点
（m3/s）

氾濫面積
（ha）

浸水家屋
（戸）

昭和37年8月※１ 218 1,130 5,078 1,896

昭和50年8月 181 770 1,563 133

昭和60年9月 129 880 380 111

平成 9年8月 132 820 284 23

平成10年5月 206 870 282 23

平成11年7月～8月 129 950 115 28

平成22年7月 134 650 139 17

平成23年7月 126 610 22 1

平成24年5月 109 760 7 0

平成29年9月 189 1,320 25 0

令和4年8月※２ 233 1,300 169 58

昭和５０年洪水 せたな町北檜山地区昭和３７年洪水 せたな町北檜山地区

写真２－１ 洪水被害状況

平成２９年洪水 花石地区 令和４年洪水 今金地区
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○今金基準点では「避難判断水位」を超過する15.24mを記録（既往第2位）しました。

○内水氾濫等が発生し、今金町市街地を中心に約60戸の家屋浸水や沿川農地等の浸水被害が生じました。
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図２－５ 令和4年8月洪水の概要 10

２．３ 災害発生の危険度 （令和4年8月洪水）
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２．４ 気候変動を踏まえた河川整備計画の変更

図２－６ 後志利別川整備計画（策定時）整備箇所

Ｎ

図２－７ 後志利別川整備計画（変更）整備箇所

○平成19年6月に後志利別川水系河川整備計画（国管理区間）を策定し、戦後最大規模の洪水を安全に流
下させることを目標として、図２－６に示す区間において河道掘削を中心とした整備を行っています。

○令和5年に、気候変動後（2℃上昇時）の状況においても平成19年6月に策定した後志利別川水系河川整
備計画の目標と同程度の治水安全度を概ね確保できる流量を安全に流下させることを目標とする河川整
備計画に変更し、図２－７に示す区間において河道掘削を中心とした整備を行うことを予定しています。

Ｎ
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山林

その他
84.2%

農地
15.3%

市街地
0.5%

２．５ 地域開発の状況

山林

その他
87.1%

農地
12.7%

市街地
0.2%

図２－８ 土地利用状況

平成13年

凡 例

■山林・その他

■農地

■市街地

■河川

昭和51年 平成28年

「国土数値情報 土地利用メッシュデータ（昭和51年、平成28年）」を基に作成

せたな町 今金町

昭和32年

写真２－２ 市街地の変遷（せたな町市街地）

○後志利別川流域の土地利用は、山林が約84％を占め、耕作地は約15％、宅地が約0.5％となっています。
○治水事業の進捗により、人口・資産が集中する下流部では洪水被害が減少しており宅地化が進んでいま
す。

平成29年
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H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

今金米－道南最大の水田面積－ 今金男しゃく－幻のイモー

写真：今金町HPより

出典：国立研究開発法人

水産研究・教育機構調べ

遡上捕獲数は道南日本海側で1位

出典：令和３年産 農林水産関係市町村別統計（政府の統計窓口）

令和２年産 農林水産統計（農林水産省 北海道農政事務所）

明治21年から続くサケの増
殖事業「ウライ」と呼ばれ
るサケの捕獲施設

渡島・檜山管内（道南）における収穫量割合

水稲：約３割、ジャガイモ：２割

道南地域を代表する穀倉地帯米の収穫量は道南１位
ジャガイモは「今金男しゃく」としてブランド化
今金男しゃくは有名銘菓からの産地指定を受け出荷

○後志利別川流域は、稲作（今金米）やジャガイモ（今金男しゃく）の生産が盛んに行われる道南地域を
代表する穀倉地帯であり、檜山地方における社会・経済・文化の基盤となっています。

○古くからサケの増殖事業が行われ道南でも有数の遡上捕獲数となっています。

図２－９ 主要農作物および道南における水稲・ジャガイモの割合

写真２－３ 水田地帯 写真２－４ 今金男しゃく 写真２－５ サケの捕獲施設

図２－１０ サケ捕獲数（北海道
日本海南部） 13



○関係機関との連携

• 水防活動を行うため、連絡体制の確認、重要水防箇所の合同巡視、水防訓練等の水防体制の充実を図っています。

• 水質事故防止のため、「北海道一級河川環境保全連絡協議会」等を開催し、連絡体制を強化するとともに、定期的に

水質事故対策訓練等を行うことにより、迅速な対応できる体制の充実を図っています。

• 平成27年9月の関東・東北豪雨や平成28年8月台風10号等を踏まえ、「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、

関係機関で構成される「後志利別川水系外大規模氾濫に関する減災対策協議会」を開催し、後志利別川の現状と課

題を共有するとともに、各関係機関が減災のために取り組む事項を検討し、各種取組を実施しています。

• 地域の小学生による水生生物による水質の環境調査など、地域と連携し環境教育を行っています。

• 後志利別川流域内の２町からなる「後志利別川環境創造保全振興期成会」から、治水事業の推進、防災体制の強化、

河川環境整備の促進について要望されています。

○地域住民との協力体制

• ＮＰＯ法人「後志利別川清流保護の会」との協働により河川清掃、環境学習など地域に密着した活動を行っています。

水質事故対策訓練水防技術講習会 子供たちへの環境学習 地域住民との河川清掃

２．６ 地域の協力体制

写真２－６ 地域の協力体制
14



ハザードマップ 今金町

ハザードマップ せたな町

○防災情報・防災対策の推進
・災害時の迅速な避難により被害軽減を図るため、関係自治体に対してハザードマップや流域タイムライ

ンの作成支援など必要な情報を積極的に提供しています。
・地域住民の迅速な避難のための取り組みとして、河川の状況をリアルタイムに情報発信するために危機

管理型水位計および簡易型河川監視カメラを設置し、水防活動や避難誘導等への支援を図っています。

２．７ 関連事業との整合

簡易型河川監視カメラ本体危機管理型水位計本体

簡易型河川監視カメラ画面

図２－１１ 関連事業との整合 15



○流域治水の推進

・気候変動による水害リスクの増大に備えるため、河川・下水道管理者等が行う治水対策に加え、あらゆ
る関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策を計画的に推進するため、「後志利別川流域
治水協議会」を設置し、「流域治水」の推進を図っています。

日
本
海

美利河ダム

樋門改築

堤防強化堤防強化

今金町
せたな町

堤防強化

真駒内ダム

樋門遠隔化

河道掘削

5k 15k

20k

25k

30k

35k

40k

45k
50k

10k

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

後志利別川圏域
河川整備

河道掘削・堤防整備

←鯎川

河道掘削

河道掘削・堤防整備

河道掘削

下水道雨水管等の整備

下水道雨水管等の整備

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水防資機材の備蓄

・水災害リスク情報の提供（防災無線、Lアラート等）
・避難場所・方法の見直し、避難経路検討、避難訓練

・水害タイムラインの運用

・まるごとまちごとハザードマップの整備促進

・水防災に関する講習会、防災教育の実施

・的確な水防活動のための水防訓練

・水害リスク空白域の解消に向けた取り組み

・ハザードマップの周知と住民の水害リスク理解促進の取り組み
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進、避難訓練

・市町村防災訓練への協力

・防災気象情報の利活用推進 等

凡例

浸水範囲（S37洪水実績）

市街地

大臣管理区間

河道掘削

堤防整備・堤防強化

樋門改築・樋門遠隔化

下水道雨水管等の整備

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、堤防強化、樋門遠隔化 等

・既存2ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

（関係者：国、北海道、市町村、土地改良区など）

・内水排除作業場所の整備

・治山対策

・森林整備

・流出抑制対策（農地等活用）の推進検討

・下水道雨水管の整備 等

●被害対象を減少させるための対策

・まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

・河川掘削土を活用した内水氾濫頻発地域（農地等）の地盤嵩上げ

等の検討 等

治山対策

森林整備

避難場所見直し、訓練等

事前放流等

事前放流等

内水排除作業場所整備

【位置図】

流出抑制対策（水田等の
貯留活用）の推進検討

水害タイムラインの運用

水災害リスク情報提供
（防災無線、Ｌアラート等）

まるごとまちごとハザー
ドマップの整備促進

水防資機材の備蓄

水災害リスク情報提供
（防災無線、Ｌアラート等）

水災害リスク情報の提供（防災無
線、Ｌアラート等）
（せたな町、今金町）

流出抑制対策（水田等の貯留活用）の推進検討
（せたな町、今金町、土地改良区など）

既存2ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
（関係者：国、北海道、市町村、土地改良区など）

河道掘削、堤防整備、堤防強化、樋門遠隔化 等

（函館開発建設部、渡島総合振興局）

まるごとまちごとハ
ザードマップの整備
促進（せたな町）

河川掘削土を活用した内水氾濫
頻発地域の地盤嵩上げ等の検討

※イメージ

自然公園の整備・保全

流出抑制対策（水田等の
貯留活用）の推進検討

まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

河川掘削土を活用した内水氾濫頻発地域の地盤嵩上げ等の検討

農業施設
整備

水防災講習会、防災教育

水害リスク空白域の解消
に向けた取り組み

●グリーンインフラの取り組み 詳細次ページ

市町村防災訓練への協力

防災気象情報の
利活用推進

樋門遠隔化

図２－１２ 後志利別川流域治水プロジェクト（令和４年７月２９日更新） 16



○後志利別川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、道、町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推
進します。併せて洪水時の的確な行動判断のための「流域タイムラインの運用」、「まるごとまちごとハザードマッ
プの整備推進」等によるソフト対策を推進し、被害の軽減を図ります。

【短 期】流域の人口・資産が集中するせたな町市街地の浸水被害を解消するため、河道掘削及び堤防整備等を実施。
【中長期】支川における浸水被害を防ぐため、河道掘削及び堤防整備等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

図２－１３ 後志利別川流域治水プロジェクト（ロードマップ）（令和４年７月２９日更新）

短期 中期 中長期

流域の人口・資産が集中する後志利別川中下流

部を守る河道掘削及び堤防強化等
函館開発建設部

後志利別川圏域の市街地等を守る河道掘削及

び堤防整備等
渡島総合振興局

既存ダムにおける洪水調節機能強化のための事

前放流等の実施、体制構築

函館開発建設部

せたな町、今金町　等

内水による浸水被害から市街地を守るための内

水排除対策

函館開発建設部

今金町

山地災害から流域を守る治山対策
渡島森林管理署

檜山振興局

森林の有する洪水緩和機能の適切な発揮のた

めの森林整備

渡島森林管理署

檜山振興局、町等

森林整備センター

河川への急激な雨水流出を抑制する流出抑制

対策（水田等の貯留活用）の推進検討

せたな町、今金町、

土地改良区　　等

浸水被害の軽減を図り市街地を守る下水道

雨水管等の整備
せたな町、今金町

被害対象を減少

させるための対策

まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リ

スク情報の検討
函館開発建設部

まるごとまちごとハザードマップの整備促進
函館開発建設部

せたな町

被害軽減対策

函館開発建設部、渡島

総合振興局、檜山振興

局、せたな町、今金町、

函館地方気象台

自然環境保全・復元などの自然再生（魚道）

治水対策における多自然川づくり

函館開発建設部

渡島総合振興局

魅力ある水辺空間・賑わい創出
函館開発建設部

せたな町・今金町

工程

氾濫をできるだけ

防ぐ・減らすための対策

グリーンインフラの取組

被害の軽減、早期

復旧・復興のための対策

実施主体区分 対策内容

治山施設等の整備

植栽・間伐などの森林整備

水田等を 活用した雨水貯留の推進

整備・周知

流域タイ ムラ インの運用 等

河道掘削、堤防強化等

河道掘削、堤防整備等

下水道雨水管等の整備

浸水リスク情報の提供

広報活動、農家への働きかけ

内水排除作業場所の整備

調査・検討

調査・検討

調査・検討

魚道調査検討

河道掘削における表土復元・河畔林の連続性確保

かわたびほっかいどう等

※スケジュールは今後の事業進捗
によって変更となる場合がある。
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●■
今
金

55010001800

●

凡例

■：基準地点
●：主要な地点

真
駒
内
川

利
別
目
名
川

メ
ッ
プ
川

オ
チ
ャ
ラ
ッ
ペ
川

[単位:m3/s]

美利河ダム

河
口

日

本

海

住
吉

55012002200

黒：現行整備計画(H19.6策定)
赤：整備計画[変更]

３．３ 事業の進捗状況

図３－１ 整備計画目標流量配分図

表３－１ 整備の進捗状況

○現状と課題
・平成１９年６月に後志利別川水系河川整備計画（国管理区間）を策定し、河道掘削等を実施しました。
・気候変動後（２℃上昇時）の状況においても平成１９年６月に策定した後志利別川水系河川整備計画の目標と同程度

の治水安全度を概ね確保できる流量を安全に流下させることを目標とした河道改修が必要です。

３．事業の進捗状況

○主な事業内容（H19～R4）
・河道掘削

下流域の治水安全度向上を目的に、河道掘削を実施しています。
・危機管理型ハード対策

越水等が発生した場合でも、決壊までの時間を少しでも引き延ばすことを目的に、堤防の天端保護を実施しました。
・水防拠点の整備

防災体制強化のため、水防資材を備蓄するための水防拠点を整備しました。

堤防延長(km)

完成 暫定 無堤 計

整備計画策定時（H19） 59.6 0 1.1 60.7

今回評価（R4.3末） 59.6 0 1.1 60.7

整備計画完了時（R34） 59.6 0 1.1 60.7

３．１ 事業の進捗状況

今金
変更整備計画

目標流量
[1,200m3/s]
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

整備計画完了時(R34)

今回評価(R4末)

整備計画策定時(H19)

完成区間

無堤区間

日
本
海

せたな町
北檜山区市街地

今金町
市街地

美利河ダム

兜
野
橋 真

栄
橋

豊
田
橋

利
別
大
橋

今
金
橋

田
代
橋 稲

穂
橋 住

吉
橋

水
車
橋

志文内橋

花石橋

新花石橋

住
中
橋

奥
沢
橋

中
里
橋

瑪
瑙
橋

美
利
河
橋

新神居橋

真駒内橋

メ
ノ
ウ
橋

ピ
リ
カ
ベ
ツ
川

ニ
セ
イ
ベ
ツ
川

後
志
利
別
川

チュウシベツ川

5km 10km
15km

20km 25km

30km
35km

40km

45km

50km

○１６年間（平成１９年～令和４年）の整備状況

河道掘削：15.0km（KP1.0～KP1.6、KP2.6～KP5.4、KP5.8～KP6.8、KP9.0～KP12.0、KP36.0～KP43.6）

図３－３ 平成19年6月に策定した河川整備計画の進捗状況

：堤防完成区間

：河道掘削完成区間（H19～R4整備）

：河道掘削整備区間（R5～）

：大臣管理区間

凡 例

Ｎ

98% （59.6km）

98% （59.6km） 2% 
（1.1km）

98% （59.6km） 2% 
（1.1km）

2% 
（1.1km）

図３－２ 堤防整備の進捗状況
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４．１ 当面の事業スケジュール

４．事業の進捗の見込み

当面の主要な整備内容（R5から概ね5年間）

〇社会的リスクの高い下流域の河道掘削を中心に実施します。

○当面の事業以降は、気候変動後（2℃上昇時）の状況においても平成19年6月に策定した後志利別川水系河川整備計画

の目標と同程度の治水安全度を概ね確保できる流量を安全に流下させることを目標に、河道掘削、堤防の防護対策を

実施します。

20

表４－１ 今後の主な河川整備の考え方

整備箇所 整備メニュー 当面の対策（概ね５年） 整備計画対応（整備計画期間内）

せたな地区

河道掘削

堤防の保護対策

地震津波対策

今金地区
河道掘削

樋門改築

花石地区
河道掘削

堤防の保護対策

４．２ 今後の事業スケジュール

〇河道掘削
・河道断面が不足する区間の河道掘削を実施します。
〇地震津波対策
・地震時津波遡上区間において津波の遡上による逆流を防止するため、樋門ゲートの改良（自動開閉化）を実施します。
〇堤防の保護対策
・洪水時の洗掘・侵食対策として堤防の保護対策を実施します。
〇樋門改築
・神丘地区において、堤防断面が不足している樋門箇所の堤防整備および樋門改築を実施します。

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①

②

③

④
【表中の番号】
①～⑩は次頁の整備
メニューに対応



21図４－１ 今後の主な河川整備の考え方（整備箇所図）

せたな町

← 後志利別川
しりべしとしべつ

日
本
海

今金町

いまかね

①河道掘削

⑥堤防保護対策

⑤河道掘削

⑩堤防保護対策

⑨河道掘削

⑥堤防保護対策

⑩堤防保護対策

⑨河道掘削

⑩堤防保護対策

⑩堤防保護対策

⑩堤防保護対策

せたな地区 今金地区 花石地区

③地震津波対策 ④樋門改築

⑧樋門改築

②堤防保護対策 ⑦河道掘削①河道掘削

当面の対策（概ね５年）

整備計画対応（整備計画期間内）

概ね５年間で、整備計画目標規模の
洪水による被害が軽減されるエリア

整備計画期間内で、整備計画目標規模の
洪水による被害が軽減されるエリア

凡 例

【図中の番号】
①～⑩は前頁の整備メニューに対応



５．事業の投資効果

○整備計画規模の洪水が発生した場合の想定被害は、氾濫面積約1,800ha、浸水家屋約1,780戸であり、整
備を実施することで浸水家屋が解消されます。

氾濫面積：1,800ha

浸水家屋：1,780戸

５．１ 事業の効果

整備計画河道

現況河道
0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～3.0m未満の区域

3.0～4.0m未満の区域

4.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

 浸水深

氾濫面積： 20ha

浸水家屋： 0戸

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～3.0m未満の区域

3.0～4.0m未満の区域

4.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

 浸水深

22図５－１ 対象とする洪水における洪水流量が流下した場合の浸水状況



５．２ 費用対効果分析

●費用対効果算出の流れ

●被害額算定項目

項 目 内 容

直
接
被
害

一般
資産
被害

家屋 居住用・事業用建物の被害

家庭用品 家具・自動車等の浸水被害

事業所償却資産
事業所固定資産のうち土地・建物を除
いた償却資産の浸水被害

事業所在庫資産 事業所在庫品の浸水被害

農漁家償却資産
農漁業生産に係わる農漁家の固定資産
のうち、土地・建物を除いた償却資産
の浸水被害

農漁家在庫資産 農漁家の在庫品の浸水被害

農産物被害 浸水による農作物の被害

公共土木施設等被害
公共土木施設、公益事業施設、農地、
農業用施設の浸水被害

間
接
被
害

営業
停止
被害

事業所
浸水した事業所の生産停止･停滞(生産
高の減少)

公共・公益サービス 公共・公益サービスの停止・停滞

応急
対策
費用

家庭清掃労働対価 浸水世帯の清掃等の事後活動

家庭代替活動等
の出費

飲料水等の代替購入に伴う新たな出資
等の被害

事業所代替活動等
の出費

家庭と同様の被害

国・地方公共団体
代替活動等の出費

水害廃棄物の処理費用

氾濫シミュレーション
確率規模の異なる複数ケースで解析

想定被害額の算出
確率規模別の想定被害額を算出

年平均被害軽減期待額
想定被害額より算出

河川改修事業費+維持管理費

総便益（B)の算出
年平均被害軽減期待額＋残存価値

総費用（C)の算出

費用対効果（B/C)の算出
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・確率規模の異なるケースの洪水を想定して氾濫
解析を実施します。

・事業実施前と事業実施後の浸水が想定される区
域を求めます。

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

Ｄブロック

氾濫計算は、各氾濫ブロックで確率規
模ごとに実施。なお、上流のブロック
の越水・溢水を考慮して下流ブロック
の氾濫計算を実施し、ブロックごとの
最大浸水被害を推定。

②想定被害額の算出
・氾濫シミュレーション結果に基づき、確率規模別

の想定被害額を算出します。

・被害額算定の対象資産は前ページの通りです。

①氾濫シミュレーション

24
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・事業を実施しない場合と実施した場合の、確率規模ごとの被害額の差分
が被害軽減額

・確率規模別の被害軽減額にその洪水の生起確率を乗じて、計画対象規
模まで累計することにより、「年平均被害軽減期待額」を算出します。

確率規模別の被害軽減額＝事業実施前想定被害額－事業実施後想定被害額

年平均被害軽減期待額＝ Σ（確率規模別被害軽減額×生起確率）

被
害
額

Q０ Q１ Q２ Qm

事業実施後

Q３

事業実施前

③年平均被害軽減期待額の算定

便益（現在価値化前）

便益（現在価値化後）

費用（現在価値化前）

費用（現在価値化後）

評価基準年

評価基準年

整備完了年

整備完了年

整備期間 施設完成後の評価期間（５０年間）
評価対象期間 25



５．３ 費用対効果分析

○後志利別川直轄河川改修事業の費用対効果は、河川改修による便益（洪水被害軽減の効果）と、河川
改修の建設及び維持管理に要する費用を比較しています。

○洪水被害軽減による便益は、治水経済調査マニュアル（案）に基づき、河川事業の実施により軽減さ
れる洪水規模ごとの被害額から年平均被害軽減期待額を算出しています。

◇費用対効果算定期間
評価基準年度 令和４年度
事業整備期間 令和５年度～令和３４年度（３０年間）
評価対象期間
総費用算定期間：令和５年度～令和８４年度（整備期間＋整備完了後５０年間）
総便益算定期間：令和５年度～令和８４年度（整備期間＋整備完了後５０年間）

◇後志利別川直轄河川改修事業の総費用
①総事業費 １６１億円（消費税１０％で算出）
②建設費 ８６億円 --①（消費税を除く）を治水経済調査マニュアル（案）に基づき現在価値化
③維持管理費 １５億円 --必要な維持管理費を治水経済調査マニュアル（案）に基づき現在価値化

④総費用【Ｃ】１０１億円（現在価値化） --④＝②＋③
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◇後志利別川直轄河川改修事業の総便益
⑤便益（洪水被害） ２２８億円 --治水経済調査マニュアル（案）より算出、現在価値化
⑥便益（残存価値） ３億円 --治水経済調査マニュアル（案）より算出、現在価値化

⑦総便益【Ｂ】 ２３１億円（現在価値化） --⑦＝⑤＋⑥

事業全体
◆費用便益比（Ｂ／Ｃ） ２３１億円／１０１億円＝２．３
◆純現在価値（Ｂ－Ｃ） ２３１億円－１０１億円＝１３０億円
◆経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） １０．４％

感度分析 事業全体のＢ/Ｃ

◆事業費 （＋１０％～－１０％） （２．１～２．５）

◆工期 （－１０％～＋１０％） （２．３～２．３）

◆資産 （－１０％～＋１０％） （２．１～２．５）

※Ｂ/Ｃ算定に用いている総費用及び総便益については、消費税相当額を控除しています。
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６．コスト縮減や代替案立案等の可能性

○ 河道掘削で発生する土砂を水害に強い農地づくりや水防拠点整備等へ活用することでコスト縮減を図
ります。

○河道掘削発生土を水害に強い農地づくりへ活用することによるコスト縮減

・河道掘削で発生する土砂を関係機関と連携・調整し、水害に強い農地作りに利用を促進し河道掘削
の残土処理費用等の削減を図るほか、流域の水害リスク軽減に資することが期待されます。

○河道掘削発生土を水防拠点整備等へ活用することによるコスト縮減

・河道掘削で発生する土砂を防災関連施設整備や水防拠点整備に有効活用することで、地域防災力の
向上のほか、残土処理費用等の削減を図ることができます。

写真６－１ 河道掘削

写真６－２ 河道掘削土の活用
掘削発生土
の有効活用
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図６－１ 河道掘削土の活用

農地の嵩上げ

水防拠点整備

イメージ図

イメージ図

防災関連施設整備

６．１ コスト縮減



○後志利別川水系河川整備計画（変更案）における河道整備について、複数の治水対策案を立案し、コス
トや社会的影響等を総合的に評価した結果、河道掘削案が有利と考えています。

６．２ 治水対策案の比較

対策案 河道掘削案 引堤＋河道掘削案 堤防嵩上げ＋河道掘削案

概要図

概要
●現況の河川用地内での改修を基本として、河道掘削により

整備計画[変更]河道配分流量の流下能力を確保。

●河道掘削及び引堤により整備計画[変更]河道配分流量の流

下能力を確保。

●河道掘削及び堤防嵩上げにより整備計画[変更]河道配分流

量の流下能力を確保。

コスト ●約160億円 ・約470億円 ・約400億円

社会的影響
●河道内での整備となることから、用地買収等は殆ど発生せ

ず、３案中もっとも社会的影響は少ない。

・引堤に伴い用地買収、家屋移転、橋梁延伸、道路の付け替

えが必要となる。

・地域の主要産業である農地が多く消失する。

・堤防の嵩上げに伴い用地買収、家屋移転、橋梁架け替え、

道路の付け替えが必要となる。

・地域の主要産業である農地が消失する。

自然環境

への影響

・河道掘削区間について河畔林の一部が消失する。

●平水位以上での掘削により河床の改変を極力回避すること

が可能である。

・河道掘削区間について河畔林の一部が消失する。

●河道掘削区間外は低水路を改変しないため、低水路周辺の

環境を維持することが可能である。

・河道掘削区間について河畔林の一部が消失する。

●河道掘削区間外は低水路を改変しないため、低水路周辺の

環境を維持することが可能である。

事業期間・

治水安全度

●掘削を実施した区間において治水安全度が向上する。

●掘削量が他の案と比較して多くなるが、関係機関との協議

事項は少なく、順次整備を進めることが可能である。
●掘削残土は水害に強い農地づくりへ活用することによりコ

スト縮減が可能である。また、水防拠点整備や防災関連施

設整備に活用することにより、流域全体の治水安全度向上

を図ることが可能である。

・引堤は一連区間の整備で治水安全度が向上するため、治水

安全度の向上に時間を要する。

・用地買収、家屋補償、橋梁延伸等、関係機関との協議事項
が多く、事業着手に時間を要する可能性がある。

・堤防の嵩上げは一連区間の整備で治水安全度が向上するた

め、治水安全度の向上に時間を要する。

・用地買収、家屋補償、橋梁架け替え等、関係機関との協議
事項が多く、事業着手に時間を要する可能性がある。

・破堤時等の水害リスクが高くなる。

維持管理
●適切な掘削断面の設定、定期的な監視・観測を実施等によ

り持続可能である。

・高水敷が広くなることから、樹林化を注視する必要がある。 ・堤防の法面積が広くなることから、維持管理により堤防を

注視する必要がある。

将来的な計

画変更への

柔軟性

●掘削箇所や掘削量の調整により柔軟に対応できる。 ・将来的に再度計画が変更になった場合、再度引堤を行うこ

とは手戻りや社会的影響が大きい。

●ただし、河川用地は広がっているので、河道掘削による対
応はし易くなる。

・将来的に再度計画が変更になった場合、再度嵩上げを行う

ことは手戻りや社会的影響が大きい。

総合評価 ◎ × ×

表６－１ 後志利別川の治水対策案の比較 ●メリット
・デメリット
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○ 近年、全国各地で大規模な水害等が発生しており、電気等のライフラインの長期間にわたる供給停
止、医療・社会福祉施設の入院患者・入所者をはじめとする災害時要援護者の孤立等、新たな被害
形態がみられるようになっています。

○ 今回、「水害の被害指標分析の手引（H25試行版）」（平成25年7月）に基づき、以下の項目につい
ての試算を行いました。また、データの入手の難易度、計算労力等を勘案し、排水活動等の水防活
動を考慮せず一定の想定の上、算定しています。

【河川整備計画（変更）で対象とする規模の洪水における被害軽減効果】

７．水害の被害指標分析（試行）

◆貨幣換算が困難な効果等による評価

水害被害指標 事業実施前 事業実施後

浸水区域内人口 約3,620人 0人

最大孤立者数

避難率0％ 約2,650人 0人

避難率40％ 約1,590人 0人

避難率80％ 約 530人 0人

電力の停止による影響人口 約2,450人 0人
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（整備前） （整備前－整備後）

（整備後）

７．１ 人的被害（最大孤立者数）

河川整備計画（変更）の対象規模相当の洪水における浸水範囲

浸水区域内人口 約3,620人

最大孤立者数 避難率0% 約2,650人

避難率40% 約1,590人

避難率80% 約 530人

（整備前）－（整備後）

浸水区域内人口差 約3,620人

最大孤立者数差 避難率0% 約2,650人

避難率40% 約1,590人

避難率80% 約 530人

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～3.0m未満の区域

3.0～4.0m未満の区域

4.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

 浸水深

（整備前）

（整備後）

浸水区域内人口 0人

最大孤立者数 避難率0% 0人

避難率40% 0人

避難率80% 0人

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～3.0m未満の区域

3.0～4.0m未満の区域

4.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

 浸水深

凡 例

× 破堤地点

1m未満

1～2m

2～3m

3～4m

4m以上

 浸水深の差分
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（整備前） （整備前－整備後）

（整備後）

７．２ ライフラインの停止による波及被害（電力の停止による影響）

河川整備計画（変更）の対象規模相当の洪水における浸水範囲

1m未満

1～2m

2～3m

3～4m

4m以上

 浸水深の差分
（整備前）

浸水区域内人口 約3,620人

電力の停止による影響人口 約2,450人

浸水区域内人口 約0人

電力の停止による影響人口 約0人

（整備前）－（整備後）

浸水区域内人口差 約3,620人

電力の停止による影響人口差 約2,450人

（整備後）

凡 例

× 破堤地点

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～3.0m未満の区域

3.0～4.0m未満の区域

4.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

 浸水深

0.5m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

2.0～3.0m未満の区域

3.0～4.0m未満の区域

4.0～5.0m未満の区域

5.0m以上の区域

 浸水深
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８．対応方針（案）

①事業の必要性等に関する視点
・氾濫のおそれがある区域を含む町の総人口・総世帯数は、平成22年から令和2年にかけて、やや減

少していますが、65歳以上の人口比率は増加しています。
・中下流部には今金町及びせたな町市街地が存在するほか、稲作やジャガイモの生産が盛んに行われ

る道南地域を代表する穀倉地帯となっています。
・気候変動の影響により、後志利別川流域の中下流部において水害リスクの増大が懸念されることか

ら、気候変動後（2℃上昇時）の状況においても平成19年6月に策定した後志利別川水系河川整備計
画の目標と同程度の治水安全度を概ね確保できる流量を安全に流下させることを目標に、河川改修
事業を進めていく必要があります。

・本事業の費用対効果は1.0を上回る2.3となっています。

②事業進捗の見込みの視点
・河道掘削等を着実に実施しており、引き続き、整備を進めます。
・今後実施する整備についても、着実に進めることができると考えています。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・引き続き、地方公共団体等とも連携しながら、コスト縮減に努めます。
・代替案等の可能性については、河道掘削案のほか複数の治水対策を検討し、コストや社会的影響等

の観点から、河道掘削案が優位と考えています。

○ 後志利別川水系河川整備計画の変更に伴い、以下の3つの視点で再評価を行いました。

以上のことから、事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されている
ことから、事業の継続を原案としてお諮りいたします。
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【機密性２情報／事業評価担当者限り】

資料－５（２）　

令和４年度
北海道開発局

河川事業

後志利別川直轄河川改修事業

再評価原案準備書根拠資料
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7
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9
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3
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9

0
8
9
,
8
1
5

1
2
1
,
4
6
8

1
/
8
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2
9
,
3
7
1

1
1
,
2
6
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2
,
7
6
1

1
,
0
1
1

2
8
2

1
5

4
4
,
7
0
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4
1
0

1
5
7

5
6
7

1
2
4
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8
9
2

1
,
0
8
2

1
,
1
3
1

5
2
0

1
,
6
5
1

7
0
2

6
9
7

0
1
2
9
,
0
2
4

1
7
4
,
2
9
9

1
/
1
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0

3
3
,
9
0
6

1
2
,
7
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2

3
,
1
0
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1
,
1
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3
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1
7

5
1
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2
8
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4
6
0

1
8
0

6
4
0

1
4
2
,
9
0
0

1
,
4
3
6

1
,
2
9
7

5
9
7

1
,
8
9
4

7
9
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9
2
0

0
1
4
7
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9
4
4

1
9
9
,
8
6
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合
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8
3
,
7
9
1

3
1
,
9
7
9

7
,
7
7
0

2
,
8
8
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7
7
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4
1

1
2
7
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2
4
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1
,
1
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4
4
4

1
,
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3
5
5
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4
4
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3
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1
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0
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1
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9
9
2

1
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9
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0
3
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,
9
2
9

4
9
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,
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様
式
－
３
　
被
害
額

水
系
名
：

後
志
利
別
川

河
川
名
：

後
志
利
別
川

整
備
状
態
：

整
備
完
了
後

国
勢
調
査
年
：

平
成
2
7
年

経
済
セ
ン
サ
ス
調
査
年
：

平
成
2
8
年

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動
等

小
計

1
/
3
.
4
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
無
害
確
率

1
/
2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
6

0
0

0
0

0
0

0
2
6

2
8

1
/
3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
6

0
0

0
0

0
0

0
2
6

2
8

1
/
4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
6

0
0

0
0

0
0

0
2
6

2
8

1
/
6
0

0
0

0
0

0
0

0
1

3
4

6
0

0
0

0
0

0
0

0
6
0

6
4

1
/
8
0

0
0

0
0

0
0

0
1

4
5

6
0

0
0

0
0

0
0

0
6
0

6
5

1
/
1
0
0

6
,
5
2
3

7
6
6

2
1
7

4
7

7
2

4
7
,
6
2
9

2
0
7

7
4

2
8
1

2
3
,
7
4
0

6
5

7
8

4
2

1
2
0

4
8

2
2

0
2
3
,
9
9
5

3
1
,
9
0
5

合
計

6
,
5
2
3

7
6
6

2
1
7

4
7

7
2

4
7
,
6
2
9

2
0
9

8
7

2
9
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,
9
3
8

6
5

7
8

4
2

1
2
0

4
8

2
2

0
2
4
,
1
9
3

3
2
,
1
1
8

確
率
規
模

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

畑
作
物

小
計

営
業

停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る

応
急
対
策
費
用

行
政

に
お
け
る

応
急
対
策

費
用

事
業
所

に
お
け
る

応
急
対
策

費
用

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

合
計

備
考

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

水
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確
率
規
模

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

営
業

停
止

損
失

小
計

家
庭
に
お
け
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応
急
対
策
費
用

行
政

に
お
け
る

応
急
対
策

費
用

事
業
所

に
お
け
る

応
急
対
策

費
用

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

合
計

備
考

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

水
稲

畑
作
物

確
率
規
模

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

営
業
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止

損
失

小
計

水
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畑
作
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庭
に
お
け
る

応
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対
策
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用

行
政

に
お
け
る
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対
策
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用

事
業
所

に
お
け
る

応
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対
策
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用

そ
の
他
の
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接
被
害
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考
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計

合
計

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計
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様式-4 年平均被害軽減期待額算出表

全体：ブロック積み上げ 水系名：後志利別川 対象期間：着手時(現況)～当面整備後 （単位：百万円）
④ ⑤ ⑥ ⑦

1/3.44 0.2907 0 0 0 - - - - 無害確率
1/20 0.0500 28 28 0 0.00 0.2407 0.00 0.00
1/30 0.0333 65 65 0 0.00 0.0167 0.00 0.00
1/40 0.0250 39,368 65 39,303 19,652.17 0.0083 12.60 12.60
1/60 0.0167 130,241 121,468 8,773 24,039.80 0.0083 200.33 212.93
1/80 0.0125 176,929 174,299 2,630 5,702.88 0.0042 19.69 232.62
1/100 0.0100 200,022 199,866 156 1,393.40 0.0025 3.49 236.11

様式-4 年平均被害軽減期待額算出表

全体：ブロック積み上げ 水系名：後志利別川 対象期間：当面整備後～整備完了後 （単位：百万円）
④ ⑤ ⑥ ⑦

1/3.44 0.2907 0 0 0 - - - - 無害確率
1/20 0.0500 28 28 0 0.00 0.2407 0.00 0.00
1/30 0.0333 65 28 37 18.01 0.0167 0.30 0.30
1/40 0.0250 65 28 37 36.02 0.0083 0.30 0.60
1/60 0.0167 121,468 64 121,404 60,719.15 0.0083 496.35 496.95
1/80 0.0125 174,299 65 174,234 147,818.59 0.0042 592.98 1,089.93
1/100 0.0100 199,866 31,905 167,961 171,096.59 0.0025 427.74 1,517.67

①
事業を実施し
ない場合

超過確率

被害額

流量規模

①
事業を実施し
ない場合

年平均被害額
の累計＝年平
均被害軽減期

年平均
被害額

（④×⑤）

③
被害軽減額
（①－②）

流量規模 超過確率

被害額

②
事業を実施し

た場合

年平均被害額
の累計＝年平
均被害軽減期

区間確率
区間の平均被

害額

②
事業を実施し

た場合

③
被害軽減額
（①－②）

備考区間の平均被
害額

備考

区間確率
年平均
被害額

（④×⑤）
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後志利別川水系 費用対便益（全体事業） 

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：後志利別川　 河川名：後志利別川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4

R4 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 1 0.962 1.000 0 0 495 476 0 0 495 476

R6 2 0.925 1.000 47 43 495 458 4 4 499 462

R7 3 0.889 1.000 94 84 495 440 8 7 503 447

R8 4 0.855 1.000 142 121 495 423 11 9 506 432

R9 5 0.822 1.000 189 155 495 407 15 12 510 419

R10 6 0.790 1.000 236 186 495 391 19 15 514 406

R11 7 0.760 1.000 297 226 495 376 23 17 518 393

R12 8 0.731 1.000 358 262 495 362 27 20 522 382

R13 9 0.703 1.000 418 294 495 348 30 21 525 369

R14 10 0.676 1.000 479 324 495 335 34 23 529 358

R15 11 0.650 1.000 540 351 495 322 38 25 533 347

R16 12 0.625 1.000 600 375 495 309 42 26 537 335

R17 13 0.601 1.000 661 397 495 297 46 28 541 325

R18 14 0.577 1.000 722 417 495 286 50 29 545 315

R19 15 0.555 1.000 782 434 495 275 53 29 548 304

R20 16 0.534 1.000 843 450 495 264 57 30 552 294

R21 17 0.513 1.000 904 464 495 254 61 31 556 285

R22 18 0.494 1.000 965 477 495 245 65 32 560 277

R23 19 0.475 1.000 1,025 487 495 235 69 33 564 268

R24 20 0.456 1.000 1,086 495 495 226 72 33 567 259

R25 21 0.439 1.000 1,147 504 495 217 76 33 571 250

R26 22 0.422 1.000 1,207 509 495 209 80 34 575 243

R27 23 0.406 1.000 1,268 515 495 201 84 34 579 235

R28 24 0.390 1.000 1,329 518 495 193 88 34 583 227

R29 25 0.375 1.000 1,390 521 495 186 91 34 586 220

R30 26 0.361 1.000 1,450 523 495 179 95 34 590 213

R31 27 0.347 1.000 1,511 524 495 172 99 34 594 206

R32 28 0.333 1.000 1,572 523 495 165 103 34 598 199

R33 29 0.321 1.000 1,632 524 495 159 107 34 602 193

R34 30 0.308 1.000 1,693 521 495 152 111 34 606 186

R35 31 0.296 1.000 1,754 519 114 34 114 34

R36 32 0.285 1.000 1,754 500 114 32 114 32

R37 33 0.274 1.000 1,754 481 114 31 114 31

R38 34 0.264 1.000 1,754 463 114 30 114 30

R39 35 0.253 1.000 1,754 444 114 29 114 29

R40 36 0.244 1.000 1,754 428 114 28 114 28

R41 37 0.234 1.000 1,754 410 114 27 114 27

R42 38 0.225 1.000 1,754 395 114 26 114 26

R43 39 0.217 1.000 1,754 381 114 25 114 25

R44 40 0.208 1.000 1,754 365 114 24 114 24

R45 41 0.200 1.000 1,754 351 114 23 114 23

R46 42 0.193 1.000 1,754 339 114 22 114 22

R47 43 0.185 1.000 1,754 324 114 21 114 21

R48 44 0.178 1.000 1,754 312 114 20 114 20

R49 45 0.171 1.000 1,754 300 114 19 114 19

R50 46 0.165 1.000 1,754 289 114 19 114 19

R51 47 0.158 1.000 1,754 277 114 18 114 18

R52 48 0.152 1.000 1,754 267 114 17 114 17

R53 49 0.146 1.000 1,754 256 114 17 114 17

R54 50 0.141 1.000 1,754 247 114 16 114 16

R55 51 0.135 1.000 1,754 237 114 15 114 15

R56 52 0.130 1.000 1,754 228 114 15 114 15

R57 53 0.125 1.000 1,754 219 114 14 114 14

R58 54 0.120 1.000 1,754 210 114 14 114 14

R59 55 0.116 1.000 1,754 203 114 13 114 13

R60 56 0.111 1.000 1,754 195 114 13 114 13

R61 57 0.107 1.000 1,754 188 114 12 114 12

R62 58 0.103 1.000 1,754 181 114 12 114 12

R63 59 0.099 1.000 1,754 174 114 11 114 11

R64 60 0.095 1.000 1,754 167 114 11 114 11

R65 61 0.091 1.000 1,754 160 114 10 114 10

R66 62 0.088 1.000 1,754 154 114 10 114 10

R67 63 0.085 1.000 1,754 149 114 10 114 10

R68 64 0.081 1.000 1,754 142 114 9 114 9

R69 65 0.078 1.000 1,754 137 114 9 114 9

R70 66 0.075 1.000 1,754 132 114 9 114 9

R71 67 0.072 1.000 1,754 126 114 8 114 8

R72 68 0.069 1.000 1,754 121 114 8 114 8

R73 69 0.067 1.000 1,754 118 114 8 114 8

R74 70 0.064 1.000 1,754 112 114 7 114 7

R75 71 0.062 1.000 1,754 109 114 7 114 7

R76 72 0.059 1.000 1,754 103 114 7 114 7

R77 73 0.057 1.000 1,754 100 114 6 114 6

R78 74 0.055 1.000 1,754 96 114 6 114 6

R79 75 0.053 1.000 1,754 93 114 6 114 6

R80 76 0.051 1.000 1,754 89 114 6 114 6

R81 77 0.049 1.000 1,754 86 114 6 114 6

R82 78 0.047 1.000 1,754 82 114 5 114 5

R83 79 0.045 1.000 1,754 79 114 5 114 5

R84 80 0.043 1.000 1,754 75 114 5 114 5

112,287 22,837 252 23,089 14,850 8,562 7,358 1,518 22,208 10,080 2.3 13,009 10.36%合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（

３
０
年
）

便　益（Ｂ）

便益① 残存価値
②

計
①＋②

割引率

4%

デフ
レー
ター

経済的内部
収益率
EIRR

費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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後志利別川水系 費用対便益（全体事業：残事業費－10%） 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%）水系名：後志利別川　 河川名：後志利別川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4

R4 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 1 0.962 1.000 0 0 446 429 0 0 446 429

R6 2 0.925 1.000 47 44 446 412 3 3 449 415

R7 3 0.889 1.000 94 84 446 396 7 6 452 402

R8 4 0.855 1.000 142 121 446 381 10 9 456 390

R9 5 0.822 1.000 189 155 446 366 14 11 459 378

R10 6 0.790 1.000 236 187 446 352 17 14 463 366

R11 7 0.760 1.000 297 226 446 339 21 16 466 354

R12 8 0.731 1.000 358 261 446 326 24 18 470 343

R13 9 0.703 1.000 418 294 446 313 27 19 473 333

R14 10 0.676 1.000 479 324 446 301 31 21 476 322

R15 11 0.650 1.000 540 351 446 290 34 22 480 312

R16 12 0.625 1.000 600 375 446 278 38 24 483 302

R17 13 0.601 1.000 661 397 446 268 41 25 487 293

R18 14 0.577 1.000 722 417 446 257 45 26 490 283

R19 15 0.555 1.000 782 434 446 247 48 27 494 274

R20 16 0.534 1.000 843 450 446 238 51 28 497 265

R21 17 0.513 1.000 904 464 446 229 55 28 500 257

R22 18 0.494 1.000 965 477 446 220 58 29 504 249

R23 19 0.475 1.000 1,025 487 446 212 62 29 507 241

R24 20 0.456 1.000 1,086 495 446 203 65 30 511 233

R25 21 0.439 1.000 1,147 503 446 196 69 30 514 226

R26 22 0.422 1.000 1,207 510 446 188 72 30 518 218

R27 23 0.406 1.000 1,268 515 446 181 75 31 521 212

R28 24 0.390 1.000 1,329 518 446 174 79 31 524 205

R29 25 0.375 1.000 1,390 521 446 167 82 31 528 198

R30 26 0.361 1.000 1,450 524 446 161 86 31 531 192

R31 27 0.347 1.000 1,511 524 446 155 89 31 535 186

R32 28 0.333 1.000 1,572 523 446 148 93 31 538 179

R33 29 0.321 1.000 1,632 524 446 143 96 31 542 174

R34 30 0.308 1.000 1,693 522 446 137 99 31 545 168

R35 31 0.296 1.000 1,754 519 103 31 103 31

R36 32 0.285 1.000 1,754 500 103 29 103 29

R37 33 0.274 1.000 1,754 481 103 28 103 28

R38 34 0.264 1.000 1,754 463 103 27 103 27

R39 35 0.253 1.000 1,754 444 103 26 103 26

R40 36 0.244 1.000 1,754 428 103 25 103 25

R41 37 0.234 1.000 1,754 410 103 24 103 24

R42 38 0.225 1.000 1,754 395 103 23 103 23

R43 39 0.217 1.000 1,754 381 103 22 103 22

R44 40 0.208 1.000 1,754 365 103 21 103 21

R45 41 0.200 1.000 1,754 351 103 21 103 21

R46 42 0.193 1.000 1,754 339 103 20 103 20

R47 43 0.185 1.000 1,754 324 103 19 103 19

R48 44 0.178 1.000 1,754 312 103 18 103 18

R49 45 0.171 1.000 1,754 300 103 18 103 18

R50 46 0.165 1.000 1,754 289 103 17 103 17

R51 47 0.158 1.000 1,754 277 103 16 103 16

R52 48 0.152 1.000 1,754 267 103 16 103 16

R53 49 0.146 1.000 1,754 256 103 15 103 15

R54 50 0.141 1.000 1,754 247 103 15 103 15

R55 51 0.135 1.000 1,754 237 103 14 103 14

R56 52 0.130 1.000 1,754 228 103 13 103 13

R57 53 0.125 1.000 1,754 219 103 13 103 13

R58 54 0.120 1.000 1,754 211 103 12 103 12

R59 55 0.116 1.000 1,754 203 103 12 103 12

R60 56 0.111 1.000 1,754 195 103 11 103 11

R61 57 0.107 1.000 1,754 188 103 11 103 11

R62 58 0.103 1.000 1,754 181 103 11 103 11

R63 59 0.099 1.000 1,754 174 103 10 103 10

R64 60 0.095 1.000 1,754 167 103 10 103 10

R65 61 0.091 1.000 1,754 160 103 9 103 9

R66 62 0.088 1.000 1,754 154 103 9 103 9

R67 63 0.085 1.000 1,754 149 103 9 103 9

R68 64 0.081 1.000 1,754 142 103 8 103 8

R69 65 0.078 1.000 1,754 137 103 8 103 8

R70 66 0.075 1.000 1,754 132 103 8 103 8

R71 67 0.072 1.000 1,754 126 103 7 103 7

R72 68 0.069 1.000 1,754 121 103 7 103 7

R73 69 0.067 1.000 1,754 118 103 7 103 7

R74 70 0.064 1.000 1,754 112 103 7 103 7

R75 71 0.062 1.000 1,754 109 103 6 103 6

R76 72 0.059 1.000 1,754 104 103 6 103 6

R77 73 0.057 1.000 1,754 100 103 6 103 6

R78 74 0.055 1.000 1,754 97 103 6 103 6

R79 75 0.053 1.000 1,754 93 103 6 103 6

R80 76 0.051 1.000 1,754 89 103 5 103 5

R81 77 0.049 1.000 1,754 86 103 5 103 5

R82 78 0.047 1.000 1,754 82 103 5 103 5

R83 79 0.045 1.000 1,754 79 103 5 103 5

R84 80 0.043 1.000 1,754 75 103 4 103 4

112,287 22,843 227 23,070 13,380 7,707 6,641 1,374 20,009 9,080 2.5 13,990 11.53%

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

建設費③ 維持管理費④
経済的内部
収益率
EIRR

合　　計

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

割引率

4%

デフ
レー
ター

年次 年度 t
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後志利別川水系 費用対便益（全体事業：残事業費＋10%） 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%）水系名：後志利別川　 河川名：後志利別川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4

R4 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 1 0.962 1.000 0 0 545 524 0 0 545 524

R6 2 0.925 1.000 47 43 545 504 4 4 549 508

R7 3 0.889 1.000 94 84 545 485 8 7 553 492

R8 4 0.855 1.000 142 121 545 466 13 11 558 477

R9 5 0.822 1.000 189 155 545 448 17 14 562 462

R10 6 0.790 1.000 236 186 545 431 21 17 566 448

R11 7 0.760 1.000 297 226 545 414 25 19 570 433

R12 8 0.731 1.000 358 262 545 398 29 21 574 419

R13 9 0.703 1.000 418 294 545 383 34 24 579 407

R14 10 0.676 1.000 479 324 545 368 38 26 583 394

R15 11 0.650 1.000 540 351 545 354 42 27 587 381

R16 12 0.625 1.000 600 375 545 341 46 29 591 370

R17 13 0.601 1.000 661 397 545 328 50 30 595 358

R18 14 0.577 1.000 722 417 545 314 55 32 600 346

R19 15 0.555 1.000 782 434 545 302 59 33 604 335

R20 16 0.534 1.000 843 450 545 291 63 34 608 325

R21 17 0.513 1.000 904 464 545 280 67 34 612 314

R22 18 0.494 1.000 965 477 545 269 71 35 616 304

R23 19 0.475 1.000 1,025 487 545 259 75 36 620 295

R24 20 0.456 1.000 1,086 495 545 249 80 36 625 285

R25 21 0.439 1.000 1,147 504 545 239 84 37 629 276

R26 22 0.422 1.000 1,207 509 545 230 88 37 633 267

R27 23 0.406 1.000 1,268 515 545 221 92 37 637 258

R28 24 0.390 1.000 1,329 518 545 213 96 37 641 250

R29 25 0.375 1.000 1,390 521 545 204 101 38 646 242

R30 26 0.361 1.000 1,450 523 545 197 105 38 650 235

R31 27 0.347 1.000 1,511 524 545 189 109 38 654 227

R32 28 0.333 1.000 1,572 523 545 181 113 38 658 219

R33 29 0.321 1.000 1,632 524 545 175 117 38 662 213

R34 30 0.308 1.000 1,693 521 545 168 122 38 667 206

R35 31 0.296 1.000 1,754 519 126 37 126 37

R36 32 0.285 1.000 1,754 500 126 36 126 36

R37 33 0.274 1.000 1,754 481 126 35 126 35

R38 34 0.264 1.000 1,754 463 126 33 126 33

R39 35 0.253 1.000 1,754 444 126 32 126 32

R40 36 0.244 1.000 1,754 428 126 31 126 31

R41 37 0.234 1.000 1,754 410 126 29 126 29

R42 38 0.225 1.000 1,754 395 126 28 126 28

R43 39 0.217 1.000 1,754 381 126 27 126 27

R44 40 0.208 1.000 1,754 365 126 26 126 26

R45 41 0.200 1.000 1,754 351 126 25 126 25

R46 42 0.193 1.000 1,754 339 126 24 126 24

R47 43 0.185 1.000 1,754 324 126 23 126 23

R48 44 0.178 1.000 1,754 312 126 22 126 22

R49 45 0.171 1.000 1,754 300 126 22 126 22

R50 46 0.165 1.000 1,754 289 126 21 126 21

R51 47 0.158 1.000 1,754 277 126 20 126 20

R52 48 0.152 1.000 1,754 267 126 19 126 19

R53 49 0.146 1.000 1,754 256 126 18 126 18

R54 50 0.141 1.000 1,754 247 126 18 126 18

R55 51 0.135 1.000 1,754 237 126 17 126 17

R56 52 0.130 1.000 1,754 228 126 16 126 16

R57 53 0.125 1.000 1,754 219 126 16 126 16

R58 54 0.120 1.000 1,754 210 126 15 126 15

R59 55 0.116 1.000 1,754 203 126 15 126 15

R60 56 0.111 1.000 1,754 195 126 14 126 14

R61 57 0.107 1.000 1,754 188 126 13 126 13

R62 58 0.103 1.000 1,754 181 126 13 126 13

R63 59 0.099 1.000 1,754 174 126 12 126 12

R64 60 0.095 1.000 1,754 167 126 12 126 12

R65 61 0.091 1.000 1,754 160 126 11 126 11

R66 62 0.088 1.000 1,754 154 126 11 126 11

R67 63 0.085 1.000 1,754 149 126 11 126 11

R68 64 0.081 1.000 1,754 142 126 10 126 10

R69 65 0.078 1.000 1,754 137 126 10 126 10

R70 66 0.075 1.000 1,754 132 126 9 126 9

R71 67 0.072 1.000 1,754 126 126 9 126 9

R72 68 0.069 1.000 1,754 121 126 9 126 9

R73 69 0.067 1.000 1,754 118 126 8 126 8

R74 70 0.064 1.000 1,754 112 126 8 126 8

R75 71 0.062 1.000 1,754 109 126 8 126 8

R76 72 0.059 1.000 1,754 103 126 7 126 7

R77 73 0.057 1.000 1,754 100 126 7 126 7

R78 74 0.055 1.000 1,754 96 126 7 126 7

R79 75 0.053 1.000 1,754 93 126 7 126 7

R80 76 0.051 1.000 1,754 89 126 6 126 6

R81 77 0.049 1.000 1,754 86 126 6 126 6

R82 78 0.047 1.000 1,754 82 126 6 126 6

R83 79 0.045 1.000 1,754 79 126 6 126 6

R84 80 0.043 1.000 1,754 75 126 5 126 5

112,287 22,837 277 23,114 16,350 9,425 8,124 1,675 24,474 11,100 2.1 12,014 9.39%

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

建設費③ 維持管理費④
経済的内部
収益率
EIRR

合　　計

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

割引率

4%

デフ
レー
ター

年次 年度 t
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後志利別川水系 費用対便益（全体事業：残工期－10%） 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期-10%） 水系名：後志利別川　 河川名：後志利別川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4

R4 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 1 0.962 1.000 0 0 550 529 0 0 550 529

R6 2 0.925 1.000 47 43 550 509 4 4 554 513

R7 3 0.889 1.000 94 84 550 489 8 7 558 496

R8 4 0.855 1.000 142 121 550 470 13 11 563 481

R9 5 0.822 1.000 189 155 550 452 17 14 567 466

R10 6 0.790 1.000 236 186 550 435 21 17 571 452

R11 7 0.760 1.000 305 232 550 418 25 19 575 437

R12 8 0.731 1.000 374 273 550 402 30 22 580 424

R13 9 0.703 1.000 443 311 550 387 34 24 584 411

R14 10 0.676 1.000 512 346 550 372 38 26 588 398

R15 11 0.650 1.000 581 378 550 358 42 27 592 385

R16 12 0.625 1.000 650 406 550 344 47 29 597 373

R17 13 0.601 1.000 719 432 550 331 51 31 601 362

R18 14 0.577 1.000 788 455 550 317 55 32 605 349

R19 15 0.555 1.000 857 476 550 305 59 33 609 338

R20 16 0.534 1.000 926 494 550 294 64 34 614 328

R21 17 0.513 1.000 995 510 550 282 68 35 618 317

R22 18 0.494 1.000 1,064 526 550 272 72 36 622 308

R23 19 0.475 1.000 1,133 538 550 261 76 36 626 297

R24 20 0.456 1.000 1,202 548 550 251 80 36 630 287

R25 21 0.439 1.000 1,271 558 550 241 85 37 635 278

R26 22 0.422 1.000 1,340 565 550 232 89 38 639 270

R27 23 0.406 1.000 1,409 572 550 223 93 38 643 261

R28 24 0.390 1.000 1,478 576 550 215 97 38 647 253

R29 25 0.375 1.000 1,547 580 550 206 102 38 652 244

R30 26 0.361 1.000 1,616 583 550 199 106 38 656 237

R31 27 0.347 1.000 1,685 585 550 191 110 38 660 229

R32 28 0.333 1.000 1,754 584 114 38 114 38

R33 29 0.321 1.000 1,754 563 114 37 114 37

R34 30 0.308 1.000 1,754 540 114 35 114 35

R35 31 0.296 1.000 1,754 519 114 34 114 34

R36 32 0.285 1.000 1,754 500 114 32 114 32

R37 33 0.274 1.000 1,754 481 114 31 114 31

R38 34 0.264 1.000 1,754 463 114 30 114 30

R39 35 0.253 1.000 1,754 444 114 29 114 29

R40 36 0.244 1.000 1,754 428 114 28 114 28

R41 37 0.234 1.000 1,754 410 114 27 114 27

R42 38 0.225 1.000 1,754 395 114 26 114 26

R43 39 0.217 1.000 1,754 381 114 25 114 25

R44 40 0.208 1.000 1,754 365 114 24 114 24

R45 41 0.200 1.000 1,754 351 114 23 114 23

R46 42 0.193 1.000 1,754 339 114 22 114 22

R47 43 0.185 1.000 1,754 324 114 21 114 21

R48 44 0.178 1.000 1,754 312 114 20 114 20

R49 45 0.171 1.000 1,754 300 114 19 114 19

R50 46 0.165 1.000 1,754 289 114 19 114 19

R51 47 0.158 1.000 1,754 277 114 18 114 18

R52 48 0.152 1.000 1,754 267 114 17 114 17

R53 49 0.146 1.000 1,754 256 114 17 114 17

R54 50 0.141 1.000 1,754 247 114 16 114 16

R55 51 0.135 1.000 1,754 237 114 15 114 15

R56 52 0.130 1.000 1,754 228 114 15 114 15

R57 53 0.125 1.000 1,754 219 114 14 114 14

R58 54 0.120 1.000 1,754 210 114 14 114 14

R59 55 0.116 1.000 1,754 203 114 13 114 13

R60 56 0.111 1.000 1,754 195 114 13 114 13

R61 57 0.107 1.000 1,754 188 114 12 114 12

R62 58 0.103 1.000 1,754 181 114 12 114 12

R63 59 0.099 1.000 1,754 174 114 11 114 11

R64 60 0.095 1.000 1,754 167 114 11 114 11

R65 61 0.091 1.000 1,754 160 114 10 114 10

R66 62 0.088 1.000 1,754 154 114 10 114 10

R67 63 0.085 1.000 1,754 149 114 10 114 10

R68 64 0.081 1.000 1,754 142 114 9 114 9

R69 65 0.078 1.000 1,754 137 114 9 114 9

R70 66 0.075 1.000 1,754 132 114 9 114 9

R71 67 0.072 1.000 1,754 126 114 8 114 8

R72 68 0.069 1.000 1,754 121 114 8 114 8

R73 69 0.067 1.000 1,754 118 114 8 114 8

R74 70 0.064 1.000 1,754 112 114 7 114 7

R75 71 0.062 1.000 1,754 109 114 7 114 7

R76 72 0.059 1.000 1,754 103 114 7 114 7

R77 73 0.057 1.000 1,754 100 114 6 114 6

R78 74 0.055 1.000 1,754 96 114 6 114 6

R79 75 0.053 1.000 1,754 93 114 6 114 6

R80 76 0.051 1.000 1,754 89 114 6 114 6

R81 77 0.049 1.000 1,754 86 114 6 114 6
109,303 23,597 283 23,880 14,850 8,985 7,186 1,588 22,036 10,573 2.3 13,307 10.12%

経済的内部
収益率
EIRR

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

割引率

4%
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ター

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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備
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間
（

２
７
年
）

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

年次 年度 t
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後志利別川水系 費用対便益（全体事業：残工期＋10%） 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10%） 水系名：後志利別川　 河川名：後志利別川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4

R4 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 1 0.962 1.000 0 0 450 433 0 0 450 433

R6 2 0.925 1.000 47 43 450 416 3 3 453 419

R7 3 0.889 1.000 94 84 450 400 7 6 457 406

R8 4 0.855 1.000 142 121 450 385 10 9 460 394

R9 5 0.822 1.000 189 155 450 370 14 12 464 382

R10 6 0.790 1.000 236 186 450 356 17 13 467 369

R11 7 0.760 1.000 290 220 450 342 21 16 471 358

R12 8 0.731 1.000 345 252 450 329 24 18 474 347

R13 9 0.703 1.000 399 280 450 316 28 20 478 336

R14 10 0.676 1.000 453 306 450 304 31 21 481 325

R15 11 0.650 1.000 507 330 450 293 35 23 485 316

R16 12 0.625 1.000 561 351 450 281 38 24 488 305

R17 13 0.601 1.000 616 370 450 270 42 25 492 295

R18 14 0.577 1.000 670 387 450 260 45 26 495 286

R19 15 0.555 1.000 724 402 450 250 49 27 499 277

R20 16 0.534 1.000 778 415 450 240 52 28 502 268

R21 17 0.513 1.000 832 427 450 231 55 28 505 259

R22 18 0.494 1.000 887 438 450 222 59 29 509 251

R23 19 0.475 1.000 941 447 450 214 62 29 512 243

R24 20 0.456 1.000 995 454 450 205 66 30 516 235

R25 21 0.439 1.000 1,049 461 450 198 69 30 519 228

R26 22 0.422 1.000 1,103 465 450 190 73 31 523 221

R27 23 0.406 1.000 1,158 470 450 183 76 31 526 214

R28 24 0.390 1.000 1,212 473 450 176 80 31 530 207

R29 25 0.375 1.000 1,266 475 450 169 83 31 533 200

R30 26 0.361 1.000 1,320 477 450 162 87 31 537 193

R31 27 0.347 1.000 1,374 477 450 156 90 31 540 187

R32 28 0.333 1.000 1,429 476 450 150 94 31 544 181

R33 29 0.321 1.000 1,483 476 450 144 97 31 547 175

R34 30 0.308 1.000 1,537 473 450 139 100 31 550 170

R35 31 0.296 1.000 1,591 471 450 133 104 31 554 164

R36 32 0.285 1.000 1,645 469 450 128 107 30 557 158

R37 33 0.274 1.000 1,700 466 450 123 111 30 561 153

R38 34 0.264 1.000 1,754 463 114 30 114 30

R39 35 0.253 1.000 1,754 444 114 29 114 29

R40 36 0.244 1.000 1,754 428 114 28 114 28

R41 37 0.234 1.000 1,754 410 114 27 114 27

R42 38 0.225 1.000 1,754 395 114 26 114 26

R43 39 0.217 1.000 1,754 381 114 25 114 25

R44 40 0.208 1.000 1,754 365 114 24 114 24

R45 41 0.200 1.000 1,754 351 114 23 114 23

R46 42 0.193 1.000 1,754 339 114 22 114 22

R47 43 0.185 1.000 1,754 324 114 21 114 21

R48 44 0.178 1.000 1,754 312 114 20 114 20

R49 45 0.171 1.000 1,754 300 114 19 114 19

R50 46 0.165 1.000 1,754 289 114 19 114 19

R51 47 0.158 1.000 1,754 277 114 18 114 18

R52 48 0.152 1.000 1,754 267 114 17 114 17

R53 49 0.146 1.000 1,754 256 114 17 114 17

R54 50 0.141 1.000 1,754 247 114 16 114 16

R55 51 0.135 1.000 1,754 237 114 15 114 15

R56 52 0.130 1.000 1,754 228 114 15 114 15

R57 53 0.125 1.000 1,754 219 114 14 114 14

R58 54 0.120 1.000 1,754 210 114 14 114 14

R59 55 0.116 1.000 1,754 203 114 13 114 13

R60 56 0.111 1.000 1,754 195 114 13 114 13

R61 57 0.107 1.000 1,754 188 114 12 114 12

R62 58 0.103 1.000 1,754 181 114 12 114 12

R63 59 0.099 1.000 1,754 174 114 11 114 11

R64 60 0.095 1.000 1,754 167 114 11 114 11

R65 61 0.091 1.000 1,754 160 114 10 114 10

R66 62 0.088 1.000 1,754 154 114 10 114 10

R67 63 0.085 1.000 1,754 149 114 10 114 10

R68 64 0.081 1.000 1,754 142 114 9 114 9

R69 65 0.078 1.000 1,754 137 114 9 114 9

R70 66 0.075 1.000 1,754 132 114 9 114 9

R71 67 0.072 1.000 1,754 126 114 8 114 8

R72 68 0.069 1.000 1,754 121 114 8 114 8

R73 69 0.067 1.000 1,754 118 114 8 114 8

R74 70 0.064 1.000 1,754 112 114 7 114 7

R75 71 0.062 1.000 1,754 109 114 7 114 7

R76 72 0.059 1.000 1,754 103 114 7 114 7

R77 73 0.057 1.000 1,754 100 114 6 114 6

R78 74 0.055 1.000 1,754 96 114 6 114 6

R79 75 0.053 1.000 1,754 93 114 6 114 6

R80 76 0.051 1.000 1,754 89 114 6 114 6

R81 77 0.049 1.000 1,754 86 114 6 114 6

R82 78 0.047 1.000 1,754 82 114 5 114 5

R83 79 0.045 1.000 1,754 79 114 5 114 5

R84 80 0.043 1.000 1,754 75 114 5 114 5

R85 81 0.042 1.000 1,754 74 114 5 114 5

R86 82 0.040 1.000 1,754 70 114 5 114 5

R87 83 0.039 1.000 1,754 68 114 4 114 4

115,273 22,122 224 22,346 14,850 8,168 7,529 1,459 22,379 9,627 2.3 12,719 10.63%

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

建設費③ 維持管理費④
経済的内部
収益率
EIRR

合　　計
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間
（
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年
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年
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割引率

4%

デフ
レー
ター

年次 年度 t

 



11 

 

後志利別川水系 費用対便益（全体事業：資産－10%） 

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 水系名：後志利別川　 河川名：後志利別川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4

R4 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 1 0.962 1.000 0 0 495 476 0 0 495 476

R6 2 0.925 1.000 43 40 495 458 4 4 499 462

R7 3 0.889 1.000 85 76 495 440 8 7 503 447

R8 4 0.855 1.000 128 109 495 423 11 9 506 432

R9 5 0.822 1.000 170 140 495 407 15 12 510 419

R10 6 0.790 1.000 213 168 495 391 19 15 514 406

R11 7 0.760 1.000 268 204 495 376 23 17 518 393

R12 8 0.731 1.000 323 236 495 362 27 20 522 382

R13 9 0.703 1.000 377 265 495 348 30 21 525 369

R14 10 0.676 1.000 432 292 495 335 34 23 529 358

R15 11 0.650 1.000 487 317 495 322 38 25 533 347

R16 12 0.625 1.000 542 339 495 309 42 26 537 335

R17 13 0.601 1.000 596 358 495 297 46 28 541 325

R18 14 0.577 1.000 651 376 495 286 50 29 545 315

R19 15 0.555 1.000 706 392 495 275 53 29 548 304

R20 16 0.534 1.000 761 406 495 264 57 30 552 294

R21 17 0.513 1.000 815 418 495 254 61 31 556 285

R22 18 0.494 1.000 870 430 495 245 65 32 560 277

R23 19 0.475 1.000 925 439 495 235 69 33 564 268

R24 20 0.456 1.000 980 447 495 226 72 33 567 259

R25 21 0.439 1.000 1,035 454 495 217 76 33 571 250

R26 22 0.422 1.000 1,089 460 495 209 80 34 575 243

R27 23 0.406 1.000 1,144 464 495 201 84 34 579 235

R28 24 0.390 1.000 1,199 468 495 193 88 34 583 227

R29 25 0.375 1.000 1,254 470 495 186 91 34 586 220

R30 26 0.361 1.000 1,308 472 495 179 95 34 590 213

R31 27 0.347 1.000 1,363 473 495 172 99 34 594 206

R32 28 0.333 1.000 1,418 472 495 165 103 34 598 199

R33 29 0.321 1.000 1,473 473 495 159 107 34 602 193

R34 30 0.308 1.000 1,527 470 495 152 111 34 606 186

R35 31 0.296 1.000 1,582 468 114 34 114 34

R36 32 0.285 1.000 1,582 451 114 32 114 32

R37 33 0.274 1.000 1,582 433 114 31 114 31

R38 34 0.264 1.000 1,582 418 114 30 114 30

R39 35 0.253 1.000 1,582 400 114 29 114 29

R40 36 0.244 1.000 1,582 386 114 28 114 28

R41 37 0.234 1.000 1,582 370 114 27 114 27

R42 38 0.225 1.000 1,582 356 114 26 114 26

R43 39 0.217 1.000 1,582 343 114 25 114 25

R44 40 0.208 1.000 1,582 329 114 24 114 24

R45 41 0.200 1.000 1,582 316 114 23 114 23

R46 42 0.193 1.000 1,582 305 114 22 114 22

R47 43 0.185 1.000 1,582 293 114 21 114 21

R48 44 0.178 1.000 1,582 282 114 20 114 20

R49 45 0.171 1.000 1,582 271 114 19 114 19

R50 46 0.165 1.000 1,582 261 114 19 114 19

R51 47 0.158 1.000 1,582 250 114 18 114 18

R52 48 0.152 1.000 1,582 240 114 17 114 17

R53 49 0.146 1.000 1,582 231 114 17 114 17

R54 50 0.141 1.000 1,582 223 114 16 114 16

R55 51 0.135 1.000 1,582 214 114 15 114 15

R56 52 0.130 1.000 1,582 206 114 15 114 15

R57 53 0.125 1.000 1,582 198 114 14 114 14

R58 54 0.120 1.000 1,582 190 114 14 114 14

R59 55 0.116 1.000 1,582 184 114 13 114 13

R60 56 0.111 1.000 1,582 176 114 13 114 13

R61 57 0.107 1.000 1,582 169 114 12 114 12

R62 58 0.103 1.000 1,582 163 114 12 114 12

R63 59 0.099 1.000 1,582 157 114 11 114 11

R64 60 0.095 1.000 1,582 150 114 11 114 11

R65 61 0.091 1.000 1,582 144 114 10 114 10

R66 62 0.088 1.000 1,582 139 114 10 114 10

R67 63 0.085 1.000 1,582 134 114 10 114 10

R68 64 0.081 1.000 1,582 128 114 9 114 9

R69 65 0.078 1.000 1,582 123 114 9 114 9

R70 66 0.075 1.000 1,582 119 114 9 114 9

R71 67 0.072 1.000 1,582 114 114 8 114 8

R72 68 0.069 1.000 1,582 109 114 8 114 8

R73 69 0.067 1.000 1,582 106 114 8 114 8

R74 70 0.064 1.000 1,582 101 114 7 114 7

R75 71 0.062 1.000 1,582 98 114 7 114 7

R76 72 0.059 1.000 1,582 93 114 7 114 7

R77 73 0.057 1.000 1,582 90 114 6 114 6

R78 74 0.055 1.000 1,582 87 114 6 114 6

R79 75 0.053 1.000 1,582 84 114 6 114 6

R80 76 0.051 1.000 1,582 81 114 6 114 6

R81 77 0.049 1.000 1,582 78 114 6 114 6

R82 78 0.047 1.000 1,582 74 114 5 114 5

R83 79 0.045 1.000 1,582 71 114 5 114 5

R84 80 0.043 1.000 1,582 68 114 5 114 5

101,282 20,602 252 20,854 14,850 8,562 7,358 1,518 22,208 10,080 2.1 10,774 9.32%

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

建設費③ 維持管理費④
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合　　計
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後志利別川水系 費用対便益（全体事業：資産＋10%） 

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 水系名：後志利別川　 河川名：後志利別川 単位：百万円

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R4

R4 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 1 0.962 1.000 0 0 495 476 0 0 495 476

R6 2 0.925 1.000 52 48 495 458 4 4 499 462

R7 3 0.889 1.000 104 92 495 440 8 7 503 447

R8 4 0.855 1.000 156 133 495 423 11 9 506 432

R9 5 0.822 1.000 207 170 495 407 15 12 510 419

R10 6 0.790 1.000 259 205 495 391 19 15 514 406

R11 7 0.760 1.000 326 248 495 376 23 17 518 393

R12 8 0.731 1.000 393 287 495 362 27 20 522 382

R13 9 0.703 1.000 459 323 495 348 30 21 525 369

R14 10 0.676 1.000 526 356 495 335 34 23 529 358

R15 11 0.650 1.000 592 385 495 322 38 25 533 347

R16 12 0.625 1.000 659 412 495 309 42 26 537 335

R17 13 0.601 1.000 726 436 495 297 46 28 541 325

R18 14 0.577 1.000 792 457 495 286 50 29 545 315

R19 15 0.555 1.000 859 477 495 275 53 29 548 304

R20 16 0.534 1.000 926 494 495 264 57 30 552 294

R21 17 0.513 1.000 992 509 495 254 61 31 556 285

R22 18 0.494 1.000 1,059 523 495 245 65 32 560 277

R23 19 0.475 1.000 1,126 535 495 235 69 33 564 268

R24 20 0.456 1.000 1,192 544 495 226 72 33 567 259

R25 21 0.439 1.000 1,259 553 495 217 76 33 571 250

R26 22 0.422 1.000 1,326 560 495 209 80 34 575 243

R27 23 0.406 1.000 1,392 565 495 201 84 34 579 235

R28 24 0.390 1.000 1,459 569 495 193 88 34 583 227

R29 25 0.375 1.000 1,525 572 495 186 91 34 586 220

R30 26 0.361 1.000 1,592 575 495 179 95 34 590 213

R31 27 0.347 1.000 1,659 576 495 172 99 34 594 206

R32 28 0.333 1.000 1,725 574 495 165 103 34 598 199

R33 29 0.321 1.000 1,792 575 495 159 107 34 602 193

R34 30 0.308 1.000 1,859 573 495 152 111 34 606 186

R35 31 0.296 1.000 1,925 570 114 34 114 34

R36 32 0.285 1.000 1,925 549 114 32 114 32

R37 33 0.274 1.000 1,925 527 114 31 114 31

R38 34 0.264 1.000 1,925 508 114 30 114 30

R39 35 0.253 1.000 1,925 487 114 29 114 29

R40 36 0.244 1.000 1,925 470 114 28 114 28

R41 37 0.234 1.000 1,925 450 114 27 114 27

R42 38 0.225 1.000 1,925 433 114 26 114 26

R43 39 0.217 1.000 1,925 418 114 25 114 25

R44 40 0.208 1.000 1,925 400 114 24 114 24

R45 41 0.200 1.000 1,925 385 114 23 114 23

R46 42 0.193 1.000 1,925 372 114 22 114 22

R47 43 0.185 1.000 1,925 356 114 21 114 21

R48 44 0.178 1.000 1,925 343 114 20 114 20

R49 45 0.171 1.000 1,925 329 114 19 114 19

R50 46 0.165 1.000 1,925 318 114 19 114 19

R51 47 0.158 1.000 1,925 304 114 18 114 18

R52 48 0.152 1.000 1,925 293 114 17 114 17

R53 49 0.146 1.000 1,925 281 114 17 114 17

R54 50 0.141 1.000 1,925 271 114 16 114 16

R55 51 0.135 1.000 1,925 260 114 15 114 15

R56 52 0.130 1.000 1,925 250 114 15 114 15

R57 53 0.125 1.000 1,925 241 114 14 114 14

R58 54 0.120 1.000 1,925 231 114 14 114 14

R59 55 0.116 1.000 1,925 223 114 13 114 13

R60 56 0.111 1.000 1,925 214 114 13 114 13

R61 57 0.107 1.000 1,925 206 114 12 114 12

R62 58 0.103 1.000 1,925 198 114 12 114 12

R63 59 0.099 1.000 1,925 191 114 11 114 11

R64 60 0.095 1.000 1,925 183 114 11 114 11

R65 61 0.091 1.000 1,925 175 114 10 114 10

R66 62 0.088 1.000 1,925 169 114 10 114 10

R67 63 0.085 1.000 1,925 164 114 10 114 10

R68 64 0.081 1.000 1,925 156 114 9 114 9

R69 65 0.078 1.000 1,925 150 114 9 114 9

R70 66 0.075 1.000 1,925 144 114 9 114 9

R71 67 0.072 1.000 1,925 139 114 8 114 8

R72 68 0.069 1.000 1,925 133 114 8 114 8

R73 69 0.067 1.000 1,925 129 114 8 114 8

R74 70 0.064 1.000 1,925 123 114 7 114 7

R75 71 0.062 1.000 1,925 119 114 7 114 7

R76 72 0.059 1.000 1,925 114 114 7 114 7

R77 73 0.057 1.000 1,925 110 114 6 114 6

R78 74 0.055 1.000 1,925 106 114 6 114 6

R79 75 0.053 1.000 1,925 102 114 6 114 6

R80 76 0.051 1.000 1,925 98 114 6 114 6

R81 77 0.049 1.000 1,925 94 114 6 114 6

R82 78 0.047 1.000 1,925 90 114 5 114 5

R83 79 0.045 1.000 1,925 87 114 5 114 5

R84 80 0.043 1.000 1,925 83 114 5 114 5

123,243 25,072 252 25,324 14,850 8,562 7,358 1,518 22,208 10,080 2.5 15,244 11.39%

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 残存価値
②

計
①＋②

計③＋④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
費用便益比
Ｂ／Ｃ

建設費③ 維持管理費④
経済的内部
収益率
EIRR

合　　計

整
備
期
間
（

３
０
年
）

施
設
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価
期
間
（

５
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年
）

割引率

4%
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様式6

河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和4年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 10,288

本工事費 式 1 10,288

築堤 m

護岸 m 4,680 3,348

河床掘削 千m
3 904 5,658

堰 箇所

樋門・樋管 箇所 2 536

排水機場 箇所

その他 式 1 746 水防拠点整備、樋門遠隔化 等

附帯工事費 式

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式 1 15

用地費 式 1 5

補償費 式 1 10

間接経費 式 1 3,086

工事諸費 式 1 2,678

事業費　計 式 1 16,067

維持管理費 式 1 8,094 R5～R84

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

後志利別川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

 


