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H16 年度 釧路湿原自然再生協議会運営フロー(案) 

第1回 意見交換会 

構成員への意見聴取 

(4/13～4/22) 

第 1回 全体構想作成G (5月 22日) 

 会の設立 
 事務局報告(委員意見聴取結果等) 
 全体構想の作成 第2回 各小委員会 (5月下旬～6月下旬) 

 H15調査検討結果 
 H16調査検討方針 
 全体構想とのかかわり 

第4回 自然再生協議会(7月27日) 
 小委員会報告 
 全体構想(案)討議 

第1回 全体構想に関する地域検討会 

（釧路市・釧路町、標茶町・弟子屈町、

鶴居村・阿寒町会場）(9月11,12,28日)

第2回 全体構想作成G (6月 25日) 

 協議会委員意見等を踏まえた全体構
想(案)の検討 

 地域意見聴取実施方針(案) 

第5回自然再生協議会(11月18日) 
 全体構想作成G開催報告 
 全体構想(修正案)討議 

第5回 全体構想作成G (10月 14日)

 全体構想(修正案)の検討 
 パブコメ実施方針(案)の検討 

全体構想のパブコメ 

(12月 18日～1月17日の1ヶ月間) 

第7回全体構想作成G (H17.2月 2日) 

 パブコメを踏まえた全体構想(最終案)
の検討 

構成員への情報提供(最終案) 

第4回旧川、第4回土砂 

小委員会 (2月23日) 

 小委員長選出 
 実施計画作成方針 
 個別課題の検討 

第2回 意見交換会 

第3回 意見交換会 

(未定) 

第5回旧川、第3回湿原再生 

小委員会 (3月下旬予定) 

 小委員長選出(湿原再生) 
 実施計画(素案)～旧川 
 個別課題の検討 

第4回 意見交換会 

(未定) 
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第1回 自然再生協議会(H15.11.15)
 協議会設立 
 釧路湿原自然再生の取り組み 

第2回 自然再生協議会(H15.12.19)
 小委員会の設立について 
 全体構想について 

第3回 自然再生協議会(H16.3.26) 
 小委員会開催報告 
 全体構想(素案)討議 

第1回 各小委員会 (H16.2.15～19) 

 小委員会設立 
 今までの取り組み経緯 

意見交換会(４回開催) 

(H15.11～H16.2) 

地域ミニシンポジウム(1回開催) 

(H15.6.10～11) 

全体構想草案作成会議 (7月19日) 

10:00～17:00  合同庁舎 第三会議室 

 全体構想(案)のドラフティング作業

第3回 全体構想作成G(7月20日) 

11:00～15:00 

 全体構想(案)の検討 
 地域意見聴取実施方針(案) 

事前打合せ会議 (7月12日) 

15:00～19:00 

 作成方針 
 構成員及びWGの意見を踏まえた作成

第 3 回 旧川復元、土砂流入小委員会（現

地視察、会議）(10月20,21日) 

・ 現地視察 

・ 全体構想における具体的施策 

第6回 自然再生協議会(H17.2月22日)
 全体構想に関するパブコメ結果報告 
 全体構想(最終案) 

第4回 全体構想作成G(8月18日) 

 第 4 回協議会結果を踏まえた全体構
想(案)の検討 

 地域検討会実施要領(案) 

第6回全体構想作成G (11月2日) 

 全体構想(修正案)の検討 
 パブコメ実施方針(案)の検討 

第2回 全体構想に関する地域検討会 

（釧路会場10/28、標茶・弟子屈会場

10/26、鶴居・阿寒会場10/27） 

第3回 再生普及小委員会(7月27日) 

・ 各ＷＧの報告 

・ カヌーガイドライン（案） 

全体構想草案作成会議 (11月 11日) 

 全体構想(案)のドラフティング作業 

第3回水循環小委員会(1月26日) 

 小委員長選出 
 検討会等 

第 7回 自然再生協議会(H17.5月予定)
 第3回～第5回小委員会開催報告 
 実施計画(素案)討議 

第4回再生普及小委員会(2月17日) 

 小委員長選出 
 再生普及行動計画の検討状況等 

第3回森林再生小委員会(3月上旬予定) 

 小委員長選出等 

第8回全体構想作成G (2月 10日) 

 全体構想(最終案)作成作業 


