
 

 

 

 

1.釧路川水系河川整備計画策定フロー(案) 



河川整備計画(原案)の作成

釧路川流域住民アンケート調査(H10)
及び釧路湿原に関する意向調査(H11)

基本方針・整備計画策定 流域委員会開催 住民意見の聴取／部会開催
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　河川整備基本方針の決定

　河川整備計画策定方針・

　河川整備計画骨子の作成

              第5回釧路川流域委員会

                             (H15．10月15日)
釧路川流域の整備方針(グランドデザイン）
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　河川整備計画(素案)の作成

　河川整備計画の案の作成

　河川整備計画の策定
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               第1回釧路川流域委員会

                             (H14．10月18日)
委員会設立(趣旨、要領、委員長選定)、基本方針と整備計画策定
の進め方、流域及び河川の概要、釧路川下流域の検討、提言、今
後の予定

               第2回釧路川流域委員会

                              (H15.1月23日)
今後の流域委員会の進め方、釧路川の現状と課題(治水、利水)、
釧路川下流域の検討(部会設置)

              第4回釧路川流域委員会

                             (H15．7月29日)
釧路川流域の整備方針(グランドデザイン)、
第２回釧路川下流域部会の報告

              第3回釧路川流域委員会

                             (H15.3月17日)
釧路川の現状と課題(河川・湿原の環境、維持管理)、治水・利
水・環境・意地管理の課題と意見概要、釧路川下流域の検討(第1
回部会の開催概要)

河川整備基本方針(案)の作成
・本文作成(対比表、解説版)
・基本高水に関する資料作成
・流水の正常な機能を維持するた
め必要な流量に関する資料作成
・流域及び河川の概要作成
・釧路川水系の特徴と課題作成
・河川整備計画(案)概要版の作成

事務局会議(直轄、補助の調整)の開催

事務局会議　→

事務局会議　→

事務局会議　→

事務局会議　→

事務局会議　→

　整備計画の見直し(5年毎)

      第1回下流域部会

         (H14．2月13日)
現地視察、概要説明、要綱・要
領、質疑

      第2回下流域部会

         (H15．7月4日)
釧路川下流域の現状と課題
河川整備計画の目標に関する事項
河川整備の実施に関する事項　等

     第3回下流域部会

           (H15.12 月予定)
住民説明会等での意見等

社会資本整
備審議会
(河川分科会)

             第１0回釧路川流域委員会

 
河川整備計画(素案)の審議

原案概要版を流域各戸へ
配布

河川整備計画地域説明会
釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈町、

鶴居村、阿寒町

公聴会
釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈町、

鶴居村、阿寒町

北海道知事 流域6市町村長

北海道経済産業局、北海道開発局農業水産部、環境省

意見

協議

意見

　河川整備計画説明資料作成
　(住民配布用、HP公開)

公告・縦覧

釧路川水系河川整備計画策定フロー図(案)

             第12回釧路川流域委員会

 
河川整備計画(原案)に対する各種意見聴取結果、原案の修正案

             第11回釧路川流域委員会

 
河川整備計画(素案)修正案の審議、
原案の意見聴取手続きについて

             第13回釧路川流域委員会

 
河川整備計画(原案)最終案の審議

              第8回釧路川流域委員会

                             (H16.6月下旬)
基本方針の説明、整備計画について(整備目標について、目標流
量の決定等)

事務局会議　→

事務局会議　→

事務局会議　→

事務局会議　→

事務局会議　→

　現地視察

事務局会議　→

河川整備計画(下流域)縦覧・住民説明

会

第 ４ 回下流域部会
(H16． 月)

河川整備計画(下流域)原案了承

              第６回釧路川流域委員会

                             (H15．12月中旬)
河川整備計画に向けての川づくりのあり方
　　　（今後の具体的な川づくりのあり方についての議論）

              第７回釧路川流域委員会

                             (H16．2月下旬)
治水・利水・環境に関する整備方策について
　・現況流下能力と樹木の関係
　・釧路川の河川環境
　・維持管理の方策について
　・釧路湿原について（釧路湿原の全体計画）

事務局会議　→

　ヘリによる
現地視察

事務局会議　→

             第9回釧路川流域委員会

 
目標達成のための治水・利水・環境・維持管理に関する整備メ
ニュー

グループインタビュー
による流域住民意識調査
（H15．7月25,26日)

(H15.11月予定)
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