

# 工事概要

受注者: 白崎建設 株式会社

工事名: 一般国道44号 釧路町 別保IC改良工事


本工事は、釧路外環状道路の釧路東IC～釧路別保IC間のうち、延長140m区間においてICTを活用した改良工事を実施しています。

作業期間 : 平成29年3月～平成29年10月

工事箇所 : 釧路町別保

工事内容 : 道路土工、植生工、排水構造物工、道路付属物工

工事進捗率  
91.1%(9月末現在)



## ICT活用工事

本工事は、国土省が提唱する i-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図、施工管理の記録等、3次元データを活用するICT活用工事の対象工事です。(施工者希望Ⅱ型)

着工前 H29.04.25



H29.09.27現在



掘削完了状況写真



法面整形施工状況



## 現場コメント

現場も9月中旬に土砂運搬作業を完了しました。残りは法面保護を目的とした緑化作業のみとなりました。現場出入口は、国道272号を引き続き現場関係者の車両が出入します。現場付近をご通行される時には、ご注意ください。安全第一で作業を進めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

Safety + First