

苫小牧法務総合庁舎整備等事業 街並み環境計画懇談会

《目的》

苫小牧法務総合庁舎の整備にあたり、周辺環境に調和し優れた環境の創出をはかり、苫小牧市の街並み形成に寄与するため、地域の有識者等と意見交換を行い地域ニーズを把握することを目的とする。

《メンバー》

(五十音順・敬称略)

- ・伊藤 久美子 主婦

- ・大槻 泰夫 北海道建築士会苫小牧支部 支部長
(北海道コードー設計(株)代表取締役)

- ・佐藤 郁子 苫小牧駒澤大学国際文化学部 教授

- ・関根 幸子 主婦

- ・原山 巧 苫小牧市企画調整部都市計画課 主査

《オブザーバー》

- ・札幌地方検察庁苫小牧支部
- ・(株)苫小牧法務総合庁舎 P F I

《事務局》

北海道開発局営繕部 建築課、営繕調査官室

《懇談内容》

1. 工事のイメージアップ
2. 外壁の色彩計画等
3. 外構計画(外部工作物、展示作品)
4. その他周辺環境創出に関わるもの

《開催場所等》

苫小牧市

平日 18時より2時間程度

《スケジュール》

H17.8 ~ H18.3 4回程度開催

街並み景観計画懇談会スケジュール

		H17. 8	H17. 9	H17. 10	H17. 11	H17. 12	H18. 1	H18. 2	H18. 3	H18. 4		H18. 9	
街並み環境計画懇談会		第1回懇談会	第2回懇談会		第3回懇談会			第4回懇談会					
		趣旨・進行確認 事業概要説明 市まちづくり概要	外壁シミュレーション		現場見学								
	工事のイメージアップ	●						○					
	外壁色彩計画等	○	●					○					
	外構計画 (工作物・展示作品)	○			●			○					
	その他周辺環境創出	○	○		○			○					
備 考													
工事概要	仮囲い	—————											
	杭・基礎工事	杭地業 基礎		—————									
	躯体工事	—————											
	外部仕上げ工事	—————											
	内部仕上げ工事	—————											
	外構工事	—————											
	調整・引き渡し	—————											