

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【北海道開発局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和7年7月9日	釧路開発建設部 十勝港航路・泊地浚渫工事	5.6億円	6.1億円	北海道広尾郡広尾町	R7.2.21～ R7.9.29	航路(-14m)・航路(-13m) 工事面積A=50,800m ² グラブ浚渫工、土運船運搬工(各53,870m ³)	工事区分の追加 (泊地(-2m)を追加)	外港地区 泊地(-2m) 2,409m ³ 追加	泊地の水深が浅くなっていることが確認され、船舶の航行に支障を来すことから、十勝港外港地区泊地(水深2m)を追加することとした。	発注時に本工事に追加変更することとしており、また、漁業活動に支障来すことから、施工中の工事との一体性があると判断できる。

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容


■ 釧路開発建設部 十勝港航路・泊地浚渫工事

工事場所：北海道広尾郡広尾町 工 期：R7.2.21～R7.9.29

工事概要

航路(-14m)・航路(-13m) 工事面積A=50,800m²

グラブ浚渫工、土運船運搬工(各53,870m³)



外港地区 泊地(-2m)

第三者チェックの該当項目

工事区分の追加(泊地(-2m)を追加)

工事変更の内容

外港地区泊地(-2m) 2,409m³追加

工事変更の理由

泊地の水深が浅くなっていることが確認され、船舶の航行に支障を来すことから、十勝港外港地区泊地(-2m)を追加することとした。