

士幌町

別記様式

令和5年度 士幌町の発注予定工事等情報

令和5年4月1現在

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理番号	種別 (工種)	工事名	工事場所	当初工事概要	変更工事概要	発注予定時期		工期 (月)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
1	土木	平原いこい線道路改良工事	字士幌	(改良・舗装) L=40m		4月		3ヶ月	指名競争入札
2	土木	高德2号線道路改良工事	字士幌	(改良・舗装) L=60m		5月		3ヶ月	指名競争入札
3	土木	若葉9号線道路改良工事	字士幌	(改良・舗装) L=40m		5月		3ヶ月	指名競争入札
4	土木	新栄地区農道整備工事(第1工区)	字上音更	改良 L=300m		5月		5ヶ月	指名競争入札
5	舗装	川西28号線道路舗装工事	字上音更	舗装工 L=140m		5月		3ヶ月	指名競争入札
6	電気	道の駅しほろ温泉施設設備改修工事(客室冷暖房、空調設備)	緑風	客室エアコン、空調設備		5月		3ヶ月	指名競争入札
7	建築	道の駅ピア21しほろチャレンジブース移設工事	ピア21しほろ	チャレンジブース移設 庇設置		5月		5ヶ月	指名競争入札
8	管工事	士幌町簡易水道 メーター器取替工事	町内全域	メーター器取替 425件		5月		6ヶ月	指名競争入札
9	土木	士幌西1線交付金道路改良工事	字士幌	(改良・舗装) L=280m		6月		5ヶ月	指名競争入札
10	土木	中士幌11号東線交付金道路改良工事	字中士幌	(改良・舗装) L=130m		6月		5ヶ月	指名競争入札
11	土木	新栄地区農道整備工事(第2工区)	字上音更	改良 L=250m		6月		5ヶ月	指名競争入札
12	建築	公営住宅中士幌団地新築工事(建築主体)	中士幌団地	木造平屋 2棟4戸 222㎡ 1LDK×2棟		6月		5ヶ月	指名競争入札
13	電気	公営住宅中士幌団地新築工事(電気設備)	中士幌団地	// 電気設備		6月		5ヶ月	指名競争入札
14	機械	公営住宅中士幌団地新築工事(機械設備)	中士幌団地	// 機械設備		6月		5ヶ月	指名競争入札
15	塗装	町有施設塗装工事	ヌブカ、給食センター、 中士幌リサイクルセンター 大通西団地2棟	屋根・外壁塗装、塗り床		6月		4ヶ月	指名競争入札
16	機械	消防庁舎ボイラー設備改修工事	消防	ボイラー更新 地下タンク撤去		6月		5ヶ月	指名競争入札
17	建築	消防庁舎内部改修工事	消防	浴室、仮眠室改修 換気設備改修		6月		5ヶ月	指名競争入札
18	電気	町有施設LED改修工事(外灯他)	こども園、士幌・中士幌消防、小中学校、 高校、各公民館、各運動施設、中士幌バ スタツチ、農業保存伝承館	LED改修		6月		3ヶ月	指名競争入札
19	管工事	消火栓新設工事	字士幌地内	消火栓1基		6月		3ヶ月	指名競争入札
20	管工事	役場庁舎耐震化工事	字士幌地内	ポリ管φ75 L=100m		6月		3ヶ月	指名競争入札

士幌町

別記様式

令和5年度 士幌町の発注予定工事等情報

令和5年4月1現在

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理番号	種別 (工種)	工事名	工事場所	当初工事概要	変更工事概要	発注予定時期		工期 (月)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
21	管工事	中士幌11号東線道路改良工事に伴う下水施設移設工事	字中士幌地内	マンホール調整 1式		6月		5ヶ月	指名競争入札
22	舗装	士幌26号線舗装修繕工事	字士幌	(路上路盤再生) L=500m		7月		5ヶ月	指名競争入札
23	解体	町有施設解体工事	字士幌	建物解体1式		7月		8ヶ月	指名競争入札
24	電気	高圧受変電設備改修工事(中士幌小)	中士幌小	高圧開閉器、トランス更新		7月		5ヶ月	指名競争入札
25	建築	医師住宅改修工事	医師住宅No.5	修繕、改修		7月		3ヶ月	指名競争入札
26	管工事	道営畑総 水道移設工事	字士幌地内	伏越工		7月		3ヶ月	指名競争入札
27	管工事	西士幌地区水道管敷設	字士幌地内	ポリ管φ50 L=500m		7月		4ヶ月	指名競争入札
28	解体	町有施設解体工事(その2)	字士幌	建物解体1式		8月		6ヶ月	指名競争入札
29	防水	町有施設屋上防水改修工事	ヌブカ、特老、高校	板金屋根改修・張替、 ウレタン防水		8月		4ヶ月	指名競争入札
30	管工事	平原いこい水道管敷設工事	字士幌地内	ポリ管φ150 L=300m		8月		4ヶ月	指名競争入札
31	解体	旧水道施設解体	字士幌地内	2箇所解体		8月		3ヶ月	指名競争入札
32	建築	役場北側擁壁改修工事	役場	擁壁改修		8月		3ヶ月	指名競争入札
33	土木	士幌幹線交付金道路防災工事	字士幌	(防雪柵) L=100m		9月		4ヶ月	指名競争入札
34	橋梁	士幌23号西線佐倉1号橋補修工事	字士幌	下部工補修、伸縮取替 L=16.86m		9月		6ヶ月	指名競争入札
35	橋梁	士幌東5線西佐倉橋補修工事	字士幌	下部工補修、伸縮取替 L=18.86m		9月		6ヶ月	指名競争入札
36	電気	総合福祉センターLED改修工事	総合福祉センター	LED改修		9月		3ヶ月	指名競争入札
37	電気	国保病院LED改修工事	国保病院	LED改修		9月		3ヶ月	指名競争入札
38	土木	士幌35号線交付金道路改良工事	字士幌	(改良・舗装) L=50m		11月		4ヶ月	指名競争入札

士幌町

別記様式

令和5年度 士幌町の発注予定業務等情報

令和5年4月1現在

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

整理 番号	種 別 (工種)	業 務 名	業 務 場 所	当初業務概要	変更業務概要	発注予定時期		工 期 (ヵ月)	入札及び 契約方法
						当初	変更		
1	調査	佐倉山土取場調査委託業務	字中士幌	地質調査		5月		2ヶ月	指名競争入札
2	調査	下居辺地区明渠関連調査設計委託業務	字下居辺	調査設計		5月		5ヶ月	指名競争入札
3	調査	士幌35号線交付金調査設計委託業務	字士幌	L=1, 400m		6月		4ヶ月	指名競争入札
4	用地	下居辺地区明渠関連用地確定測量委託業務	字下居辺	用地確定測量		6月		4ヶ月	指名競争入札
5	調査	士幌町下水道ストックマネジメント調査(管路)委託業務	字士幌地内	管路調査 1式		6月		8ヶ月	指名競争入札
6	調査	中士幌地区管路台帳補正業務	字中士幌地内	台帳補正 1式		6月		8ヶ月	指名競争入札
7	調査	士幌町下水道事業固定資産調査及び評価委託業務	字士幌地内	資産調査等 1式		6月		4ヶ月	指名競争入札
8	調査	中士幌地区集落排水維持管理適正化計画策定委託業務	字中士幌地内	計画策定 1式		6月		8ヶ月	指名競争入札
9	調査	士幌市街汚水管カメラ調査委託業務	字士幌地内	管路延長 L=1.2Km		6月		2ヶ月	指名競争入札
10	調査	下居辺北19号線下居辺大橋補修設計委託業務	字士幌	橋梁補修設計 (L=39.55m)		7月		4ヶ月	指名競争入札
11	調査	橋梁点検調査委託業務	町内一円	橋梁点検4橋		9月		5ヶ月	指名競争入札
12	調査	士幌35号線交付金用地確定測量委託業務	字士幌	L=1, 400m		9月		3ヶ月	指名競争入札
13	用地	新栄地区農道整備事業用地確定測量委託業務	字上音更	石標埋設		10月		3ヶ月	指名競争入札

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

土木工事

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	土木工事	8	2	農業水路等長寿命化・防災減災事業 屈足31号排水路工事	排水路改修、屈足31号排水路 L=150m	
2	土木工事	6	8	ポツポの道木橋補修	ポツポの道、新得物産裏付近木橋の洗掘 箇所補修	
3	土木工事	6	9	狩勝高原キャンプ場テニスコートフェンス撤去工事	フェンス撤去、駐車場化	
4	道路 区画線	5	8	道路区画線工事	実線 L=3,000m 破線 L=9,000m	
5	土木	6	12	橋りょう長寿命化補修工事（豊樹橋）	橋台補修、床板断面補修、承座補修 伸縮装置補修 N=1箇所	
6	土木	8	3	橋りょう長寿命化補修工事（15号橋）	護岸補修、下部工補修 N=1箇所	
7	土木	7	11	佐幌3号線防雪対策工事	防雪対策（植樹） A=20本	
8	土木	5	8	北新得15号線改修工事	道路法面補修 L=30m	
9	土木	8	11	北新得無名沢川維持管理工事	改修 L=100m	
10	土木	8	2	新内地区無名沢川維持管理工事	改修 L=200m 道路横断管渠 N=2箇所	
11	土木	7	10	藤越川維持管理工事	浚渫 V=1,000m ³	
12	土木	4	9	拓鉄公園再整備工事	木道再整備 L=40m	
13	土木	6	10	佐幌川公園遊具増設工事	公園遊具増設 N=2基	
14	造園	3	11	佐幌川公園さくら剪定工事	佐幌川公園 さくら選定・倒木処理・病害虫防除・施肥	
15	土木	5	3	駅前広場再整備工事	車歩道整備等 A=4,500m ² 既設構造物撤去 A=4,500m ² 他	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

舗装工事

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	舗装	7	12	町道西仲通改修工事	舗装補修、排水路改修 L=113m	
2	舗装	4	10	ひばり・つつじ団地改修工事	歩道改修 L=294m	
3	舗装	7	11	道路維持管理補修工事	道路維持管理	
4	舗装	7	10	公営住宅（北進団地）外構工事	公営住宅（北進団地）外構整備	
6	舗装	4	7	駅前北通拡幅等仮設工事	道路拡幅 L=20m 仮駐車場整備 他	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

建築工事

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	建築	6	12	南2丁目ガード改修工事	予備発電機室設置 N=1箇所	
2	建築	6	8	公営住宅（若草団地）内部改修工事	内部改修 一式	
3	建築	9	11	公営住宅（アムニティ30）改修工事	アムニティ30 物置更新（13戸）	
4	建築	8	10	公営住宅（さくら団地）外部改修工事	さくら団地外部塗装工事	
5	塗装	5	7	公営住宅（若草団地）塗装工事	若草団地屋根塗装工事	
6	解体	8	10	公営住宅（北進団地）解体工事	公営住宅（北進団地）解体 2棟4戸	
7	建築	5	7	総合体育館内部壁修繕	ロビー正面壁のタイル剥離修繕	
8	建築	5	11	町営温水プール外壁改修工事	外壁、屋根改修	
9	建築	5	9	掃除用流し設置工事	屈足南小学校トイレ内	
10	防水	6	9	防火水槽改修工事		
11	建築	6	3	終末処理場屋根更新工事	終末処理場屋根更新 一式 新得終末処理場	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

水道・下水道工事

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	水道	7	11	上佐幌地区減圧施設更新工事	減圧弁更新 1箇所 上佐幌西2線17	
2	土木	6	12	9号川水源地災害復旧工事	取水施設 1箇所 9号川	
3	土木	6	12	9号川水源地災害復旧工事 その2	取水施設 1箇所 9号川	
4	管	4	11	量水器取替工事その1	Φ13～Φ75 250個 新得地区	
5	管	4	11	量水器取替工事その2	Φ13～Φ75 150個 屈足地区	
6	土木	4	11	新屈足配水管更新工事	L=504m 新屈足地区	
7	下水道	4	3	汚水ポンプ更新工事	返送汚泥ポンプ更新 1式 新得終末処理場	
8	下水道	6	12	マンホールポンプ所汚水ポンプ整備工事	オダッシュマンホールポンプ所 汚水ポンプ 1台	
9	下水道	4	3	終末処理場監視装置改修工事	監視装置改修 1台 屈足終末処理場	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

電気工事

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	電気	4	3	役場公用車車庫EV車用電源設備工事	役場公用車車庫EV車用電源設備設置	
2	電気	4	11	レディースファームスクール高圧受変電設備更新工事	レディースファームスクール	
3	電気	4	10	新得幼稚園照明器具更新工事	照明器具更新（LED化）工事	
4	電気	6	10	高圧受変電設備機器更新工事	町民体育館高圧ケーブル等更新	
5	電気	4	12	無線アクセスポイント設置工事	屈足南小学校	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

林業工事

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	林業	4	6	森林環境保全整備事業 人工造林	第1号・字新得・5ha	
2	林業	4	6	森林環境保全整備事業 人工造林	第2号・字新得・6ha	
3	林業	4	6	森林環境保全整備事業 人工造林	第3号・字新得・7ha	
4	林業	4	6	森林環境保全整備事業 人工造林	第4号・字新内・2ha	
5	林業	4	6	森林環境保全整備事業 人工造林	第5号・字新内・5ha	
6	林業	6	8	森林環境保全整備事業 下刈	第1号・字新得・15ha	
7	林業	6	8	森林環境保全整備事業 下刈	第2号・字新得外・17ha	
8	林業	6	8	森林環境保全整備事業 下刈	第3号・字新内外・20ha	
9	林業	6	8	森林環境保全整備事業 下刈	第4号・字新内外・21ha	
10	林業	6	8	森林環境保全整備事業 下刈		
11	林業	6	8	森林環境保全整備事業 下刈	第6号・字新得外・16ha	
12	林業	6	8	森林環境保全整備事業 下刈	第7号・字新内外・18ha	
13	林業	9	11	森林環境保全整備事業 間伐	第1号・字新内・10ha	
14	林業	9	11	森林環境保全整備事業 間伐	第2号・字新内・7ha	
15	林業	9	11	森林環境保全整備事業 間伐	第3号・字新得・10ha	
16	林業	9	11	森林環境保全整備事業 間伐	第4号・字新内・8ha	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

林業工事

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
17	林業	9	11	森林環境保全整備事業 間伐	第5号・字新内・9ha	
18	林業	9	11	森林環境保全整備事業 間伐	第6号・字新得・6ha	
19	林業	10	11	森林環境保全整備事業 保育間伐	第1号・字新得・7ha	
20	林業	10	11	森林環境保全整備事業 保育間伐	第2号・字新得外・9ha	
21	林業	10	11	森林環境保全整備事業 保育間伐	第3号・字新内・5ha	
22	林業	10	11	森林環境保全整備事業 保育間伐	第4号・字新内・4ha	
23	林業	2	3	森林環境保全整備事業 保育間伐	第5号・字新得・6ha	
24	林業	2	3	森林環境保全整備事業 保育間伐	第6号・字新得・4ha	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

土木委託

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	簡易	4	12	スマートインターチェンジ及び道の駅敷地測量調査業務	整備敷地の基準点測量・現況測量・ 用地測量・土質調査等一式	
2	道の駅関連	5	3	道の駅整備事業手法検討業務	民間事業者のノウハウ活用による 事業手法検討	
3	道の駅関連	5	3	道の駅整備事業者選定支援業務	民間事業者用要求水準書等の作成	
4	高度	5	9	南新得地区遊砂池検討業務	遊砂池造成に係る検討業務 南新得排水路	
5	簡易	5	9	屈足23号線道路測量設計業務	道路測量設計業務、屈足23号線 L=660m	
6	簡易	8	3	屈足23号線道路用地測量業務	道路用地測量業務、屈足23号線 L=660m	
7	橋梁設計	7	3	橋りょう長寿命化補修設計業務（橘井橋）	橋梁詳細設計 1式	
8	道路附属物 点検	5	12	橋りょう長寿命化補修設計業務（道路施設調査）	道路照明施設点検 N=140基	
9	簡易	5	12	佐幌東2線改修業務	地形測量、用地測量 1式	
10	簡易	6	3	町道未処理用地整理業務		
11	簡易	4	3	北新得地区無名沢川ほか改修調査設計業務	北新得地区・新内地区 地形測量、河川改修設計 1式	
12	簡易	4	11	路面清掃業務	道路路面清掃 11回/年	
13	未定			道路台帳整備業務	道路台帳デジタル化 1式	
14	都市計画 関連	5	3	都市計画用途地域変更関連業務委託	新生通線立体交差実現性検証	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

建築委託

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	大型	5	3	駅前周辺再整備等実施設計	駅前複合施設建設及び駐車場等	
2	石綿調査	4	6	石綿含有調査業務（公営住宅北進団地）	公営住宅（北進団地）2棟4戸 解体に伴う石綿含有調査	
3	大型	5	10	図書館エアコン整備工事設計委託料	図書館エアコン整備工事設計委託料	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

水道・下水道委託

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	地質	4	11	道の駅整備予定地地下水源調査業務	調査井戸掘削、水量・水質調査	
2	漏水調査	4	9	漏水調査業務	新得市街・郊外・水圧調査	
3	終末処理場	3	3	終末処理場維持管理業務	施設維持管理 一式 新得・屈足終末処理場	
4	水質	4	3	終末処理場水質検査業務	水質検査 新得・屈足終末処理場	
5	清掃	9	12	下水道管きよ清掃業務	下水道管渠清掃 L=5500m 新得・屈足市街	
6	下水道	4	3	公営企業会計移行業務	例規整備支援・法適用化支援 システム導入 1式	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

その他委託

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	リース	4	3	町有施設清掃用具借上業務	各町有施設（21施設）	
2	公共施理	4	3	役場庁舎警備及び清掃等管理業務	新得町役場庁舎	
3	ガラス清掃	4	3	町有施設ガラス清掃業務	各町有施設（11施設）	
4	屋外施設	6	8	町有地草狩・清掃業務（新得地区）	31箇所 2回 29,442.96㎡	
5	屋外施設	6	8	町有地草狩・清掃業務（屈足・郊外地区）	39箇所 2回 22,443.35㎡	
6	公共施設	4	3	公務補業務委託	新得幼稚園 公務補業務委託	一括入札
		4	3	公務補業務委託	新得保育所 公務補業務委託	
		4	3	公務補業務委託	屈足保育園 公務補業務委託	
7	各種計画	4	3	地域防災計画改定業務	新得町地域防災計画の改定	
8	屋外施設	5	10	墓地清掃業務		
9	ごみ	3	3	ごみ受入等業務		
10	水質	3	3	放流水等水質検査業務	毎月検査、ダイオキシン類（年1回）、 飲料水（年2回）	
11	屋外施設	4	11	佐幌川・二条公園等管理業務	佐幌川公園、二条公園、桜づつみ 芝草刈・管理、園内清掃、トイレ清掃 拓鉄公園、柏町公園 トイレ清掃	
12	公共施理	3	3	公民館管理委託料	公民館管理人業務	
13	公共施設	4	3	学校公務補業務	新得小・屈南小公務補業務	一括入札
		4	3	学校公務補業務	新得中・屈足中公務補業務	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

その他委託

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
14	公共施設	3	3	給食センター公務補業務	給食センター公務補 1名	

令和5年度 建設工事等事業発注予定表

物品・役務・リース

番号	区分	発注 予定月	完成 予定月	事業名	概要・場所・事業量等	備考
1	電子機器	5	8	デジタルボード購入	災害時・平常時使用 デジタルボード 1台	
2	電子機器	4	6	庁舎用コンピュータ購入	ノートパソコン6台	
3	リース 乗用車	4	3	電気自動車	電気自動車 1台	5年間のリース (月額)
4	ごみ袋	4	9	ごみ袋印刷	ごみ袋 (燃やせる、燃やせない)	
5	物品	6	8	保育用備品購入 (電子オルガン)	新得幼稚園 電子オルガン購入 (1台)	一括入札
		6	8	保育用備品購入 (電子オルガン)	新得保育所 電子オルガン購入 (1台)	
		6	8	保育用備品購入 (電子オルガン)	屈足保育園 電子オルガン購入 (1台)	
6	車両	4	3	公用車購入	児童保育課 公用車 (1台)	
7	車両	4	3	東大雪荘従業員送迎用車	1台	
8	リース 建設機械	4	7	グレーダーリース		
9	車両用品	6	10	建設機械冬タイヤ購入	ショベル用スパイクタイヤ 8本 除雪専用車用スパイクタイヤ 10本	
10	電子機器類	4	6	タブレット用充電器購入	町内小学校分 170台	一括入札
		4	6	タブレット用充電器購入	町内中学校分 50台	
11	電気製品	4	6	学校用放送機器購入	新得小学校放送機器	
12	教材	4	8	アルミ製食器箱更新	アルミ製食器箱 (特注品) 20個	年次更新 (1年目)

公共工事発注予定調書

令和5年4月公表

No.1

整理番号	工事名	工事概要	施行場所	予定工期	発注予定月	入札・契約方法	備考
土木 1	道路区画線設置工事	中央線・外側線 L=1,000m	清水町内	4月～6月	4月	指名競争入札	
土木 2	清水本通北仲西道路現道拡幅工事	L=215m W=6.0m 歩道W=2.0m×2 下水道工事含む	清水町内	5月～10月	5月	指名競争入札	
土木 3	西清水2号道路新設改良工事	L=165m 歩道2箇所 下水道工事含む	清水町内	5月～9月	5月	指名競争入札	
土木 4	芽室岳登山口環境整備工事	橋及び簡易トイレの設置	清水町内	5月～8月	5月	指名競争入札	
土木 5	御影公園噴水池改修工事	噴水池の改修工事	清水町内	5月～9月	5月	指名競争入札	
土木 6	清水中央公園柵改修工事	外周柵の改修工事	清水町内	5月～8月	5月	指名競争入札	
土木 7	最終処分場廃止工事 ※議決案件	最終処分場埋め立て	清水町内	5月～10月	5月	指名競争入札	
土木 8	美蔓作業路修繕工事	森林作業路修繕一式	清水町内	5月～9月	5月	指名競争入札	
土木 9	羽帯作業路修繕工事	森林作業路修繕一式	清水町内	5月～9月	5月	指名競争入札	
土木 10	常盤橋架替工事 ※議決案件	上部工、道路工、旧橋撤去	清水町内	5月～3月	5月	指名競争入札	
土木 11	円山橋修繕工事 ※議決案件	主桁塗替、下部断面補修、 支承打替え、地覆補修 他	清水町内	5月～2月	5月	指名競争入札	
土木 12	下佐幌第4号明渠改修工事	排水路改修L=14.5m	清水町内	6月～9月	6月	指名競争入札	
土木 13	下佐幌西2線道路側溝流末処理工事	排水管布設替え工事	清水町内	7月～9月	7月	指名競争入札	

公共工事発注予定調書

令和5年4月公表

No.1

整理番号	工事名	工事概要	施行場所	予定工期	発注予定月	入札・契約方法	備考
設備 1	役場庁舎電算室空調設備改修工事	エアコン2台更新	清水町内	4月～8月	4月	指名競争入札	
設備 2	アイスアリーナロビー暖房機更新工事	暖房機2台交換	清水町内	4月～6月	4月	指名競争入札	
設備 3	保健福祉センター暖房膨張タンク更新工事	暖房膨張タンク更新	清水町内	4月～7月	4月	指名競争入札	
設備 4	老人福祉センター機械室ボイラー等更新工事	真空ボイラー等更新	清水町内	5月～9月	5月	指名競争入札	
設備 5	御影小学校体育館トイレ洋式化工事	便器洋式化3ヵ所	清水町内	6月～8月	6月	指名競争入札	
設備 6	給食センター食缶洗浄機更新工事	食缶洗浄機1台更新	清水町内	6月～8月	6月	指名競争入札	
設備 7	給食センター蒸気回転釜交換工事	蒸気回転釜1台交換	清水町内	6月～8月	6月	指名競争入札	
設備 8	第2浄水場沈殿池漏水修繕	沈殿池内壁面ひび割れ補修	清水町内	8月～12月	8月	指名競争入札	

中札内村

令和5年度 建設工事等執行予定開書

公表年月日：令和5年4月1日

整理番号	工事等の名称	工事等の場所	工事等の期間	種別	工事等の概要	入札の時期
1	保育園舎外壁木部塗装工事	中札内きらきら保育園	5月～8月	塗装	保育園舎外壁木部及び付帯設備塗装	4月下旬
2	保健センター窓ガラス修繕工事	保健センター	4月～10月	建築	教養娯楽室（1階和室）南側窓ガラス9枚の交換	4月下旬
3	保健センターエアコン設置工事	保健センター	4月～8月	機械	1階・2階に計7～8台エアコンを設置及び電気設備を改修	4月下旬
4	特公あすなろ団地車庫改修工事	上札内	5月～8月	建築	鋼製車庫2棟8台分、外壁鋼板修繕及び下地補強工事	5月上旬
5	村道区画線設置工事	村内一円	5月～9月	塗装	区画線、路面標示設置	5月上旬
6	村道縁石取替工事	市街地	5月～8月	土木	縁石取替	5月上旬
7	村道舗装補修工事	村内一円	5月～9月	舗装	クラック補修、パッチング	5月上旬
8	村道植栽補植工事	市街地	5月～11月	造園	地被類補植、追肥	5月上旬
9	西札内林道専用道整備工事	西札内	5月～11月	道路整備	西札内林道専用道の本線整備	5月
10	元更別林道橋梁補修工事	元更別	5月～11月	橋梁補修	元更別林道の橋梁補修	5月
11	大規模草地育成牧場C牛舎カーテン設置工事	南札内	5月～7月	建築	牛舎に防風カーテン設置	5月
12	札内川園地給水施設改修工事	南札内	6月～11月	建築	給水タンクろ過装置等の改修	5月
13	西2線配水管更新工事	中札内村西2線	6月～12月	水道	水道本管 HPPEφ100 L=1,200m(片側交互通行)	5月下旬
14	浄化センター 汚泥処理コントロールセンター外更新工事	中札内浄化センター	6月～3月	下水	浄化センター 汚泥処理コントロールセンター外更新工事	5月下旬
15	校舎・体育館LED化工事	中小・上小・中中	6月～12月	工事	照明器具のLED化（中小・上小・中中）	5月下旬
16	中中体育館ライン設置	中中	6月～8月	修繕	体育館ライン設置	5月下旬
17	中中教室増設改修工事	中中	6月～12月	工事	建築・電気設備・機械設備工事	5月下旬
18	新生団地屋根改修工事	新生	6月～10月	建築	CB造平屋1棟2戸、3棟分屋根カラー鋼板葺き替え工事	6月上旬
19	まちなかキッチンスタジオ建設工事	中札内	6月～2月末	建築	キッチンスタジオ建築主体工事	6月上旬
20	まちなかキッチンスタジオ建設工事	中札内	6月～2月末	電気	キッチンスタジオ電気設備工事	6月上旬
21	まちなかキッチンスタジオ建設工事	中札内	6月～2月末	管	キッチンスタジオ機械設備工事（厨房機器設置含む）	6月上旬
22	街路灯・防犯灯塗装工事	中札内	6月～10月	塗装	街路灯・防犯灯塗装	6月下旬
23	橋梁長寿命化事業橋梁補修工事	元更別	6月～10月	土木	元更別牧場橋（元更別）1橋	6月下旬
24	農場川落差工撤去補修工事	共栄	6月～9月	河川	落差工撤去、法面部補修	6月下旬
25	南札内浄水場前処理装置断熱工事	南札内浄水場	7月～10月	水道	前処理装置配管断熱	6月下旬
26	南札内浄水場計器類更新工事	南札内浄水場	7月～12月	水道	流量計更新	6月下旬
27	中島浄水場無線テレメータ更新工事	中島浄水場	7月～1月	水道	デジタル無線	6月下旬
28	公園団地ストック改善工事	中札内市街	6月～10月	防水	RC造2階建て1棟6戸、外壁塗装改修工事	6月下旬
29	めぐみ団地ストック改善工事	中札内市街	6月～11月	塗装	RC造3階建て2棟10戸、屋上防水材防水改修工事	6月下旬
30	中島農業センター外部塗装工事	東戸篇	7月～10月	塗装	外部塗装（屋根、外壁）	7月
31	つどいの家外部塗装改修工事	中札内市街	7月～11月	塗装	外壁、屋根塗装改修工事	7月下旬

広尾町

工種 (業務)	事業名	場所	概要	工期(始)				工期(終)			
				月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬
水道	楽古地区配水管改修工事	楽古地区	配水管改良 1式	5	○			10			○
水道	簡易水道量水器取替工事	簡易水道地区	量水器取替φ13～φ50mm 計137個	5		○		9			○
水道	上水道量水器取替工事その1	上水道地区	量水器取替φ13～φ50mm 計179個	5		○		10		○	
水道	上水道量水器取替工事その2	上水道地区	量水器取替φ13～φ50mm 計214個	5		○		10		○	
水道	丸山通南6丁目1工区配水管改良工事第2工区	丸山通南6丁目	DCIPφ100:L=90.99m DCIPφ75:L=6.09m PPφ50:L=4.00m	6	○			10			○
水道	丸山通北2・3丁目配水管改良工事	丸山通北2・3丁目	DCIPφ200:L=208.40m DCIPφ150:L=6.59m PPφ50:L=11.00m	6	○			10			○
水道	簡易水道減圧弁更新工事	簡易水道地区	減圧弁更新工事 1式	6	○			9			○
水道	楽古浄水場配水池水位計更新工事	楽古浄水場	水位計更新工事 1式	6	○			10			○
水道	音調津着水流量計更新工事	音調津浄水場	水源地改修 1式	7	○			11			○
水道	公園通北2丁目配水管改良工事	公園通北2丁目	PPφ50:L=151.24m	7	○			10			○
水道	公園通北3丁目配水管改良工事	公園通北3丁目	PPφ50:L=151.59m	7	○			10			○
個別排水	個別排水処理施設整備工事第1工区	市街地を除く区域	浄化槽設置一式	6			○	8			○
個別排水	個別排水処理施設整備工事第2工区	市街地を除く区域	浄化槽設置一式	6			○	8			○
個別排水	個別排水処理施設整備工事第3工区	市街地を除く区域	浄化槽設置一式	7			○	9			○
個別排水	個別排水処理施設整備工事第4工区	市街地を除く区域	浄化槽設置一式	7			○	9			○
個別排水	個別排水処理施設整備工事第5工区	市街地を除く区域	浄化槽設置一式	7			○	9			○

池田町

工種別1/3

令和5年度 池田町建設工事等の発注予定情報

※ 下記の内容は公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和 5年 4月 1日現在

種別 (工種)	工 事 名	場 所	工事概要等	予 算 額	入札執行予定 時期	契約方法	備考
土木	池田町道区画線整備工事	町内全域	区画線整備	4,000千円	令和5年5月	指名競争入札	
土木	山根の沢川沈砂池整備工事	字様舞	沈砂池設置 N=1箇所	72,000千円	令和5年5月	一般競争入札	
土木	寿橋整備工事	字西3条6丁目	橋梁補修 N=1橋	14,700千円	令和5年6月	指名競争入札	
土木	西3条通整備工事	字西3条6丁目	舗装整備 L=167m	23,000千円	令和5年6月	指名競争入札	
土木	緑苑通道路整備工事	字旭町5丁目	道路改良 L=155m	50,000千円	令和5年6月	指名競争入札	
土木	堀井橋整備工事	字東台	橋梁補修 N=1橋	8,600千円	令和5年7月	指名競争入札	
土木	みどり橋整備工事	字大森	橋梁補修 N=1橋	19,000千円	令和5年7月	指名競争入札	
土木	緑苑通舗装整備工事	字旭町5丁目	舗装整備 L=155m	25,000千円	令和5年8月	指名競争入札	
土木	清見ヶ丘5号通整備工事	字旭町1丁目	道路改良 L=86m	12,000千円	令和5年8月	指名競争入札	
土木	豊田排水路改修整備工事	字豊田	排水路整備 L=220m	43,000千円	令和5年9月	指名競争入札	
土木	山村の沢小規模治山工事	字美加登	谷止工 1基	35,000千円	令和5年10月	指名競争入札	
建築	十勝いけだ地域医療センター換気冷房機器整備工事	字西2条5丁目	冷房機器整備に関わる建築工事	6,500千円	令和5年5月	指名競争入札	
建築	十勝いけだ地域医療センター換気冷房機器整備工事	字西2条5丁目	冷房機器整備に関わる電気設備工事	5,000千円	令和5年5月	指名競争入札	
建築	十勝いけだ地域医療センター換気冷房機器整備工事	字西2条5丁目	冷房機器整備に関わる機械設備工事	26,000千円	令和5年5月	指名競争入札	
建築	農業技術研究所高圧受電設備PCB機器更新工事	字清見	トランス4台の更新	2,923千円	令和5年5月	指名競争入札	
建築	昭栄地区コミュニティセンタースロープ設置、駐車場砂利敷設工事	字昭栄	スロープ設置、駐車場砂利敷	6,457千円	令和5年6月	指名競争入札	
建築	池田小学校給排水管改修工事(建築)	字西3条6丁目	給排水管改修に関わる建築工事	22,000千円	令和5年6月	指名競争入札	

令和5年度 池田町建設工事等の発注予定情報

※ 下記の内容は公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和 5年 4月 1日現在

種別 (工種)	工 事 名	場 所	工事概要等	予 算 額	入札執行予定 時期	契約方法	備考
建築	池田小学校給排水管改修工事(電気設備)	字西3条6丁目	給排水管改修に関わる電気設備工事	8,000千円	令和5年6月	指名競争入札	
建築	池田小学校給排水管改修工事(機械設備)	字西3条6丁目	給排水管改修に関わる機械設備工事	50,000千円	令和5年6月	指名競争入札	
建築	池田小学校普通教室改修	字西3条6丁目	普通教室棚・コート掛け改修工事	8,040千円	令和5年7月	指名競争入札	
建築	保健センター正面玄関改修工事	字西3条5丁目	玄関周り改修	4,356千円	令和5年7月	指名競争入札	
建築	保健センター集団検診室床改修工事	字西3条5丁目	床カーペット改修	2,310千円	令和5年7月	指名競争入札	
建築	西2条9丁目旧職員住宅解体工事	字西2条9丁目	西2条9丁目 旧職員住宅 2棟4戸	22,400千円	令和5年10月	指名競争入札	
水道施設	西2条7丁目配水管整備工事	西2条7丁目	西2条7丁目L=100m	8,000千円	令和5年4月	指名競争入札	
水道施設	緑苑通配水管更新工事	緑苑通	緑苑通L=170m	29,000千円	令和5年6月	指名競争入札	
水道施設	石綿セメント管更新工事(その1)	字利別西町	利別西町4号通L=210m	33,000千円	令和5年9月	指名競争入札	
その他	池田町下水道管理センター電気設備更新工事	字昭栄871	受変電設備更新	6,600千円	令和5年5月	指名競争入札	
その他	マンホールポンプ所更新工事	字昭栄871	汚水ポンプ更新 3箇所	90,000千円	令和5年6月	指名競争入札	
工事に係る調査設計測量等委託	田園ホール改修工事実施設計委託業務	字西1条1丁目	実施設計	8,600千円	令和5年4月	指名競争入札	
計画策定委託	消防庁舎機械設備再構築基本設計委託業務	字西2条11丁目	基本設計(劣化調査・改修検討)	1,600千円	令和5年4月	指名競争入札	
工事に係る調査設計測量等委託	石綿セメント管布設替調査設計委託業務	字利別西町	利別西町L=80m	6,500千円	令和5年4月	指名競争入札	
計画策定委託	マンホールポンプ所設計委託業務	字昭栄871	汚水ポンプ更新 3箇所	11,000千円	令和5年4月	指名競争入札	
工事に係る調査設計測量等委託	PCB含有調査委託業務	町内全域	PCB含有調査 N=4橋	880千円	令和5年5月	指名競争入札	

別記様式

令和5年度 浦幌町の発注予定工事等情報

令和5年4月1日 現在

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

実施機関名 浦幌町

整理 番号	種別 (工種)	工事(委託業務)名	工事(委託業務) 場所	当初 工事(委託業務)概要	変更 工事(委託業務)概要	発注予定時期			工期 (ヵ月)	入札及び 契約方法
						当初	変更①	変更②		
1	土木工事	うらほろ森林公園内護岸改修工事	東山町	接続ブロック L=27m A=221.8㎡		4月			4ヵ月	指名競争入札
2	土木工事	うらほろ森林公園内遊歩道補修工事	東山町	遊歩道補修 一式		4月			5ヵ月	指名競争入札
3	土木工事	東山町団地内道路補修工事	東山町	路盤補填、縁石敷設替、柵調整		4月			3ヵ月	指名競争入札
4	土木工事	交付金事業 相川川西線改良工事	美園	排水工 L=280m		5月			5ヵ月	指名競争入札
5	土木工事	豊北線横断管渠補修工事	トイトツキ	横断管渠工 L=15.0m		6月			9ヵ月	指名競争入札
6	土木工事	交付金事業 相川川西線改良その2工事	美園	改良工 L=320m W=5.5m(7.5m)		9月			3ヵ月	指名競争入札
7	土木工事	十勝静内川河岸整備工事	下浦幌東7線南	コンクリートブロック積工 L=10m A=30㎡		9月			3ヵ月	指名競争入札
8	土木工事	道路メンテナンス事業 錦橋外2橋補修工事	円山外	橋梁補修 N=3橋		10月			5ヵ月	指名競争入札
9	舗装工事	町内舗装補修工事	町内一円	舗装補修工 A=2,000㎡		4月			5ヵ月	指名競争入札
10	舗装工事	交付金事業 相川川西線舗装工事	相川外	舗装工 L=441m W=5.5m(7.5m)		5月			3ヵ月	指名競争入札
11	舗装工事	南町会館通外2路線舗装修繕工事	南町外	舗装工 L=509m W=5.5m(7.5m)		5月			4ヵ月	指名競争入札
12	舗装工事	町内舗装補修その2工事	町内一円	舗装補修工 A=2,000㎡		8月			4ヵ月	指名競争入札
13	舗装工事	東山町団地内道路舗装工事	東山町	舗装工 L=381m W=5.5m(7.5m)		8月			4ヵ月	指名競争入札
14	舗装工事	旭通外1路線舗装修繕工事	新町外	舗装工 L=423m W=5.5m(7.5m)		9月			2ヵ月	指名競争入札
15	舗装工事	交付金事業 相川川西線舗装その2工事	美園	舗装工 L=320m W=5.5m(7.5m)		12月			3ヵ月	指名競争入札
16	建築工事	保健福祉センター屋根ウレタン防水改修工事	北町	ウレタン防水改修		4月			3ヵ月	指名競争入札
17	建築工事	浦幌小学校児童玄関改修工事	住吉町	バリアフリー改修 スロープ新設・建具更新		4月			6ヵ月	指名競争入札
18	建築工事	中央公民館屋根防水改修工事	桜町	アスファルト防水改修		4月			3ヵ月	指名競争入札
19	建築工事	東山町団地既設改良住宅除却工事	東山町	簡易耐火2階建 4棟16戸 A=951.28㎡		5月			5ヵ月	指名競争入札
20	建築工事	中央公民館玄関ポーチ改修工事	桜町	ゴムチップ舗装改修		5月			3ヵ月	指名競争入札

別記様式

令和5年度 浦幌町の発注予定工事等情報

令和5年4月1日 現在

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

実施機関名 浦幌町

整理番号	種別(工種)	工事(委託業務)名	工事(委託業務)場所	当初工事(委託業務)概要	変更工事(委託業務)概要	発注予定時期			工期(ヵ月)	入札及び契約方法
						当初	変更①	変更②		
21	建築工事	総合スポーツセンターアリーナトップライト防水改修工事	宝町	板金屋根防水補修		6月			3ヵ月	指名競争入札
22	管	産業交流施設 レストラン施設暖房ボイラー取替工事	北町	既存真空ボイラー撤去 FF式石油給湯器2台 52.3kw/台 周辺機器・配管更新		5月			4ヵ月	指名競争入札
23	水道工事	浦幌町簡易水道量水器取替その1工事	朝日外	量水器取替φ13~15 100個		4月			4ヵ月	指名競争入札
24	水道工事	浦幌町簡易水道量水器取替その2工事	住吉町外	量水器取替φ13~15 100個		4月			4ヵ月	指名競争入札
25	水道工事	幾千世浄水場薬品貯蔵タンク更新工事	幾千世	次亜貯蔵槽更新 1基		5月			6ヵ月	指名競争入札
26	水道工事	暁橋架替工事に伴う水道管移設工事	貴老路外	水道管移設 φ100 L=354m		5月			9ヵ月	指名競争入札
27	水道工事	暁橋架替工事に伴う水道管移その2設工事	宝生外	水道管移設 φ100 L=265m		5月			9ヵ月	指名競争入札
28	水道工事	暁橋架替工事に伴う水道管移設その3工事	貴老路	水道管移設 φ100 L=60m		5月			9ヵ月	指名競争入札
29	水道工事	幾千世浄水場監視制御システム更新工事	幾千世	監視制御システム外更新 一式		5月			20ヵ月	指名競争入札
30	水道工事	豊頃町幌岡第3幹線改良工事に伴う水道管移設工事	豊頃町幌岡	水道管移設 φ75 L=570m		6月			4ヵ月	指名競争入札
31	水道工事	相川川西線改良工事に伴う水道管移設工事	美園	水道管移設 φ75 L=380m		9月			3ヵ月	指名競争入札
32	水道工事	浦幌町簡易水道量水器取替その3工事	万年外	量水器取替φ13~15 100個		9月			4ヵ月	指名競争入札
33	水道工事	浦幌町簡易水道量水器取替その4工事	北町外	量水器取替φ13~15 100個		9月			4ヵ月	指名競争入札
34	下水道工事	浦幌終末処理場 計装設備更新工事	万年	計装設備外更新工事 一式		7月			18ヵ月	指名競争入札
35	下水道工事	吉野第3中継ポンプ所 設備更新工事	吉野	汚水ポンプφ80 2台、動力制御盤 1面		7月			8ヵ月	指名競争入札
36	委託業務	東山町団地既設公営住宅除却に伴うアスベスト調査委託業務	東山町	簡易耐火2階建 2棟8戸 7検体×2棟		4月			4ヵ月	指名競争入札
37	委託業務	町立診療所スプリンクラー新設工事実施設計委託業務	幸町	A=1,521.09㎡		4月			5ヵ月	指名競争入札
38	委託業務	道路メンテナンス事業 森開橋外3橋橋梁補修詳細調査設計委託業務	川流布外	橋梁補修詳細調査設計 N=4橋		5月			7ヵ月	指名競争入札
39	委託業務	交付金事業 相川川西線用地確定測量委託業務	美園	用地確定測量 L=572m		5月			5ヵ月	指名競争入札

別記様式

令和5年度 浦幌町の発注予定工事等情報

令和5年4月1日 現在

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

実施機関名 浦幌町

整理番号	種別(工種)	工事(委託業務)名	工事(委託業務)場所	当初工事(委託業務)概要	変更工事(委託業務)概要	発注予定時期			工期(ヵ月)	入札及び契約方法
						当初	変更①	変更②		
40	委託業務	地籍調査事業地籍測量委託業務	円山	一筆地調査 他		5月			9ヵ月	指名競争入札
41	委託業務	浦幌小学校暖房給排水衛生設備更新調査設計委託業務	住吉町	暖房給排水管更新等 RC造2階建 A=6,789.62㎡		5月			5ヵ月	指名競争入札
42	委託業務	町内雨水桝清掃委託業務	住吉町外	雨水桝清掃 一式		9月			3ヵ月	指名競争入札
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										