


北開局開計第87号

平成30年2月22日

北海道知事 高橋はるみ 殿

国土交通省 北海道開発局長 和 泉 晶 裕



直轄事業の事業計画（北海道関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、当局所管直轄事業の平成30年度政府予算案に関する事業計画を取りまとめましたので、北海道関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

（事務担当 開発計画課（地域連携推進スタッフ））

直轄事業の事業計画（北海道関係）
（平成30年度政府予算案）

平成30年2月
北海道開発局

河川関係

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			37,054.749	7,021.542				
河川改修費			31,895.749	5,776.742				
一般河川改修事業			31,895.749	5,776.742				
石狩川下流	直轄管理延長 L=625.2km 掘削、築堤、護岸、樋門 IT関連、排水機場、床止 水門、防災ST等	石狩川水系 9,040*	10,216.776	2,043.355	・石狩川本川 矢臼場地区：河道掘削V=69千m3 江別市街地区：築堤L=520m、附帯(樋門)1式 枯木地区：河道掘削V=78千m3 枯木上流地区：河道掘削V=176千m3 上徳富地区：築堤L=70m、用地A=0.5ha、補償1式 滝川地区：築堤L=150m、樋門N=1基 妹背牛鉄道橋上流地区：天端保護L=865m ・豊平川 雁来地区：河道掘削V=64千m3 豊平川右岸上流地区：護岸L=120m ・夕張川 幌向川地区：河道掘削V=11.0千m3 ・空知川 幾寅地区：天端保護L=2,200m ・千歳川 広島地区：築堤L=70m、用地A=1.0ha、補償1式 江別太地区：河道掘削V=97千m3、築堤L=100m、 樋門N=1基 南幌地区：掘削V=108千m3、築堤L=100m 旧夕張川左岸地区：河道掘削V=11千m3、築堤L=100m、 樋門N=1基、補償1式、道路橋1式 旧夕張川右岸地区：築堤L=120m、用地A=12.9ha、 補償1式 島松川地区：河道掘削V=172千m3、築堤L=660m、 樋門N=3基、補償1式 漁太上流地区：築堤L=150m 千歳地区：補償1式 滝川地区：補償1式、道路橋1式 舞鶴地区：樋門N=1基、補償1式、排水機場1式 長都地区：築堤L=60m 長都上流地区：掘削V=149千m3、築堤L=200m、 用地A=4.2ha 峻瀨川地区：築堤L=135m 等	・石狩川 矢臼場地区：河道掘削(平成32年度完成予定) 江別市街地区：築堤(平成34年度以降完成予定) 枯木上流地区：河道掘削(平成32年度完成予定) 上徳富地区：築堤(平成32年度完成予定) 滝川地区：築堤、排水機場(平成32年度完成予定) ・豊平川 雁来地区：河道掘削(平成32年度完成予定) 豊平川右岸上流地区：護岸(平成34年度以降完成予定) ・夕張川 幌向川地区：樋門(平成34年度以降完成予定) ・千歳川 広島地区：築堤、樋門(平成31年度完成予定) 江別太地区：掘削、築堤(平成31年度完成予定) 南幌地区：掘削(平成31年度完成予定) 旧夕張川左岸地区：掘削、築堤(平成31年度完成予定) 旧夕張川右岸地区：築堤(平成31年度完成予定) 島松川地区：掘削、築堤(平成31年度完成予定) 漁太上流地区：築堤(平成31年度完成予定) 千歳地区：築堤(平成31年度完成予定) 滝川地区：築堤(平成31年度完成予定) 舞鶴地区：築堤(平成31年度完成予定) 長都地区：築堤(平成31年度完成予定) 長都上流地区：掘削、築堤(平成31年度完成予定) 等	19～86	
石狩川下流(大規模)	北村遊水地の整備	700	3825.604	573.840	・北村遊水地：築堤L=1,300m、用地A=129.4ha、補償1式 等	・北村遊水地：築堤(平成34年度以降完成予定) 等	16～33	
石狩川下流(大規模)	千歳川遊水地の整備	1,150	8222.408	1233.361	・江別太遊水地：築堤L=900m、樋門N=1基、用地A=0.2ha、 補償1式、管理施設等1式 ・晩翠遊水地：築堤L=950m、管理施設等1式 ・東の里遊水地：築堤L=2,350m、管理施設等1式 ・北島遊水地：築堤L=1,220m、管理施設等1式、 排水機場1式 ・根志越遊水地：築堤L=1,540m、管理施設等1式 等	・江別太遊水地：築堤、管理施設等(平成31年度完成予定) ・晩翠遊水地：築堤、管理施設等(平成31年度完成予定) ・東の里遊水地：築堤、管理施設等(平成31年度完成予定) ・北島遊水地：築堤、管理施設等(平成31年度完成予定) ・根志越遊水地：築堤、管理施設等(平成31年度完成予定) 等	57～80	
石狩川上流	直轄管理延長 L=181.8km 掘削、築堤、護岸、樋門、水門 床止、IT関連、緊急河川敷道路 防災ST等	石狩川水系 9,040*	2048.422	409.684	・石狩川本川 近文地区：水門N=1基 南永山地区：河道掘削V=42千m3、護岸L=300m 共進地区：天端保護L=852m ・辺別川 辺別川左岸地区：築堤L=800m、用地A=0.8ha 辺別川右岸地区：河道掘削V=36千m3、護岸L=50m ・忠別川 旭川地区：天端保護L=199m 等	・石狩川本川 近文地区：水門、護岸(平成34年度以降完成) 南永山地区：河道掘削、護岸(平成32年度完成予定) ・辺別川 辺別川左岸地区：築堤(平成31年度完成予定) 辺別川右岸地区：河道掘削、護岸(平成34年度以降完成) 等	2.4～21	

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目				全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
						工事関係費	負担額				
			尻別川	直轄管理延長 L=24.2km 掘削、築堤、護岸等	89	354.002	70.800	名駒地区:裏法尻補強L=700m 豊国地区:河道掘削V=17千m3、護岸L=110m 等	名駒地区:裏法尻補強(平成31年度完成予定) 豊国地区:河道掘削、護岸(平成32年度完成予定) 等	1.2~3.6	
			後志利別川	直轄管理延長 L=51.0km 掘削、樋門、排水機場等	99	318.000	63.600	鈴金地区:河道掘削V=15千m3 神丘地区:天端保護L=1,200m 住中右岸地区:用地A=1.3ha 奥沢地区:築堤L=700m 等	鈴金地区:河道掘削(平成32年度完成予定) 神丘地区:天端保護(平成30年度完成予定) 住中右岸地区:築堤(平成32年度完成予定) 奥沢地区:天端保護(平成30年度完成予定) 等	1.3~3.1	
			鶴川	直轄管理延長 L=42.9km 掘削、築堤、樋門等	201	224.208	44.841	春日地区:築堤L=300m 生田地区:河道掘削V=20千m3、用地A=0.5ha 有明右岸地区:天端保護L=600m 等	生田地区:河道掘削(平成32年度完成予定) 有明右岸地区:天端保護(平成30年度完成予定) 等	0.8~2.3	
			沙流川	直轄管理延長 L=20.8km 掘削、築堤、樋門等	156	598.433	119.686	河口左岸地区:附帯(上水道)1式 富川地区:河道掘削55千m3、築堤L=400m 紫雲古津地区:河道掘削V=25千m3、用地A=0.6ha 等	河口左岸地区:附帯(上水道)(平成32年度完成予定) 富川地区:築堤(平成30年度完成予定) 紫雲古津地区:河道掘削(平成32年度完成予定) 等	2.2~6.0	
			十勝川	直轄管理延長 L=268.4km 掘削、築堤、護岸、樋門 水門、床止等	1569**	2450.239	490.047	・十勝川 美蔓地区:天端保護L=920m 芽室太地区:天端保護L=6,520m 熊牛地区:天端保護L=1,140m 羽帯地区:築堤L=600m 人舞地区:築堤L=1,200m ・利別川 池田地区:天端保護L=2,650m 高島地区:天端保護L=4,900m 大森地区:河道掘削V=25千m3 豊田地区:天端保護L=4,000m ・札内川 愛国地区:天端保護L=2,100m 大正地区:天端保護L=200m 上札内地区:天端保護L=610m ・音更川 木野市街地区:築堤L=680m 音更地区:天端保護L=200m 東音更地区:天端保護L=1,500m 駒場地区:天端保護L=2,400m 北駒場地区:築堤L=3,380m 中音更地区:築堤L=1,650m 等	・十勝川 人舞地区:天端保護(平成30年度完成予定) ・利別川 大森地区:河道掘削、裏法尻補強(平成31年度完成予定) ・札内川 上札内地区:築堤(平成31年度完成予定) ・音更川 北駒場地区:天端保護(平成30年度完成予定) 等	6.4~34	
			釧路川	直轄管理延長 L=102.8km 掘削、築堤、樋門等	142	611.337	122.267	標茶地区:天端保護L=5,330m 弟子屈地区:河道掘削V=4.5千m3、築堤L=210m、 用地A=0.35ha 等	標茶地区:天端保護、河道掘削(平成32年度完成予定) 弟子屈地区:河道掘削、築堤(平成32年度完成予定) 等	1.4~6.2	

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目				全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
						工事関係費	負担額				
			網走川	直轄管理延長 L=65.7km 掘削、築堤、護岸、樋門等	45	231.256	46.251	・網走川 本郷地区：河道掘削V=16千m3、築堤L=200m、 ・美幌川 美幌川左岸地区：釜場N=1箇所、天端保護L=175m、 裏法尻補強L=175m 美幌川右岸地区：天端保護L=220m 等	・網走川 本郷地区：河道掘削、築堤(平成32年度完成予定) 等	0.09～3.3	
			常呂川	直轄管理延長 L=93.6km 掘削、築堤、護岸、樋門等	123**	337.364	67.472	福山左岸地区：水防拠点N=1箇所 上常呂左岸地区：築堤L=1,000m 訓子府右岸地区：用地A=1.0ha 無加川左岸地区：帯工N=1基 等	福山左岸地区：水防拠点(平成32年度完成予定) 無加川左岸地区：帯工(平成34年度以降完成予定) 等	0.4～3.4	
			湧別川	直轄管理延長 L=31.5km 掘削、護岸等	21	52.335	10.467	湧別左岸地区：天端保護L=430m 等	湧別川 河川改修促進	－ ～0.6	
			渚滑川	直轄管理延長 L=24.5km 掘削、護岸等	34	97.008	19.401	渚滑右岸地区：河道掘削V=9.3千m3 中渚滑右岸地区：天端保護L=193m 等	渚滑右岸地区：河道掘削(平成32年度完成予定) 等	－ ～1.0	
			天塩川下流	直轄管理延長 L=84.8km 掘削、築堤、護岸、樋門 IT関連、水防拠点等	天塩川水系 799	676.062	135.212	東ウブシ地区：天端保護L=1,050m 円山地区：築堤L=1,160m、樋門N=1基、用地A=0.3ha 国根布右岸地区：天端保護L=2,600m 等	円山地区：築堤、樋門(平成32年度完成予定) 等	－ ～6.8	
			天塩川上流	直轄管理延長 L=199.1km 掘削、築堤、護岸、樋門 IT関連、水防拠点等	天塩川水系 799	1184.558	236.911	中川右岸地区：築堤L=100m、天端保護L=300m 恩根内左岸地区：裏法尻補強L=196m 紋穂内右岸地区：裏法尻補強L=1,551m 美深バンケ地区：河道掘削V=105千m3、築堤L=400m、 樋門N=1基、用地A=0.2ha 等	中川右岸地区：築堤(平成32年度完成予定) 紋穂内右岸地区：裏法尻補強(平成30年度完成予定) 美深バンケ地区：河道掘削、築堤、樋門(平成32年度完成予定) 等	1.7～13	
			留萌川	直轄管理延長 L=31.3km 掘削、築堤、護岸、樋門 排水機場、水防拠点、IT関連等	209	447.737	89.547	市街地下流地区：導流堤改築1式 藤山右岸地区：天端保護L=129m 藤山上流地区：天端保護L=290m 等	市街地下流地区：導流堤改築(平成34年度以降完成) 藤山上流地区：天端保護(平成32年度完成予定) 等	2.2～4.5	

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額				
河川災害復旧等関連緊急事業費	河川災害復旧等関連緊急事業費			3,245,000	649,000				
	十勝川	復旧区間延長 L=60.4km 河道掘削	104	3,010,000	602,000	統内地区外:河道掘削V=1,060千m3 等	統内地区外:河道掘削(平成31年度完成予定) 等	8.0～21	
	常呂川	復旧区間延長 L=11.8km 河道掘削	23	235,000	47,000	福山右岸地区:河道掘削V=96千m3 等	福山右岸地区:河道掘削(平成31年度完成予定) 等	1.5～5.7	
	河川工作物関連応急対策事業費			1,204,000	240,800				
	石狩川下流	直轄管理区間 L=625.2km 排水機場等改善	4.9	360,000	72,000	池の前排水機場操作盤改善 等	美登位排水機場原動機改善(平成30年度完成予定) 等	－ ～ 4.9	
	石狩川上流	直轄管理区間 L=181.8km 樋門樋管等改善	0.8	96,900	19,380	十四号排水樋門ゲート改善 等	美沢左岸13線排水樋門ゲート改善(平成30年度完成予定) 等	－ ～ 0.8	
	後志利別川	直轄管理区間 L=51.0km 樋門樋管等改善	0.9	19,000	3,800	中里左岸樋門開閉装置改善	大富樋門ゲート改善(平成30年度完成予定)	－ ～ 0.9	
	網走川	直轄管理延長 L=65.7km 特殊堤等改善	3.3	466,200	93,240	網走市街地区特殊堤コンクリート劣化部改善 等	網走市街地区特殊堤コンクリート劣化部改善(平成30年度完成予定)	－ ～ 3.3	
	十勝川	直轄管理区間 L=268.4km 排水機場等改善	3.3	246,900	49,380	帯広排水機場電源設備改善 等	帯広排水機場原動機改善(平成30年度完成予定) 等	－ ～ 3.3	
	尻別川	直轄管理区間 L=24.2km 樋門樋管等改善	－	15,000	3,000	中井樋門開閉装置改善	－	－	
	天塩川上流	直轄管理区間 L=199.1km 樋門樋管等改善	0.5	－	－	－	下北部川樋門ゲート改善(平成30年度完成予定)	－ ～ 0.5	
	総合水系環境整備事業費			710,000	355,000				
	石狩川水系	直轄管理区間 L=807.0km (水環境、自然再生、水辺整備)	287	95,000	47,500	石狩川下流地区(幌向):湿地整備 A=3ha、モニタリング1式 等 美瑛川地区:高水敷整正 N=1箇所、管理用通路1式 等	石狩川下流地区(幌向):湿地整備、モニタリング (平成34年度以降完成予定) 美瑛川地区:高水敷整正、管理用通路 (平成31年度完成予定) 等	0.1 ～ 1.2	
	釧路川水系	直轄管理区間 L=102.8km (自然再生、水辺整備)	76	204,000	102,000	久著呂川:土砂調整地1式、幌呂地区:湿原再生 A=4.5ha 等	久著呂川:土砂調整地、幌呂地区:湿原再生、ヌマオロ地区:調査設計 (平成34年度以降完成予定) 等	0.03 ～ 3.2	
	十勝川水系	直轄管理区間 L=268.4km (自然再生、水辺整備)	14	45,000	22,500	札内川地区:測量1式、調査・設計1式 等	札内川地区:河道整正 (平成34年度以降完成予定) 等	－ ～ 0.5	
	網走川水系	直轄管理区間 L=65.7km (水環境、水辺整備)	191	174,000	87,000	網走湖:浚渫土処理1式、モニタリング調査1式 等 網走地区:調査設計1式 等	網走地区:管理用通路 (平成34年度以降完成予定) 等	－ ～ 1.7	
	天塩川水系	直轄管理区間 L=283.9km (水環境、自然再生、水辺整備)	48	174,000	87,000	天塩川下流地区:掘削工 V=13.0千m3、覆砂工 V=1.0千m3 等 天塩地区:高水敷整正 N=1箇所 等	天塩川下流地区:掘削工、覆砂工 (平成34年度以降完成予定) 天塩地区:管理用通路 (平成34年度以降完成予定) 等	0.3 ～ 3.7	
	沙流川水系	直轄管理区間 L=20.8km (水辺整備)	6.6	18,000	9,000	平取地区:高水敷整正 N=1箇所 等	平取地区:高水敷整正 (平成34年度以降完成予定) 等	0.1 ～ 0.7	

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額				
ダム事業				18,044.806	2,706.719				
	多目的ダム建設事業費			18,044.806	2,706.719				
	沙流川沙流川総合開発	平取ダム(H=57m・L=350m) 道道及び町道付替他	1,313*	5,755.679	863.351	本体工事、付替道路工事 等	本体工事 等	36	平成31年度完成予定 ***
	石狩川幾春別川総合開発	新桂沢ダム(H=76m・L=407m) の再開発 三笠ぼんべつダム(H=53m・ L=160m) 国道、市道及び林道付替他	922*	7,384.290	1,107.643	本体工事、付替道路工事 等	本体工事、付替道路工事 等	95	平成32年度完成予定 ***
	天塩川サンルダム	サンルダム(H=46m・L=350m) 道道及び町道付替他	591*	4,904.837	735.725	本体工事 等	本体工事 等	53	平成30年度完成予定 ***
砂防事業				3,763.823	1,179.329				
	砂防事業費			3,763.823	1,179.329				
	石狩川水系(石狩川上流)	石狩川上流、忠別川、美瑛川 流域面積 A=3,450km ²	640	1,292.121	404.864	層雲峡小学校の沢遊砂地 白川砂防堰堤 美瑛川床固工群 黒岳沢川第1号堰堤、砂防設備設計 等	層雲峡小学校の沢遊砂地(平成32年度完成予定) 白川砂防堰堤(平成34年度以降完成予定) 美瑛川床固工群(平成32年度完成予定) 等	— ～ 16	
	石狩川水系(豊平川)	豊平川 流域面積 A=902km ²	382	455.601	142.754	南の沢川砂防堰堤 廉舞川砂防堰堤 オカバルシ川床固工群 砂防設備設計、用地取得0.9ha 等	南の沢川砂防堰堤(平成32年度完成予定) 廉舞川砂防堰堤(平成33年度完成予定) オカバルシ川床固工群(平成32年度完成予定) 等	0.2 ～ 5.5	
	十勝川水系	札内川 流域面積 A=725km ²	292	723.206	226.604	戸嵩別川砂防堰堤群 砂防設備設計 等	戸嵩別川砂防堰堤群(平成34年度以降完成予定) 等	0.07 ～ 8.7	
	樽前山	樽前山 流域面積 A=240km ²	568	1,292.895	405.107	覚生川砂防堰堤群 用地補償、砂防設備設計 等	覚生川砂防堰堤群(平成34年度以降完成予定) 等	1.9 ～ 16	
海岸事業				471.939	147.874				
	海岸保全施設整備事業費			471.939	147.874				
	胆振海岸	直轄施行区域 L=24,595m	629	471.939	147.874	白老工区 人エリーフ 47m 等	白老工区 人エリーフ(平成34年度完成予定) 等	0.05～5.2	

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
災害復旧事業			2,961.386	592.269				
河川等災害復旧費(河川 28災)			2,797.799	559.554				
石狩川下流	【石狩川下流】 深川市深川町字メム地先 L=61m 等 【旧美唄川】 岩見沢市北村大願地先 L=50m 等 【空知川】 南富良野町字幾寅地先 L=65m 等	7.3	726.237	145.246	【石狩川下流】 深川市深川町字メム地先:護岸工L=61m 等 【旧美唄川】 岩見沢市北村大願地先:護岸工L=50m 等 【空知川】 南富良野町字幾寅地先:築堤工L=65mb 等	-	-	
	【鶴川】 むかわ町汐見地先 L=13m	0.2	19.904	3.980	【鶴川】 むかわ町汐見地先:護岸工L=13m	-	-	
	【十勝川】 清水町字熊牛12号地先 L=101m 等 【札内川】 帯広市中島町地先 L=68m 中札内村西札内地先 L=46m 等 【音更川】 士幌町中士幌文化地先 L=94m 等	10.8	1,081.747	216.348	【十勝川】 清水町字熊牛12号地先:護岸工L=101m 等 【札内川】 帯広市中島町地先:築堤工L=68m 中札内村西札内地先:築堤工L=46m 等 【音更川】 士幌町中士幌文化地先:築堤工L=94m 等	-	-	
	【釧路川】 弟子屈町字弟子屈原野33線東地先 L=134m 等	3.0	299.071	59.814	【釧路川】 弟子屈町字弟子屈原野33線東地先:護岸工L=134m 等	-	-	
	【網走川】 大空町女満別本郷地先 L=35m	0.1	9.834	1.966	【網走川】 大空町女満別本郷地先:漏水対策工L=35m	-	-	
	【常呂川】 常呂町字日吉36号地先 L=210m 端野町1区地先 L=38m 等	4.8	481.698	96.339	【常呂川】 常呂町字日吉36号地先:漏水対策工L=210m 等 端野町1区地先:護岸工L=38m 等	-	-	
	【湧別川】 湧別町南兵村三区地先 L=39m 等	1.8	179.308	35.861	【湧別川】 湧別町南兵村三区地先:護岸工L=39m 等	-	-	

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額				
	河川等災害復旧費(ダム 28災)			67.990	13.597				
	十勝川水系十勝川 十勝ダム	観測施設 N=1箇所	0.3	3.994	0.798	観測施設 N=1箇所	-	-	
	沙流川水系沙流川 二風谷ダム	流木処理 V=7,370m3	2.2	63.996	12.799	流木処理 V=7,370m3	-	-	
	河川等災害復旧費(砂防 28災)			40.793	8.158				
	十勝川水系	戸蔭別川	2.8	40.793	8.158	戸蔭別川第2号床固工復旧 戸蔭別川第4号床固工復旧 戸蔭別川第7号床固工復旧 戸蔭別川第11号床固工復旧 等	-	-	
	河川等災害復旧費(海岸 28災)			54.804	10.960				
	胆振海岸	苫小牧工区 海岸堤防護岸 L=1,700m 北吉原工区 海岸堤防護岸 L=1,800m 等	13	54.804	10.960	苫小牧工区 海岸堤防護岸 L=1,700m 北吉原工区 海岸堤防護岸 L=1,800m 等	-	-	
合 計				62,296.703	11,647.733				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

* :一般河川改修の全体事業費には、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

** :一般河川改修の全体事業費には、同水系の河川災害復旧等関連緊急事業費の予算額を含んでいます。

*** :全体事業費・工期については、現基本計画に基づいて記載しています。

道路関係

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
北海道縦貫自動車道	七飯～大沼	L=10.0km	914	1,100	165	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、トンネル掘削工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・〈改良工〉、トンネル掘削工	23～27億円程度	(仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道縦貫自動車道	士別剣淵～名寄	L=24.0km	337	2,200	330	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、橋梁上下部工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工、〈舗装工〉、〈橋梁上下部工〉	5～22億円程度	士別剣淵IC～名寄IC L=24.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道横断自動車道	本別～釧路	L=65.0km	2,162	5,200	780	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	25～53億円程度	阿寒IC～釧路西IC L=17.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道横断自動車道	足寄～北見	L=79.0km	1,072	2,920	438	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、橋梁上下部工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工、〈橋梁上部工〉	8～21億円程度	陸別小利別～訓子府IC L=16.0km(2/4) 平成29年10月9日開通済 足寄IC～陸別小利別 L=51.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道5号	倶知安余市道路(倶知安～共和)	L=11.5km	420	520	104	・測量設計	・〈測量設計〉	～6億円程度	(仮称)倶知安IC～(仮称)共和IC L=11.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道5号	倶知安余市道路(共和～余市)	L=27.6km	1,090	3,190	638	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、橋梁上下部工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工、〈トンネル掘削工〉	17～42億円程度	(仮称)共和IC～(仮称)余市IC L=27.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道12号	峰延道路	L=6.3km	119	1,100	220	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工	・測量設計 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・〈改良工〉	0.2～6億円程度	美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道36号	白老拡幅	L=4.8km	40	700	140	・測量設計 ・改良工、橋梁下部工	・〈測量設計〉 ・改良工、〈橋梁上部工〉、橋梁下部工	5～17億円程度	苫小牧市樽前～白老郡白老町社台 L=4.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道38号	富良野道路	L=8.3km	437	2,560	512	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、トンネル設備工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工	開通必要額 11～13億円程度	(仮称)富良野北IC～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 平成30年度開通予定
国道38号	釧路新道	L=8.8km	498	400	80	・測量設計 ・橋梁下部工	・測量設計 ・<橋梁下部工>	0.1～4億円程度	釧路市大楽毛～釧路市北園 L=4.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道38・44号	釧路外環状道路	L=16.8km	953	3,925	785	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	・測量設計 ・改良工、舗装工、橋梁上部工	開通必要額 40～45億円程度	釧路東IC～釧路別保IC L=6.9km(2/4) 平成30年度開通予定
国道40号	音威子府バイパス	L=19.0km	1,287	6,705	1,341	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、トンネル掘削巻立工、橋梁上下部工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、<舗装工>、トンネル掘削巻立工、橋梁上部工	27～54億円程度	(仮称)音威子府IC～(仮称)中川IC L=19.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道44号	根室道路	L=7.1km	202	1,500	300	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁下部工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上部工	開通必要額 13～15億円程度	(仮称)温根沼IC～(仮称)根室IC L=7.1km(2/2) 平成31年度開通予定
国道228号	茂辺地木古内道路	L=16.0km	707	7,210	1,442	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、トンネル巻立工、橋梁上下部工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、トンネル設備工、橋梁上下部工	開通必要額 45～51億円程度	北斗茂辺地IC～(仮称)木古内IC L=16.0km(2/4) 平成31年度開通予定
国道231号	雄冬防災	L=11.6km	669	500	100	・測量設計 ・改良工、舗装工	-	-	石狩市浜益区雄冬～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2) 平成28年1月19日開通済 H29完了
国道233号	幌糠留萌道路	L=13.0km	522	2,210	442	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、トンネル掘削工、橋梁上部工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、トンネル巻立工、トンネル設備工	開通必要額 12～14億円程度	留萌大和田IC～(仮称)留萌IC L=4.1km(2/4) 平成31年度開通予定
国道235号	門別厚賀道路	L=20.0km	959	10,535	2,107	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、トンネル設備工、橋梁上部工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工	5～6億円程度	日高門別IC～日高厚賀IC L=14.2km(2/4) 平成30年4月21日開通予定

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道235号	厚賀静内道路	L=16.2km	578	2,640	528	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、トンネル掘削工、橋梁上下部工	・測量設計 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工、トンネル掘削工、橋梁上下部工	56～69億円程度	日高厚賀IC～(仮称)静内IC L=16.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道236号	大樹広尾道路(忠類大樹～豊似)	L=15.1km	200	395	79	・測量設計	・測量設計	0.3～4億円程度	忠類大樹IC～(仮称)豊似IC L=15.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道237号	富良野北道路	L=5.7km	176	995	199	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上部工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・〈改良工〉、橋梁上部工	15～17億円程度	空知郡中富良野町字中富良野～(仮称)富良野北IC L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道272号	上別保道路	L=7.8km	53	200	40	・測量設計 ・改良工、舗装工	・測量設計 ・物件補償 ・舗装工	開通必要額 1～2億円程度	釧路郡釧路町字上別保～川上郡標茶町字阿歴内 L=6.6km(2/2) 平成30年度開通予定
国道275号	江別北道路	L=3.5km	210	2,500	500	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	・〈測量設計〉 ・〈物件補償〉 ・〈改良工〉、〈舗装工〉、橋梁上下部工	18～29億円程度	江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道278号	空港道路	L=10.0km	639	7,350	1,470	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、トンネル掘削工、橋梁上下部工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、トンネル掘削巻立工、橋梁上下部工	開通必要額 61～68億円程度	函館IC～赤川IC L=2.4km(4/4) 赤川IC～函館空港IC L=7.6km(2/4) 平成32年度開通予定
国道278号	尾札部道路	L=14.8km	221	250	50	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・橋梁下部工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・〈橋梁下部工〉	～2億円程度	函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道333号	生田原道路	L=5.7km	120	385	77	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工	1～4億円程度	紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道334号	真鯉道路	L=14.4km	228	980	196	・測量設計 ・改良工	・〈測量設計〉 ・改良工	3～10億円程度	斜里郡斜里町字ウトロ西～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道336号	襟広防災	L=18.7km	854	735	147	・測量設計 ・改良工	・〈測量設計〉 ・改良工	7～9億円程度	広尾郡広尾町字ビタヌンケ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成28年2月18日開通済 広尾郡広尾町字音調津～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	泉郷道路	L=8.2km	253	2,140	428	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	開通必要額 29～33億円程度	千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 平成31年度開通予定
国道337号	長沼南幌道路	L=14.6km	240	950	190	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、橋梁下部工	・測量設計 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・〈改良工〉	1～9億円程度	夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	中樹林道路	L=7.3km	204	2,400	480	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、橋梁下部工	・〈測量設計〉 ・〈物件補償〉 ・改良工	14～24億円程度	空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	当別バイパス	L=15.4km	630	45	9	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工	-	-	石狩郡当別町川下～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成28年1月15日開通済 H29完了
国道450号	丸瀬布遠軽道路	L=18.0km	492	5,000	1,000	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、〈舗装工〉	32～51億円程度	遠軽瀬戸瀬IC～遠軽IC L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道452号	盤の沢道路	L=6.8km	212	710	142	・測量設計 ・改良工	・〈測量設計〉 ・改良工	3～7億円程度	芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道452号	五稜道路	L=11.7km	254	130	26	・測量設計 ・改良工	・〈測量設計〉 ・〈改良工〉	～1億円程度	旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				80,280	15,485				残事業費:約6,141億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H30年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、平成29年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道5号	忍路防災	L=3.5km	130	2,420	484	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、舗装工、トンネル設備工	・測量設計 ・改良工、舗装工	70～131億円程度	小樽市忍路1丁目～小樽市桃内1丁目 L=3.5km(2/2) 平成29年度開通予定
国道5号	塩谷防災	L=1.5km	70	250	50	・測量設計 ・物件補償 ・改良工	・＜測量設計＞ ・物件補償 ・＜改良工＞、＜舗装工＞、トンネル掘削巻立工、＜橋梁下部工＞		小樽市桃内1丁目～小樽市塩谷1丁目 L=1.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道39号	比布大橋架替	L=1.4km	44	145	29	・測量設計 ・改良工	・＜測量設計＞ ・＜橋梁下部工＞		上川郡当麻町伊香牛3区四線～上川郡比布町基線14号 L=1.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道40号	天塩防災	L=13.0km	171	1,925	385	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	・測量設計 ・＜用地買収＞、＜物件補償＞ ・改良工、＜舗装工＞、橋梁上部工		天塩郡天塩町字オヌブナイ～天塩郡幌延町元町 L=13.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道44号	雪裡橋架替	L=0.2km	14	50	10	・測量設計 ・改良工	・＜測量設計＞ ・＜物件補償＞ ・＜改良工＞		釧路郡釧路町若葉～釧路郡釧路町別保原野 L=0.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道44号	根室防雪	L=12.2km	86	660	132	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工、舗装工	・＜測量設計＞ ・＜用地買収＞、＜物件補償＞ ・改良工、舗装工		根室市厚床～根室市温根沼 L=12.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道227号	渡島中山防災	L=1.4km	61	320	64	・測量設計 ・改良工	・＜測量設計＞ ・＜改良工＞		北斗市中山～檜山郡厚沢部町字峠下 L=1.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道229号	島牧防災	L=6.1km	170	50	10	・測量設計	・＜測量設計＞		島牧郡島牧村原歌町～島牧郡島牧村柴浜 L=6.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道229号	美谷防災	L=1.5km	50	1,160	232	・測量設計 ・物件補償 ・トンネル巻立工	・〈測量設計〉 ・〈改良工〉、〈舗装工〉	70～131億円程度	久遠郡せたな町瀬棚区北島歌～久遠郡せたな町瀬棚区島歌 L=1.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道232号	北海道232号耐震補強	L=0.6km	-	265	53	・測量設計 ・改良工	・改良工		苫前郡羽幌町字築別～苫前郡羽幌町字築別 L=0.2km 平成28年11月8日開通済
国道232号	高砂橋架替	L=0.8km	20	60	12	・測量設計 ・用地買収、物件補償	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉		留萌郡小平町高砂町～留萌郡小平町高砂町 L=0.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道238号	紋別防雪	L=15.0km	79	1,065	213	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工	・〈測量設計〉 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工、橋梁下部工		紋別郡湧別町字川西～紋別市沼の上、紋別市小向～紋別市小向 L=14.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道238号	浜猿防災	L=9.7km	80	380	76	・測量設計 ・用地買収 ・改良工、舗装工	・測量設計 ・〈用地買収〉 ・改良工、〈舗装工〉		枝幸郡浜頓別町字豊牛～稚内市字東浦 L=9.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道239号	霧立防災	L=4.9km	131	370	74	・測量設計 ・改良工	・〈測量設計〉 ・〈改良工〉		苫前郡苫前町字霧立～苫前郡苫前町字霧立 L=4.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道242号	足寄橋架替	L=0.2km	15	165	33	・測量設計 ・改良工、橋梁下部工	・〈測量設計〉 ・〈改良工〉、〈橋梁上部工〉		足寄郡足寄町下愛冠～足寄郡足寄町北6条 L=0.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道275号	五ヶ山橋架替	L=0.1km	16	380	76	・測量設計 ・物件補償 ・改良工、橋梁下部工	・〈測量設計〉 ・〈物件補償〉 ・〈橋梁上下部工〉	70～131億円程度	雨竜郡沼田町字北竜～雨竜郡沼田町字北竜 L=0.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道276号	緑跨線橋架替	L=0.7km	50	535	107	・測量設計 ・物件補償 ・改良工	・測量設計 ・〈物件補償〉 ・改良工、〈橋梁上部工〉、橋梁下部工		苫小牧市音羽町～苫小牧市新中野町 L=0.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道335号	標津防災	L=3.8km	40	175	35	・測量設計 ・物件補償 ・改良工	・〈測量設計〉 ・改良工		標津郡標津町字崎無異～標津郡標津町字崎無異 L=3.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道452号	桂沢ダム関連	L=4.5km	8	170	34	・測量設計 ・改良工、橋梁上下部工	・〈測量設計〉 ・改良工、〈橋梁上下部工〉		三笠市桂沢～三笠市桂沢 L=4.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道453号	蟠溪道路	L=5.4km	136	185	37	・測量設計 ・用地買収、物件補償 ・改良工	・測量設計 ・〈用地買収〉、〈物件補償〉 ・改良工、橋梁下部工		有珠郡壮瞥町蟠溪～有珠郡壮瞥町上久保内 L=2.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				10,730	2,146				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H30年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 北海道における事業計画(H30年2月)〔道路関係〔直轄〕〕

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道5号 国道36号 国道230号 国道241号 国道333号 等	—	—	9,775	1,955	調査設計、用地買収、工事	調査設計、用地買収、工事	54～138億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	国道5号 国道234号 国道237号 国道273号 国道274号 等	—	—	5,115	1,705	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器、情報ハイウェイ等	道路標識、区画線、情報提供機器、情報ハイウェイ、簡易パーキング等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道39号 国道40号 国道44号 国道229号 国道233号 等	L=16.6km	165	1,602	534	調査設計、支障物件移設、本体工事、引込管等工事、路面復旧工事	調査設計、支障物件移設、本体工事、引込管等工事、路面復旧工事		
合 計				16,492	4,194				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

空港関係

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度事業内容	平成30年度予定事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
新千歳空港	空港整備事業	—	—	3,865	580	ターミナル地域再編 滑走路改良等	ターミナル地域再編 滑走路改良等	- ~ 38.0 億円程度	
計				3,865	580				

(注)H30年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度事業内容	平成30年度予定事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
函館空港	空港整備事業	—	—	1,136	170	着陸帯改良 滑走路改良等	着陸帯改良 滑走路端安全区域整備等	- ~ 3.9 億円程度	
計				1,136	170				

(注)H30年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度事業内容	平成30年度予定事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
釧路空港	空港整備事業	—	—	422	63	滑走路改良 着陸帯改良等	滑走路改良 場周柵改良等	- ~ 8.4 億円程度	
計				422	63				

(注)H30年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成30年度 北海道における事業計画(H30.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度事業内容	平成30年度予定事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
稚内空港	空港整備事業	—	—	868	130	滑走路改良 滑走路端安全区域整備等	滑走路端安全区域整備 場周柵改良等	- ~ 7.3 億円程度	
計				868	130				

(注)H30年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。