


北 開 局 開 計 第 9 号
平成 2 8 年 4 月 2 6 日

北海道知事 高橋はるみ 殿

国土交通省 北海道開発局長 本 田 幸



直轄事業の事業計画（北海道関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の直轄事業の平成 2 8 年度当初予算に関する事業計画のうち、北海道関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

（事務担当 開発計画課（地域連携推進スタッフ））

直轄事業の事業計画（北海道関係）
（平成２８年度）

平成２８年４月
北海道開発局

平成２８年度当初予算 北海道における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	56,600,045	10,428,604
道路関係	110,791,000	21,972,000
空港関係	7,135,504	1,070,325
農業関係	44,410,388	8,082,489
水産関係	12,829,387	3,452,272
合 計	231,766,324	45,005,690

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※農業関係には財投地区に係る平成２８年度事業に対する負担金元金の額を含んでいる。

河川関係

平成28年度当初 北海道における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成28年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			19,572.213	7,006.856	6,946.600	766.973	3,638.100	0	0	37,930,742	7,004,148			
河川改修費			18,192.213	6,723.272	6,946.600	749.557	3,638.100	0	0	36,249,742	6,454,948			
一般河川改修事業			18,192.213	6,723.272	6,946.600	749.557	3,638.100	0	0	36,249,742	6,454,948			
石狩川下流	直轄管理延長 L=625.2km 掘削、築堤、護岸、樋門 IT関連、排水機場、床止 水門、防災ST等	石狩川水系 8,823*	1,778,300	2,955,971	3,063,000	229,771	671,700	0	0	8,698,742	1,739,748	・石狩川本川 矢臼場地区：河道掘削V=46千m3（平成30年度完成予定） 江別市街地区：築堤L=500m 枯木地区：河道掘削V=45千m3（平成29年度完成予定） 上徳富地区：用地A=0.5ha、補償1式（平成31年度完成予定） 滝川地区：樋門N=1基（平成31年度完成予定） 音江地区：天端保護L=2,000m（平成28年度完成予定） 深川地区：天端保護L=3,780m（平成28年度完成予定） ・豊平川 雁来地区：河道掘削V=22千m3（平成30年度完成予定） 豊平川右岸上流地区：護岸L=120m（平成32年度完成予定） ・夕張川 幌向川地区：道路橋1式 ・千歳川 広島地区：築堤L=80m、用地A=3.0ha、補償1式（平成31年度完成予定） 江別太地区：築堤L=55m、用地A=1.0ha、補償1式（平成30年度完成予定） 南幌地区：掘削V=22千m3、築堤L=80m（平成31年度完成予定） 旧夕張川左岸地区：用地A=2.0ha、補償1式、 道路橋1式（平成31年度完成予定） 旧夕張川右岸地区：築堤L=150m、補償1式（平成31年度完成予定） 島松川地区：築堤L=800m、補償1式、道路橋1式（平成31年度完成予定） 漁太上流地区：築堤L=200m（平成28年度完成予定） 千歳地区：築堤L=130m（平成30年度完成予定） 漁川地区：補償1式、道路橋1式（平成31年度完成予定） 長都上流地区：掘削V=13千m3、築堤L=120m（平成30年度完成予定） 峻淵川地区：築堤L=100m（平成29年度完成予定） 等	<事業展開> * 石狩川水系 平成29年度：約250億円 平成30年度：約250億円 平成31年度：約250億円 平成32年度：約250億円 平成33年度：約250億円	
石狩川下流（大規模）	北村遊水地の整備	700	190,600	307,000	3,061,500	40,900	0	0	0	3,600,000	540,000	・北村遊水地：築堤L=400m、用地A=244.0ha、補償1式 等		
石狩川下流（大規模）	千歳川遊水地群の整備	1,150	8,588,500	340,000	652,000	148,500	2,571,000	0	0	12,300,000	1,845,000	・江別太遊水地：掘削V=90千m3、築堤L=650m、水門N=1基、 用地A=0.1ha、補償1式（平成31年度完成予定） ・晩翠遊水地：築堤L=600m（平成29年度完成予定） ・東の里遊水地：掘削V=59千m3、築堤L=1,950m、 補償1式（平成31年度完成予定） ・北島遊水地：掘削V=85千m3、築堤L=720m、 排水機場1式（平成31年度完成予定） ・根志越遊水地：水門N=1基、樋門N=1基（平成30年度完成予定） 等	<事業展開> 千歳川遊水地群 平成29年度：約120億円 平成30年度：約90億円 平成31年度：約80億円	
石狩川上流	直轄管理延長 L=181.8km 掘削、築堤、護岸、樋門、水門 床止、IT関連、緊急河川敷道路 防災ST等	石狩川水系 8,823*	1,152,980	634,394	15,000	38,626	180,000	0	0	2,021,000	404,200	・石狩川本川 近文地区：水門N=1基（平成32年度完成予定） 南永山地区：河道掘削V=50千m3、護岸L=285m（平成32年度完成予定） ・牛朱別川 豊岡地区：天端保護L=392m（平成28年度完成予定） ・辺別川 辺別川左岸地区：樋門N=1式、用地A=0.6ha（平成30年度完成予定） 辺別川右岸地区：河道掘削V=63千m3、築堤L=1,470m、 護岸L=323m、旧頭首工撤去1式（平成29年度完成予定） ・美瑛川 美沢左岸地区：天端保護L=3,420m（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> * 石狩川水系 平成29年度：約250億円 平成30年度：約250億円 平成31年度：約250億円 平成32年度：約250億円 平成33年度：約250億円	
尻別川	直轄管理延長 L=24.2km 掘削、築堤、護岸等	55	189,000	128,962	0	33,038	0	0	0	351,000	70,200	豊岡地区：河道掘削V=17千m3、護岸L=130m、 裏法尻補強L=200m（平成32年度完成予定） 等	<事業展開> 尻別川水系 平成29年度：約2億円 平成30年度：約2億円 平成31年度：約2億円 平成32年度：約2億円 平成33年度：約2億円	
後志利別川	直轄管理延長 L=51.0km 掘削、樋門、排水機場等	97	209,000	94,356	0	12,644	0	0	0	316,000	63,200	鈴金地区：樹木除去1式、天端保護L=300m（平成30年度完成予定） 神丘地区：築堤L=1,060m（平成28年度完成予定） 上住吉地区：築堤L=179m（平成29年度完成予定） 等	<事業展開> 後志利別川水系 平成29年度：約3億円 平成30年度：約3億円 平成31年度：約2億円 平成32年度：約2億円 平成33年度：約2億円	

平成28年度当初 北海道における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目				全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度事業内容	備考	
						内訳										計
						工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
			鶴川	直轄管理延長 L=42.9km 掘削、築堤、樋門等	197	128,300	84,276	400	8,024	0	0	0	221,000	44,200	生田地区：河道掘削V=48千m3、 用地A=0.3ha(平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 鶴川水系 平成29年度:約3億円 平成30年度:約3億円 平成31年度:約3億円 平成32年度:約5億円 平成33年度:約5億円
			沙流川	直轄管理延長 L=20.8km 掘削、築堤、樋門等	150	395,700	182,044	1,000	14,256	0	0	0	593,000	118,600	富川地区：河道掘削65千m3、築堤L=800m、 用地A=0.7ha(平成29年度完成予定) 等	<事業展開> 沙流川水系 平成29年度:約6億円 平成30年度:約6億円 平成31年度:約6億円 平成32年度:約6億円 平成33年度:約6億円
			十勝川	直轄管理延長 L=268.4km 掘削、築堤、護岸、樋門 水門、床止等	1,479	3,672,340	770,660	0	116,000	0	0	0	4,559,000	911,800	・十勝川 統内地区：河道掘削V=245千m3(平成33年度完成予定) 札内地区：河道掘削V=250千m3(平成30年度完成予定) 西帯広地区：天端保護L=2,139m(平成28年度完成予定) ・利別川 利別地区：河道掘削V=320千m3(平成29年度完成予定) 等	<事業展開> 十勝川水系 平成29年度:約50億円 平成30年度:約50億円 平成31年度:約40億円 平成32年度:約40億円 平成33年度:約40億円
			釧路川	直轄管理延長 L=102.8km 掘削、築堤、樋門等	130	378,800	202,146	9,500	17,554	0	0	0	608,000	121,600	標茶地区：天端保護L=400m(平成31年度完成予定) 弟子屈地区：河道掘削V=5千m3、築堤L=347m、 用地A=0.1ha(平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 釧路川水系 平成29年度:約7億円 平成30年度:約4億円 平成31年度:約4億円 平成32年度:約4億円 平成33年度:1億円未満
			網走川	直轄管理延長 L=65.7km 掘削、築堤、護岸、樋門等	45	89,000	118,617	1,200	20,183	0	0	0	229,000	45,800	本郷地区：河道掘削V=54千m3、築堤L=400m、 用地A=0.2ha(平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 網走川水系 平成29年度:約3億円 平成30年度:約3億円 平成31年度:約3億円 平成32年度:約3億円 平成33年度:約3億円
			常呂川	直轄管理延長 L=93.6km 掘削、築堤、護岸、樋門等	112	229,100	144,261	0	20,239	83,400	0	0	477,000	95,400	常呂左岸地区：河道掘削V=31千m3、道路橋1式(平成28年度完成予定) 福山左岸地区：天端保護L=1,200m、 裏法尻補強L=1,200m(平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 常呂川水系 平成29年度:約4億円 平成30年度:約4億円 平成31年度:約4億円 平成32年度:約2億円 平成33年度:約2億円
			湧別川	直轄管理延長 L=31.5km 掘削、護岸等	19	0	35,758	0	2,242	0	0	0	38,000	7,600	河道計画検討1式 等	<事業展開> 湧別川水系 平成29年度:約1億円 平成30年度:約1億円 平成31年度:1億円未満 平成32年度:1億円未満 平成33年度:1億円未満
			渚滑川	直轄管理延長 L=24.5km 掘削、護岸等	31	57,000	36,758	0	2,242	0	0	0	96,000	19,200	渚滑右岸地区：河道掘削V=12千m3(平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 渚滑川水系 平成29年度:約2億円 平成30年度:約2億円 平成31年度:1億円未満 平成32年度:1億円未満 平成33年度:1億円未満
			天塩川下流	直轄管理延長 L=84.8km 掘削、築堤、護岸、樋門 水防拠点、IT関連 等	734	455,500	203,319	3,000	11,181	0	0	0	673,000	134,600	サロベツ地区：築堤L=350m(平成28年度完成予定) 円山地区：築堤L=1,930m、樋門N=1基、 用地A=3.0ha(平成31年度完成予定) 等	<事業展開> 天塩川水系 平成29年度:約15億円 平成30年度:約15億円 平成31年度:約15億円 平成32年度:約15億円 平成33年度:約15億円

平成28年度当初 北海道における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目				全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地 方 負担額	平成28年度事業内容	備考
						内訳										
						工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
			天塩川上流	直轄管理延長 L=199.1km 掘削、築堤、護岸、樋門 水防拠点、IT関連 等	天塩川水系 734	478,093	386,057	140,000	25,850	0	0	0	1,030,000	206,000	中川右岸地区：用地A=0.1ha、補償1式（平成29年度完成予定） 恩根内左岸地区：天端保護L=196m（平成28年度完成予定） 紋穂内左岸地区：天端保護L=909m（平成28年度完成予定） 美深/バンケ地区：河道掘削V=45千m3、用地A=1.0ha（平成30年度完成予定） 川西地区：河道掘削V=75千m3（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> 天塩川水系 平成29年度：約15億円 平成30年度：約15億円 平成31年度：約15億円 平成32年度：約15億円 平成33年度：約15億円
			留萌川	直轄管理延長 L=31.3km 掘削、築堤、護岸、樋門 排水機場、水防拠点、IT関連等	197	200,000	98,693	0	8,307	132,000	0	0	439,000	87,800	市街地下流地区：導流堤改築1式（平成32年度完成予定） 等	<事業展開> 留萌川水系 平成29年度：約6億円 平成30年度：約6億円 平成31年度：約3億円 平成32年度：約3億円 平成33年度：約3億円
河川工作物関連応急対策事業費						969,000	1,500	0	500	0	0	0	971,000	194,200		
			石狩川下流	直轄管理区間 L=625.2km 樋門・樋管等 4箇所	2.2	213,000	1,500	0	500	0	0	0	215,000	43,000	旧美3号樋門ゲート改善 等	
			石狩川上流	直轄管理区間 L=181.8km 樋門・樋管 1箇所	0.3	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	6,000	中央第一排水樋門ゲート改善	
			後志利別川	直轄管理区間 L=51.0km 樋門・樋管等 2箇所	1.4	136,000	0	0	0	0	0	0	136,000	27,200	今金樋門ゲート改善 等	
			網走川	直轄管理区間 L=65.7km 特殊堤等改善 1箇所	5.5	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	110,000	網走市街地区特殊堤コンクリート劣化部改善	
			十勝川	直轄管理区間 L=268.4km 排水機場 1箇所	0.4	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	8,000	帯広排水機場操作盤改善	
総合水系環境整備事業費						411,000	282,084	0	16,916	0	0	0	710,000	355,000		
			石狩川水系	直轄管理区間 L=807.0km (水環境、自然再生、水辺整備)	石狩川水系 494	88,000	39,525	0	475	0	0	0	128,000	64,000	石狩川下流地区(幌向)：湿地整備 A=3ha、調査設計 1式、モニタリング 1式 等 美瑛川地区：高水敷整正 1式、取付道路 1式 等	
			釧路川水系	直轄管理区間 L=102.8km (自然再生、水辺整備)	釧路川水系 45	128,000	73,530	0	2,470	0	0	0	204,000	102,000	久著呂川：人工ケルミ L=46m、幌呂地区：湿原再生 A=6.5ha 等	
			十勝川水系	直轄管理区間 L=268.4km (自然再生、水辺整備)	十勝川水系 14	10,000	51,948	0	52	0	0	0	62,000	31,000	札内川地区：河道整正 1式、測量 1式、環境基礎調査 1式、整備計画検討 1式 等	
			網走川水系	直轄管理区間 L=65.7km (水環境)	網走川水系 206	65,000	51,733	0	13,267	0	0	0	130,000	65,000	網走湖：浚渫土処理 1式、モニタリング調査 1式（平成29年度完成予定） 等	<事業展開> 網走川水系 平成29年度：約2億円
			天塩川水系	直轄管理区間 L=283.9km (水環境、自然再生、水辺整備)	天塩川水系 31	120,000	49,348	0	652	0	0	0	170,000	85,000	天塩川下流地区：掘削工 V=15.0千m3、覆砂工 V=1.0千m3 等 天塩地区：調査設計 1式 等	
			沙流川水系	直轄管理区間 L=20.8km (水辺整備)	沙流川水系 2.5	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	8,000	平取地区：施設検討 1式、工事箇所測量 1式（平成31年度完成予定） 等	<事業展開> 沙流川水系 平成29年度：1億円未満 平成30年度：1億円未満 平成31年度：1億円未満

平成２８年度当初 北海道における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成28年度事業内容	備考	
				内訳							計				
				工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
ダム事業				10,563,664	1,646,947	2,237,105	59,157		0	0	1,994	14,508,867	2,176,328		
多目的ダム建設事業費				10,563,664	1,646,947	2,237,105	59,157		0	0	1,994	14,508,867	2,176,328		
	沙流川沙流川総合開発	平取ダム(H=57m・L=322m) 道道及び町道代替他	1,313 **	4,632,100	396,750	30,500	34,267		0	0	1,200	5,094,817	764,222	本体工事、付替道路工事 等	<事業展開> ** 平取ダム 平成29年度～31年度： 約170億円
	石狩川幾春別川総合開発	新桂沢ダム(H=76m・L=407m) の再開発 三笠ぼんべつダム(H=53m・L=160m) 国道、市道及び林道代替他	922 **	1,141,625	809,394	2,120,301	5,844		0	0	0	4,077,164	611,574	本体工事、付替道路工事 等	<事業展開> ** 新桂沢ダム、三笠ぼん べつダム 平成29年度～32年度： 約350億円
	天塩川サンルダム	サンルダム(H=46m・L=350m) 道道及び町道代替他	528 **	4,789,939	440,803	86,304	19,046		0	0	794	5,336,886	800,532	本体工事 等	<事業展開> ** サンルダム 平成29年度：約45億円
砂防事業				2,620,098	890,130	72,500	99,769		0	0	7,000	3,689,497	1,106,847		
砂防事業費				2,620,098	890,130	72,500	99,769		0	0	7,000	3,689,497	1,106,847		
	石狩川水系(石狩川上流)	石狩川上流、忠別川、美瑛川 流域面積 A=3,450km2	618	966,335	338,240	70,000	17,981		0	0	0	1,392,556	417,766	美瑛川床固工群(平成32年度完成予定) 層雲峡小学校の沢道砂地(平成29年度完成予定) 白川砂防堰堤 用地補償、砂防設備設計 等	
	石狩川水系(豊平川)	豊平川 流域面積 A=902km2	382	201,781	179,980	500	36,340		0	0	7,000	425,601	127,680	南の沢川砂防堰堤(平成32年度完成予定) 簾舞川砂防堰堤(平成33年度完成予定) 用地補償、砂防設備設計 等	
	十勝川水系	札内川 流域面積 A=725km2	292	224,796	152,500	0	2,910		0	0	0	380,206	114,061	戸高別川砂防堰堤群 砂防設備設計 等	
	樽前山	樽前山 流域面積 A=240km2	529	1,227,186	219,410	2,000	42,538		0	0	0	1,491,134	447,340	苫小牧川遊砂地(平成28年度完成予定) 小泉の沢川遊砂地(平成32年度完成予定) 覚生川砂防堰堤群 用地補償、砂防設備設計 等	
海岸事業				333,779	124,300	0	9,360		0	0	3,500	470,939	141,281		
海岸保全施設整備事業費				333,779	124,300	0	9,360		0	0	3,500	470,939	141,281		
	胆振海岸	直轄施行区域 L=24,595m	638	333,779	124,300	0	9,360		0	0	3,500	470,939	141,281	白老工区 人工リーフ 54m 等	
				33,089,754	9,668,233	9,256,205	935,259	3,638,100	0	12,494	56,600,045	10,428,604			

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成29年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
平成29年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
全体事業費及び事業展開(平成29年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*：一般河川改修の全体事業費及び平成29年度以降の予算年割は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。
**：全体事業費及び事業展開については現基本計画に基づいて記載しています。

道路関係

平成28年度当初 北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
北海道縦貫 自動車道	七飯～大沼	L=10.0km	914	214,000	328,510	154,000	3,490	0	0	700,000	105,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 七飯地区ほか用地買収 七飯地区ほか物件補償 ・工事推進： 七飯地区改良工	用地進捗率：約75% 事業進捗率：約10% (仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道縦貫 自動車道	士別剣淵～名寄	L=24.0km	295	1,442,899	198,803	153,000	5,298	0	0	1,800,000	270,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 士別地区ほか用地買収 士別地区ほか物件補償 ・工事推進： 士別地区改良工 士別地区舗装工 16号橋ほか下部工	用地進捗率：約50% 事業進捗率：約59% 士別剣淵IC～名寄IC L=24.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道横断 自動車道	本別～釧路	L=65.0km	2,072	4,101,088	415,500	440,000	43,412	0	0	5,000,000	750,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 釧路地区用地買収 釧路地区物件補償 ・工事推進： 釧路地区改良工 釧路地区舗装工 桜田大橋ほか下部工	用地進捗率：約85% 事業進捗率：約89% 阿寒IC～釧路西IC L=17.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道横断 自動車道	足寄～北見	L=79.0km	1,072	11,359,685	1,429,328	131,000	39,987	0	0	12,960,000	1,944,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 陸別地区用地買収 陸別地区ほか物件補償 ・工事推進： 陸別地区ほか改良工 陸別地区ほか舗装工 常盤沢橋ほか上部工	用地進捗率：約59% 事業進捗率：約46% 足寄郡陸別町小利別～釧子府IC L=16.0km(2/4) 平成28年度開通予定 足寄IC～足寄郡陸別町小利別 L=51.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道5号	倶知安余市道路(倶知安～共和)	L=11.5km	420	0	98,500	0	1,500	0	0	100,000	20,000	・調査推進： 測量設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：0% (仮称)倶知安IC～(仮称)共和IC L=11.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道5号	倶知安余市道路(共和～余市)	L=27.6km	1,090	714,168	2,100,000	129,000	46,832	0	0	2,990,000	598,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 余市地区用地買収 余市地区物件補償 ・工事推進： 共和地区改良工 登川大橋ほか下部工	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% (仮称)共和IC～(仮称)余市IC L=27.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費								
国道12号	峰延道路	L=6.3km	99	631,291	123,000	145,000	10,709	0	0	910,000	182,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 美唄地区用地買収 美唄地区物件補償 ・工事推進: 美唄地区改良工	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約52% 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道38号	富良野道路	L=8.3km	437	4,052,669	53,092	8,000	6,239	0	0	4,120,000	824,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 富良野地区物件補償 ・工事推進: 富良野地区改良工 富良野地区舗装工 北の峰トンネル掘削巻立工・設備工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約80% (仮称)富良野北IC～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道38号	釧路新道	L=8.8km	498	308,852	90,500	0	648	0	0	400,000	80,000	・調査推進: 測量設計 ・工事推進: 釧路地区改良工 星が浦北通高架橋下部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約78% 釧路市大楽毛～釧路市北園 L=4.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道38・44号	釧路外環状道路	L=16.8km	878	3,142,147	256,800	340,000	6,053	0	0	3,745,000	749,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 釧路地区物件補償 ・工事推進: 釧路地区改良工 釧路地区舗装工 新別保大橋上下部工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約83% 釧路東IC～釧路別保IC L=6.9km(2/4) 平成30年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降:約35億円
国道40号	音威子府バイパス	L=19.0km	985	8,163,048	415,561	63,000	23,391	250,000	0	8,915,000	1,783,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 中川地区物件補償 ・工事推進: 音威子府地区ほか改良工 音威子府地区ほか舗装工 音中トンネル掘削巻立工 音威子府トンネルほか舗装工 琴平跨線橋ほか上下部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約79% (仮称)音威子府IC～(仮称)中川IC L=19.0km(2/2) 平成30年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降:約110億円
国道44号	根室道路	L=7.1km	172	1,231,077	186,500	80,000	2,423	0	0	1,500,000	300,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 根室地区物件補償 ・工事推進: 根室地区改良工 ホロモシリ第1号橋ほか下部工 第3跨道橋ほか上部工	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約77% (仮称)温根沼IC～(仮称)根室IC L=7.1km(2/2) 平成31年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降:約25億円

平成28年度当初 北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道228号	茂辺地木古内道路	L=16.0km	647	6,291,842	451,000	12,000	15,158	0	0	6,770,000	1,354,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 木古内地区物件補償 ・工事推進： 北斗地区ほか改良工 渡島トンネル掘削巻立工 渡島大橋ほか下部工 新亀川大橋ほか上部工	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約68% 北斗茂辺地IC～(仮称)木古内IC L=16.0km(2/4) 平成31年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降：約130億円
国道231号	雄冬防災	L=11.6km	669	576,821	26,000	0	7,179	0	0	610,000	122,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 浜益地区改良工 浜益地区舗装工	石狩市浜益区雄冬～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2) 平成28年1月19日開通済
国道233号	幌糠留萌道路	L=13.0km	490	1,695,500	145,000	146,000	13,500	0	0	2,000,000	400,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 留萌地区用地買収 留萌地区物件補償 ・工事推進： 留萌地区改良工 ハンゴベトンネル掘削工 留萌大橋ほか上部工 カモイワ高架橋下部工	用地進捗率：約97% 事業進捗率：約83% 留萌大和田IC～(仮称)留萌IC L=4.1km(2/4) 平成31年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降：約20億円
国道235号	門別厚賀道路	L=20.0km	950	5,838,433	176,600	84,000	20,967	0	0	6,120,000	1,224,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 日高地区物件補償 ・工事推進： 日高地区改良工 日高地区舗装工 豊郷トンネル掘削巻立工 厚賀トンネル巻立工 清畠橋上部工	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約65% 日高門別IC～(仮称)厚賀IC L=14.2km(2/4) 平成29年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降：約50億円
国道235号	厚賀静内道路	L=15.0km	482	918,521	288,800	740,000	7,679	0	0	1,955,000	391,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 新冠地区用地買収 新冠地区物件補償 ・工事推進： 新冠地区改良工 大狩部トンネル掘削工 大狩部橋下部工	用地進捗率：約41% 事業進捗率：約17% (仮称)厚賀IC～(仮称)静内IC L=15.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道236号	大樹広尾道路(忠類大樹～豊似)	L=15.1km	200	0	99,573	0	427	0	0	100,000	20,000	・調査推進： 測量設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：0% 忠類大樹IC～(仮称)豊似IC L=15.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費								
国道237号	富良野北道路	L=5.7km	176	769,925	99,668	120,000	5,407	0	0	995,000	199,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 富良野地区ほか用地買収 富良野地区ほか物件補償 ・工事推進: 富良野地区ほか改良工 富良野地区舗装工	用地進捗率:約43% 事業進捗率:約31% 空知郡中富良野町字中富良野～(仮称)富良野北IC L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道272号	上別保道路	L=7.8km	53	427,159	65,000	27,000	841	0	0	520,000	104,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 釧路地区物件補償 ・工事推進: 釧路地区改良工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約84% 釧路郡釧路町字上別保～川上郡標茶町字阿歴内 L=6.6km(2/2) 平成30年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降: 約4億円
国道275号	江別北道路	L=3.5km	210	2,824,518	66,000	5,000	34,482	0	0	2,930,000	586,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 江別地区物件補償 ・工事推進: 江別地区改良工 新石狩大橋上下部工 篠津橋下部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約22% 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道278号	空港道路	L=10.0km	639	3,490,000	499,350	1,325,000	25,650	0	0	5,340,000	1,068,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 函館地区用地買収 函館地区物件補償 ・工事推進: 函館地区改良工 見晴トンネル掘削工 東山大橋ほか上部工 湯の沢川橋ほか下部工	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約49% 函館IC～赤川IC L=2.4km(4/4) 赤川IC～函館空港IC L=7.6km(2/4) 平成32年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降: 約200億円
国道278号	尾札部道路	L=14.8km	221	33,306	11,000	55,000	694	0	0	100,000	20,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 函館地区用地買収 函館地区物件補償 ・工事推進: 函館地区改良工	用地進捗率:約88% 事業進捗率:約80% 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道333号	生田原道路	L=5.7km	80	289,715	82,296	12,000	989	0	0	385,000	77,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 旭野地区物件補償 ・工事推進: 旭野地区改良工 旭野跨道橋上部工	用地進捗率:約28% 事業進捗率:約21% 紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道334号	真鯉道路	L=14.4km	228	247,306	22,000	0	694	0	0	270,000	54,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： ウトロ西地区改良工	用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約84％ 斜里郡斜里町字ウトロ西～斜里郡斜里町字 ウトロ西 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事 業実施環境が整った段階で確定予定
国道336号	襟広防災	L=18.7km	854	1,032,556	102,563	0	4,881	0	0	1,140,000	228,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 襟裳地区ほか改良工	用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％ 広尾郡広尾町字ビタヌンケ～広尾郡広尾町 字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成28年2月18日開通済 広尾郡広尾町字音調津～広尾郡広尾町字オ ナオベツ L=2.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事 業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	泉郷道路	L=8.2km	203	1,690,815	230,000	110,000	24,185	0	0	2,055,000	411,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 千歳地区ほか物件補償 ・工事推進： 千歳地区ほか改良工 峻淵川橋ほか下部工	用地進捗率：100％ 事業進捗率：約53％ 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 平成31年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降：約55億円
国道337号	長沼南幌道路	L=14.6km	240	0	175,054	1,080,000	14,946	0	0	1,270,000	254,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 長沼地区ほか用地買収 長沼地区ほか物件補償	用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約7％ 夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事 業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	中樹林道路	L=7.3km	204	1,896,755	210,000	265,000	28,245	0	0	2,400,000	480,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 江別地区用地買収 南幌地区ほか物件補償 ・工事推進： 南幌地区改良工	用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約22％ 空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事 業実施環境が整った段階で確定予定
国道337号	当別バイパス	L=15.4km	630	68,117	6,000	0	883	0	0	75,000	15,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 当別(当別太)地区改良工	石狩郡当別町川下～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成28年1月15日開通済

平成28年度当初 北海道における事業計画（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費								
国道450号	丸瀬布遠軽道路	L=18.0km	492	3,571,993	307,345	110,390	10,272	0	0	4,000,000	800,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 瀬戸瀬地区用地買収 丸瀬布地区ほか物件補償 ・工事推進： 丸瀬布地区ほか改良工 丸瀬布地区舗装工 山の神川橋上部工	用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約66％ 丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2) 平成28年度開通予定 遠軽瀬戸瀬IC～遠軽IC L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道452号	盤の沢道路	L=6.8km	212	591,644	110,000	0	8,356	0	0	710,000	142,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 芦別地区改良工	用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約11％ 芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道452号	五稜道路	L=11.7km	254	17,115	82,052	0	833	0	0	100,000	20,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 美瑛地区改良工	用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約12％ 旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				67,632,965	8,951,395	5,734,390	416,250	250,000	0	82,985,000	15,574,000		残事業費：約7,010億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道5号	忍路防災	L=3.5km	115	1,864,684	37,000	85,000	13,316	0	0	2,000,000	400,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 忍路地区物件補償 ・工事推進： 忍路地区改良工 忍路トンネル巻立工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約63% 小樽市忍路1丁目～小樽市桃内1丁目 L=3.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道5号	塩谷防災	L=1.5km	70	138,700	22,000	37,000	2,300	0	0	200,000	40,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 塩谷地区用地買収 塩谷地区物件補償 ・工事推進： 塩谷地区改良工	用地進捗率：約95% 事業進捗率：約13% 小樽市桃内1丁目～小樽市塩谷1丁目 L=1.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道39号	比布大橋架替	L=1.4km	44	0	49,583	0	417	0	0	50,000	10,000	・調査推進： 測量設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 上川郡当麻町伊香牛3区四線～上川郡比布町基線14号 L=1.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道40号	天塩防災	L=13.0km	171	1,911,547	384,500	133,000	30,953	0	0	2,460,000	492,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 天塩地区用地買収 天塩地区ほか物件補償 ・工事推進： 天塩地区ほか改良工 天塩大橋ほか下部工	用地進捗率：約55% 事業進捗率：約32% 天塩郡天塩町字オヌブナイ～天塩郡幌延町元町 L=13.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道44号	雪裡橋架替	L=0.2km	14	0	49,933	0	67	0	0	50,000	10,000	・調査推進： 測量設計	事業進捗率：約4% 釧路郡釧路町若葉～釧路郡釧路町別保原野 L=0.2km(4/4) 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道44号	根室防雪	L=12.2km	86	484,615	134,500	40,000	885	0	0	660,000	132,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 根室地区用地買収 根室地区物件補償 ・工事推進： 根室地区改良工	用地進捗率：約85% 事業進捗率：約34% 根室市厚床～根室市温根沼 L=12.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道227号	渡島中山防災	L=1.4km	61	55,500	40,645	3,000	855	0	0	100,000	20,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 北斗地区用地買収 北斗地区物件補償 ・工事推進： 北斗地区改良工	用地進捗率:0% 事業進捗率:約4% 北斗市中山～檜山郡厚沢部町宇峠下 L=1.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道229号	島牧防災	L=6.1km	170	0	49,900	0	100	0	0	50,000	10,000	・調査推進： 測量設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0% 島牧郡島牧村原歌町～島牧郡島牧村栄浜 L=6.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道229号	美谷防災	L=1.5km	50	1,634,000	32,722	0	3,278	0	0	1,670,000	334,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： せたな地区改良工 新美谷トンネル掘削巻立工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約17% 久遠郡せたな町瀬棚区北島歌～久遠郡せたな町瀬棚区島歌 L=1.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道232号	北海道232号耐震補強	L=0.6km	-	865,000	9,000	0	6,000	0	0	880,000	176,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 築別地区改良工 築別地区舗装工 築別橋上部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約46% 苫前郡羽幌町宇築別～苫前郡羽幌町宇築別 L=0.2km 平成28年度開通予定
国道232号	高砂橋架替	L=0.8km	20	0	49,500	0	500	0	0	50,000	10,000	・調査推進： 測量設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2% 留萌郡小平町高砂町～留萌郡小平町高砂町 L=0.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道235号	苫東道路	L=19.7km	14	284,003	0	0	997	0	0	285,000	57,000	・工事推進： 苫小牧地区ほか舗装工	事業進捗率:約79% 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道238号	紋別防雪	L=15.0km	79	320,000	128,716	50,000	1,284	0	0	500,000	100,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 湧別地区ほか用地買収 湧別地区ほか物件補償 ・工事推進： 湧別地区改良工 沼端橋下部工	用地進捗率:約38% 事業進捗率:約33% 紋別郡湧別町宇川西～紋別市沼の上、紋別市小向～紋別市小向 L=14.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道238号	浜猿防災	L=9.7km	80	196,661	157,670	15,000	10,669	0	0	380,000	76,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 知来別地区用地買収 浜頓別地区ほか物件補償 ・工事推進： 浜頓別地区ほか改良工 浜頓別地区舗装工	用地進捗率：約74% 事業進捗率：約45% 枝幸郡浜頓別町字豊牛～稚内市字東浦 L=9.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道239号	霧立防災	L=4.9km	131	53,000	125,500	0	1,500	0	0	180,000	36,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 霧立地区改良工	用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% 苫前郡苫前町字霧立～苫前郡苫前町字霧立 L=4.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道242号	足寄橋架替	L=0.2km	15	294,354	22,283	2,000	1,363	0	0	320,000	64,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 足寄地区物件補償 ・工事推進： 足寄地区改良工 足寄橋下部工	事業進捗率：約3% 足寄郡足寄町下愛冠～足寄郡足寄町北6条 L=0.2km(2/2) 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道273号	蜚雪橋架替	L=0.1km	4	149,615	0	0	385	0	0	150,000	30,000	・工事推進： 上渚滑地区改良工 蜚雪橋上部工	事業進捗率：約63% 紋別市上渚滑町中渚滑～紋別市上渚滑町中渚滑 L=0.1km(2/2) 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道275号	五ヶ山橋架替	L=0.1km	16	249,940	16,000	75,000	4,060	0	0	345,000	69,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 沼田地区物件補償 ・工事推進： 沼田地区改良工 沼田地区舗装工	事業進捗率：約3% 雨竜郡沼田町字北竜～雨竜郡沼田町字北竜 L=0.1km(2/2) 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道276号	緑跨線橋架替	L=0.7km	50	13,600	129,876	26,000	524	0	0	170,000	34,000	・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 苫小牧地区物件補償 ・工事推進： 苫小牧地区改良工	事業進捗率：約1% 苫小牧市音羽町～苫小牧市新中野町 L=0.7km(4/4) 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道335号	標津防災	L=3.8km	40	135,000	39,765	0	235	0	0	175,000	35,000	・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 標津地区改良工 シンコウシ沢川橋下部工	用地進捗率：約75% 事業進捗率：約13% 標津郡標津町字崎無異～標津郡標津町字崎無異 L=3.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費								
国道452号	桂沢ダム関連	L=4.5km	8	186,529	21,000	0	2,471	0	0	210,000	42,000	・調査推進: 測量設計 ・工事推進: 新桂沢大橋上下部工	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約44% 三笠市桂沢～三笠市桂沢 L=4.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道453号	蟠溪道路	L=5.4km	136	312,163	220,300	140,000	2,537	0	0	675,000	135,000	・調査推進: 測量設計 ・用地買収等推進: 蟠溪地区用地買収 蟠溪地区物件補償 ・工事推進: 壮瞥地区改良工	用地進捗率:約87% 事業進捗率:約77% 有珠郡壮瞥町蟠溪～有珠郡壮瞥町上久保内 L=2.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				9,148,911	1,720,393	606,000	84,696	0	0	11,560,000	2,312,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
国道5号	北海道5号交差点改良等	—	—	1,152,140	127,580	125,000	280	0	0	1,405,000	281,000		
	西大沼中央帯整備	—	—	476,420	43,470	50,000	110	0	0	570,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	小沼中央帯整備	—	—	130,000	40,000	0	0	0	0	170,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	花岡中央帯整備	—	—	150,720	34,110	65,000	170	0	0	250,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	栄町中央帯整備	—	—	395,000	10,000	10,000	0	0	0	415,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道12号	北海道12号交差点改良等			684,748	85,000	50,000	252	0	0	820,000	164,000		
	幌向地区交差点改良	—	—	125,000	35,000	0	0	0	0	160,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	道道栗沢工業団地大和線交差点改良	—	—	5,000	5,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	美園地区交差点改良	—	—	160,000	0	0	0	0	0	160,000		・工事	平成28年度完成予定
	江部乙事故対策	—	—	244,748	45,000	50,000	252	0	0	340,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	神居古潭地区交差点改良	—	—	150,000	0	0	0	0	0	150,000		・工事	平成28年度完成予定
国道36号	北海道36号交差点改良等			169,992	95,000	0	8	0	0	265,000	53,000		
	大曲工場通交差点改良	—	—	50,000	30,000	0	0	0	0	80,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	大曲184交差点改良	—	—	50,000	15,000	0	0	0	0	65,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	千歳錦町事故対策	—	—	10,000	50,000	0	0	0	0	60,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	日の出交差点改良	—	—	59,992	0	0	8	0	0	60,000		・工事	平成28年度完成予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
国道37号	北海道37号交差点改良等			559,909	65,000	5,000	91	0	0	630,000	126,000		
	礼文華中央帯整備	—	—	284,954	35,000	0	46	0	0	320,000		・調査設計 ・工事	平成30年度完成予定
	北黄金町交差点改良	—	—	59,992	0	0	8	0	0	60,000		・工事	平成28年度完成予定
	幌萌中央帯整備	—	—	114,978	20,000	5,000	22	0	0	140,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	東町2丁目交差点改良	—	—	99,985	10,000	0	15	0	0	110,000		・調査設計 ・工事	平成29年度完成予定
国道38号	北海道38号交差点改良等			928,886	14,860	6,000	254	0	0	950,000	190,000		
	平岸東町歩道整備	—	—	169,946	0	0	54	0	0	170,000		・工事	平成28年度完成予定
	樹海峠登坂車線整備	—	—	99,000	0	1,000	0	0	0	100,000		・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	太平洋路改良	—	—	264,940	10,000	0	60	0	0	275,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	幾寅路肩改良	—	—	190,000	0	0	0	0	0	190,000		・工事	平成28年度完成予定
	新得本通北6丁目路肩改良	—	—	60,000	4,860	0	140	0	0	65,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	帯広市街自転車歩行者道整備	—	—	145,000	0	5,000	0	0	0	150,000		・用地買収 ・工事	平成28年度完成予定
国道39号	北海道39号交差点改良等			185,000	0	0	0	0	0	185,000	37,000		
	旭川大雪地区交差点改良	—	—	80,000	0	0	0	0	0	80,000		・工事	平成28年度完成予定
	大雪路肩改良	—	—	105,000	0	0	0	0	0	105,000		・工事	平成28年度完成予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道40号	北海道40号交差点改良等			370,559	83,330	6,000	111	0	0	460,000	92,000		
	旭川大町地区交 差点改良	—	—	50,000	0	0	0	0	0	50,000		・工事	平成28年度完成予定
	和寒路肩改良	—	—	145,000	0	0	0	0	0	145,000		・工事	平成28年度完成予定
	名寄交差点改良	—	—	36,559	3,330	0	111	0	0	40,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	上サロベツ交差 点改良	—	—	0	15,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計	平成29年度完成予定
	潮見地区交差点 改良	—	—	139,000	65,000	6,000	0	0	0	210,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成28年度完成予定
国道227号	北海道227号交差点改良等			220,000	20,000	15,000	0	0	0	255,000	51,000		
	美和事故対策	—	—	220,000	20,000	15,000	0	0	0	255,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道228号	北海道228号交差点改良等			0	30,000	10,000	0	0	0	40,000	8,000		
	大留交差点改良	—	—	0	30,000	10,000	0	0	0	40,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道229号	北海道229号交差点改良等			0	10,000	134,970	30	0	0	145,000	29,000		
	野東歩道整備	—	—	0	10,000	134,970	30	0	0	145,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道230号	北海道230号交差点改良等			0	80,000	0	0	0	0	80,000	16,000		
	喜茂別事故対策	—	—	0	80,000	0	0	0	0	80,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道231号	北海道231号交差点改良等			160,000	9,900	0	100	0	0	170,000	34,000		
	岩尾視距改良	—	—	160,000	9,900	0	100	0	0	170,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道232号	北海道232号交差点改良等			280,000	0	4,800	200	0	0	285,000	57,000		
	金駒内事故対策	—	—	40,000	0	0	0	0	0	40,000		・工事	平成28年度完成予定
	春日路肩改良	—	—	240,000	0	4,800	200	0	0	245,000		・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道233号	北海道233号交差点改良等			40,000	40,000	0	0	0	0	80,000	16,000		
	┌ 広里交差点改良	—	—	40,000	0	0	0	0	0	40,000		・工事	平成28年度完成予定
	└ 東雲通り交差点改良	—	—	0	40,000	0	0	0	0	40,000		・調査設計	平成29年度完成予定
国道234号	北海道234号交差点改良等			408,973	45,000	1,000	27	0	0	455,000	91,000		
	┌ 角田事故対策	—	—	239,000	20,000	1,000	0	0	0	260,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 遠浅事故対策	—	—	169,973	25,000	0	27	0	0	195,000		・調査設計 ・工事	平成30年度完成予定
国道235号	北海道235号交差点改良等			0	19,996	5,000	4	0	0	25,000	5,000		
	┌ 高江中央帯整備	—	—	0	19,996	5,000	4	0	0	25,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道237号	北海道237号交差点改良等			119,977	30,000	0	23	0	0	150,000	30,000		
	┌ 岩知志視距改良	—	—	119,977	30,000	0	23	0	0	150,000		・調査設計 ・工事	平成30年度完成予定
国道238号	北海道238号交差点改良等			439,500	34,942	5,500	58	0	0	480,000	96,000		
	┌ 三眺中央帯整備	—	—	185,000	14,942	0	58	0	0	200,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	┌ 沢木事故対策	—	—	70,000	10,000	0	0	0	0	80,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	└ 岬町視距改良	—	—	184,500	10,000	5,500	0	0	0	200,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成28年度完成予定
国道239号	北海道239号交差点改良等			0	15,000	0	0	0	0	15,000	3,000		
	┌ 下川視距改良	—	—	0	15,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道240号	北海道240号交差点改良等			0	110,000	10,000	0	0	0	120,000	24,000		
	┌ 阿寒交通事故対策	—	—	0	110,000	10,000	0	0	0	120,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道241号	北海道241号交差点改良等			69,000	90,990	20,000	10	0	0	180,000	36,000		
	┌ 鈴蘭交差点改良	—	—	44,000	5,990	0	10	0	0	50,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	└ 音更大通事故対策	—	—	25,000	85,000	20,000	0	0	0	130,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道242号	北海道242号交差点改良等			435,000	15,000	0	0	0	0	450,000	90,000		
	┌ 愛冠視距改良	—	—	435,000	0	0	0	0	0	435,000		・工事	平成28年度完成予定
	└ 道道本別留辺築線交差点改良	—	—	0	15,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道272号	北海道272号交差点改良等			27,000	2,970	0	30	0	0	30,000	6,000		
	┌ 南1号道路交差点改良	—	—	27,000	2,970	0	30	0	0	30,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
国道273号	北海道273号交差点改良等			135,000	5,000	0	0	0	0	140,000	28,000		
	┌ 渚滑事故対策	—	—	135,000	5,000	0	0	0	0	140,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
国道274号	北海道274号交差点改良等			539,974	104,910	125,000	116	0	0	770,000	154,000		
	┌ 夕張IC交差点改良	—	—	35,000	20,000	0	0	0	0	55,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	┌ 紅葉山交差点改良	—	—	55,000	0	0	0	0	0	55,000		・工事	平成28年度完成予定
	┌ 三国の沢事故対策	—	—	119,974	60,000	0	26	0	0	180,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	┌ 美瑛西21線視距改良	—	—	265,000	24,910	0	90	0	0	290,000		・調査設計 ・工事	平成29年度完成予定
	┌ 瓜幕事故対策	—	—	45,000	0	125,000	0	0	0	170,000		・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 釧勝峠中央帯整備	—	—	20,000	0	0	0	0	0	20,000		・工事	平成28年度完成予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道275号	北海道275号交差点改良等			99,927	55,500	4,500	73	0	0	160,000	32,000		
	┌ 沼田歩道整備	—	—	65,000	10,500	4,500	0	0	0	80,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成28年度完成予定
	└ 敏音知事故対策	—	—	34,927	45,000	0	73	0	0	80,000		・調査設計 ・工事	平成30年度完成予定
国道277号	北海道277号交差点改良等			0	30,000	0	0	0	0	30,000	6,000		
	┌ 鉛川事故対策	—	—	0	30,000	0	0	0	0	30,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道278号	北海道278号交差点改良等			100,000	0	0	0	0	0	100,000	20,000		
	┌ 金堀交差点改良	—	—	100,000	0	0	0	0	0	100,000		・工事	平成28年度完成予定
国道333号	北海道333号交差点改良等			205,000	39,791	5,000	209	0	0	250,000	50,000		
	┌ 大成視距改良	—	—	0	15,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 仁頃事故対策	—	—	205,000	24,791	5,000	209	0	0	235,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道334号	北海道334号交差点改良等			0	70,000	0	0	0	0	70,000	14,000		
	┌ 日の出事故対策	—	—	0	70,000	0	0	0	0	70,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道336号	北海道336号交差点改良等			229,959	10,000	20,000	41	0	0	260,000	52,000		
	┌ 西幌別歩道整備	—	—	229,959	10,000	20,000	41	0	0	260,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道337号	北海道337号交差点改良等			80,000	30,000	0	0	0	0	110,000	22,000		
	┌ 南幌事故対策	—	—	10,000	15,000	0	0	0	0	25,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 石狩地区交差点改良	—	—	70,000	15,000	0	0	0	0	85,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
国道391号	北海道391号交差点改良等			37,000	43,000	0	0	0	0	80,000	16,000		
	┌ 標茶820交差点改良	—	—	37,000	43,000	0	0	0	0	80,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道392号	北海道392号交差点改良等			0	65,000	15,000	0	0	0	80,000	16,000		
	┌ 鍛高視距改良	—	—	0	65,000	15,000	0	0	0	80,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道393号	北海道393号交差点改良等			220,000	24,910	0	90	0	0	245,000	49,000		
	┌ 落合事故対策	—	—	95,000	19,910	0	90	0	0	115,000		・調査設計 ・工事	平成29年度完成予定
	└ 瑞穂交差点改良	—	—	125,000	5,000	0	0	0	0	130,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
合 計			—	7,897,544	1,502,679	567,770	2,007	0	0	9,970,000	1,994,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道5号	—	—	—	189,000	12,000	0	0	0	0	201,000	67,000	防護柵、区画線	
国道12号	—	—	—	168,000	0	0	0	0	0	168,000	56,000	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道36号	—	—	—	53,991	0	0	9	0	0	54,000	18,000	区画線	
国道37号	—	—	—	26,993	0	0	7	0	0	27,000	9,000	区画線	
国道38号	—	—	—	462,380	8,550	0	70	0	0	471,000	157,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道39号	—	—	—	188,100	900	0	0	0	0	189,000	63,000	道路照明、防壁柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報収集機器(総合気象観測計)	
国道40号	—	—	—	170,760	6,150	0	90	0	0	177,000	59,000	道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情 報収集機器(ITV)	
国道44号	—	—	—	66,000	6,000	0	0	0	0	72,000	24,000	区画線	

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道227号	—	—	—	18,000	0	0	0	0	0	18,000	6,000	区画線	
国道228号	—	—	—	290,900	18,000	0	100	0	0	309,000	103,000	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道229号	—	—	—	210,000	5,975	0	25	0	0	216,000	72,000	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道230号	—	—	—	44,999	5,975	0	26	0	0	51,000	17,000	防護柵、区画線	
国道231号	—	—	—	62,600	300	0	100	0	0	63,000	21,000	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	
国道232号	—	—	—	83,000	800	0	200	0	0	84,000	28,000	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道233号	—	—	—	66,000	0	0	0	0	0	66,000	22,000	区画線	
国道234号	—	—	—	26,998	12,000	0	2	0	0	39,000	13,000	区画線、簡易パーキング(道の駅「仮」あびら))	

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道235号	—	—	—	103,479	15,000	0	1,521	0	0	120,000	40,000	防護柵、区画線、簡易パーキング(道の駅「みついし」)	
国道236号	—	—	—	61,997	4,000	0	3	0	0	66,000	22,000	区画線	
国道237号	—	—	—	74,990	0	0	10	0	0	75,000	25,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道238号	—	—	—	159,400	17,600	0	0	0	0	177,000	59,000	防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	
国道239号	—	—	—	199,500	1,200	0	300	0	0	201,000	67,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	
国道240号	—	—	—	72,000	36,000	0	0	0	0	108,000	36,000	防護柵、区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)	
国道241号	—	—	—	337,000	4,000	16,000	0	0	0	357,000	119,000	区画線、簡易パーキング(道の駅「ピア21しほろ」)	
国道242号	—	—	—	77,700	33,300	0	0	0	0	111,000	37,000	区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)	

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道243号	—	—	—	66,000	0	0	0	0	0	66,000	22,000	区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道244号	—	—	—	93,000	6,000	0	0	0	0	99,000	33,000	防護柵、区画線	
国道272号	—	—	—	27,000	0	0	0	0	0	27,000	9,000	区画線	
国道273号	—	—	—	314,400	21,500	0	100	0	0	336,000	112,000	防護柵、区画線、視線誘導標、情報ハイウェイ(光ファイバー)	
国道274号	—	—	—	248,970	6,000	0	30	0	0	255,000	85,000	防護柵、区画線	
国道275号	—	—	—	129,150	11,000	0	850	0	0	141,000	47,000	区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)、簡易パーキング(道の駅「ピンネシリ」)	
国道276号	—	—	—	52,498	0	0	1,502	0	0	54,000	18,000	防護柵、区画線、簡易パーキング(道の駅「フォーレスト276大滝」)	
国道277号	—	—	—	9,000	0	0	0	0	0	9,000	3,000	区画線	

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道278号	—	—	—	54,000	0	0	0	0	0	54,000	18,000	区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道279号	—	—	—	3,000	0	0	0	0	0	3,000	1,000	区画線	
国道333号	—	—	—	30,000	0	0	0	0	0	30,000	10,000	区画線	
国道334号	—	—	—	107,400	30,600	0	0	0	0	138,000	46,000	防護柵、道路標識、区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)	
国道335号	—	—	—	33,000	2,970	0	30	0	0	36,000	12,000	区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道336号	—	—	—	71,197	6,800	0	3	0	0	78,000	26,000	区画線	
国道337号	—	—	—	97,870	4,000	0	130	0	0	102,000	34,000	区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)	
国道391号	—	—	—	84,000	0	0	0	0	0	84,000	28,000	道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道392号	—	—	—	114,000	14,930	0	70	0	0	129,000	43,000	区画線、情報提供板(情報提供板)	
国道393号	—	—	—	18,000	0	0	0	0	0	18,000	6,000	区画線	
国道450号	—	—	—	45,000	0	0	0	0	0	45,000	15,000	区画線	
国道451号	—	—	—	33,000	0	0	0	0	0	33,000	11,000	区画線	
国道452号	—	—	—	57,000	0	0	0	0	0	57,000	19,000	道路標識、区画線	
国道453号	—	—	—	29,998	0	0	2	0	0	30,000	10,000	区画線	
合 計			—	4,931,270	291,550	16,000	5,180	0	0	5,244,000	1,748,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 北海道における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道5号	北海道5号電線共同溝			444,000	52,910	31,000	90	0	0	528,000	176,000		
	┌ 赤松街道電線共同溝	L=1.6km	16	0	18,000	0	0	0	0	18,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 倶知安第二電線共同溝	L=0.6km	4	108,000	8,910	3,000	90	0	0	120,000		・調査設計 ・支障物件移設 ・本体工事 ・路面復旧工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 小樽花園電線共同溝	L=1.3km	10	336,000	26,000	28,000	0	0	0	390,000		・調査設計 ・支障物件移設 ・本体工事 ・路面復旧工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道12号	北海道12号電線共同溝			0	45,000	0	0	0	0	45,000	15,000		
	┌ 江別野幌町電線共同溝	L=0.8km	9	0	21,000	0	0	0	0	21,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 砂川電線共同溝	L=1.4km	15	0	24,000	0	0	0	0	24,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道36号	北海道36号電線共同溝			122,000	19,990	2,000	10	0	0	144,000	48,000		
	┌ 苫小牧米町電線共同溝	L=1.0km	10	122,000	19,990	2,000	10		0	144,000		・調査設計 ・支障物件移設 ・本体工事 ・路面復旧工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道44号	北海道44号電線共同溝			0	30,000	0	0	0	0	30,000	10,000		
	┌ 釧路末広町電線共同溝	L=1.6km	18	0	30,000	0	0	0	0	30,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道229号	北海道229号電線共同溝			0	24,000	0	0	0	0	24,000	8,000		
	┌ 余市駅前電線共同溝	L=2.1km	19	0	24,000	0	0	0	0	24,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道278号	北海道278号電線共同溝			194,960	0	42,000	40	0	0	237,000	79,000		
	┌ 函館駅前通電線共同溝	L=0.8km	9	194,960	0	42,000	40		0	237,000		・支障物件移設 ・本体工事 ・路面復旧工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道279号	北海道279号電線共同溝			0	24,000	0	0	0	0	24,000	8,000		
	┌ 十字街電線共同溝	L=2.4km	25	0	24,000	0	0	0	0	24,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				760,960	195,900	75,000	140	0	0	1,032,000	344,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

空港関係

平成28年度当初 新千歳空港(北海道)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成 2 8 年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
新千歳空港	用地造成	-	-	943,300	20,000	10,000	0	0	0	973,300	718,814	耐震対策、滑走路端安全区域整備	
	滑走路改良	-	-	1,327,000	0	0	0	0	0	1,327,000		滑走路改良	
	誘導路新設	-	-	1,573,200	80,000	5,000	3,000	0	0	1,661,200		ターミナル地域再編	
	エプロン新設	-	-	488,500	79,096	0	0	0	0	567,596		ターミナル地域再編	
	照明施設	-	-	176,000	0	0	0	0	0	176,000		滑走路改良、ターミナル地域再編	
	電源施設			87,000	0	0	0	0	0	87,000		ターミナル地域再編	
計				4,595,000	179,096	15,000	3,000	0	0	4,792,096	718,814		

(注)₁ 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 函館空港(北海道)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成 2 8 年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
函館空港	用地造成	-	-	585,887	35,000	7,500	185	0	0	628,572	151,136	滑走路端安全区域整備、着陸帯改良	
	滑走路改良	-	-	356,693	5,307	0	0	0	0	362,000		滑走路改良	
	照明施設	-	-	17,000	0	0	0	0	0	17,000		滑走路改良	
計				959,580	40,307	7,500	185	0	0	1,007,572	151,136		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 釧路空港(北海道)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成 2 8 年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
釧路空港	用地造成	-	-	160,000	15,596	0	40	0	0	175,636	71,975	場周柵改良、着陸帯改良	
	滑走路改良	-	-	182,000	10,000	0	0	0	0	192,000		滑走路改良	
	誘導路改良	-	-	79,000	9,200	0	0	0	0	88,200		誘導路改良	
	照明施設	-	-	24,000	0	0	0	0	0	24,000		滑走路改良	
計				445,000	34,796	0	40	0	0	479,836	71,975		

(注)₁ 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 稚内空港(北海道)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成 2 8 年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
稚内空港	用地造成	-	-	342,200	30,705	55,000	95	0	0	428,000	128,400	場周柵改良、滑走路端安全区域整備	
	滑走路改良	-	-	418,000	10,000	0	0	0	0	428,000		滑走路改良	
計				760,200	40,705	55,000	95	0	0	856,000	128,400		

(注)₁ 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

農業関係

平成28年度当初 北海道における事業計画

(単位：千円)

区分	事業名	地区名	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	事 業 車両費	換地計画 委託費				
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	道央用水(三期)	660	4,696,000	144,009	30,000	0	0	0	4,870,009	1,150,734	頭首工 1式 揚水機場 1式 用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	北海	434	3,461,000	165,000	25,385	0	0	0	3,651,385	617,176	頭首工 1式 用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	恵庭北島	49	567,000	216,700	23,831	0	0	0	807,531	134,307	排水機場 1式 排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	幌加内	39	207,000	155,087	1,000	0	0	0	363,087	61,605	用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	ふらの	105	2,390,000	170,345	30	0	0	0	2,560,375	384,056	ダム 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	当麻永山用水	92	1,089,000	97,952	55,500	0	0	0	1,242,452	211,217	頭首工 1式 用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	新鶴川	79	230,000	192,500	29,537	0	0	0	452,037	75,911	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	上士幌北	56	329,000	12,800	11,175	0	0	0	352,975	52,946	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	士幌西部	46	331,000	32,500	11,976	0	0	0	375,476	56,321	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	富秋士幌川下流	58	231,000	83,400	56,110	0	0	0	370,510	55,577	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	美女	86	860,000	52,000	44,798	0	0	0	956,798	156,384	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	兵村	62	773,000	34,156	64,900	0	0	0	872,056	130,808	用水路 1式 排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	大野平野	151	538,000	49,755	3,500	0	0	0	591,255	100,513	頭首工 1式 用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	勇払東部(二期)	369	4,955,000	403,834	91,590	0	0	0	5,450,424	926,572	用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	別海西部	242	230,000	100,000	31,943	0	0	0	361,943	54,291	用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	別海北部	487	119,000	128,600	33,132	0	0	0	280,732	42,110	用水路 1式	

平成28年度当初 北海道における事業計画

(単位：千円)

区分	事業名	地区名	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	事 業 車両費	換地計画 委託費				
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	根室	127	99,000	77,600	7,169	0	0	0	183,769	27,565	用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (直轄明渠排水事業)	利別川左岸	61	227,000	27,225	6,300	0	0	0	260,525	39,079	排水機場 1式 排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営造成土地改良施設 整備事業)	山部二期	33	560,000	14,600	1,311	0	0	0	575,911	96,340	頭首工 1式 用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営造成土地改良施設 整備事業)	フモンケ	18	208,000	13,100	821	0	0	0	221,921	33,316	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営造成土地改良施設 整備事業)	川合	24	198,000	17,272	1,000	0	0	0	216,272	34,301	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営造成土地改良施設 整備事業)	更岸	15	96,000	20,749	0	0	0	0	116,749	17,512	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営施設機能保全事 業)	風連	16	151,000	16,402	0	0	0	0	167,402	28,458	ダム 1式 用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営施設機能保全事 業)	宇遠別川	25	51,000	70,700	2,040	0	0	0	123,740	18,561	排水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営施設応急対策事 業)	長沼	13	209,000	20,465	1,300	0	0	0	230,765	41,460	用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営施設応急対策事 業)	てしおがわ剣和	49	400,000	77,125	1,300	0	0	0	478,425	86,117	用水路 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営施設応急対策事 業)	札内川	48	0	26,600	0	0	0	0	26,600	4,256	測量設計 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業 (国営施設応急対策事 業)	西網走	12	0	26,600	0	0	0	0	26,600	4,256	測量設計 1式	
一般型 (直入)	国営かんがい排水事業	江別南幌	48	0	79,900	0	0	0	0	79,900	0	全体実施設計 1式	
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	妹背牛	203	251,000	59,927	18,000	0	0	48,000	376,927	67,847	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	富良野盆地	376	1,331,000	225,239	100,000	0	0	75,000	1,731,239	311,623	区画整理 1式 農地造成 1式 道路 1.7km	
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	上士別	184	200,000	373,000	88,429	0	0	110,000	771,429	138,857	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	中鹿追	145	321,000	74,000	3,669	0	0	50,000	448,669	80,760	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	南長沼	329	1,530,000	251,829	65,000	0	0	15,000	1,861,829	335,129	区画整理 1式	

平成28年度当初 北海道における事業計画

(単位：千円)

区分	事業名	地区名	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	事 業 車両費	換地計画 委託費				
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	美唄茶志内	225	1,205,000	107,588	8,000	0	0	4,500	1,325,088	238,516	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	東宗谷	72	594,000	151,996	2,000	0	0	7,847	755,843	136,052	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営農地再編整備事業	津別	133	188,500	148,620	0	0	0	54,600	391,720	70,510	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	今金南	206	806,600	86,787	216,600	0	0	7,000	1,116,987	204,409	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	北野	149	941,400	174,370	10,100	0	0	7,000	1,132,870	207,315	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	美唄	327	1,000,000	129,289	15,000	0	0	2,500	1,146,789	209,862	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	雨竜暑寒	166	450,000	154,234	45,000	0	0	15,000	664,234	121,555	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	二セコ	194	555,000	162,211	5,000	0	0	18,000	740,211	135,459	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	今金北	184	320,000	100,775	23,000	0	0	7,000	450,775	82,492	区画整理 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	愛別	245	0	80,500	0	0	0	7,000	87,500	16,013	測量設計 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	大雪東川第一	230	0	81,500	0	0	0	6,000	87,500	16,013	測量設計 1式	
一般型 (直入)	国営緊急農地再編整備事業	雄武丘陵	120	0	70,353	0	0	0	16,500	86,853	15,894	測量設計 1式	
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	とうま	94	952,000	84,721	4,800	0	0	0	1,041,521	260,380	当麻ダム改修 1式	
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	サロベツ	280	292,000	181,922	1,000	0	0	0	474,922	118,730	農地保全 1式	
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	空知川	79	529,000	49,537	488	0	0	0	579,025	144,756	頭首工 1式	
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	ポロ沼	75	210,000	73,000	5,013	0	0	0	288,013	72,003	排水路 0.7km 農地保全 1式	
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	美留和	48	161,000	48,183	8,400	0	0	0	217,583	54,396	排水路 0.4km 農地保全 1式	
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	産士	132	100,000	93,493	7,269	0	0	0	200,762	50,191	排水路 0.5km 農地保全 1式	

平成28年度当初 北海道における事業計画

(単位：千円)

区分	事業名	地区名	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	事 業 車両費	換地計画 委託費				
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	雨竜川下流	70	0	87,500	0	0	0	0	87,500	-	全体実施設計 1式	
一般型 (直入)	国営総合農地防災事業	勇知	72	0	87,500	0	0	0	0	87,500	21,875	測量設計 1式	
一般型 (財投)	国営かんがい排水事業	樺戸(二期)	839	279,000	60,000	8,402	0	0	0	347,402	83,792	頭首工 1式	
一般型 (財投)	国営かんがい排水事業	篠津中央二期	526	1,522,000	119,073	1,000	0	0	0	1,642,073	246,311	頭首工 1式	
計			—							44,410,388	8,082,489		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注) 一般型(財投)地区における地方負担額は、平成28年度事業費に対する北海道負担金元金額であり、実際の支払は事業実施翌年度(平成29年度)から13年間(据置期間3年を含む)の元利均等年賦支払の方法による。なお、元利均等年賦支払にかかる利息は含まれていない。

水産関係

平成28年度当初 北海道における事業計画 通常予算

(単位：千円)

事業名	区分	地区名	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地 方 負担額	平成28年度 事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	苫前	24	156,000	27,060		154			183,214	36,642	-4.5m航路、-4.5m泊地 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	古平	39		50,668		42			50,710	19,054	-5.0m岸壁（耐震）（改良） 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	美国	87	562,110	38,693	1,000	907			602,710	134,208	北防波堤（改良） 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	寿都	81	422,330	60,041	1,000	707			484,078	123,697	護岸、-2.5m物揚場（改良）		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	久遠	78	121,600	41,220		12,014			174,834	45,962	-4.0m岸壁（改良）、南防波堤（改良）		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	青苗	29	295,800	49,842		17,247			362,889	144,698	-3.5m岸壁（改良）、-3.5m泊地、用地（改良） 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	江良	53	270,000	38,433		2,261			310,694	62,138	西防波堤（改良）、北護岸（改良）		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	福島	53	112,000	48,860	9,100	3,314			173,274	34,654	[福島工区] 外東防波堤 等 [浦和工区] 東防波堤（改良）		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	臼尻	44	49,000	93,141	40,000	1,210			183,351	92,507	臨港道路		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	砂原	85	51,800	83,089		2,600			137,489	47,633	用地（改良）、道路 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	追直	158	233,000	71,491		457			304,948	70,017	外防波堤（現港）、橋梁（改良）（現港）		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	登別	57	258,600	106,553		530			365,683	130,011	-3.0m岸壁（改良）、-3.0m岸壁 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	三石	79	469,380	32,923		722			503,025	177,675	-3.5m岸壁（改良）、-3.5m岸壁（埠頭）、-3.0m岸壁（埠頭）		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	椋似	48	104,150	28,575		4,815			137,540	27,508	外西防波堤 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	厚岸	113	724,090	96,526		2,506			823,122	276,707	-4.5m岸壁（改良）（湖南） 等		
直轄特定漁港漁場整備事業	第3種	落石	108	133,210	40,735		592			174,537	48,278	[落石工区] 突堤、道路（改良）（法面） 等 [浜松工区] 西防波堤		
小計			1,136	3,963,070	907,850	51,100	50,078	0	0	4,972,098	1,471,389			

事業名	区分	地区名	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度 事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	東浦	36	58,660	47,510		111			106,281	29,984	~3.5m泊地、~3.5m岸壁 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	抜海	85	389,540	34,129		356			424,025	84,805	北防波堤、~5.5m航路 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	礼文西	48	278,060	19,856		250			298,166	52,416	[元地工区] 北防波堤（改良）、船揚場（改良） 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	仙法志	45	257,000	15,262	1,000	1,630			274,892	53,581	南防波堤（改良）、船揚場、西護岸（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	遠別	59	145,900	110,084		215			256,199	54,099	南防波堤（改良）、~3.5m航路、~3.5m泊地 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	大島	66	396,000	58,820		1,884			456,704	113,215	北護岸、~3.5m岸壁、~3.5m泊地	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	庶野	58	1,381,840	71,424		2,721			1,455,985	476,795	用地（人工地盤）、~3.5m岸壁（改良） 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	大津	100	170,100	41,400	100,000	1,100			312,600	92,396	南防波堤、船揚場、用地 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	齒舞	121	397,000	95,023	10,000	1,011			503,034	141,583	[齒舞工区] ~3.5m岸壁（改良） 等 [温根元工区] 船揚場 等 [瑛瑛工区] 東護岸（改良）、~3.0m岸壁（改良）、~3.5m岸壁（改良）	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	羅臼	225	412,500	84,600		1,599			498,699	130,084	防波護岸（中央埠頭）（耐震）、~3.5m岸壁（耐震）、用地	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	ウトロ	282	777,000	30,901		28,652			836,553	188,855	[ウトロ工区] 島防波堤、西防波堤（改良）、西護岸（改良） 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	サロマ湖	161	590,440	147,188	370,000	253,090			1,360,718	282,143	[第2湖口工区] 護岸（航路西）、~4.5m航路 等	
直轄特定漁港漁場整備事業	第4種	元稔府	21	135,430	9,800		203			145,433	32,318	北防波堤、~3.5m岸壁（改良） 等	
小計			1,307	5,389,470	765,997	481,000	292,822	0	0	6,929,289	1,732,274		
直轄特定漁港漁場整備事業		北海道第3種及び 第4種漁港	76	761,000	167,000					928,000	248,609	[古平] ~4.0m岸壁A（補修）、[庶野] ~4.0m岸壁（補修）、 [サロマ湖] 防波堤（防水）（補修） 等	
小計			76	761,000	167,000	0	0	0	0	928,000	248,609		
計			2,519	10,113,540	1,840,847	532,100	342,900	0	0	12,829,387	3,452,272		