

平取ダム地域文化保全対策検討会スケジュール

日 程	検 討 会	目 標	
平成 18 年 度	8月	第1回検討会 ・ 検討会の設置要領について ・ 座長の選出について ・ 保全対策検討内容について	検討会設置要領の策定 座長の選出 平取町からの報告を尊重し、保全対策検討内容の抽出
	9月		
	10月		
	11月		
	12月	第2回検討会 ・ 保全対策検討内容について ・ 事業主体、実施工程（場所、時期、規模等）について ・ 精神文化に係る保全対策について ・ 調査結果について	保全対策検討内容の調整 事業主体、実施工程（場所、時期、規模等）の調整 チノミシリ等の精神文化に係る保全対策案の調整 調査結果の中間報告（栽培実験継続調査結果等）
	1月		
	2月		
平成 19 年 度	3月	第3回検討会 ・ 保全対策検討内容について ・ 事業主体、実施工程（場所、時期、規模等）について ・ 精神文化に係る保全対策について ・ 調査結果について	保全対策検討内容の検討 事業主体、実施工程（場所、時期、規模等）の検討 チノミシリ等の精神文化に係る保全対策案の検討 【検討項目：精神文化への対応】 調査結果の報告（栽培実験継続調査結果等） 【検討項目：栽培実験の継続への対応】
	4月		
	5月	第4回検討会 ・ 生物の生存環境に係る保全対策について ・ 生活文化に係る保全対策について ・ 文化景観に係る保全対策について ・ 保全対策に係るアイヌ文化普及について ・ 調査結果について	有用植物素材の代替地（資源確保の場）及び方法の調整 魚類および動物への配慮の調整 栽培様式の再現方法の調整 保全対象となるべきアイヌ語地名の抽出 保全対策に係るアイヌ文化を広く理解してもらう場の調整 調査結果の中間報告（栽培実験継続調査結果等）
	6月		
	7月		
	8月		
	9月	第5回検討会 ・ 生物の生存環境に係る保全対策について ・ 生活文化に係る保全対策について ・ 文化景観に係る保全対策について ・ 保全対策に係るアイヌ文化普及について ・ 調査結果について	有用植物素材の代替地（資源確保の場）及び方法の調整 魚類および動物への配慮の調整 栽培様式の再現方法の調整 保全対象となるべきアイヌ語地名の保存方法の調整 保全対策に係るアイヌ文化を広く理解してもらう場の調整 調査結果の中間報告（栽培実験継続調査結果等）
	10月		
	11月		
	12月	第6回検討会 ・ 生物の生存環境に係る保全対策について ・ 生活文化に係る保全対策について ・ 文化景観に係る保全対策について ・ 保全対策に係るアイヌ文化普及について ・ 調査結果について	有用植物素材の代替地（資源確保の場）及び方法の検討 魚類および動物への配慮の検討 【検討項目：生物の生存環境への対応】 栽培様式の再現方法の検討 【検討項目：生活文化への対応】 保全対象となるべきアイヌ語地名の保存方法の検討 【検討項目：文化景観への対応】 保全対策に係るアイヌ文化を広く理解してもらう場の検討 【検討項目：保全対策に係るアイヌ文化普及への対応】 調査結果の報告（栽培実験継続調査結果等） 【検討項目：栽培実験の継続への対応】
	1月		
2月			
3月	第7回検討会 ・ 保全対策案のとりまとめ	保全対策案のとりまとめ	