

平成21年度 平取ダム工程コスト検討委員会の
審議結果について

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部では、沙流川総合開発事業（平取ダム）において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減策について専門家等の第三者からの意見・助言を頂くため「平取ダム工程コスト検討委員会」を下記のとおり開催しました。

1. 日 時 : 平成21年7月15日(水) 14:30～16:00
2. 場 所 : 室蘭開発建設部 4F会議室
3. 委 員 : 鈴木 克典 北星学園大学経済学部経営情報学科教授
◎藤間 聡 室蘭工業大学名誉教授
山下 弘市 元北海道土木技術会コンクリート研究委員会委員
◎委員長(※50音順)

4. 審議結果

○審議内容

(1) 昨年度の審議概要について

昨年度委員会の審議概要及び委員から出された意見と対応状況 等

(2) 進捗状況と今後の全体スケジュール

平取ダム建設事業の進捗状況及び年度別工事実施内容 等

(3) 平成21年度実施内容について

平成21年度実施内容 等

(4) コスト縮減対策

ダム施工計画によるコスト縮減、付替道路工事に伴うコスト縮減

今後のダム管理に向けたコスト縮減

(5) その他

平成21年度 平取ダム事業再評価の概要

○委員からの主な意見

- ・コスト縮減は単年度毎の評価だけではなく、過年度からの積み重ねも重要であるので、今後は過年度検討済みの縮減策も累積した形に整理すべきである。
- ・事業全体としてコスト縮減に努めている姿勢が伺える。今後も更なるコスト縮減に向け、努力を継続されたい。