

平成 26 年度 平取ダム工程コスト検討委員会の
審議結果について

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部では、沙流川総合開発事業（平取ダム）において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減策について専門家等の第三者からの意見・助言を頂くため「平取ダム工程コスト検討委員会」を下記のとおり開催しました。

1. 日 時 : 平成 26 年 8 月 1 日(金) 15:10～16:10
2. 場 所 : 室蘭開発建設部二風谷ダム管理所 1F 会議室
3. 委 員 : 鈴木 克典 北星学園大学経済学部経営情報学科教授
◎藤間 聡 室蘭工業大学名誉教授
山下 弘市 元北海道土木技術会コンクリート研究委員会委員
◎委員長(※50音順)

4. 審議結果

○審議内容

(1) 事業の進捗状況と今後のスケジュール

平取ダム建設事業の進捗状況及び工事の年度別予定内容

(2) 平成26年度工事実施内容について

平成26年度の工事内容

(3) これまでの取組について

過年度のコスト縮減報告

(4) 今年度のコスト縮減対策

残土の有効活用について

伐木材の無料配布について

発生土の再利用について

○委員からの主な意見

- ・伐木材の無料配布については、地域貢献にも資することから工事への影響がない範囲にて継続していくべき。
- ・今後実施する工事から発生する土砂の流用については、運搬距離を短くする方法等を検討するなど今後もコスト縮減に努めること。
- ・これまでもコスト縮減についてかなり努力されており、その意識をもって今後もコスト縮減の取り組みを継続して欲しい。