

# 直轄胆振海岸 災害復旧 進ちよく状況

## 苫小牧市有明地区

①工事名 胆振海岸苫小牧市有明1丁目3番地先災害復旧工事




平成28年8月31日に被災した苫小牧市における災害復旧工事の進ちよく状況について  
■平成29年11月30日時点

地理院地図  
(電子国土Web)

## 白老町萩野・北吉原地区

②工事名 胆振海岸白老町北吉原106番地先災害復旧工事



平成28年8月31日に被災した白老町における災害復旧工事の進ちよく状況について  
■平成29年11月30日時点

地理院地図  
(電子国土Web)

直轄胆振海岸 苫小牧市有明町地先 災害復旧 進ちょく状況 平成29年11月30日時点

◆被災概要

- 箇所名：苫小牧市有明町地先
- 被災概要：基礎石飛散

◆復旧工事

- 工事名：胆振海岸苫小牧市有明1丁目3番地先災害復旧工事
- 請負業者：中山・笹田経常建設共同企業体

被災前の状況




基礎石撤去

平成29年11月27日



着手前

平成29年4月15日



基礎石投入

平成29年11月27日



仮設工

平成29年6月9日




被覆ブロック据付

平成29年11月27日



工程表



直轄胆振海岸 白老町萩野・北吉原地先 災害復旧 進ちよく状況 平成29年11月30日時点

◆被災概要

○箇所名：白老町萩野・北吉原地先

○被災概要：基礎石飛散、  
表法被覆ブロック破損めくれ

◆復旧工事

○工事名：胆振海岸白老町北吉原106番地先災害復旧工事

○請負業者：みらい・豊浦経常建設共同企業体

被災前の状況



着手前

平成29年4月20日



仮設工

平成29年5月17日



基礎石撤去

平成29年11月30日



基礎石投入

平成29年11月30日



被覆ブロック据付

平成29年11月30日



工程表

