

鵜川・沙流川の取組方針に基づく フォローアップについて

鶴川の減災に関する取組方針 フォローアップ

上段：方針とよき時の予定
下段：着手状況

大項目	中項目	小項目	取組機関	目標時期	スケジュール(上段：計画、下段：実施)							R7取組内容		取組に向けた課題
					R2まで	R3	R4	R5	R6	R7				
ハード対策	■洪水氾濫を未然に防ぐ対策	堤防整備(春日地区・有明地区：国)	室蘭開発建設部	～令和7年度	■	■	■	■	■	■				
		堤防整備(鶴川・厚真川・入鹿別川：道)	釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	～令和7年度	■	■	■	■	■	■				
		河運掘削(生田地区下流、旭岡・有明地区)	室蘭開発建設部	～令和7年度	■	■	■	■	■	■	掘削工事を実施 ・鶴川(有明地区)【室蘭開発建設部】			
		河運掘削(鶴川・厚真川・入鹿別川：道)	釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	～令和7年度	■	■	■	■	■	■	掘削工事を実施 ・厚真川(厚真町上厚真地区)【室蘭建設管理部】 ・入鹿別川(むかわ町田浦地区) ※橋梁架替【室蘭建設管理部】			
		河内伐木：道	釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	～令和7年度	■	■	■	■	■	■	樹木伐採工事を実施 ・厚真川(厚真町上厚真地区)【室蘭建設管理部】 ・鶴川(占冠町)樹木伐採工事を実施予定【旭川建設管理部】 維持管理業務による伐木を実施 ・北海道管理区域【室蘭建設管理部】 ・北海道管理区域【旭川建設管理部】			
		ダム建設：道	釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む)	～平成30年度	■	■								※H30.8供用開始
	■危機管理型ハード対策	堤防天端の保護(春日地区ほか8地区)	室蘭開発建設部	～令和3年度	■	■	■							
		■避難行動、水防活動、排水活動に資する基礎等の整備	住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供のシステム構築	室蘭開発建設部 釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)	平成28年度から実施	■	■							
			洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	室蘭開発建設部	平成29年度から実施	■	■	■						
			内水排水活動を安全かつ円滑に行うための整備	室蘭開発建設部 むかわ町	平成28年度から検討実施	■	■	■	■	■	■			
■情報伝達、避難計画等に関する事項	■情報伝達、避難計画等に関する事項	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所の検討	室蘭開発建設部 むかわ町、厚真町	平成28年度から検討実施	■	■	■	■	■	■				
		上川総合振興局(旭川建設管理部含む) むかわ町、厚真町、占冠村	平成29年度から検討実施	■	■	■	■	■	■	■				
		道路管理者との連携による、避難行動の遅れに備えた情報伝達の検討	釧路総合振興局、 むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から検討実施	■	■	■	■	■	■	継続実施【釧路総合振興局】			
		タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上	室蘭開発建設部、 室蘭地方気象台、 釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む) むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から実施	■	■	■	■	■	■	鶴川むかわ町水害タイムライン運用訓練の実施【室蘭開発建設部、室蘭地方気象台、むかわ町】 タイムライン訓練への参加継続【釧路総合振興局】 職員に対しタイムライン勉強会を実施【厚真町】			タイムライン試行版を継続で検証が必要
		各地域における避難指示等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町職員向けマニュアルの作成及び、地域防災計画の見直し	むかわ町、 厚真町、 占冠村	平成28年度から検討実施	■	■	■	■	■	■	コミュニティタイムラインの策定により地域防災力の強化【厚真町】 むかわ町地域防災計画の修正(毎年度実施)【むかわ町】			
		避難行動の遅れに備えた避難場所の確保・訓練等に関する取組を促進	むかわ町、 厚真町、 占冠村	～令和7年度	■	■	■	■	■	■	コミュニティタイムライン策定のための住民ワークショップにおいて逃げ遅れた場合の処置を検討【厚真町】 避難行動要支援者個別避難計画の作成を継続実施【むかわ町】 要支援者を対象に個別避難計画を策定【占冠村】			
		分かりやすい洪水予報伝文への改良	室蘭開発建設部 室蘭地方気象台	平成28年度 令和7年度～	■	■	■	■	■	■	新たな防災気象情報の運用開始に伴い、指定河川洪水予報の発表形式ならびに実施要領等の一部改正に向けた事前調整【室蘭開発建設部、室蘭地方気象台】			平成28年度から運用開始 令和8年度から運用開始予定
		気象情報発信時の「危険度」や「警報級」の現象の表示の改善	室蘭地方気象台 旭川地方気象台	～平成29年度 令和7年度～	■	■	■	■	■	■	防災気象情報の体系整理に向けた情報整理ならびに市町村との調整【室蘭地方気象台、旭川地方気象台】			令和8年度から運用開始予定
	■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図、浸水シミュレーション、浸水箇所等浸水想定区域図の公表	室蘭開発建設部 釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む) 上川総合振興局(旭川建設管理部含む) むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度 平成29年度から検討実施	■	■	■	■	■	■	道管理河川(水位通知河川以外)について洪水氾濫区域図をWEBサイトに公表。【旭川建設管理部】			・厚真川、平成30年3月6日に洪水浸水想定区域図を公表 ・鶴川・双珠別川：洪水浸水想定区域図を公表 (H31.3.29) ・水位通知河川以外の道管理河川：洪水氾濫区域図を作成し提供(H4.8月)
		想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成と周知	室蘭開発建設部 むかわ町、厚真町、占冠村	～令和2年度 平成29年度から検討実施	■	■	■	■	■	■	希望する町内の自治会に対して出前講座を行い、ハザードマップの解説や説明を実施(継続)【厚真町】			IPQによる想定最大規模を用いた洪水浸水想定区域図を関係市町村に配布済み、HPへの掲載済み
		小学生を中心とした鶴川の洪水の特徴を踏まえた防災教育の実施	室蘭開発建設部、 室蘭地方気象台、 旭川地方気象台、 釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む)、 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)、 むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から実施	■	■	■	■	■	■	要領により実施を検討【室蘭開発建設部、室蘭地方気象台、旭川地方気象台、釧路総合振興局、旭川地方気象台】 一日防災学校の企画・実施支援【上川総合振興局】 一日防災学校を実施(占冠中央小学校、占冠中学校、トムム学校)【占冠村】			
		関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催	〃	平成29年度から実施	■	■	■	■	■	■	北海道地域防災マスターフォローアップ研修会の実施【釧路総合振興局】 北海道地域防災マスターに関係する研修会を実施【上川総合振興局】 北海道地域防災マスター認定フォローアップ研修会における防災の講義を対応(室蘭地方気象台、旭川地方気象台) 市町村が実施する訓練・研修・講習会等への支援【上川総合振興局】 防災情報伝達説明会などの場における担当者向けの説明・講習【室蘭地方気象台、旭川地方気象台】 想定時における資料の提供および解説【室蘭地方気象台、旭川地方気象台】			
		ホームページ等を活用した、住民の水防災意識啓発のための広報の充実	〃	引き継ぎ実施	引き継ぎ実施	■	■	■	■	■	気象台ホームページにおける防災対応向けページの更新【室蘭地方気象台、旭川地方気象台】 XなどのSNS、気象台ホームページを活用した防災知識の普及等【室蘭地方気象台、旭川地方気象台】 ホームページでの情報発信を継続【釧路総合振興局】 住民参加の勉強会等を通じた「Doはく」、広報活動の実施【釧路総合振興局】			
		毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施	室蘭開発建設部、 釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む)、 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)、 むかわ町、厚真町、占冠村	引き継ぎ実施	引き継ぎ実施	■	■	■	■	■	重要水防箇所の現地合同点検を検討【むかわ町、室蘭開発建設部】			
		速い水位上昇を想定した水防訓練を関係機関と連携し継続実施	〃	引き継ぎ実施	引き継ぎ実施	■	■	■	■	■				
		■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	迅速な水防活動を支援するため、水防資機材の配備や備蓄を検討し充実させる	〃	平成28年度から実施	■	■	■	■	■	■			
社会経済被害軽減のための的確な水防活動に関する取組	的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団員数の確保を図る	むかわ町、厚真町、 占冠村	平成28年度から実施	■	■	■	■	■	■					
	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	〃	平成28年度から実施	■	■	■	■	■	■					
	高齢者等の要支援者に対する避難体制の確立	〃	平成29年度から実施	■	■	■	■	■	■					
	■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項	浸水想定区域内の拠点施設(警察、病院等)に対し、水害リスクについての情報共有を図り、耐水化を促進	〃	平成28年度から実施	■	■	■	■	■					
	社会経済活動の早期復旧のための取組	■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組	想定最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水作業準備計画書を作成	室蘭開発建設部、 むかわ町	～平成30年度	■	■							
訓練を通じ、排水ポンプ車等の災害時の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認		室蘭開発建設部、 釧路総合振興局(室蘭建設管理部含む)、 上川総合振興局(旭川建設管理部含む)、 むかわ町、厚真町、占冠村	平成28年度から実施	■	■	■	■	■	■	継続実施【室蘭開発建設部】			平成28年4月27日に減災対策協議会で確認	

上段:方針とりまとめ時の予定
下段:着手状況

[illegible]

鶴川の減災に関する取組方針 フォローアップ

鶴川の減災に関する取組方針										上段:方針とよまめの予定 下段:着手状況	
大項目	中項目	小項目	取組機関	目標時期	スケジュール(上段:計画、下段:実施)	R7取組内容	R8取組予定	取組に向けた課題			
ハード対策	■洪水氾濫を未然に防ぐ対策	堤防整備(国:鶴川(春日地区))	室蘭開発建設部	令和12年度	■■						

沙流川の減災に関する取組方針 フォローアップ

上段:方針とりまとめ時の予定
下段:着手状況


大項目	中項目	小項目	取組機関	目標時期	スケジュール(上段:計画、下段:実施)							R7取組内容	R8取組予定	取組に向けた課題		
					R7まで	R8	R9	R10	R11	R12						
ハード対策	■洪水氾濫を未然に防ぐ対策	堤防整備(国:沙流川(富川地区))	室蘭開発建設部	令和12年度		■	■	■	■	■	■					
		堤防整備(道:沙流川(長知内地区、荷負地区))	日高振興局(室蘭建設管理部含む)	令和12年度		■	■	■	■	■	■					
		河道掘削(国:沙流川(河口左岸〜平取、二風谷地区、平取町長知内地区〜日高市本町地区、平取町本町地区))	室蘭開発建設部	令和12年度		■	■	■	■	■	■	掘削工事を実施 ・沙流川(本町地区、平取地区)【室蘭開発建設部】	掘削工事を実施 ・沙流川(二風谷地区)【室蘭開発建設部】			
		河道掘削(道:沙流川、波恵川、日高門別川、鹿能貫川、厚別川)	日高振興局(室蘭建設管理部含む)	令和12年度		■	■	■	■	■	■	掘削工事を実施 ・沙流川(平取町字長知内)【室蘭建設管理部】	掘削工事を実施 ・沙流川(平取町字長知内)【室蘭建設管理部】			
		河道内伐木(道:沙流川、波恵川、日高門別川、鹿能貫川、厚別川)	〃	令和12年度		■	■	■	■	■	■	樹木伐採工事を実施 ・沙流川(平取町字長知内)【室蘭建設管理部】 維持管理費削減による伐木を必要に応じて実施 ・北海道管理区間【室蘭建設管理部】	樹木伐採工事を実施 ・沙流川(平取町字長知内)【室蘭建設管理部】 維持管理費削減による伐木を必要に応じて実施 ・北海道管理区間【室蘭建設管理部】			
	■避難行動、水防活動、排水活動に関する整備等の整備	内水排水活動を安全かつ円滑に行うための整備	室蘭開発建設部 日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	内水排水活動に関する検討【平取町】	内水排水活動に関する検討【平取町】				
■情報伝達、避難計画等に関する事項	■情報伝達、避難計画等に関する事項	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所の検討	〃 日高振興局 日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	■			ハザードマップ 日高市(R4.3月公表) 平取町(R1.5月公表)		
		道路管理者との連携による、避難行動の遅れに備えた情報伝達の検討	日高振興局 日高市、平取町 北海道道庁	引き続き実施		■	■	■	■	■	■	継続実施【平取町】	継続実施【平取町】			
		タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上や、流域2町と関係機関が連携したタイムラインを作成・情報伝達等の検討	室蘭開発建設部 室蘭地方気象台 日高振興局(室蘭建設管理部含む) 日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	■	沙流川流域水害タイムライン運用訓練の実施【室蘭開発建設部、室蘭地方気象台、日高市、平取町】 各タイムラインの継続した検討【日高市、平取町】	沙流川流域水害タイムライン運用訓練の実施【室蘭開発建設部、日高市、平取町】 各タイムラインの継続した検討【日高市、平取町】	タイムライン試行版を継続して検証が必要		
		各地域における避難指示等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町職員向けマニュアルの作成及び、地域防災計画の見直し	日高振興局 日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	■	地域防災計画の見直しに向けた検討【日高市、平取町】	地域防災計画の見直しに向けた検討【日高市、平取町】			
		避難行動の遅れに備えた避難場所の確保・訓練等に関する取組を促進	日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	■	継続実施【平取町】	継続実施【平取町】			
		分かりやすい洪水予報文への改良	室蘭開発建設部 室蘭地方気象台	引き続き実施 令和8年度改良済 令和8年度一部改正		■	■	■	■	■	■	新たな防災気象情報の運用開始に伴い、指定河川洪水予報の発表形式などにより実施区得等の一部改正に向けた事前調整【室蘭開発建設部、室蘭地方気象台】	新たな防災気象情報の運用開始に伴い、指定河川洪水予報の発表形式・実施区得等の一部改正【室蘭開発建設部、室蘭地方気象台】	・平成28年度から運用開始 ・令和8年度から運用開始		
		気象情報の内容見直し及び改善	室蘭地方気象台	引き続き実施 平成29年度実施済 令和8年度一部変更		■	■	■	■	■	■	新たな防災気象情報の運用開始に伴う、情報の名称、発表形式の変更内容について自治体、防災関係機関へ説明【室蘭地方気象台】	新たな防災気象情報の運用開始に伴い、情報の名称、発表形式の一部変更【室蘭地方気象台】	・令和8年度から運用開始		
		住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支えるため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報の提供	室蘭開発建設部 日高振興局(室蘭建設管理部含む)	引き続き実施		■	■	■	■	■	■					
		洪水予報等をプッシュ型で情報発信	室蘭開発建設部	引き続き実施 平成29年度から実施		■	■	■	■	■	■					
		要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保	日高市、平取町	令和8年度から実施		■	■	■	■	■	■			促進方法の検討【平取町】 地域防災計画に記載の要配慮者利用施設を更新し、登録された施設の実事業者に対して避難確保計画の作成を促進【日高市】		
		■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図、浸水シミュレーション、家屋倒壊等危険想定区域の公表	室蘭開発建設部 日高振興局(室蘭建設管理部含む)	引き続き実施 平成28年度公表済 引き続き実施 平成30年度公表済									平成28年11月31日、平成29年3月31日に洪水浸水想定区域図を公表	
				想定最大規模の洪水に係る洪水浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成と周知	室蘭開発建設部 日高市、平取町	引き続き実施 〜令和3年度									ハザードマップの更新 日高市(H30.10月公表) 平取町(R4.12月公表)	
				小学生を中心とした沙流川の洪水の特徴を踏えた防災教育の実施	室蘭開発建設部 室蘭地方気象台 日高振興局(室蘭建設管理部含む) 日高市、平取町	引き続き実施 引き続き実施 〜令和3年度		■	■	■	■	■	■	要請により実施を検討【室蘭開発建設部、室蘭地方気象台】 町内小・中学校において1日防災学校を実施予定【日高市】 防災教室の実施【平取町】	防災教室の実施【平取町】 要請により実施を検討【日高振興局】 町内小学校において1日防災学校を実施予定【日高市】	
				関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催	〃	引き続き実施		■	■	■	■	■	■	地域防災マスター認定研修(日高地区)を実施【日高振興局】 北海道地域防災マスター認定フォローアップ研修会における防災の講義を対応し室蘭地方気象台 自主防災組織等への水防災に関する防災講話を実施予定【日高市】 地域防災セミナー、水防訓練の開催【平取町】	地域防災セミナーの開催【平取町】 地域防災マスター認定研修(日高地区)を6/23実施予定【日高振興局】 地域防災ミーティング(日高地区)を8月実施予定【日高振興局】 自主防災組織等への水防災に関する防災講話を実施予定【日高市】	
				ホームページ等を活用した、住民の水防災意識啓発のための広報の充実	室蘭開発建設部 日高振興局 室蘭地方気象台 日高市、平取町 北海道道庁	引き続き実施		■	■	■	■	■	■			
■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組			毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施	室蘭開発建設部 日高振興局(室蘭建設管理部含む) 日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	重要水防箇所の現地合同点検を実施 【平取町、日高市、室蘭開発建設部】	重要水防箇所の現地合同点検を検討 【平取町、日高市、室蘭開発建設部】		
				速い水位上昇を想定した水防訓練を関係機関と連携し継続実施	〃	引き続き実施		■	■	■	■	■	■			
		迅速な水防活動を支援するため、水防資機材の配備や備蓄を検討し充実させる	〃	引き続き実施		■	■	■	■	■	■					
		的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団員数の確保を図る	日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	■					
■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組	自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	〃	引き続き実施		■	■	■	■	■	■					
		高齢者等の要支援者に対する避難体制の確立	〃	引き続き実施		■	■	■	■	■	■					
		管理ダム(岩知志ダム)からの緊急放流を想定して下流河川ハットロール、情報伝達訓練を隔年々実施	北海道電力	引き続き実施		■	■	■	■	■	■					
		■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項	洪水浸水想定区域内の拠点施設(警察、病院等)に対し、水害リスクについての情報共有を図り、耐水化を促進	日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■					
		■社会経済活動の早期復旧のための取組	訓練を通じ、排水ポンプ事業の災害対策の出発点に係る関係機関との調整方法について確認	日高市、平取町	引き続き実施		■	■	■	■	■	継続実施【室蘭開発建設部】	継続実施を検討【室蘭開発建設部】	平成28年4月27日に減災対策協議会を確認		

鵜川の減災に関する取組
 【室蘭開発建設部】



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
ハード対策	洪水氾濫を未然に防ぐ対策	河道掘削(旭岡地区・有明地区)						

鵜川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】



水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

・重要水防箇所合同巡視
(R7.5.29 むかわ町 広報防災対策室)



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
社会経済被害軽減のための的確な水防活動に関する取組	水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施						

鵜川の減災に関する取組

【室蘭開発建設部】

情報伝達、避難計画等に関する事項

・鵜川むかわ町水害タイムライン 運用訓練
(R7.7.24 全機関によるタイムライン運用訓練)



・SNSを活用した情報発信

URL (https://x.com/mlit_hkd_mr/status/1953621271159447980)

← **ポスト**



国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部
@mlit_hkd_mr

室蘭開発建設部と各関係機関が鵜川・沙流川水害対応タイムラインを基に、出水時を想定した意思決定判断や情報伝達対応の確認を行うために、運用訓練を実施しました。

#鵜川・沙流川減災対策協議会 #タイムライン



午前9:56 · 2025年8月8日 · 474 件の表示

🗨

🔄

🍷 5

🔖

📤

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する事項	タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上						

鵜川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】

・防災教育の実施

(R7.9.5 むかわ町立鵜川中央小学校)




・マイ・タイムラインの作成(支援)

(R7.9.5 むかわ町立鵜川中央小学校)



平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項


児童へのアンケート結果(抜粋)



【事前準備や早期避難の大切さ】

児童の感想・意見の一例

- 洪水が起こったときの川の変化や、川の恐ろしさなど知ることができました。
- 今回の授業で、命を守るために重要なのは、防災であると感じました。
- むかわの様子をリアルタイムでみることができるサイトがあることを知りました。
- マイ・タイムラインの作り方が少し難しかったけど、家族で作ってみたいと思いました。



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	小学生を中心とした鵜川の洪水の特性を踏まえた防災教育の実施						

鵜川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】

・防災教育の実施 (R7.11.18 むかわ町立穂別小学校)




・マイ・タイムラインの作成(支援) (R7.11.18 むかわ町立穂別小学校)



平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

児童へのアンケート結果(抜粋)



【事前準備や早期避難の大切さ】

児童の感想・意見の一例

- 災害が起きる前の準備の大切さがとても分かりました。
- しっかりと準備をすることが大切だということを再認識しました。
- 避難は早めにするのが大切ということが分かった。
- マイ・タイムラインせいさくは、大事だと知りました。
- 計画的に避難することがわかった。



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	小学生を中心とした鵜川の洪水の特性を踏まえた防災教育の実施						

鷗川・沙流川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】

氾濫水の排水、施設運用等
に関する取組

・災害対策用機械の操作訓練(第1回)
(R7.6.6 照明車、排水ポンプ車操作訓練)



・災害対策用機械の操作訓練(第2回)
(R7.6.18 照明車、排水ポンプ車操作訓練)



・災害対策用機械の操作訓練(第3回)
(R7.7.23 照明車、排水ポンプ車操作訓練【夜間】)



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
社会経済活動の早期復旧のための取組	氾濫水の排水、施設運用等に関する取組	訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認						

鷗川・沙流川の減災に関する取組【室蘭地方気象台・旭川地方気象台】

■ 防災気象情報の体系整理に向けた情報整理ならびに市町村との調整

情報伝達、避難計画等に関する事項

● 防災情報に関する説明会の実施



警戒レベル相当情報（警報等）【改善後】

- 防災気象情報（大雨浸水、河川氾濫、土砂災害、高潮）を5段階の警戒レベルにあわせて発表。
- 対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル4相当の情報として危険警報を新設。
- 情報名称のものにレベルの数字を付けて発表。（例：レベル4大雨危険警報等）
- 情報と対応する防災行動との関係が明確に。（レベルの数字で、とるべき行動が分かる！）

新しい防災気象情報の情報体系とその名称

大雨浸水	河川氾濫	土砂災害	高潮	住民が取るべき行動
レベル5 大雨特別警報	レベル5 河川特別警報	レベル5 土砂災害特別警報	レベル5 高潮特別警報	命の危険。直ちに安全確保！
レベル4 大雨危険警報	レベル4 河川危険警報	レベル4 土砂災害危険警報	レベル4 高潮危険警報	危険な場所から全員避難
レベル3 大雨警報	レベル3 河川警報	レベル3 土砂災害警報	レベル3 高潮警報	避難に時間を要する人は早めに避難。避難の準備を！
レベル2 大雨注意報	レベル2 河川注意報	レベル2 土砂災害注意報	レベル2 高潮注意報	避難行動を継続。避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど
レベル1 大雨注意情報	レベル1 河川注意情報	レベル1 土砂災害注意情報	レベル1 高潮注意情報	災害への心構えを高める

※情報名称の最終決定は、法制度などの関係も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う



● 自治体防災担当者との懇談



洪水に関する情報の主な変更点

- 洪水に関する情報は、洪水予報河川のみを対象とした河川にのり、これを一般向けの警報扱いにする。これまでの気象台による市町村ごとの洪水警報、注意報の発表は行わない。
- 水位周知河川の水位の情報は、当面はこれまで通りの運用とする。（水位の実況情報に洪水危険度や付した情報発表することは当面は行わない。）
- 浸水害を対象とした大雨特別警報・警報・注意報は、大雨に関する情報として警戒レベル毎に整理し、警戒レベル相当情報として位置づけ。洪水予報河川以外の河川についても大雨に関する情報の中で一貫性高く、（水位周知河川も大雨の情報の中で扱う）

分類	洪水予報河川	水位周知河川	大雨に関する情報
河川別	約400河川	約100河川	大雨に関する情報
発表主体	河川事務所または都道府県土木事務所	気象台	大雨に関する情報
発表単位	河川ごと	市町村ごと	大雨に関する情報
対象とする主な現象	洪水	内水氾濫及び内水氾濫による浸水被害	大雨に関する情報
発表指標	水位（実況・予報）	水位（実況・予報）	大雨に関する情報
情報名称	レベル5 洪水特別警報	レベル5 洪水特別警報	レベル5 洪水特別警報
	レベル4 洪水危険警報	レベル4 洪水危険警報	レベル4 洪水危険警報
	レベル3 洪水警報	レベル3 洪水警報	レベル3 洪水警報
	レベル2 洪水注意報	レベル2 洪水注意報	レベル2 洪水注意報
	レベル1 洪水注意情報	レベル1 洪水注意情報	レベル1 洪水注意情報

※情報名称の最終決定は、法制度などの関係も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組（鷗川）	情報伝達、避難計画等に関する事項	気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善	自治体懇談					
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組（沙流川）								体系整理


鵜川・沙流川の減災に関する取組

【室蘭地方気象台・旭川地方気象台】


■悪天時における担当者向け防災メール及び気象解説

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

●防災担当者向けへの防災メール及び気象解説




●オンライン方式(防災連携TV)での気象解説



■関係機関の職員及び住民を対象とした講習会

●北海道地域防災マスター 認定フォローアップ研修会における講義



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組(鵜川)	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組(沙流川)								

■XなどのSNS,ホームページを活用した防災知識の普及啓発

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

●X(エックス)を利用した防災知識の普及啓発



●気象台ホームページを活用した普及啓発



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組（鵜川）	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	ホームページ等を活用した、住民の水防災意識啓発のための広報の充実						
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組（沙流川）								

鵜川の減災に関する取組 **【胆振総合振興局地域創生部危機対策室】**

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項



胆振総合振興局ホームページにおける防災ページをリニューアル。
よりわかりやすい防災情報の発信・拡充を今後も継続。

住民参加の勉強会等を通じた「Doはぐ」や広報活動の実施。
(令和8年1月29日 住民勉強会開催)



地域の防災活動のリーダーとなる「北海道地域防災マスター」の
地域防災活動促進、必要知識向上のため「北海道地域防災マ
スターフォローアップ研修」を開催（令和7年(2025年)10月4日開催）

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	ホームページ等を活用した、住民の水防災意識啓発のための広報の充実						
		関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						

【胆振総合振興局：室蘭建設管理部】

洪水氾濫を未然に防ぐ対策

河道掘削 着工前(厚真川)



河道掘削 完成(厚真川)



河道掘削（厚真川）



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
ハード対策	洪水氾濫を未然に防ぐ対策	堤防整備(鵜川・厚真川・入鹿別川:道)	■				■	
		河道掘削(鵜川・厚真川・入鹿別川:道)	■					
		河道内伐木:道	■					
		ダム建設:道	■					

河道掘削 着工前(入鹿別川)橋梁工



河道掘削 (入鹿別川)橋梁工



河道掘削 (入鹿別川)



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
ハード対策	洪水氾濫を未然に防ぐ対策	堤防整備(鵜川・厚真川・入鹿別川:道)						
		河道掘削(鵜川・厚真川・入鹿別川:道)						
		河道内伐木:道						
		ダム建設:道						

○1日防災学校の企画・支援

○市町村が実施する訓練・研修・講習会等への支援

平時からの住民等への
周知・教育・訓練に関する事項

■ 1日防災学校では、ハザードマップ（リスクの空白地、分散避難、立ち退き避難・屋内安全確保等にも付言）や、逃げ遅れの原因となる心理状態（正常性バイアス）等について、クイズやグループ討議等により理解を促し、地域防災力の強化につなげる。

■ 市町村が実施する災害対策本部訓練、避難所運営訓練の企画・実施を支援し、災害対応力の向上に寄与。

令和7年度に上川管内で実施した（予定含む）各種支援

日時	訓練名	対象者
7/6	和寒町防災研修会	住民
7/15	幌加内中学校 1日防災学校	中学生、教員
7/28	幌加内町災害対策懇談会	関係機関、住民
8/3	富良野市災害対策本部訓練	職員、関係機関、住民
8/28	東神楽小学校 1日防災学校	小学生
9/1	和寒中学校 1日防災学校	中学生、教員
9/5	比布中央学校 1日防災学校	小・中学生、保護者、関係機関
11/4	大雪山火山噴火防災訓練	職員、関係機関
11/5	中富良野町住民避難訓練	職員、関係機関、住民
2/17～18	十勝岳火山噴火総合防災訓練	職員、関係機関、住民



東神楽小学校 1日防災学校



富良野市災害対策本部訓練

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する事項	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	小学生を中心とした鵜川の洪水の特徴を踏まえた防災教育の実施						
		関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						

○ 防災に関する各種研修会の開催

- 平常時や災害時における防災知識を習得し、地域における防災活動のリーダーとして地域防災活動を推進する「北海道地域防災マスター」を育成するため、新規認定研修会や、マスター登録者の知識の向上等を目的としたフォローアップ研修を開催。
- 道民の方々に避難所生活や避難所運営を自分事としてとらえ、地域の防災対策の課題をみつけやすくすることを目的に道が作成している、「避難所運営ゲーム (HUG) 北海道2025 (愛称 : Doはぐ)」の実施に必要な講師を養成する研修会を開催。

平時からの住民等への
周知・教育・訓練に関する事項



Doはぐとは？
真冬に直下型地震が発生し、電気等が使えない避難所を運営するという想定のもと、250枚のカードで示された様々な条件を、グループで話し合って解決していく防災教育カードゲーム。

←Doはぐセット



←各種研修会開催の様子

(左)Doはぐ講師養成研修会 in 美瑛 2025
(中・右)北海道地域防災マスター認定研修会
in 中富良野町

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する事項	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						

河道内伐木（鵠川 占冠村）
 R 7 施工箇所



着手前




伐木完了

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
ハード対策	洪水氾濫を未然に防ぐ対策	河道内伐木:道						

鵜川の減災に関する取組 【むかわ町】

情報伝達、避難計画等に関する事項



令和7年7月24日実施 鵜川むかわ町水害タイムライン運用訓練の状況

1 鵜川むかわ町水害タイムライン活用に係る取組

(1) タイムライン運用訓練の実施

(令和7年7月24日実施)

→想定に基づき、気象・河川状況に応じた対応と適切にステージ移行するなどタイムラインの運用に習熟するための訓練を実施

(2) タイムライン事務局調整会議の開催

(令和7年12月23日実施)

→事務局が一同に会し、出水期対応や運用訓練について振り返りを行い、来年度に向けての取り組み等についての協議を実施

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する事項	タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上						

鷗川の減災に関する取組
 【むかわ町】

水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項



- 2 鷗川沙流川河川事務所との現地合同点検
- (令和7年5月)
- 河川事務所担当職員と、鷗川の氾濫危険箇所を現地確認、併せて情報共有、打合せの実施

令和7年5月29日実施 鷗川沙流川河川事務所との現地合同点検の状況

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
社会経済被害軽減のための的確な水防活動に関する取組	水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施						

鵜川の減災に関する取組 【厚真町】

情報伝達、避難計画等に関する事項

役場職員を対象としたタイムライン勉強会の実施



第 1 回勉強会



第 2 回勉強会

タイムライン勉強会の概要

- ①実施時期
令和 7 年 6 月に 2 回実施
(各部署の負担にならず、かつ、努めて多くの職員
が参加できるよう 2 回に分けて同一内容を実施)
- ②実施内容
 1. タイムラインに係る厚真町の取組み
 2. タイムラインの効果
 3. タイムラインについて
 - (1) タイムラインステージ
 - (2) 5 段階の警戒レベル
 - (3) タイムライン運用の流れ
 - (4) タイムラインの見方
 4. 令和 7 年度の防災図上訓練の概要
- ③参加者数
 1. 第 1 回勉強会 : 4 5 名
 2. 第 2 回勉強会 : 4 8 名

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する事項	各地域における避難指示等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町職員マニュアルの作成及び、地域防災計画の見直し						

鵜川の減災に関する取組 【厚真町】

情報伝達、避難計画等に関する事項

■自主防災組織を主体としたコミュニティタイムライン(CTL)の策定



CTL策定ワークショップの様子

[illegible]

上厚真自治会コミュニティタイムライン(案)

水害から命や財産を守るため、上厚真自治会の住民のみならず対象に住民防災ワークショップを4回開催(2025年5月~10月)し、水害時の避難ルート、避難先、防災行動や役割等について話し合いました。話し合った結果を踏まえ、2025年10月に「上厚真自治会コミュニティタイムライン(地域の事前防災行動計画)」が完成しました。水害時に慌てることが



■水害時の7つの避難ルール
ワークシートの「水害の防ぎとる上での課題とその解決案を検討」上、厚真自治会組合の水害対策部会として、「水害時の7つの避難ルール」をまとめた。このルールを参考に、

■水害に対応した避難先
ワークシートでは、地域のみなさんと町が定める避難先の確認を行い、それぞれの避難所の「長所・短所」を整理し上げた。これから「長所・短所」を踏まえ、日頃から状況に応じた避難先をいくつか考

[illegible]

■タイムラインステージ（TLステージ）
TLステージとは、防災対応を体系的に区分し、時系列ごとに整理したものです。厚真町では、水害時の防災対応を5つのTLステージに分けた「厚真町水害対応タイムライン」を作成しています。

TL-スレーン	活動項目	内容	厚労省 助成方法	上野貴治会 助成方法
スレーン1	準備	年報、研究計画を作成し各研究員が所属するTLに、活動方針、研究内容、研究計画を共有する	2-研究に大規模なものとするため ①協力の関係機関・関係人・関係者の確保	③協会のTLとスレーンとの 協働活動による
スレーン2	調査	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	④協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑤協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑥協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動
スレーン3	報告	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	⑦協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑧協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑨協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動
スレーン4	評価	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	⑩協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑪協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑫協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動
スレーン5	報告	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	①協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ②協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ③協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動	⑬協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑭協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動 ⑮協会のTLとスレーンとの協働活動による調査活動

作成したコミュニティタイムライン

- ①上厚真自治会のC T Lを作成
- ②作成の流れ
 - 第1回
 - ・防災計画の必要性・防災情報を学び、タイムラインを知る
 - 第2回
 - ・水害時のリスクを調べる
 - ・水害時の避難所を話し合う
 - 第3回
 - ・地域の避難ルールを話し合う
 - ・いつ・誰太・何をするのか話し合う
 - 第4回
 - ・避難行動要支援者の避難を話し合う
 - ・コミュニティタイムライン(案)を確認する



コミュニティタイムラインの完成

【CTLの作成に期待する効果】

- ・ 災害リスクを再認識(個々の認識統一)
- ・ 危機感の共有(地域で共有)
- ・ 避難への意識付け(避難判断・行動)
- ・ 地域及び関係団体等との連携
- ・ 要配慮者への避難支援体制の確立

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する事項	各地域における避難指示等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容についての町職員マニュアルの作成及び、地域防災計画の見直し						

鵜川の減災に関する取組 【厚真町】

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

■住民(自治会)に対する風水害に備える講習会



豊丘自治会に対する講習会



上厚真自治会に対する講習会

(第1回コミュニティタイムラインワークショップとして実施)

講習会の実施内容の一例

- なぜ防災計画が必要なのか
- 厚真町で風水害は起こるのか
- 浸水想定区域図・ハザードマップについて
- 河川水位情報について
- キキクルについて
- タイムラインについて
- 命を守るために地域でできること・すべきこと

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						

鵜川の減災に関する取組【占冠村】

①一日防災学校

(災害を想定したグループディスカッション)



②一日防災学校

(災害と防災に関する講話)



③一日防災学校

(大雨による浸水を想定した避難所への避難の様子)



平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

④一日防災学校

(防災かるた(小学生))



⑤一日防災学校

(協力して生き残るゲームLIFE(中学生))



⑥一日防災学校

(段ボールトイレ組み立ての体験(小学生))



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	小中学生を中心とした鵜川の洪水の特徴を踏まえた防災教育の実施						

鵜川の減災に関する取組【占冠村】

①占冠村防災訓練

(災害対策本部訓練)



②占冠村防災訓練

(赤十字による炊き出し配給の様子)



③占冠村防災訓練


(夜間訓練による避難路投光の様子)



平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

④占冠村防災訓練

(北海道による講演の様子)



⑤占冠村防災訓練

(住民参加の個別避難計画作成の様子)



⑥占冠村防災訓練

(職員等による避難所開設訓練)




大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
分断・孤立する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						

沙流川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】



平取地区


洪水氾濫を未然に防ぐ
対策



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
ハード対策	洪水氾濫を未然に防ぐ対策	河道掘削(平取地区・二風谷地区)						

沙流川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】

水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項



・重要水防箇所合同巡視

(R7.5.30 平取町まちづくり課)
(日高町情報防災グループ)



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
社会経済被害軽減のための的確な水防活動に関する取組	水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施						

沙流川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】

情報伝達、避難計画等に関する事項

・沙流川流域水害タイムライン 運用訓練 (R7.8.4 全機関によるタイムライン運用訓練)



平取町災害対策本部の様子



日高町災害対策本部の様子

・SNSを活用した情報発信

URL (https://x.com/mlit_hkd_mr/status/1953621271159447980)

← ポスト



国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部

@mlit_hkd_mr

室蘭開発建設部と各関係機関が鶴川・沙流川水害対応タイムラインを基に、出水時を想定した意思決定判断や情報伝達対応の確認を行うために、運用訓練を実施しました。

#鶴川・沙流川減災対策協議会 #タイムライン



午前9:56・2025年8月8日・474 件の表示



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する事項	タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上や、流域2町と関係機関が連携したタイムラインを作成・情報伝達等の検討						

沙流川の減災に関する取組 【室蘭開発建設部】

・防災教育の実施

(R7.9.1 日高町立富川小学校)




・マイ・タイムラインの作成(支援)

(R7.9.1 日高町立富川小学校)



平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

児童へのアンケート結果(抜粋)



【事前準備や早期避難の大切さ】

児童の感想・意見の一例

- 台風が来るとわかったら、やること分かった。
- 早めに準備をすれば、すぐに避難もできるから今後、避難できるように準備をする。
- 防災グッズの大切さや、洪水が起きたときは何分で水がどこまで上がるかが分かった。
- 災害について、もっと勉強したいと思いました。
- マイ・タイムラインという言葉は初めて聞いたけど、どんなものなのか知れてよかった。



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動計画に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	小学生を中心とした沙流川の洪水の特性を踏まえた防災教育の実施						

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

地域防災マスター認定・フォローアップ研修会（日高地区）の実施



▲地域防災マスター研修・フォローアップ研修（日高地区）の様子

【研修会の内容】

- 地域防災マスターについて（日高振興局）
- 海上保安庁の自然災害対応（浦河海上保安署）
- 地球温暖化と気象災害に備える（室蘭地方気象台）
- 火災の予防と初期消火（日高西部消防組合）

令和7年（2025年）7月29日に
日高町において

「北海道地域防災マスター認定・フォローアップ研修会」を開催、9名が参加し4名を新たに防災マスターに認定。

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R3まで	R4	R5	R6	R7	R8
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						

洪水氾濫を未然に防ぐ対策

河道掘削 着工前(沙流川)



河道掘削 完成(沙流川)



河道掘削 (沙流川)



河道内伐木 (沙流川)



河道内伐木 完成(沙流川)



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
ハード対策	洪水氾濫を未然に防ぐ対策	堤防整備(千栄地区、幌毛志地区、波恵川:道)	■					
		河道掘削(平取、千栄地区、幌毛志地区、波恵川、日高門別川:道)	■	■	■	■	■	■
		河道内伐木:道	■	■	■	■	■	■

沙流川の減災に関する取組 【日高町】

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

■ 防災講習の実施



自主防災組織
における防災講習

女性防火クラブ
における防災講話



■ 1日防災学校



富川高校における
防災講話

日高小学校における
防災講話




大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R3まで	R4	R5	R6	R7	R8
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催						

沙流川の減災に関する取組 【日高町】

「沙流川流域水害タイムライン運用訓練」を実施

情報伝達、避難計画等に関する事項



- 流域2町及び関係機関でオンラインによる運用訓練を実施。
- タイムラインステージ1が立ち上がっている状況から氾濫危険水位を超過するまでをシナリオに沿ってタイムラインを運用。
- 気象等の発表情報や状況付与に応じ、タイムラインに記載の情報伝達方法で各機関において情報共有を実施。



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R3まで	R4	R5	R6	R7	R8
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する事項	タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上や、流域2町と関係機関が連携したタイムラインを作成・情報伝達等の検討						

沙流川の減災に関する取組【平取町】

情報伝達、避難計画等に関する事項

情報伝達、避難計画等に関する事項

沙流川流域水害タイムライン運等訓練の実施
タイムライン参画機関との継続した検討の実施




大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性や迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する事項	タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上						

沙流川の減災に関する取組 【平取町】

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

平時からの住民等への周知・
教育・訓練に関する事項

町内小中学校等における防災教室の実施



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性 や迅速かつ確実な避難のた めの避難行動に関する取組	平時からの住民等への周知・ 教育・訓練に関する事項	小学生を中心とした沙流川の 洪水の特徴を踏まえた防災教 育の実施						

沙流川の減災に関する取組 【平取町】

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

平時からの住民等への周知・
教育・訓練に関する事項

水防訓練・マイタイムライン作成講座の実施



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性 や迅速かつ確実な避難のた めの避難行動に関する取組	平時からの住民等への周知・ 教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を 対象とした水防災に関する講 習会の開催						

沙流川の減災に関する取組 【平取町】

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

平時からの住民等への周知・
教育・訓練に関する事項

平取町地域防災セミナーの開催



大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
広域的に氾濫する地域特性 や迅速かつ確実な避難のた めの避難行動に関する取組	平時からの住民等への周知・ 教育・訓練に関する事項	関係機関の職員及び住民を 対象とした水防災に関する講 習会の開催						


水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

緊急放流を想定して河川パトロール・情報伝達訓練を実施



情報伝達訓練状況



河川パトロール経路投影



浮き輪投てき訓練状況

大項目	中項目	小項目	スケジュール					
			R2まで	R3	R4	R5	R6	R7
社会経済被害軽減のための的確な水防活動に関する取組	水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	管理ダム(双珠別ダム・岩知志ダム)からの緊急放流を想定して下流河川パトロール、情報伝達訓練を隔年で実施						