

河川整備計画変更の流れと流域委員会の予定

別紙資料

河川整備計画点検の流れ

流域委員会における審議内容

尻別川流域委員会
<河川法第16条の2第3項>

- ・近年の気象・出水状況
- ・河川整備計画策定時からの社会情勢等の変化

第4回流域委員会

河川整備計画変更の必要性(点検)

10月23日(終了)

第5回流域委員会

河川整備計画変更(原案)の作成

12月7日(今回)

関係住民(パブリックコメント)
<河川法第16条の2第4項>

第6回流域委員会

河川整備計画変更(案)の作成

2月(予定)

北海道知事からの意見聴取等
<河川法第16条の2第5項>

関係機関連絡調整・協議(関係省庁)

河川整備計画変更の決定・公表