

管内国道の通行止めについて（第9報）

留萌開発建設部管内では、令和8年8月27日（木）から28日（金）未明にかけて発生した大雨による山からの流水を伴う土砂流出により国道1路線1区間の通行止めを実施しています。

24時間体制で進めていた上流側の岩塊撤去は完了しました。

引き続き、橋梁下の岩塊撤去、損傷した道路附属物の補修等を実施し、9月中旬（シルバーウィーク前）の通行止め解除を目指します。

道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

記

9月8日（火）16時00分現在の管内通行止め区間及び迂回路は、別紙の通りです。

国道231号

通行止め区間	増毛郡増毛町雄冬～増毛郡増毛町岩老 L=5.0km（上下線）
通行規制日時	8月28日（金）1時15分～9月中旬
通行止め理由	土砂流入のため
迂回路	国道231号～国道451号～国道275号～道道増毛稲田線～国道231号

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「道路情報提供システム」<https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/>

※国道の通行止めに関する情報はX（旧 Twitter）でもお知らせしています。

「留萌開発建設部 X」https://x.com/mlit_hkd_rm

「留萌開発建設部道路情報 X」https://x.com/hkd_mlit_roadrm

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部

広報官 今岡 稔（0164-42-2393）

道路計画課長 西條 克典（0164-42-4526）

留萌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/>






迂回路

国道231号～国道451号～国道275号～道道増毛稲田線～国道231号


総延長 L = 152.9km

(別紙2) 国道231号雄冬 岩塊撤去作業の進捗状況

凡 例	
 	実施済
 	実施中・実施予定



2026年8月31日撮影



※ 上記フローは現地の進捗状況を模式的に表したものであり、現地状況により変更する場合があります。


凡 例

■ : 実施済

■ : 実施中・実施予定

土石流断面図

①復旧作業に支障となる周辺に
散乱している岩塊を撤去




②道路上と橋梁上の岩塊を撤去
➢ 無人バックホウ等にて岩塊の撤去

④上流側の岩塊撤去
➢ 上流側に堆積した岩塊を撤去し
従来の河川断面を確保及び道路の
安全性を確保

⑤橋梁下の岩塊撤去、道路附属物補修等
➢ 橋梁下の岩塊を撤去し従来の河川断面を確保
➢ 損傷した道路附属物等の補修等

橋梁部



9月8日(火) 16時現在



上流側岩塊撤去完了



上流側岩塊撤去作業状況