

令和7年8月7日
稚内開発建設部

第84回 稚内開発建設部入札監視委員会の 審議概要について

令和7年7月9日（水）に開催された、第84回稚内開発建設部入札監視委員会の審議概要を、別紙のとおりお知らせします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部

契 約 課 課 長 阿 部 孝 史（電話 0162-33-1062）

契 約 課 課 長 補 佐 小 坂 英 人（電話 0162-33-1074）

稚内開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/wk/>

稚内開発建設部公式 X（旧 Twitter）アカウント https://twitter.com/mlit_hkd_wk

稚内開発建設部



第84回稚内開発建設部入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所	令和7年7月9日(水) 稚内地方合同庁舎 地下1階 共用会議室		
委 員	・池 田 めぐみ(弁護士) ・今 村 光 壹(稚内商工会議所副会頭) ・佐 賀 孝 博(育英館大学副学長: 委員長) ・佐 藤 元 彦(育英館大学教授) ・松 井 眞 実(税理士) (五十音順、敬称略)		
審 議 対 象 期 間	令和6年10月1日～令和6年12月31日		
議 事 1 工事・建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物品製造等に係る入札・契約手続の運用状況等に関する報告 2 抽出案件に係る一般競争等参加資格の設定の理由、経緯等に関する説明及び審議			
委員からの意見・質問、それに対する回答等			
意 見・質 問		回 答	
【工事・建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物品製造等に係る入札・契約手続の運用状況等に関する報告】 意見・質問なし 【抽出案件に係る一般競争等参加資格の設定の理由、経緯等に関する説明及び審議】 〔一般国道238号 浜頓別町 豊浜防雪柵設置外一連工事〕(一般競争) 意見・質問なし 〔一般国道238号 枝幸町 幌別橋A2橋台設置工事〕(一般競争) 応札者が1者となっている理由として、考えられることは何か。		推測になるが、工事内容に鋼管杭の打ち込みがあり、施工できる下請け業者が宗谷管内にいないこと、また、河川内での作業時期が制限されていることから、2カ年にまたがる工事のため、敬遠されたのではないかと考えられる。	

**〔稚内開発建設部改修24電気設備工事〕
(一般競争)**

入札不調により再発注したとのことだが、再発注にあたり改善した点は何か。

前回発注した工事には、若干ではあるが建築工事が含まれていたこと、また、分電盤の製作に日数を要することから敬遠されたものと思われたため、その部分を外して再発注を行った。

**〔散水車 圧送ポンプ購入取付〕
(一般競争)**

予定価格と落札価格が同額となっている理由として考えられることは何か。

予定価格については、複数者から参考見積を徴取し決定しているところであるが、落札者は参考見積を徴取した者であるため、予定価格と同額になったと思われる。

**〔稚内道路事務所車庫シャッター取替〕
(一般競争)**

競争参加資格(全省庁統一)をAからD等級にしているのは何故か。

予定価格に対する等級のみでは参加者が少ないことが見込まれることから、より競争性を確保するためAからD等級に拡大している。

抽出案件の入札・契約情報

【工事】

工事名	入札方式	工事区分	競争参加資格を確認した者の数	入札者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位:千円)	落札率 (単位:%)	備考
一般国道238号 浜頓別町 豊浜防雪柵設置外一連工事	一般競争 (WTO対象工事以外)	一般土木	3	2	R6.10.21	安田建設(株)	124,850	96.63	
一般国道238号 枝幸町 幌別橋A2橋台設置工事	一般競争 (WTO対象工事以外)	一般土木	1	1	R6.12.20	安田建設(株)	251,900	97.02	
稚内開発建設部改修24電気設備工事	一般競争 (WTO対象工事以外)	電気	1	1	R6.10.7	稚内電気工事(株)	8,910	93.21	

【役務の提供等及び物品の製造等】

業務名	入札方式	業務分類	競争参加資格を確認した者の数	入札者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位:千円)	落札率 (単位:%)	備考
散水車 圧送ポンプ購入取付	一般競争	物品の販売	1	1	R6.10.23	吉川自動車工業(株)	1,678	100.00	
稚内道路事務所車庫シャッター取替	一般競争	役務の提供等	1	1	R6.12.18	石塚建設興業(株)	4,565	96.88	