

湧別川水系 既存ダムの洪水調節機能に係る協議の場
スケジュール（案）

○第 1 回協議の場 1 月 3 0 日

- ・ 関係者に基本方針等の周知

その後の関係する機関の取り組み

- ・ 対象ダムの構造条件等の確認
- ・ 対象ダムの優先度等の仕分け
- ・ 事前放流ガイドラインの内容の確認

○第 2 回協議の場 3 月 目 途

- ・ 治水協定の締結

その後の関係する機関の取り組み

- ・ 多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成を実施
- ・ 情報網の整備
- ・ 事前放流実施演習の実施

○第 3 回協議の場 5 月 目 途

- ・ 工程表の作成

○令和 2 年の出水期から新たな運用を開始