

渚滑川水系河川整備計画の策定までの経過

河川整備基本方針の策定 (H20. 6. 11)

河川整備計画の検討

河川整備計画 原案 (H21. 6. 19)

〈関係住民の意見〉

○原案の縦覧、HP等による意見募集
(H22. 6. 23~7. 27)

・意見数：2件

○地域住民説明会 (H20. 7. 7~7. 8)

- ・紋別市役所渚滑出張所等2箇所
- ・参加者：延べ13名



〈学識経験を有する者の意見〉

○渚滑川河川整備計画検討会

・第1回 (H21. 6. 19)

- 1) 検討会の運営についての説明及び運営要領の承認
- 2) 河川整備計画策定の手続きの説明
- 3) 河川整備基本方針の説明
- 4) 河川整備計画（原案）の説明及び討議

・第2回 (H21. 8. 19)

- 1) 第1回検討会を踏まえた河川整備計画（原案）の説明及び討議

河川整備計画（案） (H22. 3. 5)

〈北海道知事の意見〉 (H22. 4. 20)



関係市町長の意見

河川整備計画 策定 (H22. 5. 18)