

石狩川水系（上流）既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場  
天塩川水系既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場  
スケジュール（案）

○第 1 回協議の場 1 月

- ・関係者に基本方針等の周知

その後の関係する機関の取り組み

- ・対象ダムの構造条件等の確認
- ・対象ダムの優先度等の仕分け
- ・事前放流ガイドラインの内容の確認

○第 2 回協議の場 3 月目途

- ・治水協定の締結

その後の関係する機関の取り組み

- ・多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成を実施
- ・情報網の整備
- ・事前放流実施演習の実施

○第 3 回協議の場 5 月目途

- ・工程表の作成

○令和 2 年の出水期から新たな運用を開始