

協議会での検討事項と 今後の進め方(案)

令和2年9月23日

協議会での検討事項と今後の進め方(案) 1/3

天塩川（上流）水系流域治水プロジェクト（素案）

～流路延長200kmを超える長大な天塩川上流域の市街地を洪水から郷土を守る治水対策を推進～

○ 令和元年東日本台風では、戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、天塩川（上流）水系においても、事前防災対策を進める必要があることから、以下の取り組みを実施していくことで、戦後最大の昭和56年8月洪水と同規模の洪水を安全に流し、流域における浸水被害の軽減を図る。



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

1 対策の検討 (※国、北海道、自治体)

水災害リスクを把握のうえ、各構成機関 (※) において、進めている整備、計画、ソフト対策などを確認し、流域治水対策①、②、③における今後の方向性、検討および対策メニュー、対策候補地などを定める

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策

② 被害対象を減少させるための対策

③ 被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

2 流域治水対策の共有

各構成機関による対策検討 (案) を基に、流域で行う流域治水の全体像を共有する

3 流域治水プロジェクトの策定、反映

連携、対策を組み合わせた整備等の加速化や効果的な水災害へのリスク対応などを目標として、流域全体で取り組んでいく対策を決定し、流域治水プロジェクトに反映

協議会での検討事項と今後の進め方(案) 3/3

7月6日

天塩川(上流)水系流域治水プロジェクト
(素案)公表

9月23日

第1回 天塩川上流流域治水協議会

天塩川(上流)水系流域治水プロジェクト
(中間とりまとめ)

R2.10月～R3.2月

天塩川上流流域治水幹事会

※随時開催

R2年度末(予定)

第2回 天塩川上流流域治水協議会

R2年度末(予定)

天塩川(上流)水系流域治水プロジェクト公表

R3年度～

第3回～ 天塩川上流流域治水協議会

天塩川(上流)水系
(直轄区間)

天塩川(上流)水系
(北海道および
自治体の管理区間)

○準備会の開催

○天塩川上流流域治水協議会の設立

○流域治水の検討事項、進め方の共有

○流域治水対策における方向性の追加確認、検討

○流域治水対策の検討、進め方の確認
(具体的な内容、候補箇所の検討)

○天塩川(上流)水系流域治水プロジェクトの策定

○天塩川(上流)水系流域治水プロジェクトに基づく
対策の実施状況フォローアップ
(継続して検討、更新を行う)

○事業の追加など、流域対策の充実化