

今後のスケジュール

令和3年3月22日

協議会での検討事項と今後の進め方

令和2年7月6日

後志利別川水系流域治水プロジェクト
(素案)公表

- 流域全体で早急に実施すべきハード・ソフト一体の事前防災対策の検討を流域毎に開始
- 流域で行う流域治水の全体像のイメージ

令和2年9月23日

第1回 後志利別川流域治水協議会

- 協議会設立
- 目的・進め方の共有
- 流域内関係機関の対策・取組を共有
- 中間とりまとめ(案)の検討

令和3年3月22日(今回)

第2回 後志利別川流域治水協議会

- 流域で行う流域治水の全体像の共有
- 農業部門、林野部門に関わる関係機関参画
- 後志利別川流域治水プロジェクトの策定

令和3年3月末(予定)

後志利別川流域治水プロジェクト公表

令和3年度～

第3回～ 後志利別川流域治水協議会

- 対策の実施状況のフォローアップ
- 事業の追加など、流域対策の充実化