

今後のスケジュール

令和4年3月18日

協議会での検討事項と今後の進め方

令和2年7月6日

後志利別川水系流域治水プロジェクト[素案]公表

- 流域全体で早急に実施すべきハード・ソフト一体の事前防災対策の検討を流域毎に開始
- 流域で行う流域治水の全体像のイメージ

令和2年9月23日

第1回 後志利別川流域治水協議会

- 協議会設立
- 目的・進め方の共有
- 流域内関係機関の対策・取組を共有
- 後志利別川流域治水プロジェクトの中間とりまとめ

令和3年3月22日

第2回 後志利別川流域治水協議会

- 流域で行う流域治水の全体像の共有
- 農業部門、林野部門に関わる関係機関参画
- 規約改正（構成員追加、幹事会設置）
- 後志利別川流域治水プロジェクトの策定

令和3年3月30日

後志利別川流域治水プロジェクト公表

・令和3年7月26日（第1回幹事会）

令和4年3月18日（今回）

・令和4年1月19日（第2回幹事会）

第3回 後志利別川流域治水協議会

- 幹事会報告
- 規約改正（構成員追加）
- プロジェクトの取組状況の共有
- 後志利別川流域治水プロジェクトの充実

令和4年3月末（予定）

後志利別川流域治水プロジェクト[拡充版]公表
外水氾濫の水害リスクマップ[暫定版]公表（国交省）

令和4年度以降

第4回～ 後志利別川流域治水協議会

- 対策の実施状況のフォローアップ
- 事業の追加など、流域対策の充実化