


乙部防災事業 工事レポート

令和6年1月

工事名：一般国道229号 乙部町 館浦改良工事
工期：令和5年9月7日～令和6年3月27日
工事内容：令和3年6月に発生した岩盤崩壊により通行止めとなっている区間を回避する新たな国道整備を行うための工事です。



【現在の状況】

- ① 現道の北側区間を利用する工事用道路の整備（柵や土のうによる落石からの防護）が完了しました
 - ② 1月上旬より、区間の中間地点から山側に入る工事用道路の整備に着手します
- ※ この工事用道路は、2本のトンネルの中間部に計画される橋りょうの建設に必要なものです



工事箇所

