

## 釧路総合振興局管内の二級河川における減災に係る取組方針 フォローアップ

目標	取組事項	具体的取組	進捗達成度（上段：目標、下段：進捗）				取組主体	令和2年度までの取組内容	今後の予定等
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			
ハード対策	洪水氾濫を未然に防ぐ対策	河道掘削の実施	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	振興局	・河道掘削等を継続実施	・引き続き、河道掘削等を実施
					■■■■■	継続実施			
	危機管理型ハード対策	堤防天端の保護（越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばす対策）	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	振興局	・天端保護（舗装）を実施	・引き続き、天端保護（舗装）を実施
					■■■■■	継続実施			
避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備	① 水害リスクの高い地区に対して、洪水時の避難勧告等の発令判断に活用する水位計の整備	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	振興局 釧路開建	・危機管理型水位計の設置箇所の検討、設置を実施	・危機管理型水位計の設置、運用を継続	
					■■■■■				設置完了、運用を継続
		② 水防活動を迅速化できるよう既存士のウステーション等の資材を補充及び、防災資材備蓄施設の整備	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町 振興局 釧路開建	・防災資材等の整備、補充を実施 ・災害協定による資材確保の体制を構築	・防災資材の整備、補充等を継続
					■■■■■	整備、補充を継続			
迅速かつ確実な避難のための避難行動に関する取組	情報伝達、避難計画等に関する取組	① 洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミングの確認	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 振興局 气象台 警察 釧路開建	・避難勧告着目型タイムラインの策定、支援を実施	・タイムラインの運用、必要な見直し、充実に向けた取組、支援等継続
					■■■■■	策定済み、			
		② 市町の避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	釧路町 厚岸町 白糠町 振興局	・マニュアルの作成、検討、作成支援を実施 （釧路市、釧路町は作成済み）	・マニュアルの検討、作成支援を継続
					■■■■■	検討を継続			
		③ 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた地域防災計画の更新	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	厚岸町 白糠町	・浸水想定区域図の見直しの調整、指定避難所の見直し等を実施	・ハザードマップの見直し、配布、周知を実施
			■■■■■	更新、検討を継続					
④ 水位周知河川以外の河川において、新たに水位周知河川に指定する河川の検討及び、想定し得る浸水区域や浸水深など水害危険性を周知する方法の検討・調整	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	釧路市 釧路町 厚岸町 白糠町 振興局 釧路開建	・阿寒川、舌辛川の水位周知河川の指定に向けた検討、調整を実施 ・水害危険性についてホームページ、SNSによる周知を実施	・水害危険性の周知、検討を継続		
			■■■■■	周知、検討を継続					
⑤ 要配慮者利用施設における避難場所の確保・訓練等に関する取組を促進	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	釧路市 釧路町 厚岸町 白糠町 振興局 气象台 警察 釧路開建	・平成29年3月に釧路管内の要配慮者利用施設等への説明会を開催 ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練の支援を実施 ・要配慮者利用施設も参加した防災訓練の実施、検討	・要配慮者利用施設への支援、検討を継続		
			■■■■■	支援、検討を継続					

釧路総合振興局管内の二級河川における減災に係る取組方針 フォローアップ

目標	取組事項	具体的取組	進捗達成度（上段：目標、下段：進捗）				取組主体	令和2度までの取組内容	今後の予定等
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			
		⑥ 円滑な避難・氾濫後の復旧のための道路管理者との連携	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町 振興局 警察 釧路開建	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路管理者と連係を図り、情報共有方法や避難経路等を検討</li> <li>・必要に応じて地域防災計画を更新</li> </ul>	・必要に応じて検討を継続
	平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組	① 想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表	■	■	■	■	振興局	・尾幌川、茶路川、庶路川について公表済	・浸水想定区域図の公表に向けた検討、調整を継続
		② 想定最大規模も含めた浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成と周知	■	■	■	■	釧路市 厚岸町 白糠町	・想定最大規模のハザードマップの作成にあたり河川管理者、地域住民との調整を実施（白糠町、厚岸町は作成済）	・ハザードマップの作成、周知を継続
		③ 観光客や市町村外への通勤、通学等の住民に対する平時及び発災時の効率的な情報発信方法の検討を行う。	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 浜中町 振興局 釧路開建	・ホームページ、SNS、宿泊施設、観光施設等に情報発信を実施	・観光客等への情報発信、検討を継続
		④ 釧路管内の河川の特徴を踏まえた幼少期からの防災教育の継続実施及び拡充	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 浜中町 振興局 気象台 警察 釧路開建	・学校、保護者、住民等への防災学習、出前講座を実施	・防災教育等を継続実施
		⑤ 関係機関及び地域住民を対象とした水防災に関する講習会や研修の実施、避難訓練の実施、自主防災組織等の住民意識向上など効果的な対応を検討	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町 振興局 気象台 警察 釧路開建	・防災に関する講習会、訓練等の開催、参加、支援を実施	・防災訓練等を継続実施

釧路総合振興局管内の二級河川における減災に係る取組方針 フォローアップ

目標	取組事項	具体的取組	進捗達成度（上段：目標、下段：進捗）				取組主体	令和2年度までの取組内容	今後の予定等
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			
		⑥ 住民の水防災意識啓発のための広報の充実（ホームページ内の水害リスク情報や減災の取組等の関連情報を一元的に情報発信し、関係機関のホームページからアクセスし易くする等）	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町 振興局 釧路開建	・ホームページによる情報発信を実施	・情報発信を継続
		⑦ 釧路管内市町村間での防災・減災に係る情報の共有手段	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町	・減災対策協議会を活用した情報共有を実施	・情報共有を継続
広範囲にわたる浸水被害から社会経済被害を軽減するための確かな水防活動・早期復旧のための取組	水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組	① 重要水防箇所の見直しや確認を行う	■	■	■	■	釧路市 釧路町 厚岸町 白糠町 振興局 警察 釧路開建	・関係機関と合同で、重要水防箇所の共同点検を実施	・重要水防箇所の共同点検を継続 ・必要に応じて重要水防箇所の見直しを検討
		② 的確な水防活動を実施するべく、水防資機材の充実、維持や関係機関との情報共有	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町 振興局 釧路開建	・水防資機材の整備、補充、情報共有を実施	・水防資機材の充実等を継続実施
		③ 関係機関と連携した水防訓練	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町 振興局 警察 釧路開建	・平成29年6月に釧路川総合水防演習・広域連携防災訓練を実施、参加 ・令和2年10月に北海道地区水防技術講習会を実施、参加 ・総合防災訓練等を実施、検討	・防災訓練等の実施、検討を継続
		④ 排水ポンプ車等の実動訓練の実施や、出動要請に係る関係機関との調整方法の確認	■	■	■	■	釧路市 釧路町 標茶町 厚岸町 白糠町 弟子屈町 鶴居村 浜中町 振興局 釧路開建	・排水ポンプ車の排水訓練、見学会を実施 ・災害対策用機械の要請手続きの周知、確認を実施	・排水ポンプ車の排水訓練、要請手続きの周知等を継続