

## 議事3 今後の予定

茅沼地区旧川復元実施計画に関する主務大臣および知事からの助言を踏まえて、今後事業に着手する。

これまでの経緯	2005(平成17)年8月	第6回旧川復元小委員会において「茅沼地区旧川復元実施計画(案)」が概ね了承
	2005(平成17)年10月	第8回釧路湿原自然再生協議会において「茅沼地区旧川復元実施計画(案)」が了承
	2006(平成18)年8月	「茅沼地区旧川復元実施計画」の作成、主務大臣・知事へ送付
今後の予定	2006(平成18)年9月	第8回旧川復元小委員会の開催【本日】
	2006(平成18)年9月	<b>自然再生専門家会議の開催</b> 主務大臣および知事に対し、実施計画に関する意見を提示(必要に応じて)
	2006(平成18)年9月以降	<b>実施計画に関する主務大臣および知事からの助言</b>
	2006(平成18)年9月以降	<b>茅沼地区旧川復元の工事に着手</b>