

概要

原油価格をはじめとするエネルギーコストや原材料費の上昇による事業者の収益圧迫が懸念されている。原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保のため、契約締結後に受注者から工事請負契約書第26条(スライド条項)、および第22条(受注者による工期の延長)等の協議の申し出があった場合には適切に協議する。

1. 単品スライド

入契法第13条第2項に基づき資材価格の高騰等の理由で受注者から契約変更の協議の申し出があった場合には、公共発注者は誠実に協議する。

工事請負契約書第26条
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更

運用:購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価より」高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

本省HP：[技術調査：工事請負契約書第26条第5項\(単品スライド条項\)の運用改定について - 国土交通省](#)

2. 納品遅延による関連工事との工程調整・工期の延伸・一時中止

資機材の納期を勘案した工期の設定を行うほか、受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合には、工期延長等により必要な工期が確保されるよう措置を講ずるとともに、その際に必要となる経費の計上を行う。

工事請負契約書第20条 工事の中止
工事請負契約書第22条 受注者の請求による工期の延長
工事請負契約書第24条 工期の変更方法
工事請負契約書第25条 請負代金の変更方法等

3. 出来形部分払方式(書類の簡素化)

中間前払金の認定資料→履行報告書のみ

既済部分検査→中間技術検査結果をもって既済部分検査結果とみなす

4. 個別工事に関する窓口 [受注等の相談窓口 | 北海道開発局](#)

当局発注工事及び業務に係わる「2024年建設業の時間外労働・相談」、「苦情」及び「問い合わせ」などがございましたら、下記の担当者にご相談ください。
なお、ご相談は面談、電話、メールでお受けすることとしております。

【メール】

hkd-ky-soudan@gxb.mlit.go.jp

【面談、電話】

○札幌開発建設部	技術管理官	011-611-0192(内線3205(河川)、内線2207(道路・公園・空港)、内線2205(農業)) 〒060-8506 札幌市中央区北2条西19丁目
○函館開発建設部	技術管理官	0138-42-7519(内線324)〒040-8501 函館市大川町1番27号
○小樽開発建設部	技術管理官	0134-23-5103(内線207)〒047-8555 小樽市潮見台1丁目15番5号
○旭川開発建設部	技術管理官	0166-32-1831(内線3207) 〒078-8513 旭川市宮前1条3丁目3番15号
○室蘭開発建設部	技術管理官	0143-22-9171(内線350)〒051-8524 室蘭市入江町1番地14
○釧路開発建設部	技術管理官	0154-24-7000(内線3206)〒085-8551 釧路市幸町10丁目3番地
○帯広開発建設部	技術管理官	0155-24-8940(内線206)〒080-8585 帯広市西5条南8丁目
○網走開発建設部	技術管理官	0152-44-6171(内線442)〒093-8544 網走市新町2丁目6番1号
○留萌開発建設部	技術管理官	0164-43-5411(内線207)〒077-8501 留萌市寿町1丁目68番地
○稚内開発建設部	技術管理官	0162-33-1000(内線2207)〒097-8527 稚内市末広5丁目6番1号

北海道開発局本局における相談窓口は、以下のとおりです。

○北海道開発局	工事管理課 工事評価管理官	011-709-2311(内線5484)〒060-8511札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 17F
	技術管理課 技術管理企画官	011-709-2311(内線5483)〒060-8511札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 17F

川上

川下

重点取り組み事項

〈着手前〉

〈工事中〉

〈完成後〉

業務成果の品質確保

工事発注準備

入札・契約

④工事円滑化会議
(技術調整会議)

工事の実施

設計変更指示

⑤設計変更確認会議

工事完成検査

工事成績評価

工事フォローアップ調査

工事円滑化会議チェックリストの活用

②クリティカルパスの共有による工程管理

①適正な工期設定

③条件明示の徹底
土木工事条件明示手引き
(案)

⑥業務環境の改善

⑦ワンデーレスポンス ⑧ASPの活用

⑨現場レベルでの意見交換会

適切な設計変更の徹底

⑩設計図書の照査ガイドライン

⑪設計変更ガイドライン

⑫設計変更事例集(条件明示事例集)

⑬工事一時中止に係るガイドライン(案)

工事検査技術
マニュアル

今回の注目箇所

⑭工事書類の簡素化 ⑮相談窓口の設置(本局、開建)

「業務成果」
品質向上
プロジェクト