


北開局開計第3号  
平成26年4月25日

札幌市長 上田文雄 殿

国土交通省 北海道開発局長  
澤田 和宏



直轄事業の事業計画（札幌市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局の直轄事業の平成26年度当初予算に関する事業計画のうち、札幌市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。）

（事務担当 開発計画課地域連携専門官）

直轄事業の事業計画（札幌市関係）  
（平成26年度）

平成26年4月  
北海道開発局

平成26年度当初予算 札幌市における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
道路関係	4,435,000	1,069,000

平成26年度当初 札幌市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道12・275号	苗穂交差点	L=1.1km	108	580,000	38,954	0	11,046	0	0	630,000	126,000	苗穂地区改良工 L=350m、苗穂地区舗装工 L=350m、 測量設計	用地進捗率:100% 事業進捗率:約88% 札幌市中央区北1条東18丁目 ～札幌市東区苗穂町13丁目 L=0.4km(4/4) 平成27年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約7億円
国道230号	小金湯拡幅	L=4.3km	120	466,000	36,791	2,000	5,209	0	0	510,000	102,000	定山溪地区改良工 L=1,100m、定山溪地区舗装工 L=1,100m、新鋪トンネル(L=104m)掘削巻立工、 測量設計、定山溪地区物件補償	用地進捗率:100% 事業進捗率:約89% 札幌市南区定山溪 ～札幌市南区定山溪温泉東1丁目 L=1.1km(4/4) 平成27年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約9億円
国道230号	定山溪拡幅	L=2.8km	125	86,000	80,468	300,000	8,532	0	0	475,000	95,000	定山溪地区改良工 L=580m、 測量設計、定山溪地区用地買収 A=3,000m <sup>2</sup> 、定 山溪地区物件補償	用地進捗率:0% 事業進捗率:約3% 札幌市南区定山溪温泉東1丁目 ～札幌市南区定山溪 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確 定予定
国道337号	当別バイパス	L=15.4km	630	150,000	16,947	0	3,053	0	0	170,000	34,000	あいの里地区改良工 L=740m、あいの里地区舗装 工 L=740m、福移橋(L=29m)下部工、 測量設計	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率及び残事業費の内訳は、北海道区間を 含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約94% 石狩郡当別町川下 ～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成27年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約10億円
合 計				1,282,000	173,160	302,000	27,840	0	0	1,785,000	357,000	残事業費:約153億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 札幌市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道5号	北海道5号交差点改良等 〔 手稲地区交差点改良	— —	— —	212,187 212,187	2,000 2,000	0 0	813 813	0 0	0 0	215,000 215,000	43,000	・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
国道12号	北海道12号交差点改良等 〔 北1条東自転車歩行者道整備 厚別地区交差点改良	— — —	— — —	169,311 14,903 154,408	55,000 25,000 30,000	65,000 65,000 0	689 97 592	0 0 0	0 0 0	290,000 105,000 185,000	58,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 平成27年度完成予定
国道36号	北海道36号交差点改良等 〔 薄野地区交差点改良	— —	— —	19,924 19,924	0 0	0 0	76 76	0 0	0 0	20,000 20,000	4,000	・工事	平成26年度完成予定
国道230号	北海道230号交差点改良等 〔 藻岩地区交差点改良 中山峠事故対策	— — —	— — —	432,187 218,577 213,610	10,000 5,000 5,000	0 0 0	2,813 1,423 1,390	0 0 0	0 0 0	445,000 225,000 220,000	89,000	・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定 平成26年度完成予定
国道231号	北海道231号交差点改良等 〔 新琴似地区交差点改良	— —	— —	139,466 139,466	5,000 5,000	0 0	534 534	0 0	0 0	145,000 145,000	29,000	・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
国道453号	北海道453号交差点改良等 〔 平岸地区交差点改良 常盤自転車歩行者道整備	— — —	— — —	153,998 153,998 0	15,000 5,000 10,000	0 0 0	1,002 1,002 0	0 0 0	0 0 0	170,000 160,000 10,000	34,000	・調査設計 ・工事 ・調査設計	平成26年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	1,127,073	87,000	65,000	5,927	0	0	1,285,000	257,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 札幌市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道5号	-	-	38,000	0	0	1,000	0	0	39,000	13,000	道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)		
国道12号	-	-	8,769	0	0	231	0	0	9,000	3,000	道路標識、区画線		
国道36号	-	-	8,769	0	0	231	0	0	9,000	3,000	道路標識、区画線		
国道230号	-	-	66,254	1,000	0	1,746	0	0	69,000	23,000	道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)		
国道231号	-	-	8,769	0	0	231	0	0	9,000	3,000	区画線		
国道274号	-	-	11,693	0	0	307	0	0	12,000	4,000	区画線		
国道275号	-	-	5,846	0	0	154	0	0	6,000	2,000	区画線		
国道337号	-	-	8,769	0	0	231	0	0	9,000	3,000	区画線		

平成26年度当初 札幌市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道453号	-	-	-	14,615	0	0	385	0	0	15,000	5,000	区画線	
合 計			-	171,484	1,000	0	4,516	0	0	177,000	59,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 札幌市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道12号	北海道12号電線共同溝			553,227	83,000	5,600	173	0	0	642,000	214,000		
	北一条東電線共同溝	L=1.7km	19	187,439	37,000	3,500	61	0	0	228,000		・調査設計 ・支障物件移設 ・本体工事 ・路面復旧工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	北一条東第二電線共同溝	L=2.0km	21	365,788	46,000	2,100	112	0	0	414,000		・調査設計 ・支障物件移設 ・本体工事 ・路面復旧工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道36号	北海道36号電線共同溝			484,753	54,000	7,100	147	0	0	546,000	182,000		
	豊平電線共同溝	L=3.6km	39	462,861	46,000	7,000	139	0	0	516,000		・調査設計 ・支障物件移設 ・本体工事 ・路面復旧工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	豊平第二電線共同溝	L=2.6km	24	21,892	8,000	100	8	0	0	30,000		・路面復旧工事	平成26年度完成予定
計				1,037,980	137,000	12,700	320	0	0	1,188,000	396,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。