



平成30年 7月14日

## 平成30年7月豪雨に伴うTEC-FORCEについて(第6報)

北海道開発局は、西日本を中心とした豪雨による被災状況調査等のため、中国及び四国地方整備局管内にTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を派遣しています。昨日の活動内容をお知らせいたします。

また、TEC-FORCE交代要員の派遣を下記のとおり予定しておりますので、お知らせします。

### 記

○昨日の活動内容は、別紙のとおりです。

○四国地方整備局への派遣予定（15名を交代要員として派遣）

7月16日（月）派遣

・被災状況調査班 2班8名（道路班）

7月17日（火）派遣

・総括班 1班3名

・被災状況調査班 1班4名（道路班）

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311

事業振興部 防災課 防災企画官 横濱 秀明（内線5954）

事業振興部 防災課 課長補佐 吉田 進（内線5944）

北海道開発局ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/>



## ～中国地方整備局派遣について～

- 7月13日(金) 総括班:中国地方整備局建政部庁舎を拠点に情報収集及び調整等を開始
- 被災状況調査班:(河川班)・東広島市岩伏川、大丸目川などの調査、  
三原市御調川の調査
- (道路班)・三原市大和地区の調査
- (砂防班)・東広島市の調査



河川現地調査の様子(三原市御調川)



道路現地調査の様子(三原市大和地区)



砂防現地調査の様子①(東広島市)



砂防現地調査の様子②(東広島市)

## ～中国地方整備局派遣について～

- 7月13日(金) 先遣班(第1陣)が北海道開発局に帰還しました。  
岡部隊長から、被災地の状況等が語られ、水島事業振興部長から労いの言葉がありました。



■ 帰還式の様子(7月13日(金)18:50)



■ 岡部隊長から状況報告

## ～四国地方整備局派遣について～

■7月13日(金) 四国地方整備局において行われた出発式に出席しました。



出発式の様子

先遣班：四国地方整備局庁舎を拠点に情報収集及び調整等を開始


被災状況調査班：(道路班)・宇和島市吉田町立間地区の調査、宇和島市と打合せ



道路現地調査の様子



宇和島市との打合せの様子



出典: 国土地理院



出典: 国土地理院

# 北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況

No. 1

内 訳		派遣先	活動内容
1班	先遣班 7/7派遣、7/13帰還	北海道開発局 隊員 5名	中国地方整備局 (広島県広島市) 三原市役所 広島県東部建設事務所三原支所 (広島県三原市) 7/7 出発 7/8 中国地方整備局到着、情報収集及び調整等 7/9 出発式(中国地方整備局)、TEC隊長会議 7/10、11 情報収集及び調整等 7/12 三原市、広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交 7/13 帰還
2班	被災状況調査班(河川①) 7/8派遣、7/13帰還	帯広開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発、中国地方整備局到着 7/9 出発式(中国地方整備局) 7/10、11 被災状況の調査(本郷地区) 7/12 三原市へ報告書手交 7/13 帰還
3班	被災状況調査班(河川②) 7/8派遣、7/13帰還	札幌開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発、中国地方整備局到着 7/9 出発式(中国地方整備局)、調査箇所の事前踏査(沼田川) 7/10 被災状況の調査(本郷地区) 7/11 調査結果取りまとめ 7/12 広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交、調査箇所の予備調査(御調川) 7/13 帰還
4班	被災状況調査班(河川③) 7/8派遣、7/13帰還	札幌開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発、中国地方整備局到着 7/9 出発式(中国地方整備局)、調査箇所の事前踏査(沼田川) 7/10 被災状況の調査(沼田川) 7/11 調査結果取りまとめ 7/12 広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交 7/13 帰還
5班	被災状況調査班(河川④) 7/8派遣、7/13帰還	室蘭開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発 7/9 広島市到着 7/10 出発式(中国地方整備局)、調査箇所の事前踏査(沼田川) 7/11 被災状況の調査(沼田川、天井川) 7/12 調査結果取りまとめ 7/13 広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交、調査箇所の予備調査(御調川) 帰還
6班	被災状況調査班(道路①) 7/8派遣、7/13帰還	札幌開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発、中国地方整備局到着 7/9 出発式(中国地方整備局)、調査箇所の事前踏査(木原地区) 7/10 被災状況の調査(本郷地区) 7/11 調査結果取りまとめ、調査箇所の予備調査(大和地区) 7/12 三原市へ報告書手交 7/13 帰還
7班	被災状況調査班(道路②) 7/8派遣、7/13帰還	札幌開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発、中国地方整備局到着 7/9 出発式(中国地方整備局)、調査箇所の事前踏査(木原地区) 7/10 被災状況の調査(本郷地区) 7/11 調査結果取りまとめ 7/12 三原市へ報告書手交 7/13 帰還
8班	被災状況調査班(道路③) 7/8派遣、7/13帰還	旭川開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発、中国地方整備局到着 7/9 出発式(中国地方整備局)、調査箇所の事前踏査(木原地区) 7/10 被災状況の調査(木原地区) 7/11 被災状況の調査(本郷地区)、調査箇所の予備調査(大和地区) 7/12 三原市へ報告書手交 7/13 帰還
9班	被災状況調査班(道路④) 7/8派遣、7/13帰還	帯広開発建設部 隊員 4名	広島県 三原市 7/8 出発、中国地方整備局到着 7/9 出発式(中国地方整備局)、調査箇所の事前踏査(木原地区) 7/10 被災状況の調査(本郷地区) 7/11 調査結果取りまとめ 7/12 三原市へ報告書手交 7/13 帰還

内 訳		派遣先	活動内容	
10班	総括班 7/12派遣	北海道開発局(4名) 札幌開発建設部(1名) 隊員 5名	中国地方整備局 (広島県広島市)	7/12 出発、中国地方整備局到着 7/13 情報収集及び調整等
11班	被災状況調査班(河川①) 7/12派遣	帯広開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県東広島市)	7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査(岩伏川、大丸目川、大丸目川支川)
12班	被災状況調査班(河川②) 7/12派遣	札幌開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県東広島市)	7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査(市之畑川、立花川)
13班	被災状況調査班(河川③) 7/12派遣	旭川開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県東広島市)	7/12 出発、広島市到着 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査(宇造川)
14班	被災状況調査班(河川④) 7/12派遣	室蘭開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県三原市)	7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着 7/13 被災状況の調査(御調川)
15班	被災状況調査班(道路①) 7/12派遣	函館開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県三原市)	7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着 7/13 被災状況の調査(大和地区)
16班	被災状況調査班(道路②) 7/12派遣	小樽開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県三原市)	7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着 7/13 被災状況の調査(大和地区)
17班	被災状況調査班(道路③) 7/12派遣	室蘭開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県三原市)	7/12 出発、広島市到着 7/13 被災状況の調査(大和地区)
18班	被災状況調査班(道路④) 7/12派遣	釧路開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県三原市)	7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着 7/13 被災状況の調査(大和地区)
19班	被災状況調査班(砂防①) 7/12派遣	帯広開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県東広島市)	7/12 出発、太田川河川事務所到着 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査(東広島市)
20班	被災状況調査班(砂防②) 7/12派遣	室蘭開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 (広島県東広島市)	7/12 出発、太田川河川事務所到着 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査(東広島市)
21班	先遣班 7/12派遣	北海道開発局 隊員 3名	四国地方整備局 (香川県高松市)	7/12 出発、四国地方整備局到着 7/13 情報収集及び調整等
22班	被災状況調査班(道路①) 7/12派遣	札幌開発建設部 隊員 4名	四国地方整備局管内 (愛媛県宇和島市)	7/12 出発、大洲河川国道事務所到着 7/13 宇和島市到着、被災状況の調査(吉田町立間地区)
23班	被災状況調査班(道路②) 7/12派遣	旭川開発建設部 隊員 4名	四国地方整備局管内 (愛媛県宇和島市)	7/12 出発、松山市到着 7/13 大洲河川国道事務所到着、宇和島市到着、被災状況の調査(吉田町立間地区)
24班	被災状況調査班(道路③) 7/12派遣	帯広開発建設部 隊員 4名	四国地方整備局管内 (愛媛県宇和島市)	7/12 出発 7/13 大洲河川国道事務所到着、宇和島市到着、打合せ



内 訳		派遣先	活動内容
25班	被災状況調査班(河川①) 7/16派遣	網走開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
26班	被災状況調査班(河川②) 7/16派遣	札幌開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
27班	被災状況調査班(河川③) 7/16派遣	旭川開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
28班	被災状況調査班(河川④) 7/16派遣	釧路開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
29班	被災状況調査班(道路①) 7/16派遣	札幌開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
30班	被災状況調査班(道路②) 7/16派遣	旭川開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
31班	被災状況調査班(道路③) 7/16派遣	帯広開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
32班	被災状況調査班(道路④) 7/16派遣	網走開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
33班	被災状況調査班(砂防①) 7/16派遣	札幌開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
34班	被災状況調査班(砂防②) 7/16派遣	留萌開発建設部 隊員 4名	中国地方整備局管内 7/16 出発
35班	総括班 7/17派遣	北海道開発局 隊員 5名	中国地方整備局 (広島県広島市) 7/17 出発
36班	被災状況調査班(道路①) 7/16派遣	札幌開発建設部 隊員 4名	四国地方整備局管内 7/16 出発
37班	被災状況調査班(道路②) 7/17派遣	小樽開発建設部 隊員 4名	四国地方整備局管内 7/17 出発
38班	被災状況調査班(道路③) 7/16派遣	函館開発建設部 隊員 4名	四国地方整備局管内 7/16 出発
39班	総括班 7/17派遣	北海道開発局 隊員 3名	四国地方整備局 (香川県高松市) 7/17 出発

※活動内容は主な内容を掲載しております。現地の状況により活動内容が変更となる場合があります