

平成 23 年度 平取ダム工程コスト検討委員会の  
審議結果について

国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部では、沙流川総合開発事業（平取ダム）において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減策について専門家等の第三者からの意見・助言を頂くため「平取ダム工程コスト検討委員会」を下記のとおり開催しました。

1. 日 時 : 平成 23 年 7 月 22 日 (金) 15:30～17:00
2. 場 所 : 二風谷ダム管理所 1F 会議室
3. 委 員 : 鈴木 克典 北星学園大学経済学部経営情報学科教授  
◎藤間 聡 室蘭工業大学名誉教授  
山下 弘市 元北海道土木技術会コンクリート研究委員会委員  
◎委員長 (※50 音順)

4. 審議結果

○審議内容

(1) 事業の進捗状況と今後のスケジュール

平取ダム建設事業の進捗状況及び補償工事の年度別予定内容

(2) 平成 23 年度工事実施内容について

平成 23 年度の工事内容

(3) これまでの取組について

過年度のコスト縮減報告

(4) 今年度のコスト縮減対策

付替道路工事に伴うコスト縮減対策

○委員からの主な意見

- ・新技術を取り入れたことによるコスト縮減以外の維持管理等の効果についても整理すること。
- ・伐木材の配布等の地域での有効活用は、今後とも取り組むべき。
- ・今後も、これまで通り、コスト縮減に向け、努力を継続されたい。