

鷓川・沙流川水系 既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場
スケジュール（案）

○第1回協議の場 1月

- ・関係者に基本方針等の周知

その後、

- ・ 対象ダムの構造条件の確認
- ・ 対象ダムの優先度等の仕分け
- ・ 事前放流ガイドラインの内容の確認

○第2回協議の場 3月目途

- ・ 治水協定の締結
- ・ 緊急時の連絡体制の構築

その後、

- ・ 多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成の手続き
- ・ 事前放流実施演習の実施

○第3回協議の場 5月目途

- ・ 工程表の作成

○令和2年の出水期から新たな運用を開始